


Plateforme Institutionnelle du Ministère pour la mise en œuvre de l'INPS



PLAN D'ACTION ET COUT DE LA PHASE PLOTE DE L'INITIATIVE NATIONALE POUR LA PROTECTION SOCIALE (INPS)

Activités	Coûts/FCFA	Période	Résultats attendus
1 Informations et sensibilisation des autorités administratives, locales et des partenaires - Journées d'Apprentissage entre Parties Prenantes (JAAPP) sous forme de CRD élargis aux acteurs de la région, hébergement, restauration - conception et diffusion spots radio et télévisions ainsi que de supports (dépliants, tee shirts, banderoles, bandes d'annonces etc.	42 000 000	Aout 2009	Les parties prenantes constituées des autorités administratives, des élus, des membres des organisations de la société civile, des personnes âgées, des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, des responsables des SDA, des leaders d'opinion, des chefs religieux et des PTF
2 Formation des formateurs seniors	7 220 000	Aout 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 28 formateurs seniors sont formés - Le contenu de la stratégie de l'INPS et les modules sont partagés - Un plan d'action élaboré par région
3 Formation des formateurs juniors	16 500 000	Aout 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 56 formateurs juniors sont formés - Le contenu de la stratégie de l'INPS et les modules sont partagés - Les plans d'action par région sont partagés
4 Identification et Sélection des APDC - validation des critères de sélection avec les communautés - mise en place des comités de sélection - sélection des APDC	10 000 000	Aout 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 20 APDC sont sélectionnés par département soit 900 APDC - Base de données des APDC réactualisée
5 Formation des APDC	58 000 000	Septembre 2009	<ul style="list-style-type: none"> - 20 APDC sont formés par département soit 900 - Le contenu de la stratégie de l'INPS et des guides illustrés sont partagés
6 Lancement national	30.000.000	Septembre 2009	L'INPS est lancée au niveau national en présence de toutes les parties prenantes, du corps diplomatiques et des PTF
Total Budget:	167 720 000		

Bureau Vert



BANQUE MONDIALE

Bureau régional (Sénégal, Cap-Vert, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie)

Atelier de pré-évaluation du projet de filet de protection sociale

16 au 18 décembre 2013

dans les locaux de la Banque Mondiale

Les participants à l'atelier seront: UCSFS, la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, l'unité de coordination de système de filets sociaux, la direction de l'investissement, les points focaux des ministères sectoriels (membres du comité technique et quelques membres du Comité de Pilotage) et la Banque Mondiale.

Séances		Résultats attendus
Lundi 16 décembre 2013		
9:00- 10:30	Mot de bienvenue et présentation du contexte stratégique pour le développement du projet Présentation de l'objectif de l'atelier et de l'agenda, et introduction des participants	Objectifs de l'atelier clarifiés Contexte stratégique compris
10:30- 11:00	Pause-café	
11:00- 12:30	Présentation de : l'Objectif (S) de développement du projet, des bénéficiaires du projet et des indicateurs de résultats	Objectifs du projet et indicateurs de résultat accordés
12:30- 14:00	Déjeuner	
14:00-15:30	Description de la Composante 1 du projet qui inclut les questions sur le développement du système de filets sociaux	Objectifs, activités, budgets, indicateurs de la composante 1 validés
15:30-16:00	Pause-café	
16:00-17:30	Description de la Composante 2 du projet (et continuation de la séance antérieure si nécessaire) qui inclut les questions sur le ciblage, la valeur des transferts, les conditionnalités	Objectifs, activités, budgets, indicateurs de la composante 2 validés Méthodologie de ciblage validée Plan de mise en œuvre des différents volets du PNBSF au fil des années défini et validé Mécanisme de vérification des conditionnalités défini et validé pour les trois volets des transferts Mécanisme d'accompagnement des familles défini et validé Activités des secteurs appuyées par le projet accordées
Mardi 17 décembre 2013		
9:00- 10:30	Finalisation des discussions en cours sur la composante 1 ou 2	
10:30-11:00	Pause-café	



Atelier de pré-évaluation du projet de filet de protection sociale
16 au 18 décembre 2013
Banque Mondiale

Séances		Résultats attendus
Lundi 16 décembre 2013		
9:00- 10:30	Mot de bienvenue et présentation du contexte stratégique pour le développement du projet Présentation de l'objectif de l'atelier et de l'agenda, et introduction des participants	Objectifs de l'atelier clarifiés Contexte stratégique compris
10:30- 11:00	Pause-café	
11:00- 12:30	Présentation de : l'Objectif (S) de développement du projet, des bénéficiaires du projet et des indicateurs de résultats	Objectifs du projet et indicateurs de résultat accordés
12:30- 14:00	Déjeuner	
14:00-15:30	Description de la Composante 1 du projet qui inclut les questions sur le développement du système de filets sociaux	Objectifs, activités, budgets, indicateurs de la composante 1 validés
15:30-16:00	Pause-café	
16:00-17:30	Description de la Composante 2 du projet (et continuation de la séance antérieure si nécessaire) qui inclut les questions sur le ciblage, la valeur des transferts, les conditionnalités	Objectifs, activités, budgets, indicateurs de la composante 2 validés Méthodologie de ciblage validée Plan de mise en œuvre des différents volets du PNBSF au fil des années défini et validé Mécanisme de vérification des conditionnalités défini et validé pour les trois volets des transferts Mécanisme d'accompagnement des familles défini et validé Activités des secteurs appuyées par le projet accordées
Mardi 17 décembre 2013		
9:00- 10:30	Finalisation des discussions en cours sur la composante 1 ou 2	
10:30-11:00	Pause-café	



11:00-12:30	Structure organisationnelle de gestion du projet	L'organigramme de la mise en œuvre du projet validé (rôles des différentes unités de la Délégation et des acteurs sectoriels et locaux) Système de gestion et de contrôle du projet validé
12:30- 14:00	Déjeuner	
14:00-15:30	[Continuer la partie structure organisationnelle de la séance précédente, et y inclure les rôles en termes de suivi et évaluation ?] Suivi et évaluation des résultats	Mécanismes de suivi et d'évaluation du projet et implications des parties prenantes à chaque étape du système validés
15:30-16:00	Pause-café	
16:00-17:30	Risques clés et mesures d'atténuation	Tableau de résumé des risques validé
Mercredi 18 décembre 2013		
9:00- 10:30	Passation de marchés du projet	Les mécanismes de passation de marché du projet sont validés Les mesures pour mettre à niveau les mécanismes actuels sont validés
10:30-11:00	Pause-café	
11:00-12:30	Gestion Financière du projet	Les mécanismes de gestion financière du projet sont validés Les mesures pour mettre à niveau les mécanismes actuels sont validés
12:30 -14:00	Déjeuner	
14:00-15:30	Continuation des discussions sur les mécanismes de passation de marché ou de gestion financière (si besoin)	
15:30-16:00	Pause-café	
16:00-17:15	Cadre de Suivi et de Résultats détaillé	Matrice des indicateurs (annexe 1 du PAD) validée
17:15- 17:30	Clôture	Evaluation de l'atelier