

1008



**Programme de Coopération bilatérale
Sénégal – Luxembourg 2007-2011**

Cellule de Gestion et de Coordination

**Jean – Paul GOOR, Coordonnateur Général
Quentin BOURDEAUX, Coordonnateur des Opérations
Denis BERUBE, Coordonnateur Administration et Finances**

**Comité de Pilotage SEN/023
10 février 2010 – Conseil Régional Saint-Louis**

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES - DCEF



COOPERATION
SENEGAL - LUXEMBOURG



LUX-DEVELOPMENT
Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement



Rôle du comité de pilotage de la composante d'accompagnement

- Présentation de l'état d'avancement général du programme
- Révision des composantes et des thématiques transversales du programme
- Capitalisation des bonnes expériences et des échanges entre les acteurs
- Formulation de recommandations pour améliorer la mise en œuvre du programme





Les quatre composantes du programme

- **3 composantes sectorielles** : enseignement technique - formation professionnelle - insertion, santé de base - hygiène et assainissement, eau potable et assainissement
- **1 composante d'accompagnement avec 2 volets** :
 - renforcement des capacités des acteurs du développement local
 - pilotage de l'ensemble du programme pour une plus grande cohérence stratégique et opérationnelle et une meilleure prise en compte des thématiques transversales (gouvernance, genre, environnement)



Architecture du programme

Principe : mise en place d'un dispositif commun de gestion et de coordination des trois composantes sectorielles et de la composante d'accompagnement

- Mode de fonctionnement unifié
- Mise en commun de moyens pour assumer de façon transversale les fonctions de communication et suivi-évaluation





Démarrage et durée du programme

Programme Indicatif de Coopération 2007-2011 : 5 ans

2007 : formulation

Signature des protocoles et mandats : février 2008

Démarrage effectif : avril-mai 2009

Durée de mise en œuvre : 4 ans → fin mars 2012





Zone de concentration géographique

ZCO = 3 régions : Louga, Matam, Saint-Louis

ZI = 3 régions + Thiès

Siège du programme : Saint-Louis

Antenne à Dakar

Pas d'ouverture à Matam





Dispositif de pilotage

Elaboration d'un guide de pilotage à l'initiative du Bureau régional de Lux-Development

Principe de rotation des CTSC entre les trois régions

Mise en place progressive d'autres instances de concertation au niveau sectoriel ou interrégional





Partenariat

Système des Nations unies
Coopération décentralisée


MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES - DCEF



COOPERATION
SENEGAL - LUXEMBOURG




LUX-DEVELOPMENT
Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement



Suivi des recommandations CP 2009

- Maintenir l'architecture organisationnelle du programme dont la pertinence et le bon fonctionnement ont engendré beaucoup d'acquis en matière de démarche participative (Effectif)
- Assurer une permanence du programme à Matam afin de minimiser les risques liés à l'éloignement des centres de décision (non réalisé)
- Renforcer le rôle des cellules de communication et de suivi-évaluation dans le dispositif global de gestion et de pilotage du programme (en cours)






Suivi des recommandations CP 2009

- Poursuivre les efforts d'intégration aux systèmes nationaux, notamment dans la mise en œuvre des conventions, afin de réussir l'application du principe de l'alignement énoncé par la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (effectif)
- Mettre en œuvre un mécanisme participatif d'évaluation du dispositif de pilotage pour en assurer une amélioration continue (effectif et en cours)
- Renforcer les mécanismes de partenariat avec l'implication systématique des nouveaux intervenants dans la ZCO (en cours)





Suivi des recommandations CP 2009

- Respecter la tenue des CTSC selon la périodicité indiquée, notamment pour ceux qui précèdent les comités de pilotage dont ils devraient préparer la tenue (partiellement)
- Valoriser tous les outils d'investigation susceptibles d'assurer un bon niveau d'information des instances de pilotage afin de faciliter le processus de prise de décision. Il s'agit, entre autres, d'organiser des visites de terrain en cas de besoin pour mieux préparer les CTSC et organiser les échanges d'expériences entre les instances des différentes composantes (en cours)





Etat d'avancement financier

Année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022														
Montant (M€)	241.213,53	408.526,46	589.766,77	12.79%	1.002.926,36	2.088.186,19	3.091.113,55	23,50%	4.301,18	1.078.782,01	3.408.902,32	4.487.631,94	42,95%	5.172.898	825.945,81	2.914.016,87	4.606,11	11,6%	6.500,94	1.681.401,98	957.877,18	1.111.192	2.246,84	2,52%	5.272,72	
Proportion (%)																										



Financier : Réalisé - Programmé 2008 - 2012 au 31.12.2009

655,957

Devise : CFA	Budget total	Réalisé				Programmé		Total Réel+Progr.
		2008	2009	2010	2011	2012		
Composantes	Prodor Hors TO							
SEN/023	1.025.260.791	158.238.823	228.618.358	279.820.105	278.165.125	35.750.312	980.592.723	
SEN/024	8.612.715.410	657.876.566	1.369.760.349	2.396.836.048	3.184.426.563	643.178.958	8.252.078.484	
SEN/025	6.853.766.715	707.595.260	2.236.098.324	2.234.013.746	1.434.668.481	239.451.199	6.851.827.010	
SEN/026	8.661.912.185	541.787.560	1.911.471.076	2.877.363.252	2.073.680.144	549.773.305	7.954.075.336	
TO	3.708.452.900	1.102.927.405	628.391.804	763.604.135	719.151.897	262.277.735	3.476.352.978	
Total	28.862.108.000	3.168.425.614	6.374.339.911	8.551.637.286	7.690.092.211	1.730.431.509	27.514.926.531	


Financier : Etat d'avancement au 31.12.2009

Devise : CFA	Budget total	Réalisé		Cumul Réalisé	% Réel / Total	Progr. 2009	Ecartés Réel / Progr. 2009
		2007-2008	2009				
Composantes	Prodor Hors TO						
SEN/023	1.025.260.791	158.238.823	228.618.358	386.857.181	37,73%	358.902.281	63,70%
SEN/024	8.612.715.410	657.876.566	1.369.760.349	2.027.636.915	23,54%	2.853.488.385	48,00%
SEN/025	6.853.766.715	707.595.260	2.236.098.324	2.943.693.584	42,95%	3.395.166.524	65,86%
SEN/026	8.661.912.185	541.787.560	1.911.471.076	2.453.258.635	28,32%	2.650.490.684	72,12%
TO	3.708.452.900	1.102.927.405	628.391.804	1.731.319.209	46,69%	702.313.481	89,47%
Total	28.862.108.000	3.168.425.614	6.374.339.911	9.542.765.525	33,06%	9.960.361.356	64,00%




F CFA

Réalisé au 31.12.2009 / Budget total



F CFA


Réalisé 2009 / Programmé 2009



■ Réalisé 2009
■ Progr. 2009




Evolution Réel – Progr. au 31.12.09



Total Programme


Evolution Réel – Progr. total au 31.12.09







F CFA

---●--- Total Programme





MERCI
DE VOTRE
ATTENTION



MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES
FINANCES - DCEF



COOPERATION
SENEGAL - LUXEMBOURG



LUX-DEVELOPMENT
Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement