



**République du Sénégal**  
Un peuple – un but – une foi

**PROJET DE FEUILLE DE ROUTE  
DE LA REVUE DU DSRP\_2**

*PLAN DE TRAVAIL*

Par Mayacine, CSPLP-MEF



**I- CONTEXTE**

- DSRP réactualisé en 2006 pour couvrir la période 2006-2010.
- Cadre de référence en matière de politique économique et sociale.
- Cadre institutionnel souple et participatif de mise en œuvre et de suivi.



## II- Dispositif institutionnel

- Organe d'orientation et de suivi
- Comité technique de pilotage
- Organes régionaux
- Groupes de travail



## III- Groupes de travail

Pour mener à bien ces missions, il a été mis en place des groupes de travail autour des quatre axes stratégiques du DSRP II

- (i) la création de richesses
- (ii) l'accélération de la promotion de l'accès aux services sociaux de base
- (iii) la protection sociale et prévention et gestion des risques et catastrophes
- (iv) la gouvernance et développement décentralisé et participatif

## IV- COMPOSITION DES GROUPES

Chaque groupe est piloté par un bureau composé d'un président, d'un rapporteur. Le secrétariat du groupe est assuré par la CSPLP/MEF.

Les partenaires techniques et financiers (PTF) désignent à leur tour un ou des bailleurs « tête de file » pour chaque axe stratégique. Les mécanismes sectoriels de concertation existants, seront mis à contribution dans les différents groupes de travail.

## V- OBJECTIFS

Objectif Global

**Organiser des revues annuelles avec la participation de tous les acteurs pour partager les résultats des rapports sectoriels et régionaux, de l'ACAB et des différents instruments de mise en œuvre du DSRP.**

Objectifs spécifiques

**mettre en cohérence et coordonner les activités de suivi**

**examiner les rapports sectoriels sur l'évolution des indicateurs, la mise en œuvre des mesures prioritaires et l'exécution des projets**

**préparer et produire les rapports de suivi sur l'axe stratégique**

**formuler des recommandations pour améliorer la mise en œuvre et le suivi du DSRP\_2**

## VI- Démarche

- Réunion de lancement
- Déroulement des travaux par axe stratégique
- Réunion de partage
- Élaboration du rapport de revue
  - Synthèse des travaux
  - Journées de revue
- Poursuite des travaux de suivi

## V- RESULTATS ATTENDUS

Des échanges sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la SRP sont régulièrement organisés par les groupes de travail ;

Le point sur la mise en œuvre des actions prioritaires et sur l'évolution des indicateurs du DSRP et de la matrice de l'ACAB est régulièrement fait ;

Des rapports seront produits

## VI- Activités à mener

- mettre en cohérence et coordonner les activités de suivi,
- examiner les rapports sectoriels sur l'évolution des indicateurs, sur la mise en œuvre des mesures prioritaires et l'exécution des projets et programmes,
- actualisation de la matrice des indicateurs et des objectifs retenus.
- préparer et produire les rapports de suivi sur l'axe stratégique concerné
- formuler des recommandations pour améliorer le suivi de la mise des politiques et programmes.

## VII- PLAN DE TRAVAIL ANNUEL

### 7.1. Revue mise en œuvre DSRP 2006-2007 (janvier-juin 2008)

ACTIVITES		CALENDRIER	Responsables
-Préparation projet de TDR et séminaire lancement -Organisation atelier de lancement -Démarrage des activités régionales		- 05 au 10 janvier 2008 - 23 janvier 2008 - Février 2008	CSPLP, Cellule Régionale de Suivi
Travaux par axe stratégique	Études - ateliers - travaux de groupes	février-mars – avril 2008	Consultants CSPLP, Présidents GT, Cellules Régionales de suivi
	Ateliers de validation	Mi mai 2008	
-TDR journées de la revue -Organisation des journées		Mi mai - juin 2008	CSPLP

**7.2- Suivi mise en œuvre 2008- préparation revue 2009 (juin-décembre 2008)**

ACTIVITES	CALENDRIER	RESPONSABLES
-Réunions bureaux Groupes de Travail (GT) -Ateliers GT -Ateliers régionaux	Juillet 2008	CSPLP, Présidents GT, Cellules Régionales de suivi
-Travaux préparatoires internes – comité interne MEF	Septembre 2008	CSPLP, DGP, DGF, DCEF, DPEE, ANSD
-Réunions bureaux GT -Ateliers GT -Ateliers régionaux	Octobre-novembre 2008	CSPLP, Présidents GT, DGP, DGF, DCEF, DPEE Cellules Régionales de suivi

**Cycle de suivi et évaluation**

**4 : Suivi de la mise en œuvre et préparation revue année suivante**

