



Gouvernement du Sénégal
Ministère du Développement Social



Sénégal

Programme des Nations Unies
Pour le Développement (PNUD)

ASSISTANCE PREPARATOIRE AU PROGRAMME D'APPUI DU PNUD

DANS LE CADRE DES ORIENTATIONS DU DSRP

SEN/02/007/A/01/99

COORDINATION

Rapport d'Activités Phase Intérimaire

(Du 1^{er} Août au 31 Décembre 2002)

COMITE DE PILOTAGE DU 30 DECEMBRE 2002

Décembre 2002

PLAN DU RAPPORT

- I. Introduction
- II. Réalisations pendant la phase intérimaire
 - 1. Infrastructures de base
 - 2. Activités génératrices de revenus
 - 3. Fonds de développement local du Luxembourg
 - 4. Etudes stratégiques
 - 5. Restructuration de Guinaw rails
 - 6. Renforcement des capacités
 - 7. Autres activités annexes
- III. Budget

I. INTRODUCTION

Le programme Elargi de Lutte Contre la Pauvreté (PELCP) SEN/97/003 arrivé à terme le 30 juin 2002, a cédé la place à une phase intérimaire dénommée : « Assistance Préparatoire au Programme d'Appui du PNUD dans le Cadre des Orientations du DSRP SEN//007/01/99 », suite aux recommandations du comité de pilotage du 27 Juin et à l'approbation du DAP lors de la réunion du CLAP tenue le 29 Juillet 2002.

L'arrêt brutal du programme a été interprété comme un goût d'inachevé par les populations bénéficiaires compte des activités qui n'étaient pas finalisées et de la dynamique d'appui qui a pris une certaine intensité tant en milieu urbain que rural au niveau des moyens d'existence durables et du renforcement des capacités.

Prévu pour une durée de trois mois, ce projet a été prolongé jusqu'au 31 Décembre 2002 compte tenu des lenteurs enregistrées à la signature du DAP (27 Août 2002) et à la mise à disposition des fonds (en septembre après l'ouverture du compte). Sa mission est de :

1. finaliser les activités en cours. Celles-ci se déclinent plus spécifiquement en terme d'appui aux Activités Génératrices de Revenus (AGR) s'articulant autour des institutions Mutualistes d'épargne et de Crédit, le renforcement des capacités, la promotion des Micro et Petites Entreprises (MPE) et la réalisation d'infrastructures de base.
2. valider les résultats du groupe thématique sur la mise en œuvre du DSRP en organisant un séminaire de restitution;
3. faire la capitalisation des acquis du PELCP dans les zones d'intervention du programme
4. formuler le nouveau programme de lutte contre la pauvreté appuyé par le PNUD dans le cadre du 7ème CCP et conformément aux nouvelles orientations du DSRP.

De manière plus spécifique le projet devait appuyer le programme du Fonds de Développement de Saint Louis financé conjointement par la Mission de Coopération du Luxembourg et par le PNUD sur les reliquats des fonds du PELCP..

II. LES REALISATIONS PENDANT LA PHASE INTERIMAIRE

1. LES INFRASTRUCTURES DE BASES

a) A SAINT LOUIS

En dehors de la construction de la maison de Quartier des Eaux Claires / Diaminar dans la Commune de Saint-Louis, les infrastructures communautaires inscrites dans la phase de transition sont localisées en milieu rural. Elles concernent les secteurs de la santé, éducation, tertiaire et hydraulique villageoise.

Activités	Localité	Montants prévus	Solde à reporter sur 2003	Taux de réalisation Des travaux	Observations
Construction mur de l'école de Thiangaye	CR de Fanaye Dpt de Podor	5 000 000	0	100%	Entièrement réali Réception définiti faite
Construction du mur de l'école de Donay Tarédji	C.R. de Guédé Dépt Podor	3 885 000	0	100%	Entièrement réalisé
Réfection de la maternité de Agnam Tonguél	C.R. de Guédé Dépt Podor	4.586.108	655 158	70 %	Le niveau de réalisati a été lent par rapport au délais. Date probable de finition : janvier 2003.
Construction de la case de santé de Thiélao Walo	C.R. de Gamadji Sarré Dépt Podor	6.175.824	0	100 %	Entièrement réalisé
Construction de la case de santé de Namardé	C.R. de Gamadji Sarré Dépt Podor	6.175.824	882 262	75 %	Exécution lente et délé de réalisation dépassés Date probable de finition : fin janvi 2003.

Construction du bloc de soins du poste de santé de Tarédji	C.R. de Guédé Dept. de Podor	8.355.610	1 671 122	100 %	Entièrement réalisé Réception provisoire à faire
Construction de la maternité et du logement de ICP de Tarédji	Village de Donay Tarédji Dépt Podor	9.644.390	6751 073	60 %	Remise tardive de l'avance de démarrage (Nov 02) Bon niveau de réalisation Date probable de finition : début janvier 2003.
Construction du marché de Tarédji	C.R. de Guédé Village de Donay Tarédji Dépt Podor	3.545.925	354.593	100 %	Travaux entièrement réalisés Réception à faire
Fouçage des puits à Nila Souménabé et à Alingo Ganina	C.R. de Fanaye Dépt Podor	9.598.468	1.919.694	75 %	En cours de réalisation travaux supplémentaires pour atteindre la nappe. Date probable de finition en janvier 2003.
Travaux de réhabilitation de la maison de quartier de DEC	Saint-Louis Commune	10.848.228	4 649 241	90 %	Bon niveau de réalisation. Date probable de finition : Début janvier 2003.
Construction du mur de Pécole Elémentaire de Ndombo Diop	Département de Dagana	1.960.680	0	100 %	Entièrement réalisé

A TAMBACOUNDA

Il était prévu, dans les quartiers de Gourel Diadjie et de Camp Navétane, la finition des travaux de construction des structures sanitaires et en milieu rural l'attente consistait à voir se consolider les ouvrages d'une importance sociale considérable.

Activités	Localité	Montants prévus	Solde à reporter sur 2003	Taux de réalisation	Observations
Construction des postes de santé des quartiers de Gourel Diadjie et de Camp Navétane	Quartiers Gourel Diadjie et Camp Navétanes à Tamba	17.356.688	0	100 %	Les réceptions provisoire et définitive ont été faites
Mur de l'école de Gouyes	Quartier de Gouyes Commune de Tambacounda	6175824	0	100%	Travaux entièrement réalisés
Finalisation du plan d'action de LIFE/Pnud en relation avec la municipalité en vue du démarrage des activités d'assainissement et de ramassage des ordures dans les quartiers de Gourel Diadjie et de Camp Navétane	Commune de Tamba Quartiers de Gourel et Camp navétanes	34.000.000	14.330.000	58% 9	Projet de collecte et de traitement des ordures élaboré par Life et remis à l'Antenne pelcp, à la mairie et au CDQ

Activités	Localité	Montants prévus	Solde à reporter sur 2003	Taux de réalisation	Observations
Réhabilitation du poste de santé de Gathiany	C R de Kéniéba	5 793 000	0	100%	Travaux réalisés Réceptions provisoire et définitive effectuées
Construction de la digue d'accès au forage	C R de Kéniéba	9 760 504	0	100 %	Travaux entièrement réalisés et réception définitive faite et le dépôt de garantie restituée

A BAMBEY

Activités	Localité	Montants prévus	Solde à reporter sur 2003	Taux de réalisation	Observations
Construction de 3 classes à Ndayane	Commune de Diourbel Quartier de NDayane	8.043.077	0	100 %	Travaux entièrement réalisés et les Classes sont fonctionnelles depuis la rentrée des classes d'Octobre
6 - Construction du mur de clôture de l'école de NDAYANE	Commune de Diourbel Quartier de NDayane	7.000.000	100 % des travaux seuls 50% du coût a été payé	100%	Travaux exécutés r provisoire faite le 27 Dé

A Pikine

Construction de 4 classes à Guinaw rails Sud	Commune l'arrondsmt De G.R Sug	Retenue Garantie 1.934.850 payée	de de F	100%	Réception définitive faite Inauguration par le MDS et MEN initialement prévue le 23 Décembre reportée en Janvier 2003
--	--------------------------------	----------------------------------	---------	------	---

III/ - ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

AU NIVEAU DE SAINT LOUIS

La coordination nationale du PELCP a inscrit une enveloppe de trente millions (30 000 000) à titre de crédit rotatif à accorder aux populations locales, à travers des MEC identifiés et évoluant dans les départements de Dgana, Podor et Matam. La répartition des fonds est ainsi faite:

MEC	Montants Prévus	Taux de réalisations	Nombre de bénéficiaires
MEC RONKH	10 000 000	100%	40
GECAM	5 000 000	100%	25
GECAP	5 000 000	100%	25

NB:

- La MDE a reçu 10 000 000 sur la phase de transition n° 1 (janvier – juin 2002) ;
- Les comités de crédits se sont réunies depuis le mois de Novembre pour chacune des mutuelles ciblées

D'autres activités relatives à la sensibilisation des populations sur l'existence des lignes de crédits, à l'accompagnement à la préparation de quatre comités de crédit pour Saint Louis, Dagana, Podor et Matam, au suivi des dossiers de demandes d'agrément pour quatre MEC et à la préparation des dossiers des MEC agréés par le FPE ont été réalisées

A BAMBEY

Le financement des activités génératrices de revenus s'est effectué à travers le Fonds d'Appui aux Initiatives Locales (FAIL) géré par le Réseau Afrique 2000. L'Antenne de Bambeey effectue le suivi .

Le projet de séchage de viande BAMTARE et celui de Mbadiane Gora connaissent des difficultés de remboursement de leurs crédits. En effet, le premier n'a jamais démarré ses activités compte tenu du contentieux entre le consultant fournisseur du matériel et les actionnaires sur la justification des investissements réalisés. Le second n'a pas réalisé la totalité des investissements du fait d'un contentieux avec sa banque qui s'est fait rembourser sur les financements mis à sa disposition en faveur du projet.

Activités	Localité	Montants prévus	Solde à reporter sur 2003	Taux de réalisation	Observations
Suivi des projets financés par R.A 2000	Lambaye Baba Garage et Ngoye Dpt de Bambey	167.610.736	0	100 %	Les premiers financements ont été entièrement réalisés. Les CIVD n'étant pas agréés pour faire du crédit revolving sont actuellement bloqués en attendant l'agrément des MEC devant prendre le relais. Les dossiers d'agrément sont déposés à IAT/CPEC.
Périmètre Maraîcher Lambaye	C R de Lambaye	900 000	0	0 %	Non réalisé

LA COORDINATION

ACTIVITES	LOCALITE	MONTANT	Solde à reporter en 2003	Taux de réalisation	OBSERVATIONS
Mise en place mutuelle de NGOYE	C R de Ngoye Dpt de Bambey	3 500 000	0	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Assemblée Générale tenue Formation aux principes mutualistes réalisée
Appui à la constitution et au dépôt des demandes d'agrément pour les MEC de Lambaye et Baba Garage	C R de Lambaye et Baba Garage Dpt de Bambey	0	0	100 %	<ul style="list-style-type: none"> Recipiissé de dépôt de deman d'agrément délivrés par le MI
Identification et Diagnostic de MEC Pour gestion du fonds de refinancement géré par l'ASACASE	* Communes arrondissements de Guinaw rails Nord et Sud * Commune de Diourbel	32.392.360 27.846.781	0 0	100 % 100 %	Les Mec diagnostiquées sont : <ul style="list-style-type: none"> • MEC /FGR • XEWAL SYSTEM
TAMBACOUNDA					
Financement des périmètres maraîchers des Jeunes et Femmes de Koussanar / Tamba	956 000	956 000	0	50% 2/3	Activité non réalisée

IV / - FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL LUXEMBOURG / PNUD

En vue de renforcer la lutte contre la pauvreté dans la région de Saint-Louis, le Ministre du Développement Social et de la Solidarité Nationale, le Programme des Nations Unies pour le Développement et la MCL ont mis en œuvre à titre expérimental un « Fonds de Développement » destiné aux dynamiques locales de développement socio-économique. L'enveloppe globale prévue pour la réalisation des actions est chiffrée à **38 000 000** frs répartie comme suit :

MCL = 20 000 000
 PNUD = 18 000 000

Réalizations des activités du Fonds de Développement Local

Code	Rubrique	Montant prévu	Solde à reporter sur 2003	Taux réalisations	Institution de financement
1	Appui aux MPE				
1.1	▪ Acquisition petit équipement (U. SAV.)	1 100 000	600 000	50 %	PNUD
1.2	▪ Construction d'un hangar (U. SER.)	5 100 000	0	100%	MCL
1.3	▪ Achats machines à coudre et petits matériels (At. C)	1 100 000	0	100%	MCL
1.4	▪ Achat de petit équipement (U.FL)	1 100 000	0	100%	MCL
2	Programme d'insertion emplois (CRETIF)				
2.1	- <i>Appui à la formation</i>	1 150 000	0		PNUD
2.1.1	➤ Identification évaluation élaboration programme de formation modulaires	50 000	0	100%	
2.1.2	➤ Formateurs (2)	650 000	0	100%	
2.1.3	➤ Restaurations	300 000	0	100%	
2.1.4	➤ Location salle	150 000	0	100%	
2.2	- <i>Investissement équipements</i>	3 000 000	0		MCL
2.2.1	➤ GIE Couture Confécion	1 750 000	0	100%	
2.2.2	➤ GIE Restauration	1 250 000	0	100%	

2.3	- <i>Fonds de roulement</i>	1 850 000		3,5%	MCL
3	Appui au MEC				
3.1	■ Aménagement local et équipement / SJN	2 000 000	0	100%	PNUD
3.2	■ Mise en place ligne de crédit MDE	10 000 000	0	100%	PNUD
3.3	■ Mise en place crédit rotatif ADENA	3 000 000	0	100%	MCL
4	Echanges et communication				
4.1	■ Création et redynamisation cadres de concertation	210 000	0	100%	PNUD
4.2	■ <i>Actions promotionnelles</i>	2 790 000			
4.2.1	> Journée portes ouvertes CRETF	180 000	0	100%	MCL
4.2.2	> Visite d'échanges (U.P)	500 000	500.000	0%	PNUD
4.2.3	> Mini exposition (Chambre de commerce)	510 000	510.000	0%	PNUD
4.2.4	> Participation à la FIDAK	1 000 000	1.000.000	0%	MCL
4.2.5	> Labélisation des produits	200 000	200.000	0%	PNUD
4.2.6	> Panneaux de signalisation (U.P)	200 000	200.000	0%	MCL
4.2.7	> Publicité	200 000	200.000	0%	MCL
5	Formation et recyclage				
5.1	■ Atelier de restitution (études complémentaires)	150 000	150.000	0%	PNUD
5.2	■ Atelier d'information sur les outils de gestion et modalités de mise en œuvre des protocoles (MDE-ADENA-CRETF)	450 000	0	100%	PNUD
5.3	■ Action de formation et recyclage	1 200 000	600 000	50%	PNUD
5.4	■ Production documents et guides de suivi	230 000	230.000	0%	PNUD

6	Suivi-Evaluation	Comité de pilotage (location matériel et divers)	45 000	30.000	33%	MCL
		Etude programme d'insertion emplois	300 000	0	100%	PNUD
		Frais de liaison et de coordination (Saint-Louis/Dakar)	231 000	48.500	79%	MCL
		Frais de missions de suivi (Saint-Louis/Podor/Dagana)	770 000	431.800	43,92%	MCL
		Contribution carburant	224 000	74 000	67%	MCL
7	Recherche et prospective	2 000 000	2.000.000	0%	MCL	

Taux de réalisation global : 75%

PNUD : 38,75%

MCL : 36,25%

V. / - ETUDES STRATEGIQUES

ACTIVITES	MONTANT	SOLDE	TAUX DE REALISATION	OBSERVATIONS
Lancement du Rapport National sur le Développement Humain Durable	9 904 500	0	100 %	Lancement du rapport effectué sous la Présidence du Chef de l'Etat le 26 Juillet 2002
Edition Rapport National sur le Développement Humain et médiatisation lancement Contrat EVA PRESS	10 183 000	0	100 %	1000 exemplaires du RNDH déjà réalisé et entièrement diffusés. Il est demandé l'édition de 500 autres exemplaires non prévue dans le budget
Plan d'action pour Initiative 20/20	1 833 000	0	100 %	Le plan d'action a été restitué. Le rapport est entrain d'être distribué
Mécanisme de Mise en œuvre Initiative 20/20	3 000 000	2.000.000	30 %	TDR approuvés et consultant recruté. Avance de démarrage de 30% payée. Le rapport est attendu à la mi janvier 2003
Capitalisation des acquis du PELCP	6 000 000	0	100 %	Etude réalisée et rapport final disponible

Suivi formation TOMPRO	2 160 000	1 080 000	80 %	Le consultant doit finaliser la saisie informatique de la comptabilité du PELCP
Indicateurs de performance	PM		80 %	Travail en cours. Certaines informations ne sont pas toujours disponibles. Dossier remis aux consultants chargés de l'étude de l'observatoire pour prise en compte dans la base de données
Médiation de la capitalisation avec l'ORTS	3.000.000	1.050.000	95 %	Le support télévisuel est terminé et sera diffusé lors de l'émission PASTEEF en janvier 2003.
Certification label de qualité des produits des MPE agro alimentaires	1 000 000	0	100 %	Dossier complètement terminé. La certification sera remise aux responsables des structures concernées avant le 31 Décembre 2002.

**VI - RESTRUCTURATION GUINAW
RAILS**

ACTIVITES	MONTANT	SOLDE	TAUX DE REALISATION	OBSERVATIONS
Plan d'urbanisme de détail à G.R	9 825 000	4.912.500	90 %	L'étude est terminée. Le rapport final a tenu compte des observations des élus locaux et populations lors de la première restitution.
Atelier participatif pour validation Plan d'Urbanisme de détail à GR avec les autorités Municipales et nationales	3 660 000	3 660 000	%	La restitution finale auprès des autorités nationales et municipales est prévue en janvier 2003

VII / RENFORCEMENT DE CAPACITE

ACTIVITES	MONTANT	SOLDE	TAUX DE REALISATION	OBSERVATIONS
Formation des agents de santé communautaires Saint Louis	1 500 000	0	100 %	Formation financée par le projet est terminée. Mais le stage des agents de la santé se poursuit au niveau des structures sanitaires
Formation des comités de gestion des ouvrages communautaires Saint Louis	3 500 000	0	100 %	Formation réalisée.
Formation des membres du CIVD de Ngoye	1 851 600	0	1 851 600 100 %	L'organisation des terroirs villageois a abouti à la mise en place des CIVD. Les membres du bureau ont été formés
Séminaire Parlementaires sur le Genre	4 000 000	4 000 000	4 000 000 100 %	Report du séminaire à deux reprises en juillet pour non disponibilité des fonds, puis en novembre suite au remaniement ministériel et vote du budget. L'Assemblée Nationale a donné une autre date en janvier 2003.

FORUM SUR LE PUR	3 000 000	3.000.000	0 %	Selon l'expert, la commune de Bambeby étant dotée d'un PDU, le forum du PUR ne se justifie pas car le PDU rend caduque le PUR.
Formation Artisans Métal / Tamba	5 321 000	5.321.000	0 %	Le consultant choisi n'est pas disponible et se trouve hors du pays. Les délais sont assez courts pour lancer un autre appel d'offres
Sensibilisation sur le VIH à Touba	1 180 000	0	100 %	Les trois phases réalisées par ANBEF
Formation des agents de santé de Mbacké en counselling VIH/Sida	1.500.000	0	100 %	Entièrement réalisé
Programme de formation des relais de SIDA – service	300.000	0	100 %	Entièrement réalisé
Activités de sensibilisation à Tamba – Goudiry – Bakel avec la cellule ICASO de la région de TAMBBA	2.000.000		100 %	Entièrement réalisé
Exécuter la formation de formateurs de PISAARV	4.000.000	4.000.000	0 %	Reporté en Décembre 2003

ACTIVITES	MONTANT	SOLDE	TAUX DE REALISATION	OBSERVATIONS
Appuyer l'exécution du plan d'action Femmes/SIDA (séminaire Nationale Femme)	4.000.000	0	100 %	Entièrement réalisé
Plan de communication du PNLS avec les radios communautaires	4 159 000		100 %	Entièrement réalisé. Le plan de communication disponible sur cassette
Appuyer l'exécution du plan d'action jeunes/SIDA	4.000.000	0	100 %	Entièrement réalisé

7 / - AUTRES ACTIVITES ANNEXES

A BAMBEY

Tâches retenues dans les T.R	Niveau d'exécution	Observations	Recommandations
Suivi de l'exécution des protocoles signés par LIFE et RA2000	L'entreprise devant assurer les travaux du château d'eau et de la conduite est sélectionnée. Le contrat avec l'entreprise est signé. Les travaux ont démarré	- Le forage a engendré des résultats concluants. La quantité de l'eau est suffisante et la qualité est bonne.	Le reliquat sur le budget doit être reporté sur l'année 2003 pour la finalisation des travaux du Château d'eau et de l'adduction
Atelier de formations des membres du CIVD de Ngoye	- Intégralement exécutée par la DER		- Assurer 2 autres séances de formations portant sur : - Elaboration d'un plan d'action pour le CIVD. - Formation des membres du conseil de sélection des projets du CIVD en évaluation de projets.
Appui au consultant chargé de la formulation d'un nouveau programme	- Intégralement exécutée - Rencontre des acteurs et bénéficiaires à Bambeby et Diourbel Visites de réalisations à Bambeby et Diourbel.		-
Organiser la tournée de mme Coulibaly PNUD – NEW YORK, du représentant adjoint résident et de Arona FALL PNUD – Dakar	- Intégralement exécutée	- Les sites suivants ont été visités : - Thiargal : Périmètre maraîcher - Keur Ousmane Kane : périmètre maraîcher - Ferme pilote de mérina Diop - MBadiane samba AWA : Embouche bovine	-

Appui à l'organisation d'un séminaire à Bambeï et à Diourbel par LIFE : Thème "Gestion Financière des projets"	- Exécutée intégralement		- Prévoir un forum sur l'organisation du système de ramassage des ordures ménagères à Bambeï.
---	--------------------------	--	---

A TAMBACOUNDA

- ❖ **Capitalisation des acquis du programme élargi de lutte contre la pauvreté dans la zone d'intervention de Tambacounda**

Axe Tamba –Missira- Koussanar

- ❖ **Mission d'information et de préparation d'accueil et de rencontre du consultant commis pour la formulation du nouveau programme d'appui du Pnud relatif au 7^{ème} cycle du CCP.**
- ❖ **Appui aux tournées d'entretien du consultant auprès des autorités, partenaires et bénéficiaires dans la zone d'intervention.**
- ❖ **Organisation d'une cérémonie de signatures des OCB de la CR Gathiary relatives aux projets productifs élaborés dans le cadre de l'exécution du fonds d'appui aux initiatives locales (FAIL) en matière de GRN et AGR du programme de Réseau Afrique 2000**
- ❖ **Préparation du lancement des financements de ces projets productifs à Tambacounda prévu le 30 décembre 2002 dans les locaux de l'antenne ex ISRA**

LA COORDINATION

1) Lancement des plaquettes sur les droits de la femme traduites en 4 langues nationales

Dans le souci de rendre plus opérationnel, un des objectifs du PELCP qui est de « Promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans l'accès aux facteurs de production, aux ressources financières, aux instances de décisions », un programme de formation et d'information sur les droits de la femme et sur la CEDAW a été élaboré et exécuté.

A la suite de ces sessions de formation, une plaquette a été réalisée par le PELCP en partenariat avec l'UNIFEM. et traduite en 4 langues nationales : Wolof, Sérère, Pular, Mandingue. Cette plaquette sera utilisée comme support dans le cadre de la vulgarisation des droits de la femme.

Le lancement de ces plaquettes a eu lieu le 17 octobre 2002 lors de la Journée internationale de l'élimination de la pauvreté organisée à Dakar.

Cette phase de diffusion sera poursuivie dans les sites d'intervention du PELCP au prochain cycle du programme.

2 / - Organisation de la journée internationale de l'élimination de la Pauvreté.

Cette année la journée a été célébrée sommairement à Dakar le 17 Octobre 2002 sous le thème : Agir ensemble pour un environnement favorable au développement social et à la lutte contre la pauvreté.

Quatre sous thèmes ont été développés lors de la conférence organisée ce jour. Il s'agit de :

1 : Mise en œuvre et suivi du DSRP

2 : Moyens d'existence durables

3 : Gouvernance locale

4 : Genre et développement

3/ - Formulation du DAP dans le cadre du 7^{ème} cycle du CCP (2002 – 2004)

La mission de formulation du futur Document d'Appui au Programme (DAP) est actuellement en cours. L'équipe chargée du dossier est actuellement sur le terrain et doit déposer son rapport au plus tard le 30 Décembre 2002.

Le mandat qui lui est assigné est la formulation du descriptif relatif à l'appui du PNUD dans le cadre du CCP 2002-2004 et des orientations du DSRP, en référence aux différentes expériences acquises dans le pays avec le PELCP et les autres partenaires au développement.

III / - BUDGET**Suivi Budgétaire du projet intérimaire au 31 Décembre 2002**

Description	L.B	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	2002	2 003
Appui Administratif	13.99	6 755 758	3 331 168	2 800 168	12 887 094	0
Voyage officiels	15.99	5 203 800	1 304 100	893 460	7 401 360	0
Administrateurs recrutés sur le plan National. Consultants Nationaux	17.02 17.50	12 294 124 5 758 900	6 413 345 6 470 500	6 589 978 1 661 500	25 297 447 13 890 900	0 4 580 000
Sous- Total	17.99	18 053 024	12 883 845	8 251 478	39 188 347	4 580 000
Total Personnel	99.0	30 012 582	17 519 113	11 945 106	59 476 801	4 580 000
Sous traitance	21.01	31 272 277	52 763 534	8 073 450	92 109 261	213 824 163
Sous - Total	29.0	31 272 277	52 763 534	8 073 450	92 109 261	213 824 163
Formation en groupe	32.01	19 952 500	1 648 800	540 000	22 141 300	13 862 500
Formation	39.0	19 952 500	1 648 800	540 000	22 141 300	13 862 500
Matériel fongible	45.02	1 846 630	169 500	1 495 515	3 511 645	0
Sous - Total	49.0	1 846 630	169 500	1 495 515	3 511 645	0
Entretien et réparation	51.01	3 705 407	357 267	829 422	4 892 096	0
Rapports	52.01	0	0	0	0	0
Divers	53.01	1 415 093	3 062 233	1 166 169	5 643 495	0
Sous - Total	59.0	5 120 500	3 419 500	1 995 591	10 535 591	0
Dépenses Totales		88 204 489	75 520 447	24 049 662	187 774 598	232 266 663

ETAT DES SOMMES RESTANT A PAYER/ 31 DECEMBRE 2002

20. Micro réalisations

Saint - Louis

Kawral E Gollé Réhabilitation maternité de Agnam Tonguel Saint - Louis	655 158
Kawral E Gollé Case de santé de Namardé Diéry Saint - Louis	882 261
Kawral E Gollé Case de santé de Thiélaw	882 262
Bati - Décor bloc de soin de santé à tarédji	1 671 122
Bati - Décor Maternité et logement Donaye tarédji	6 751 073
Kawral E Gollé Maison quartier Diaminar Saint - Louis	4 649 241
Marché de Tarédji	354 593
Forage puits Lila Sounambé	1 919 694

MCLUXEMBOURG

Fourniture matériel Unité savon (MCL)	600 000
Visites d'échanges	500 000
Petites expositions à Saint Louis (MCL)	510 000
Labélisation produits (MCL)	200 000
Formation et recyclage (MCL)	600 000
Ateliers de restitution études complémentaires	150 000
Production de documents	230 000

Bambey

Construction mûr école de Ndayane

4 550 000

Pikine

Plan d'urbanisme de détail GR
Reliquat financement Life 2002
Reliquat financement Réseau Afrique 2000 sur 2002

Payé
reliquet (15%)

3 500 000

1 050 000

I
II

8 572 500

32 425 312

147 720 947

21.99 Total

213 824 163

3 500 000

21 032 163.

15 894 600

13 862 500

30 .Formation

Coordination

Activités du Sida
 Médiation capitalisation pelcp
 Formation parlementaires en genre
 Lancement RNDHD
Saint - Louis
 District sanitaire de Podor

reporté/2003

reporté/2003
 reporté/2003

4 000 000
 1 050 000 - 410 000
 4 000 000
 4 500 000

312 500 *Page*

17.50 Consultants

Formation Tompro
 Mécanisme mise en œuvre Initiative 20 X 20

en cours

1 080 000
 3 500 000 *(30%)*

4 580 000

Sous - Total

232 266 663

TOTAL GENERAL

I (Le solde des cptes Life en 2000 soit 1.019.687 frs n'a jamais été repris dans les budgets 2001 et 2002)

II (Les soldes du compte RA2000 en 1999 et 2000 n'ont jamais été rephasés dans les budgets des années suivantes d'où un écart avec le montant détenu par la coordination.)

REMARQUES

Le solde en banque à ce jour ne peut pas couvrir les dépenses prévues du fait de dépassements constatés dans des activités relatives à :

- Lancement du RNDHD de 2001 - formulation du nouveau DAP
- la capitalisation des activités du Pelcp
- l'organisation de la Journée de la pauvreté
- Paiement de 02 mois de salaires supplémentaires aux agents du programme

Apport laeur RNDH 2003

Pour charge de la RNDH de Podor

- 2 Pm
- 2 2 pp
- 1 Rndh final

$$\begin{array}{r} 580 \\ 120 \\ 430 \\ \hline 1130 \end{array} \times 120 =$$

ni Podor

2400000	Hotel
7.600000	Transport
2000000	
300.000	
1 autobus 15j x 70000 =	1050000
1 autobus 10j x 70000 =	700000
	1500.000
Académie :	5050.000
Transport	5000000
	1000000
4 allés :	320.000
Casernes - km :	100.000
Transport :	150000