
PRIMATURE

**Millennium Challenge Account – Sénégal
(MCA – SEN)**

**Rapport sur l'état d'avancement des activités du MCA
Sénégal (juillet 2010)**

A. Questions Institutionnelles

Rappel des étapes déjà réalisées

• ***La Cellule d'Appui au MCA***

Le Coordonnateur de la Cellule d'Appui au MCA-Sénégal est recruté.

Le Comité de Pilotage de la Cellule d'Appui a tenu sa réunion d'installation le vendredi 16 juillet 2010 au Building Administratif. La Cérémonie d'ouverture a été présidée par M. le Directeur de Cabinet de M. le Premier Ministre, en présence de M. le Président du Conseil de Surveillance de MCA-Sénégal.

• ***Le Comité des Parties Prenantes du MCA***

L'arrêté n°4892 du 02 Juin 2010 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité des Parties Prenantes a été transmis par courrier N° 59 du 08 juin 2010, à toutes les structures citées comme membres dans l'arrêté, pour qu'elles désignent leur représentant au sein du Comité.

A ce jour, 34 réponses sur 52 ont été enregistrées.

Il est prévu de tenir la première réunion du Comité au mois de septembre 2010.

B. Questions Techniques

1. Projet Irrigation et de Gestion des Ressources en Eau

Activité 1 : Gestion des Ressources en Eau du Delta

- Démarrage des études APD (Chef de Mission, 2 assistants) + Réunions de démarrage (à Dakar le 02 Juillet et Saint-Louis le 07juillet),
- Installation de la base du Groupement EBI/IDEV à St-Louis.
- Mise à dispositions des Rapports des Etudes APS du projet Delta ainsi que de la documentation relative au Foncier et aux mesures de sauvegarde environnementales.

Activité 2 : Irrigation et Gestion des Ressources en Eau de Podor

- Démarrage des études APD (Chef de Mission, 1 assistant) + Réunions de démarrage à Dakar (le 03 Juillet et Saint-Louis le 07juillet),
- Installation de la base du Consultant à Podor. ROM attendu pour début Août 2010,
- Mise à dispositions des Rapports des Etudes APS du Projet Podor ainsi que de la documentation relative au Foncier et aux mesures de sauvegarde environnementales.

Management du projet

- Présentation du projet convention de l'Entité de mise en œuvre entre MCA Sénégal et la SED à la SAED et validation avec la SAED le 22/07.
- Proposition des TDR et profiles des Experts du PMU.

Perspectives du projet pour fin du 3^{ème} Trimestre 2010 (Juillet-Septembre 2010)

- **Activité 1 :**
 - Réunion préparatoire de finalisation du Rapport d'Orientation Méthodologique (ROM) le 30/07/2010.
 - ROM attendu pour début Août 2010.
- **Activité 2 :**
 - Réunion préparatoire de finalisation du ROM le 28/07/2010.
 - Rapport d'Orientation Méthodologique (ROM) attendu pour début Août 2010.

2. Activités de sécurisation foncière

• Tâches réalisées

- Réponses aux observations du MCC sur l'avis de non objection du rapport technique du panel d'évaluation des offres pour les études du projet foncier
- Avis de non objection du MCC 12 juillet 2010
- Préparation des documents pour la négociation et la signature du contrat avec le Groupement FIT/CIARD/SONED AFRIQUE
- Ouverture de offres financières le 26 juillet 2007 et préparation des négociations sur ces offres.

• Prochaines étapes

- Négociations du 28 au 30 juillet et signature du contrat
- Information, sensibilisation des bénéficiaires et des acteurs du foncier avant démarrage des activités de sécurisation foncière du 30 juillet au 07 Août 2010.
- Mobilisation du cabinet et démarrage des études, le 16 Aout 2010;

3. Activités Environnementales et Sociales

• Etudes d'impact sur l'environnement (RN2, RN6, Delta et Podor)

Audiences publiques des projets RN6 tenues les 20 et 21 juillet 2010.

Audiences publiques des projets RN2, Delta et Podor prévues du 27 au 30 Juillet 2010.

• Etudes Plans d'Actions de réinstallation (RAPs) du projet d'Irrigation et Gestion des Ressources en Eau (IWRM)

- Le Panel d'Evaluation technique (TEP) des études de RAPs IWRM a été tenu du 14 au 17 juillet 2010.

• Etudes RAPs des projets RN2 et RN6

• Etudes de business plan des projets sociaux (mesures de protection sociale)

- Installation des comités techniques au niveau du Ministère de l'Elevage, de l'Agence de la Case de tout-petits et de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal.
- Les projets de termes de référence des études sont transmis au MCC pour avis le 14 juillet 2010.
- La demande de proposition sera lancée en début Août 2010

• Etude cumulative (audit environnemental)

- Arrêté n° **08887/MEPNBRLA/DEEC/ms** du **10 septembre 2009** : portant Composition, fonctionnement et organisation du comité de pilotage ;

- 1^{ère} réunion (atelier lancement et d'orientation) du Comité de Pilotage tenue à Saint Louis, le vendredi 07 mai 2010 ;
- Début Aout 2010 : Finalisation des TDR et lancement de l'étude.

4. Infrastructures Routières

• Tâches réalisées

- ANO MCC sur Rapport d'Evaluation Technique pour RN2
- Ouverture Offre financière RN2, le 27 juillet 2010
- Elaboration Draft Convention AGEROUTE-MCA y compris projet de budget

• Prochaines étapes

- ANO MCC sur Rapport d'Evaluation Technique pour RN6 ;
- Ouverture Offre financière RN6 ;
- Evaluation Offres Financières RN2 & RN6;
- ANO MCC sur Rapport Combiné Evaluation Technique et Financière ;
- Négociation et Démarrage des activités des consultants pour 4 mois pour la revue des travaux et 24 mois de travaux pour la RN2 et 36 mois pour la RN6 ;
- Signature Convention MCA-Sénégal / AGEROUTE ;
- Lancement des dossiers d'appel d'offres de travaux en début 2011

5. Communication

Activités réalisées

1. Site Web : Construction très avancée. Maquette disponible et alimentation des rubriques en cours. Dans le même registre, l'actualisation de la page MCA – Sénégal sur le site www.gouv.sn est en cours
2. Textes, illustrations et TDR finalisés pour l'élaboration de supports imprimés d'information sur le Programme. Il est prévu un dépliant ; une plaquette de présentation avec pochette contenant des notes d'information sur chaque projet et activité du Compact et l'édition et la publication d'un kit contenant l'ensemble des textes qui régissent le Compact. Il est attendu la disponibilité espérée du logo début Août, pour lancer le DAO des supports imprimés.
3. Participation de MCA Sénégal aux Journées Economiques de la Confédération Nationales des Employeurs du Sénégal (CNES) à Saint-Louis les 25 et 26 Juin 2010. Exposé du DG sur l'importance que MCA Sénégal accorde au partenariat Public Privé et Collectivité Locales. C'était sous la

présidence du Ministre d'Etat chargé de l'Industrie et du Ministre chargé de la Décentralisation. Occasion saisie pour des Interviews et articles de presse sur MCA Sénégal avec la Presse locale.

Prochaines étapes

1. Panel de dépouillement du Logo (début Août)
2. Lancement du DAO pour les supports imprimés (début Août)
3. Visite de la Commission des Affaires Etrangères du Parlement au siège de MCA Sénégal
4. Couverture audiovisuelle et médiatique des audiences publiques (Pont de Kolda, Vallée du Fleuve et Podor) dans le cadre des Etudes d'impact Environnementales et Sociales. Objectifs : 1 - informer sur l'évolution du Programme dans les zones concernées en collaboration avec les media locaux; - mieux cerner les cibles des campagnes de sensibilisation ;
5. Mission d'information et de sensibilisation des bénéficiaires et des acteurs du foncier avant démarrage des activités de sécurisation foncière du 30 juillet au 7 Aout 2010 – Définition d'un cadre de collaboration avec les radios privées et communautaires locales ;
6. Mise en ligne du Site Web
7. Préparation d'un plan de Communication pour la Cérémonie de signature d'échange de lettres pour l'entrée en vigueur « Entry in force » du Compact et des cérémonies d'installation du Comité des Parties prenantes à Ziguinchor et Saint-Louis ;
8. Couverture Média des signatures des Conventions SAED et AGEROUTE : Occasion pour informer sur l'état d'exécution du Compact ;

6. Suivi Evaluation

Activités réalisées

1. Evaluation des offres reçues pour la conduite des Enquêtes Ménages et Entreprises dans les zones d'intervention du MCA-Sénégal par un panel composé de représentants de l'ANSD, de la SAED et du MCA-Sénégal ;

- ✕ 2. Elaboration du Plan de Suivi et d'Evaluation (PSE) du MCA-Sénégal est en cours. L'objectif est de pouvoir soumettre à la non-objection du MCC le PSE ⁽¹⁾ dès le premier mois de l'entrée en vigueur ;
- ✕ 3. Finalisation du plan de travail pluriannuel de la Direction Suivi-Evaluation ;
4. Organisation de la visite de la Directrice Associée de la Direction Suivi et Evaluation du MCC Washington du 21 juin au 02 juillet 2010 ;
5. Elaboration d'un projet de protocole avec l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie pour assurer le suivi et la supervision des enquêtes et le suivi sur la qualité des données.

Prochaines étapes

- Organisation d'un atelier interne de validation (avec le Staff du MCA-S) du projet de Plan de Suivi et d'Evaluation du MCA Sénégal ;
- ✕ 47 • Organisation sous la conduite de la Cellule d'Appui au MCA de réunions d'échanges (avec les parties prenantes) sur le projet de Plan de Suivi et d'Evaluation du MCA Sénégal et sur l'offre et la demande en informations des systèmes de suivi-évaluation ;
- Organisation d'un atelier interne de partage des résultats de l'Etude sur les ERR (Taux de rentabilité économique), de l'analyse des contraintes des projets soumis par le Sénégal en relation avec la CA ;
- Séances de travail et d'échanges avec les principales parties prenantes (SAED, AGEROUTE, PDMAS, GTZ, autres intervenants dans la zone d'intervention) sur le plan de suivi et d'évaluation du MCA-Sénégal et sur la fourniture de données
- ✕ • Soumission pour ANO du rapport d'évaluation technique sur la conduite des enquêtes de référence, ouverture et notation des offres financières ;
- ✕ • Soumission pour avis technique du MCC sur le projet de Plan de Suivi et d'Evaluation du MCA-Sénégal ;
- Soumission à l'ANSD pour observations du projet de protocole et au MCC pour ANO ;
- ✕ • Elaboration de termes de référence des études portant sur la qualité des données et sur l'élaboration d'un système d'information.

¹ Selon les dispositions du Compact, le PSE doit être approuvé au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur.

C. Questions Administratives et financières

Situation des marchés administratifs:

Marchés attribués ou signés:

- Mobilier de bureau
- Fournitures de bureau
- Autocom et postes téléphoniques
- Cablage
- Matériel informatique
- Nettoyage
- Véhicules et scooters
- Assurance maladie

Marchés à lancer :

- Acquisition de split
- Aménagement des bureaux
- Onduleurs (en remplacement groupe électrogène)
- Mobilier et équipement cafeteria

Niveau des décaissements

A la date du 26 juillet 2010 (soit 7 mois après la signature du décret de création du MCA-Sénégal), le niveau de décaissement du financement de mise en œuvre du Compact (**CIF**) est de **38 193.00 US Dollars**. En ce qui concerne le financement 609(g) (Convention du 1^{er} avril 2009), le niveau de décaissement est de **2 093 913.81 US Dollars** sur un montant qui ne peut excéder 13.390.000 US Dollars.

Plan de Passation de Marchés

Le plan de Passation de Marchés pour la période Avril-Septembre 2010 approuvé par le Conseil de Surveillance et le MCC. Ce plan inclut l'ensemble des activités prévues durant cette période pour un montant global de 11.430.814 Dollars U

Ibrahima DIA