



Ministère de la Femme, de l'Enfant  
et de l'Entreprenariat Féminin



Banque Islamique de Développement

PROGRAMME D'ALPHABETISATION  
ET D'APPRENTISSAGE DE METIERS  
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  
(PALAM/BID/SEN)  
(Réf : SE 110 du 07/04/2009, PALAM/BID/SEN)



## COMITE DE PILOTAGE

**Mai 2012**

- RAPPORT D'EXECUTION DU PTA 2011
- PROJET PTA 2012

# SOMMAIRE

GLOSSAIRE

INTRODUCTION

## **1. Rappel des recommandations du comité de pilotage 2011**

### **2. Etat d'exécution du PTA 2011 par composante**

1.1- Composante 1

1.2- Composante 2

1.3- Composante 3

1.4- Composante 4

1.5- Composante 5

### **3. Projet de PTA 2012 par composante**

○ Composante 1

○ Composante 2

○ Composante 3

○ Composante 4

○ Composante 5

CONCLUSION

## GLOSSAIRE

**ACEP** : Association des Caisses d'Epargne Populaires

**AP / SFD** : Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés

**APC** : Approche par les Compétences

**APDC** : Acteur Porteur de Dynamique Communautaire

**BCI** : Budget Consolidé d'Investissement

**BID** : Banque Islamique de Développement

**CAF** : Classe d'Alphabétisation Fonctionnelle

**CMS** : Crédit Mutuel du Sénégal

**COPI** : Comité de Pilotage

**CR** : Communauté Rurale

**CREPA** : Centre Régional d'Education Pour Adultes

**CRFPE** : Centre Régional de Formation des Personnels de l'Education

**DA** : Direction de l'Apprentissage

**DALN** : Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales

**DAO** : Dossier d'Appel d'Offre

**DCES** : Direction des Constructions et Equipements Scolaires

**DCMP** : Direction Centrale des Marchés Publics

**DDC** : Direction du Développement Communautaire

**DDI** : Direction de la Dette et de l'Investissement

**DECP** : Direction des Examens et Concours Professionnels

**DEF** : Direction de l'Entrepreneuriat Féminin

**DMF** : Direction de la Micro Finance

**DRS / SFD** : Direction de la Réglementation et de la Supervision des SFD

**DRSP** : Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté

**ECB**: Ecole Communautaire de Base

**FI** : Finance Islamique

**FIMF** : Fonds d'Impulsion à la Micro Finance

**IA**: Inspection d'Académie

**IDEN** : Inspection Départementale de l'Education Nationale

**LN** : Langue Nationale

**MA** : Maître d'Apprentissage

**OMD** : Objectifs du Millénaire pour le Développement

**PALAM** : Programme d'Alphabétisation et d'Apprentissage de Métiers pour la lutte contre la Pauvreté

**PDEF** : Programme Décennal de l'Education et de la Formation

**PTA** : Plan de Travail Annuel

**SFD**: Système Financier Décentralisé

**SIG** : Système d'Information et de Gestion

**TDR** : Termes de Référence

**UGP** : Unité de Gestion du Programme

**U-IMCEC** : Union des Institutions Mutualistes des Caisses d'Epargne et de Crédits

**VAE** : Validation des Acquis de l'Expérience

## INTRODUCTION

Le Programme d'Alphabétisation et d'Apprentissage de Métiers pour la Lutte contre la Pauvreté « PALAM/VOLIP », premier programme financé par le Fonds de Solidarité Islamique pour le Développement de la BID, s'inscrit dans l'Accord - Cadre global, signé à Dakar, le 31 juillet 2008 entre le Gouvernement du Sénégal et la BID. Il est en harmonie avec le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) et le Programme de Développement de l'Education et de la Formation (PDEF) du Sénégal pour l'atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

L'objectif principal du PALAM est de contribuer à la réduction de la pauvreté au sein des populations rurales et féminines en priorité, par l'accès à une alphabétisation fonctionnelle centrée sur les compétences et par l'accès aux services de micro finance favorisant l'auto développement.

Le programme comprend cinq (5) composantes :

- **Composante 1** : Accès à l'éducation de 8 000 enfants déscolarisés, non scolarisés et ceux des Daaras, âgés de 9 à 15 ans dont 65% de filles.  
Centre Responsabilité : Direction de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (DALN).
- **Composante 2** : Formation qualifiante de 3 000 adolescents et jeunes adultes analphabètes et déscolarisés, âgés de 16 à 24 ans.  
Centre Responsabilité : Direction de l'Apprentissage (DA).
- **Composante 3** : Alphabétisation fonctionnelle de 10 000 femmes travailleuses âgées de 24 à 49 ans,  
Centre Responsabilité : Direction de l'Entreprenariat Féminin (DEF).
- **Composante 4** : Dispositif de micro finance basé sur la Charia pour l'appui à l'auto emploi de 60% des jeunes et 50% des femmes formés.
- **Composante 5** : Gestion et suivi du programme.

Ce présent rapport présente l'état d'exécution des activités de l'année 2011 ainsi que le projet de plan de travail annuel 2012.

## 1. RAPPEL DES RECOMMANDATIONS DU COMITE DE PILOTAGE DE 2011

N°	RECOMMANDATIONS	MESURES APPORTEES
1	<p><b>Initier une note argumentée au Ministre de l'Economie et des Finances pour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquer les nombreuses difficultés rencontrées pendant l'année 2010, de nature à compromettre l'atteinte des objectifs du Programme :</li> <li>- Demander l'inscription de la contrepartie au titre 6</li> <li>- Demander un report de crédits non consommés pendant l'année écoulée.</li> </ul>	<p>Lettre envoyée par Mme le Ministre d'Etat, avec une réaction positive ayant conduit à l'obtention du titre 6 et le report des crédits non consommés</p>
2	<p><b>Réalimenter à temps le compte spécial (après consommation de 50%),</b></p>	<p>Recommandation suivie par l'UGP</p>
3	<p><b>Elaborer des stratégies de mise en œuvre adaptées au programme</b></p>	<p>Des stratégies sectorielles et globales consensuelles existent : mise en place de cadre de concertation entre opérateurs et acteurs locaux.</p>
4	<p><b>Respecter les dates de tenue du Comité de pilotage (chaque six mois)</b></p>	<p>Absence de matières consistantes à présenter au comité / coût de la tenue Cependant le rapport annuel a été transmis aux membres.</p>

## 2. ETAT D'EXECUTION DU PTA 2011 PAR COMPOSANTE

**2.1 Composante 1 :** « Accès à l'éducation de 8 000 enfants déscolarisés, non scolarisés et ceux des Daras, âgés de 9 à 15 ans dont 65% de filles » et alphabétisation de 3000 jeunes et de 10000 femmes travailleuses.

Activités prévues	Réalisées	Non réalisées	En cours	Observations
La sélection de 40 opérateurs	23 opérateurs sont sélectionnés		Sélection des 17 opérateurs restants	Une première sélection n'a pas permis de couvrir les 40 prévus
La formation initiale de courte durée d'environ 200 volontaires et 40 superviseurs	115 volontaires et 23 superviseurs formés au CRFPE de Diourbel	Formation de 85 volontaires et 17 superviseurs		La formation se fera après sélection définitive des 17 opérateurs.
La formation des apprenants des ECB (8.000 enfants), des femmes travailleuses(6000) et des jeunes(2000).		X		Les listes des bénéficiaires des ECB et des CAF (C2 et C3) sont disponibles Les paiements des opérateurs attendus pour un démarrage effectif des formations
La construction 200 salles de classes dans les localités retenues			114 sont en cours de réalisation	En plus des 114 en construction, 12 CREPA existants seront utilisés Le gap de 74 salles est à construire avec le BCI
L'équipement des 200 salles de classes	2000 tables et 8000 chaises pour apprenants 200 bureaux et 200 chaises pour volontaires 200 armoires Disponibles			Le gap de 74 salles en abris provisoires bénéficie d'équipements en attendant leur construction par l'Etat du Sénégal.

# COMMENTAIRES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 1

## LES CONTRAINTES

- Le manque de professionnalisme de certains opérateurs qui n'ont pas répondu aux critères définis dans le manuel de procédures explique les deux étapes de sélection ;
- Le non respect de certaines entreprises des délais d'exécution ;
- La non fonctionnalité de certains CREPA ;
- La réticence de certains marabouts au niveau des communautés à accepter l'enrôlement des enfants des Daaras dans les ECB.

## LES PROGRES REALISES

- L'appropriation du programme par tous les acteurs concernés ;
- Le partenariat avec les structures de formation régionales (CRFPE) pour la formation des volontaires et superviseurs des ECB.

## LES RECOMMANDATIONS

- Mettre en place un dispositif de renforcement de capacités des opérateurs ;
- Alléger les procédures administratives et financières ;
- Appliquer les pénalités prévues dans les contrats avec les entreprises de construction ;
- Prévoir la réhabilitation des CREPA non fonctionnels ;
- Revoir les modalités de prise en charge des Daaras dans l'extension du programme.



**2.2 Composante 2 : « Formation qualifiante de 3 000 adolescents et jeunes adultes analphabètes et déscolarisés , âgés de 16 à 24 ans ».**

Activités prévues	Réalisées	Non réalisées	En cours	Observations
Elaboration de 08 curricula	09 curricula ont été élaborés et sont disponibles			Un curricula supplémentaire a été élaboré sur la demande des cibles
La sélection de 06 opérateurs techniques	les 06 opérateurs techniques ont été sélectionnés et recrutés			L'activité est réalisée à 100%
La sélection de 3000 apprenants	3000 apprenants ont été sélectionnés			L'activité est réalisée à 100%
La sélection de 212 maitres d'apprentissage	93 maitres d'apprentissage sur les 212 ont été sélectionnés		Un gap de 119 MA reste à sélectionner	L'absence de données fiables lors de la mission d'identification
Formation de 212 maitres d'apprentissages		X		Liée à la sélection de la totalité des MA
Appui en équipement de 212 ateliers des Maîtres d'Apprentissage		X	Missions d'identification des besoins en équipements	
La formation de 2000 apprenants(es) de la cohorte 1		X		Liée à la sélection de la totalité des MA
Alphabétisation de 2000 jeunes apprenants		X		Formation technique non encore démarrée
Certification de 2000 apprenants		X		Liée à la formation technique des jeunes

## COMMENTAIRES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 2

### LES CONTRAINTES

- Juxtaposition des deux procédures (BID et DCMP) sécurise mais allonge les délais de traitement des dossiers ;
- Absence de centres ressources au niveau des CR ;
- Rareté des ateliers artisanaux et faiblesse de leur niveau d'équipements dans les zones d'intervention du PALAM ;
- Eloignement des villages d'intervention les uns des autres, d'où une nécessité de trouver des stratégies pour assurer les formations.

### LES PROGRES REALISES

- Réalisation de curricula de formation technique adaptés aux jeunes déscolarisés ou non scolarisés du milieu rural selon l'Approche par les compétences (APC) ;
- Pour une première fois, la Direction de l'Apprentissage va faire recours à des opérateurs de formation technique pour ses cibles, qui sont déjà sélectionnées. Une telle stratégie pourrait être perpétuée par le Ministère dans ses futurs programmes de formation.

### LES RECOMMANDATIONS

- Renforcer et mobiliser la totalité des ressources financières nécessaires (BCI) pour l'appui aux ateliers artisanaux sélectionnés ;
- Octroyer des facilités pour la prise en charge du transport et de la restauration des apprentis au cours des formations ;
- Motiver les MA pendant la formation des jeunes ;
- Veiller à ce qu'il y ait une synergie des actions entre opérateurs des trois composantes au sein d'une même communauté rurale ;
- Mettre à disposition un nombre suffisant de superviseurs évaluateurs pour la supervision des formations (MA et apprenants) en atelier et en centre ressource.

**2.3 Composante 3 : « Alphabétisation fonctionnelle de 10 000 femmes travailleuses âgées de 24 à 49 ans »**

Activités prévues	Réalisées	Non réalisées	En cours	Observations
Sélection des 10 000 bénéficiaires	La liste nominative des 10 000 femmes travailleuses par village est disponible			L'activité est réalisée à 100 %
Sélection des 06 opérateurs techniques	Les six opérateurs techniques ont été recrutés et les contrats signés			L'activité est réalisée à 100%
Formation des facilitatrices techniques		X		Les opérateurs ont effectué une mission d'imprégnation au niveau de leurs zones mais n'ont pas encore perçu leur 1er décaissement
Appui en facilités pour les femmes		X		Besoins en facilités non encore stabilisés par les opérateurs
Formation technique des femmes		X		Les opérateurs en alphabétisation et techniques ne sont pas encore opérationnels
Alphabétisation des femmes		X		Les opérateurs en alphabétisation et techniques ne sont pas encore opérationnels

## COMMENTAIRES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 3

### LES CONTRAINTES

- Le retard dans l'obtention de l'avis de non objection pour la sélection des opérateurs techniques; ?
- La mobilisation de ressources financières suffisantes à temps pour la mise à disposition des facilités afin d'alléger les travaux des femmes, et de leur permettre de suivre correctement les formations techniques et l'alphabétisation fonctionnelle;
- La mise à disposition à temps des ressources au profit des opérateurs.

### LES PROGRES RÉALISÉS

- Appropriation de la stratégie de formation des femmes travailleuses par les opérateurs;
- Mise en synergie dans une approche programmatique des activités de formation technique, d'alphabétisation et de financement pour les femmes;
- Recours pour la première fois à des opérateurs de formation technique par la Direction de l'Entreprenariat Féminin pour ses cibles.

### LES RECOMMANDATIONS

- Accélérer la mise à disposition des ressources au profit des opérateurs techniques;
- Veiller à ce que la synergie développée au niveau de l'unité de gestion du programme et des centres de responsabilités soit effective au niveau de l'opérationnalisation des activités entre les différentes composantes.

## 2.4 Composante 4 : Dispositif de Micro Finance pour l'appui à l'auto-emploi

Activités prévues	Réalisées	Non réalisées	En cours	Observations
Validation de la stratégie de mise en œuvre de la composante 4	Stratégie validée			100% Réalisée
Signature de 6 conventions avec les partenaires institutionnels de la composante	5 protocoles liant le PALAM avec ses partenaires ont été signés : FIMF, DRS/SFD, DMF, DDC, CONGAD		Protocole avec AP/SFD	-84% réalisée -Attente de la réaction du partenaire AP/SFD
Recrutement d'un expert en Finance Islamique et d'un expert en suivi-évaluation pour soutenir le mécanisme	Les 2 experts ont été recrutés			-100% Réalisée -Elaboration d'un guide et d'un Manuel de Procédures en Finance Islamique
La sélection des SFD	4 SFD ont été sélectionnés en collaboration avec la DRS/SFD (ACEP ; PAMECAS ; CMS et U-IMCEC)		Signature des conventions	90% Réalisée
Sélection ONG/Opérateurs	6 opérateurs de la composante 3 ont été recrutés			100% Réalisée
Appui institutionnel de tous les SFD sélectionnés et des partenaires institutionnels			Attribution marché	

Mise en place du Fonds de Micro finance	ouverture du compte de domiciliation		Demande d'alimentation envoyée à la BID	
Renforcement des capacités des 6 principaux acteurs partenaires en finance islamique	6 acteurs en FI ont été formés (UGP, CR, Comité Appui Technique, SFD, Opérateurs, Plate forme Opérationnelle)			100% Réalisée
La formation des 6800 (1800 jeunes et 5 000 femmes) bénéficiaires en gestion		X		L'organisation des 60% de jeunes et des 50% de femmes en micro entreprises n'est pas encore réalisée
Le financement des 150 micros projets des jeunes et des femmes formés		X		Lié à la formation des jeunes et des femmes

## **COMMENTAIRES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 4**

### **LES CONTRAINTES**

- La non maîtrise de la FI par les SFD ;
- Le non démarrage de la formation technique des jeunes et des femmes ;
- La superposition des Procédures d'acquisition des biens et services BID et ETAT, qui ralentit le niveau d'exécution des activités planifiées.

### **LES PROGRES REALISES**

- Le renforcement des capacités des acteurs en FI ;
- La vulgarisation progressive de la FI au Sénégal ;
- La production d'un guide et d'un Manuel de Procédures en Finance Islamique ;
- La sélection des SFD Partenaires.

### **LES RECOMMANDATIONS**

- Réaliser le plan de formation des cibles des composantes 2 et 3 dans les délais ;
- Appuyer les SFD Partenaires dans l'application de la mise en œuvre de la stratégie et du manuel des procédures spécifique au financement des micro projets des jeunes et des femmes ;
- Assister et accompagner les SFD dans l'implantation des produits de la FI dans leur Système d'Information de Gestion (SIG) et la comptabilisation des opérations ;
- Appliquer le dispositif de Suivi Evaluation (S/E) spécifique de la composante micro finance.

## 2.5- Composante 5: « Gestion et suivi du programme »

Activités prévues	Réalisées	Non réalisées	En cours	Observations
Information, Sensibilisation, Communication	-Ateliers régionaux de partage sur les conclusions du COPI -Réalisation de supports de communication institutionnels (émission 2STV, ...)		Programme d'information et de sensibilisation (contenu du programme, principes directeurs, sur la FI...)	L'activité se déroule sur toute la durée du programme
Formation de l'équipe de l'UGP et des partenaires	L'UGP, les CR et les partenaires ont été formés sur la FI		D'autres thèmes sont retenus dans le plan de formation en cours d'élaboration	Programme de formation amorcé et se poursuivra conformément au plan de formation
Voyages d'études (Visites de familiarisation et visites d'échanges d'expériences)			Mission de familiarisation réalisée par l'UGP et la DDI en Mai 2012 (Voir aide mémoire)	Les principales recommandations pour le PALAM sont la formulation de requêtes pour l'autorisation du paiement des opérateurs sur le compte spécial, pour l'organisation d'une rencontre internationale sur l'entreprenariat féminin.
Audits	Audit de la gestion 2010 déjà réalisé et envoyé aux autorités compétentes		Audit de la gestion 2011 en cours	
Suivi/ Supervision	-Le dispositif de SE global et spécifique à la composante micro finance a été élaboré -Diverses missions de suivi/supervision (construction, formation des volontaires....) ont été déjà réalisées			Le dispositif de SE est opérationnel et le site WEB est à finaliser



## **COMMENTAIRES SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPOSANTE 5**

### **LES CONTRAINTES**

- Délais longs de traitement des dossiers, (cas des opérateurs d'avril à Décembre) ;
- Absence d'un expert en passation de marchés au sein de l'UGP ;
- Insuffisance et absence de facilités pour les jeunes et les Daaras ;
- Retard dans le règlement des engagements (SENELEC, SONATEL, Prestataires,.....) et des salaires du personnel d'appui.

### **LES PROGRES REALISES**

- Amélioration du traitement des dossiers au niveau de la BID et de l'Etat ;
- Mise en place d'un cadre de partage local entre opérateurs et autres acteurs du programme ;
- Obtention du titre 6 pour le BCI 2012 ;
- Mise en place d'une base de données sur les bénéficiaires, villages d'intervention, opérateurs, Ateliers artisanaux, centres ressources, etc. dans les deux régions.

### **LES RECOMMANDATIONS**

- Maintenir la dynamique de synergie et de cohérence des actions multisectorielles du programme à travers les directions techniques concernées ;
- Renforcer les acquis dans le cadre du traitement des dossiers au niveau des autorités compétentes (BID et ETAT) ;
- Diligenter le virement du BCI 2012 dans le compte trésor ouvert à cet effet ;
- Diligenter les paiements directs particulièrement pour les opérateurs et les entrepreneurs.

## **2- PROJET DE PTA 2012**

**PLAN DE TRAVAIL 2012  
COMPOSANTE 1**

**PTA 2012 COMPOSANTE 1 BUDGET 510 175 625 F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2011		
Extrant 1.3 Les opérateurs de la relance sont sélectionnés	Sélection des opérateurs de la relance	06 / 11 / 11	20 / 06 / 12	4 880 000	1 580 000	00	1 580 000	Cellule des marchés	UGP, DALN, DEF, DA
	1.3.1. Recevoir et ouvrir les offres	6 / 2 / 12	6 / 02 / 12	00	00	00	00	UGP	DALN, DA, DEF, CR /Kaffrine et Diourbel
	1.3.2. Evaluer les offres	06 / 3 / 12	12 / 03 / 12	4 880 000	1 580 000	-	1 580 000	Cellule des marchés	UGP, DALN, DEF, DA
	1.3.3. Demander l'avis de la DCMP	12 / 4 / 12	19 / 04 / 12	00	00	00	00	UGP	
	1.3.4. Demander l'avis de la BID	12 / 4 / 12	12 / 05 / 12	00	00	00	00	UGP	
	1.3.5. Adjuger le marché provisoirement	12 / 5 / 12	12 / 05 / 12	00	00	00	00	UGP	Opérateurs
	1.3.6. Négocier le contrat	14 / 5 / 12	17 / 05 / 12	00	00	00	00	UGP	DALN, Opérateurs
	1.3.7. Demander l'avis de la BID	18 / 5 / 12	17 / 06 / 12	00	00	00	00	UGP	
	1.3.8. Signer le contrat	18 / 6 / 12	20 / 06 / 12	00	00	00	00	UGP	Opérateurs
	1.3.9. Immatriculer le marché	21 / 6 / 12	28 / 06 / 12	00	00	00	00	Opérateurs	
Extrant 1.4 Les constructions sont réceptionnées	1.3.10. Notifier et attribuer définitivement le marché	30 / 6 / 12	30 / 06 / 12	00	00	00	00	UGP	Opérateurs, DALN
	<b>Construction de 30 ECB / BCI 2012</b>	<b>02 / 04 / 12</b>	<b>24 / 09 / 12</b>	<b>182 000 000</b>	<b>00</b>	<b>182 000 000</b>	<b>182 000 000</b>	<b>UGP / DALN</b>	<b>Collectivités locales, Plate forme, Entrepreneurs,</b>
	1.4.1. Elaborer les DAO	02 / 4 / 12	02 / 04 / 12		00	00	00		
	1.4.2. Transmettre à la DCMP et à la BID pour avis	03 / 4 / 12	03 / 4 / 12		00	00	00	UGP	

**PTA 2012 COMPOSANTE 1 BUDGET 510 175 625 F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2011		
	1.4.3. Publier l'avis d'appel à concurrence	05/4 /12	05/5/12	00	00	00	00	UGP	
	1.4.4. Recevoir et ouvrir les offres	5/5/12	8/5/12	00	00	00	00	Cellule des marchés	UGP DALN/
	1.4.5. Evaluer les offres	8/5/12	11 / 5 / 12	00	00	300 000	300 000	Cellule des marchés	UGP DALN/DCES Collectivités locales, Plate forme, Entrepreneurs,
	1.4.6. Demander l'avis de la DCMP pour l'adjudication provisoire	12 / 5 / 12	16 / 5 / 12	00	00	00	00	UGP	Plate forme, Entrepreneurs,
	1.4.7. Demander l'avis de la BID pour l'adjudication provisoire	12 / 5 / 12	11 / 6 / 12	00	00	00	00	UGP	
	1.4.8. Négocier le contrat	12/6/12	15 / 6 / 12	00	00	00	00	UGP	Entrepreneurs
	1.4.9. Demander l'avis de la BID	16/ 6 / 12	15 / 7 / 12	00	00	00	00	UGP	UGP
	1.4.10. Signer le contrat	16/7 / 12	19 / 7 / 12	00	00	00	00	UGP	Entrepreneurs
	1.4.11. Immatriculer le marché	20/7 / 12	27 / 7 / 12	00	00	00	00	UGP	Entrepreneurs
	1.4.12. Construire les ECB	27/ 7 / 12	26 / 10 / 12	182 000 000	00	182 000 000	182 000 000	Entrepreneurs	UGP/DALN – Plates formes
	1.4.13. Réceptionner les ECB	26/10/ 12	30/9/10//12	00	00	00	00	UGP	DALN – Plate forme
Extrait 1.5 Les équipements sont livrés et réceptionnés	Equipements des ECB	02 / 5 / 12	09 / 5 / 12	00	00	00	00	Entrepreneurs	UGP- DALN- Entrepreneurs
	Livrer et réceptionner les équipements	02 / 5 / 12	09 / 5 / 12	00	00	00	00	UGP	Entrepreneurs, Plate forme, DALN

**PTA 2012 COMPOSANTE 1 BUDGET 510 175 625 F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2011		
Extrant 1.6 Les 85 volontaires et les 17 superviseurs sont formés	Formation initiale des 85 volontaires et 17 superviseurs	14 / 5 / 12	22 / 6 / 12	37 950 000	14 545 625	-	14 545 625	DALN, UGP	CRFPE Kaolack, IA / IDEN, Opérateurs, Plate forme
	Formation continue des volontaires et des superviseurs	09 / 5 / 12	28 / 12 / 12	22 050 000	22 050 000 <sup>1</sup>	-	18 120 000	DALN, UGP	CRFPE, IA/ IDE, Opérateurs, Plate forme
	1.7.1. Organiser les sessions de recyclage et de remédiation des volontaires et superviseurs	09 / 5 / 12	28 / 12 / 12		18 120 000	«		DALN, UGP	
Extrant 1.7 Les 200 volontaires et les 40 superviseurs bénéficient d'une formation continue	1.7.2. Elaborer les planifications standardisées dans les deux régions	09 / 5 / 12	28 / 12 / 12	«			3 930 000 <sup>2</sup>	DALN, UGP	CRFPE, IA/ IDE, Opérateurs, Plate forme
	1.7.3. Elaborer les évaluations harmonisées dans les deux régions	09 / 5 / 12	28 / 12 / 12	«				DALN, UGP	CRFPE, IA/ IDE, Opérateurs, Plate forme
	Les 8 000 enfants âgés de 9- 15 ans fréquentent les ECB	09 / 5 / 12	28 / 12 / 12					Opérateurs,	DALN, UGP, Opérateurs, Plate forme, Collectivités locales
Extrant 1.8 Les 8 000 enfants âgés de 9- 15 ans fréquentent les ECB	Former les 8000 enfants dans les	09 / 5 / 12		1.160.000.000	290 000 000	-	290 000 000	Opérateurs	DALN, UGP,

<sup>1</sup> Prélevé du cout auditeur : 2756,25 x 8 000

<sup>2</sup> Surplus prélevé du cout auditeur pour un montant de 491,25 X 8 000

**PTA 2012 COMPOSANTE 1 BUDGET 510 175 625 F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2011		
	200 ECB	27/06/12	28/12/12						Plate forme, Collectivités locales
Extrant 1.9 Les facilités des daara sont livrées et réceptionnés	Appui aux apprenantes-ts et aux sites des daara	09/5/12	28/12/12	00	00	100 000 000 <sup>3</sup>	00	UGP	DALN, Opérateurs, marabouts, tailibés,
	1.9.1 Identifier des besoins en facilités des daara	09/5/12	28/12/12	«	«	«	«	DALN	
	1.9.2 Elaborer le DAO	15/5/12	15/5/12	«	«	«	«	DALN	
	1.9.3 Transmettre à la DCMP	16/5/12	22/5/12	«	«	«	«	UGP	
	1.9.4 Publier l'avis d'appel à la concurrence	23/5/12	22/6/12	«	«	«	«	UGP	
	1.9.5 Recevoir et ouvrir les offres	22/6/12	22/6/12	«	«	«	«	Cellule des marchés	DALN- UGP
	1.9.6 Evaluer les offres	22/6/12	25/6/12	«	«	«	«	Cellule des marchés	DALN- UGP
	1.9.7 Demander l'avis de la DCMP	26/6/12	2/7/12	«	«	«	«	UGP	
	1.9.8 Demander l'avis de la BID	26/6/12	25/7/12	«	«	«	0	UGP	
	1.9.9 Adjuger le marché provisoirement	26/7/12	26/7/12	«	«	«	«	UGP	Fournisseurs - DALN
1.9.10 Négocier le contrat	27/7/12	30/8/12	«	«	«	«	UGP	DALN	

<sup>3</sup> Montant nécessaire mais non disponible (à rechercher)

**PTA 2012 COMPOSANTE 1 BUDGET 510 175 625 F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)			Respons.	Parties prenantes	
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS			Total 2011
<b>Extrant 2.1</b> Les 360 facilitateurs et les 40 superviseurs sont formés et les 6000 Femmes travailleuses de la première cohorte et les 2000 Jeunes adultes sont alphabétisés	1.9.11 Demander l'avis de la BID	31 / 8 / 12	30 / 9 / 12	«	«	«	UGP		
	1.9.12 Signer le contrat	1 <sup>o</sup> / 10 / 12	3 / 10 / 12	«	«	«	UGP	DALN, Fournisseurs	
	1.9.13 Immatriculer le marché	14 / 10 / 12	20 / 10 / 12	«	«	«	Fournisseurs	UGP	
	1.9.14 Réceptionner les facilités des daara	22 / 10 / 12	28 / 10 / 12	«	«	«	Collectivités locales, UGP, DALN	Plate forme, fournisseurs	
	Alphabétisation fonctionnelle jeunes adultes et des femmes travailleuses	4 / 5 / 12	28 / 12 / 12	Cf composantes 2 et 3	Cf composantes 2 et 3	-	Cf composantes 2 et 3	Opérateurs	DALN, DA, DEF, UGP, Plate forme
	2.1.1. Formation initiale des facilitateurs et des superviseurs	09 / 5 / 12	23 / 5 / 12	Cf opérateurs	Cf opérateurs	Cf opérateurs	Cf opérateurs	Opérateurs	DALN, DA, DEF, UGP, Plate forme
	2.1.1.1. Elaborer les TDR	04 / 5 / 12	04 / 5 / 12	«	«	«	«	DALN	UGP
	2.1.1.2. Former les facilitateurs et superviseurs	09 / 5 / 12	23 / 5 / 12	«	«	«	«	Opérateurs	DALN, DA, DEF, UGP, Plate forme
	2.1.1.3. . Superviser la formation	09 / 5 / 12	23 / 5 / 12	«	«	- «	«	DALN	Opérateurs, DA, DEF, UGP, Plate forme
	2.1.2. former les jeunes adultes et les femmes travailleuses en LN	30 / 5 / 12	28 / 12 / 12	Cf composantes 2 et 3	Cf composantes 2 et 3	-	Cf composantes 2 et 3	Opérateurs	DALN, DA, DEF, UGP, Plate forme
	Suivi – évaluation des activités	30 / 5 / 12	28 / 12 / 12	«	Cf. composante 5	-	Cf. composante 5	DA, DEF, DALN, UGP	Opérateurs, Plate forme
	2.2.1 Suivi – supervision du niveau local	30 / 5 / 12	28 / 12 / 12	«	«	«	«	Plate forme	DALN, DA, DEF, UGP

**Extrant 2.2**  
 Les activités de la composante sont suivies et évaluées et les points forts



**PTA 2012 COMPOSANTE 1 BUDGET 510 175 625 F CFA**

Extrants et les points à améliorer sont maîtrisés.	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2011		
	2.2.2 Contrôle du suivi déconcentré	30 / 5 / 12	28 / 12 / 12	«	«	«	«	DALN	DA, DEF, UGP, Plate forme
	2.2.3 Evaluation du niveau local	1 / 11 / 12	28 / 12 / 12	«	«	«	«	opérateurs	Plate forme,
	2.2.4 Evaluation du niveau central	1 / 12 / 12	27 / 12 / 12	«	«	«	«	DALN	DA, DEF, UGP, Plate forme
	2.2.5 Production de rapports	28 / 12 / 12	30 / 12 / 12	«	«	«	«	DALN	DA, DEF, UGP, Plate forme, opérateurs
<b>TOTAL BUDGET COMPOSANTE 1</b>				<b>510 175 625 F CFA</b>					

**PLAN DE TRAVAIL  
2012  
COMPOSANTE 2**

## Total budget composante 2: 555 387 500 FCFA

	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsable.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
<b>Extrant 2.5</b> Les apprenants et maîtres d'apprentissage sont sélectionnés	- Sélection des apprenants (es) et des maîtres d'apprentissage	Lun 02/05/11	Ven 11/05/12	14400 000	14400 000	0	3 000 000	DA	UGP Plateforme Opérateurs
	- Elaborer les TDR mission de sélection des MA							DA	UGP
	- Réaliser la mission de sélection des MA	Mer 02/05 /12	Ven 11/05/12		3000 000		3 000 000	DA UGP	Plateforme
	<b>Formation des maîtres d'apprentissage</b>	<b>Mar 24/04/12</b>	<b>Ven 20/07/12</b>	<b>31 800 000</b>	<b>31 800 000</b>	<b>0</b>	<b>31 800 000</b>	<b>Opérateurs</b>	UGP, DA Centre ress plateforme
<b>Extrant 2.6</b> Les maîtres d'apprentissages sont formés	-								
	-								
	- Identifier les besoins de renforcement des capacités pédagogiques et techniques	Lun 30/04 /12	Lun 07/05/12	0	0	0	0	DA UGP	Plateforme
	- Elaborer les TDR Formation des MA	Mar 24/04/12	Jeu 26/04/12	0	0	0	0	Opérateurs	DA
	- Valider les TDR	Ven 27/04/12	Ven 27/04/12	0	0	0	0	DA UGP	OPERATEURS
	- Elaborer le plan de formation des	Lun 21/05/12	Mar22/05/12	0	1000 000	0	1 000 000	CENTRES DE	UGP,MA, DA,

Extrant 2.5	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsable.	Parties prenantes
	Activités et tâches	Début	Fin	Budget initial	BID	GDS		
	MA						FORMATION OPERATEURS	
-	Elaborer les modules de formation	Lun 14/05/12	Ven 18/05 /12	0	2 500 000		CENTRES DE FORMATION OPERATEURS	UGP, MA, DA,
-	Former les maitres d'apprentissage sur le plan pédagogique et technique	Lun 28/05/12	Ven 20/07/12	0	10900 000	0	CENTRES DE FORMATION	UGP, DA OPERATEURS
-	Assurer le suivi de la formation des MA	Lun 28/05/12	Ven 20/07/12	0	1 500 000	0	UGP DA	OPERATEURS CENTRE DE FORMATION MA
	<b>Renforcement en équipement des ateliers sélectionnés</b>	Mar 24/04/12	Jeu 18 /08/12	165 000 000	0	165 000 000	UGP DA	Plateforme Opérateurs MA
	Identifier les besoins en équipement des ateliers et définir les spécifications techniques (si possibles)	Lun 30/04 /12	Lun 07/05/12				DA	UGP, Professionnelles des métiers opérateurs, MA sélectionnés, formateurs des centres ressources
-	Elaborer les	Mar 24/04/12	Jeu 26/04/12	0	0	0	DA	UGP
Extrant 2.7	Appui aux ateliers des artisans sélectionnés							

Extrait 2.5	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Total 2012	Responsable.	Parties prenantes		
			Activités et tâches	Début	Fin	Budget initial				BID	GDS
	TDR										
- Valider les TDR	Ven 27/04/12	Ven 27/04/12		0	0	0	UGP	DA			
Elaborer et ou partager la liste des équipements de base pour chaque métier	Lun 28/05/12	Mer 30/05/12		0	0	0	DA	Professionnels des métiers plateforme, opérateurs, MA sélectionnés			
Elaborer et valider la liste des équipements complémentaires	Mar 15 /05 /12	Jeu 17/05/12					DA UGP	opérateurs, MA sélectionnés, formateurs des centres ressources			
- Elaborer le DAO	Lun 21 /05/12	Lun 21 /05/12		0	0	0	UGP	DA			
- Transmettre à la DCMP	Mar 22 /05 /12	Mar 29 /05 /12		0	0	0	UGP				
- Publier l'avis d'appel à concurrence	Lun 11/06/12	Lun 11/06/12		0	0	300 000	UGP				
- Ouvrir les offres	Mar 11/07/12	Mer 11/07/12		0	0	0	Cellule des marchés	UGP DA			

Extrant 2.5	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsable.		Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012			
-	- Evaluer les offres	Lun16/07/12	Mer18/07/12	0	2 300 000	0	2 300 000	Cellule des marchés,	UGP	DA
-	- Demander l'avis à la DCMP	Ven/27/07/12	Mar 31/07/12	0	0	0	0	UGP	UGP	
-	- Adjuger le marché provisoirement	Mer 01/08/12	Mer 08/08/12	0	0	0	0	UGP	UGP	
	Négocier le contrat	Jeu 09/08/12	Jeu 09/08/12	0	0	0	0	UGP	UGP	
	Attribuer définitivement le marché	Mar 14/08/12	Mar14/08/12	0	0	0	0	UGP	UGP	
	Signer le contrat	Jeu16/08/12	Jeu16/08/12	0	0	0	0	UGP	UGP	
	Notifier le marché	Ven17/08/12	Ven17/08/12	0	0	0	0	UGP	UGP	
	Acheter le matériel	Lun 20/08/12	Mer22/08/12	165 000 000	0	87 400 000	87 400 000	UGP	UGP	
	Livrer le matériel	Lun27 /08/12	Jeu 31 /08/12	0	0	0	0	UGP	UGP	DA, plateforme, MA sélectionnés
Extrant 2.8	Formation de 2000 apprenants (es) cohorte 1 <sup>4</sup>	Mar15 /05 /12	Lun 31/12/12	630 000 000	630000000	0	300000000	Opérateurs	Opérateurs	DA, UGP, centres ressources, MA,

<sup>4</sup> Montant pour la formation technique de 2000 apprenants à raison de 150 000 par apprenants

150000X2000= 300 000 000

Extrant 2.5	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)	Budget (en milliers de Francs CFA)			Responsable.	Parties prenantes
		Début	Fin		Budget initial	BID	GDS		
Les apprenants(es) sont formés(es)	identifier les groupes de niveaux	Mar 28 /05/12	Jeu 30/05/12	0	0	0	0	Opérateurs	UGP, Plateforme, DA
	organiser les formations techniques	Jeu 07/06/12	Lun 31/12/12	0	450 000 000	0	298 000 000	Opérateurs	MA C ressources UGP DA
	Former les jeunes en gestion	Lun 06/07/12	Lun 31/12/12	CF à la comp 4				Opérateurs comp3	UGP bénéficiaires DA
	Organiser les jeunes en micro entreprises	Lundi 06/07/12	31/12/12	CF à la comp 4				Opérateurs comp3	UGP, bénéficiaires, DA
	Suivre et superviser les formations	Jeu 07/06/12	Lun 31/12/12		2 000 000	0	2 000 000	Opérateurs	UGP, DA, opérateurs
Extrant 2.9	Certification des compétences <sup>5</sup> des apprenants	Mar 07/07/12	Mer 28/ 11/12					DECP	DA, UGP, Opérateurs
	Information sur la	Lun 09/07/12	Jeu 08 /11/12					DECP	DA, UGP,

<sup>5</sup> A prélever du cout apprenant





	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsible.	Parties prenantes
	Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
Extrant 2.5								
Extrant 2.10 Les 2000 jeunes apprenants sont alphabétisés	Mar15/05/12	Lun 31/12/12	180 000 000	180 000 000	0	120 000 000	Opérateurs	UGP, DA DALN, opérateurs
Les activités de suivi sont exécutées	Mar 24/04/12	Lun 31/12/12	42 350 000	0	42 350 000	10 587 500	UGP DA	plateforme, DALN, Opérateurs
<b>Total budget composante 2 pour l'an 2012</b>								<b>555 387 500 FCFA</b>

<sup>6</sup> Prise en charge par la DALN : 60000 x2000=120 000 000

**PLAN DE TRAVAIL 2012  
COMPOSANTE 3**

**PTA 2012 COMPOSANTE 3 BUDGET : 777 487 500CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsables	Parties prenantes
		début	fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
<b>Extrant 3.5</b> Les facilités sont réceptionnées et livrées aux bénéficiaires	A.3.3 Acquisition des facilités (équipement d'allègement et autres)	Lun 30/04/2012	Ven 05/11/2012	165 millions	0	75 millions	75 000 000	UGP	- DEF - Plateforme - Comité d'analyse - fournisseurs
	- Mission d'évaluation des besoins	Lun 15/05/2012	Lun 25/05/2012	2 000 000		2000 000	0	UGP DEF	OPERATEURS PLATEFORME
	- Elaborer le DAO	Lun 27/05/2012	Mer 23/05/2012	0	0	0	0	UGP	DEF
	- Demander l'avis de la DCMP	Mer 23/05/2012	Mer 30/05/2012	0	0	0	0	UGP	DEF
	- Lancer l'appel d'offre	Jeu 31/05/2012	Lun 02/07/2012	0	0	0	0	UGP	DEF
	- Réception et ouverture des plis	Lun 02/07/2012	Lun 02/07/2012	0	0	0	0	CPM	UGP DEF
	- Evaluation des offres	Lun 02/07/2012	Lun 16/07/2012	0	0	0	PM	CPM	UGP DEF
	- Avis de l'autorité contractante	Mar 17/07/2012	Mar 24/07/2012	0	0	0	0	UGP	UGP
	- Attribuer provisoirement le marché	Mar 24/07/2012	Mar 24/07/2012	0	0	0	0	UGP	DEF
	- Négocier le contrat	Mer 25/07/2012	Mer 25/07/2012	0	0	0	0	UGP	DEF
	- Attribuer définitivement le marché	Jeu 26/07/2012	Lun 02/08/2012	0	0	0	0	UGP	DEF
	- Signer le contrat	Ven 06/08/2012	Ven 06/08/2012	0	0	0	0	UGP	Fournisseurs
	- Notifier le marché	lun	Lun	0	0	0	0	UGP	Fournisseurs

**PTA 2012 COMPOSANTE 3 BUDGET : 777 487 500CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsables	Parties prenantes
		début	fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
Extrant 3.4 180 Facilitateurs (rices) sont formées	- Livrer les équipements	09/08/2012 Lun	09/08/2012 Ven	165 000 000	0	75 000 000	75 000 000	FOURNISSEURS	DEF-UGP
	A.3.4 Formation des facilitateurs (trices) techniques	03/09/2012 Lun	05/11/2012 Mar	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	UGP DEF	CENTRES RESSOURCES
	-valider le choix des facilitateurs	09/04/2012 Lun	09/04/2012 Lun					DEF -UGP	OPERATEURS TECHNIQUES FACILITATEURS
	- Identifier les besoins de renforcement des capacités des facilitatrices	10/04/2012 Mar	11/04/2012 Mer					OPERATEURS	DEF UGP
	-Elaborer les plans de formation des facilitatrices-teurs	/12/04/2012 Jeu	Ven 13/04/2012					OPERATEURS	UGP DEF
	- Valider les plans de formation des facilitatrices-teurs	Ven13/04/2012	Ven13/04/2012					UGP	DEF OPERATEURS CENTRES RES
	- Former les facilitatrices-teurs	16/04/2012 Lun	28/04/2012 Ven	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	UGP	DEF PLATEFORME
	- Superviser les formations des facilitatrices	16/04/2012 Lun	1/05/2012 Mar	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	DEF UGP	DEF PLATEFORME
	A.3.4.1 Formation technique des femmes travailleuses	07/05/2012 Lun	31/12/2012 Lun	1 100 000 000	420 000000	0	420 000 000	OPERATEURS	- UGP - DEF - Plateforme - Bénéficiaires

**PTA 2012 COMPOSANTE 3 BUDGET : 777 487 500CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsables	Parties prenantes
		début	fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
Extrant 3.4 6 000 femmes sont formées	finaliser les besoins de formation technique des femmes travailleuses	lun 07/05/12	Mer 09/05/12	0	0	0	0	OPERATEURS TECHNIQUES	DEF UGP PLATEFORME
	Elaborer le programme de formation technique des femmes travailleuses	Jeu 10/05/2012	Lun 21/05/2012	0	0	0	0	OPERATEURS TECHNIQUES	DEF UGP
	Valider le programme et le plan de formation des femmes travailleuses	Lun 21/05/2012	Mer 23/05/2012	0	0	0	0	UGP DEF	OPERATEURS TECHNIQUES
	Réaliser les formations techniques de 6000 femmes travailleuses	Lun 11/06/2012	Lun 31/12/2012	1 100.000.000	420.000.000	0	420.000.000	OPERATEURS TECHNIQUES	UGP DEF BENEFICIAIRES
	Superviser les formations techniques des femmes travailleuses	Lun 28/05/2012	Lun 31/12/2012	Cf UGP	Cf UGP	0	Cf UGP	UGP DEF	OPERATEURS PLATEFORME
	A.3.4.2 Alphabétisation fonctionnelle des	Lun 30/05/2012	Lun 31/12/2012	1 100 000 000	240 000 000	0	240 000 000	OP ALPHA	UGP DEF DALN

**PTA 2012 COMPOSANTE 3 BUDGET : 777 487 500CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsables	Parties prenantes
		début	fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
	femmes								OP TECH PLATEFORME Bénéficiaires
	A.3.4.3 Formation en gestion des femmes	Lun 06/08/2012	Lun 31/12/2012	Cf PTA composante 4	Cf PTA composante 4	0	Cf PTA composante 4	OP TECHN	UGP DEF OP ALPHA BENEFICIAIRES
	A.3.4.4 Organisation des femmes en micro entreprises	Lun 06/08/2012	Lun 31/12/2012	Cf PTA composante 4	Cf PTA composante 4	0	Cf PTA composante 4	OP TECHN	UGP DEF OP ALPHA BENEFICIAIRES
Extrant 3.6 Les activités de suivi évaluation en 2012 sont réalisées	Suivi évaluation Supervision des formations	28/05/2012	31/12/2012	69 950 000		17 487 500	17 487 500	UGP DEF	OPERATEURS PLATEFORME BENEFICIAIRES
<b>TOTAL BUDGET COMPOSANTE 3 POUR L'ANNEE 2012</b>				1 290 000 000	685 000 000	92 487 500	777 487 500		

**PLAN DE TRAVAIL 2012  
COMPOSANTE 4**





**PTA 2012 COMPOSANTE 4 : 601 919 800 FCFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation Début	Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsables	Parties prenantes
			Fin	Budget initial	BID	GDS		
<b>Extrant 4.7</b> Les équipements sont livrés aux bénéficiaires	Signer les conventions avec les SFD	04/01/12	27/04/12	0			UGP	SFD sélectionnés
	Appui en équipements aux partenaires et aux SFD sélectionnés	16/01/12	29/06/12	70 000 000		70 000 000	UGP	BID, cellule des marchés, Fournisseurs, Partenaires et SFD
	Lancer la consultation	16/01/12	20/01/12				UGP	
	Evaluer les offres	24/03/12	09/03/12				cellule des marchés	UGP
	Demander l'avis de non objection	12/03/12	13/04/12			0	UGP	BID, DCMP
	Attribuer le marché provisoirement	16/04/12	27/04/12			0	UGP	
	Demander l'avis de non objection	30/04/12	01/05/12			0	UGP	
	Notifier le marché et signer le contrat	04/05/12	25/05/12		-		UGP	Fournisseurs
	Réceptionner et livrer les équipements	28/05/12	29/06/12	70 000 000	70 000 000	70 000 000	UGP	Fournisseurs, bénéficiaires

**PTA 2012 COMPOSANTE 4 : 601 919 800 FCFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation Début	Budget (en milliers de Francs CFA)					Responsables	Parties prenantes
			Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
Extrant 4.8 Les formations des acteurs sont réalisées	Renforcement des capacités de l'UGP et des SFD en finance islamique	02/01/12	31/12/12	50 000 000	50 000 000		25 000 000 <sup>7</sup>	Expert en finance islamique	UGP, SFD, ONG,
	Former les SFD sur les procédures spécifiques à la FI	02/01/12	02/03/12		2 000 000		2 000 000	Expert en finance islamique	UGP ; SFD
	Former les SFD sur la comptabilisation des opérations et l'intégration de la FI dans leur SIG	04/04/12	18/07/12		10 000 000		10 000 000	Consultant	UGP ; SFD
	Elaborer le plan de formation	19/03/12	31/12/12		5 000 000		5 000 000	Consultant	UGP,
Extrant 4.9 Les bénéficiaires sont encadrés	Visites d'expérience et d'imprégnation en finance islamique	04/06/12	31/12/12		5 000 000		5 000 000	UGP	SFD
	Superviser les formations	02/01/12	31/12/12		3 000 000		3 000 000		
	Encadrement technique des bénéficiaires par les	16/07/12	31/12/12	227 500 000	227 500 000	-	140 511 000 <sup>8</sup>	ONG	UGP, DA, DEF

<sup>7</sup> Imputé au budget appui institutionnel

<sup>8</sup> Cout encadrement de 4 200 Bénéficiaires par les ONG à raison de 33 455 F/Bénéficiaire

**PTA 2012 COMPOSANTE 4 : 601 919 800 FCFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation Début	Budget (en milliers de Francs CFA)				Responsables	Parties prenantes
			Fin	Budget initial	BID	GDS		
	<b>ONG</b>							
	Organiser les jeunes et les femmes en micros entreprises	16/07/12	31/12/12				ONG	UGP, DA, DEF
	Identifier et formuler les micros projets des jeunes et des femmes	30/07/12	31/12/12				ONG	Micros-entreprises
	Soumettre les demandes de financement aux SFD	15/08/12	31/12/12				ONG	SFD
	Assurer le suivi technique des projets financés	10/09/11	31/12/12				ONG	Micros entreprises financées
	<b>Former les Micros entreprises en gestion</b>	<b>04/06/12</b>	<b>31/12/12</b>	<b>165 000 000</b>	<b>165 000 000</b>	<b>101 908 800<sup>9</sup></b>	<b>ONG</b>	<b>Micros-entreprises</b>
	Information sensibilisation des bénéficiaires	04/06/12	31/12/12				ONG	APDC, Plateforme
<b>Extrant 4.10</b>	<b>La formation en gestion des jeunes et des femmes est assurée</b>	06/08/12	31/12/12				ONG	UGP
	<b>Financer les micros</b>	<b>15/08/12</b>	<b>31/12/12</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>250 000 000<sup>10</sup></b>	<b>SFD</b>	<b>Bénéficiaires</b>

<sup>9</sup> Cout formation de 4 200 bénéficiaires à raison de 24 264F/Bénéficiaire

**PTA 2012 COMPOSANTE 4 : 601 919 800 FCFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation Début	Budget (en milliers de Francs CFA)					Responsables	Parties prenantes
			Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
Extrant 4.11 : Le financement des micros projets est réalisé	projets des jeunes et des femmes			000	000				
	Instruire les dossiers de crédit	15/08/12	31/12/12					0	SFD
Extrant 4-12 Le suivi des activités de la composante Micro finance est assuré	Octroyer les financements	29/08/12	31/12/12	1 000 000 000	1 000 000 000			250 000 000	UGP, DDI, Micros-entreprises
	Faire des missions de suivi des activités de financement de la composante micro finance	03/09/12	31/12/12	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	6 500 000	UGP Centres de Responsabilité, DRS/SFD, DMF, FIMF, AP/SFD, CONGAD, Plateforme
				1 573 500 000		26 000 000	26 000 000	601 919 000	
<b>TOTAL BUDGET COMPOSANTE 4 (Année 2012)</b>								<b>601 919 800</b>	

**RESUME PTA ET BUDGET 2012 COMPOSANTE 5 : 346 067 117 F CFA**

Extrants	Activités et tâches	Echéancier de réalisation		Budget				Respons.	Parties prenantes
		Début	Fin	Budget initial	BID	GDS	Total 2012		
Extrant 5.1 Fonctionnement UGP	5.1 Fonctionnement (salaires, cotisations sociales et fiscales, assurance maladie, carburant et autres indemnités, etc....)	01/01/2012	31/12/2012	528 800 000	64 699 322	152 562 995	217 262 317	UGP	UGP, BID, ETAT, DALN, DA, DEF
Extrant 5.2 Organisation des communautés de base, réunions et ateliers	5.2 Organisation des communautés de bases, réunions et ateliers	01/01/2012	31/12/2012	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	UGP	UGP, DALN, DA, DEF, Partenaires du projet, Plateforme, Bénéficiaires
Extrant 5.3 Renforcement de capacités	5.3 Renforcement de capacités (voyages d'études)	01/01/2012	31/12/2012	14 000 000	12 804 800	0	12 804 800	UGP	UGP, DALN, DA, DEF, Partenaires du projet,
Extrant 5.4 Un rapport d'audit produit	5.4 Audits	01/01/2012	30/04/2012	32 000 000	8 000 000	0	8 000 000	UGP	UGP, DALN, DA, DEF, Partenaires du projet, Cabinet d'audit
Extrant 5.5 Revue à mi-parcours	5.5 Revue à mi-parcours	01/11/2012	31/12/2012	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	UGP	Comité Pilotage, BID, UGP, DALN, DA, DEF, Partenaires du projet
Extrant 5.6 Suivi des activités	5.6.1 Inauguration, Communications et Honoraires 5.6.2 Suivi des activités	01/01/2012	31/12/2012	55 000 000	0	55 000 000	55 000 000	UGP	UGP, DALN, DA, DEF, SFD, Opérateurs, Plateforme
<b>Total budget composante 5 pour l'an 2012</b>				<b>682 800 000</b>	<b>93 504 122</b>	<b>252 562 995</b>	<b>346 067 117</b>		

## SYNTHESE GENERALE

COMPOSANTES	MONTANT BUDGET PTA 2012	% SUR MONTANT TOTAL
Composante 1 : « Ecoles communautaires »	510 175 625 F CFA	18,28 %
Composante 2 : « Formation qualifiante »	555 387 500 F CFA	19,90 %
Composante 3 : « Femmes en activité »	777 487 500 F CFA	27,86 %
Composante 4 : « Micro finance »	601 919 800 F CFA	21,56 %
Composante 5 : « Appui à la Gestion »	346 067 117 F CFA	12,40 %
<b>TOTAL</b>	<b>2 791 037 542 F CFA</b>	<b>100 %</b>

### CONCLUSION

Contrairement à l'année 2010, l'exécution du plan de travail 2011 a connu des avancées non négligeables. Hormis le recrutement des opérateurs qui a connu des retards dans le processus, pratiquement toutes les autres activités planifiées ont été réalisées.

L'Etat du Sénégal a financé dans le BCI 2011, la construction de trente (30) classes sur le gap de soixante onze (71) classes relevé dans le rapport de l'année dernière. Le marché a été attribué par appel d'offre national et les travaux ont démarré.

Les villages d'intervention ainsi que la liste nominative des bénéficiaires ont été stabilisés et transmis aux opérateurs recrutés ; ces derniers ont fini de faire une mission d'imprégnation dans leurs localités respectives.

A cette date, toutes les conditions sont réunies pour le démarrage effectif des activités de terrain, les opérateurs, principaux acteurs de terrain, attendent leur avance de démarrage pour la mise en route des activités.

L'objectif du PTA 2011 qui était de créer de **150 micros entreprises rurales** de jeunes et de femmes formées a été révisé à la baisse au vu des réalités de terrain. Mais aussi **l'enrôlement de 8 000 enfants** dans les ECB, n'a pas pu se réaliser compte tenu du fait que le recrutement des opérateurs a connu un décalage important. Cependant, si les paiements des opérateurs sont diligentés, ces objectifs pourraient être réalisés au cours de l'année 2012.