

MINISTERE DE LA FEMME DE L'ENFANT
ET DE LA FAMILLE

BUREAU DE COORDINATION TECHNIQUE

**PROJET D'APPUI AUX GROUPEMENTS
DE PROMOTION FEMININE**

**RAPPORT D'ACTIVITES N° 4-97
OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 1997**

31 DECEMBRE 1997

AGENCE D'EXECUTION : Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille

RAPPORT D' ACTIVITES N° 4-97 : OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE 1997

NUMERO DES PRETS -

- * Prêt FAD N° F/SEN/GPF/92/17 du 13 Mai 1992
- * Prêt FND N° 59 du 12 Mai 1992

MONTANT DES FINANCEMENTS -

- * Financement FAD : 3.776.313 Unités de Compte
- * Financement FND : 3.700.000 DTS (Droits de Tirages Spéciaux)
- * Contrepartie Nationale : 311.000.000 de FCFA

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 09 Juillet 1992 pour les deux accords de prêt

DATE DU PREMIER DECAISSEMENT :

- * Du prêt FAD : 14 Octobre 1992
- * Du prêt FND : 10 Décembre 1992

MONTANT DES DECAISSEMENTS AU 31 DECEMBRE 1997 -

- * Prêt FAD :
- * Prêt FND : 3.576.228 DTS soit 96,65 %
- * Contrepartie Nationale : 292.945.000 FCFA soit 94,19 %

31 DECEMBRE 1997

INTRODUCTION

Le Projet d'Appui aux Groupements de Promotion Féminine (PAGPF) vise dans son objectif général, l'amélioration des conditions socio-économiques des femmes et enfants Sénégalais de cinq des dix Régions Administratives que compte le Pays et qui sont : **DAKAR, THIES, DIORBEL, TAMBACOUNDA et KOLDA.**

Le Projet concerne principalement les Groupements de Promotion Féminine des Régions les plus enclavées, les plus défavorisées et prendra en compte plus de 25.000 femmes et environ 5.000 Enfants Sénégalais. A travers une approche intégrale et participative à générer des revenus supplémentaires par une formation multidisciplinaire appropriée, une meilleure gestion du temps domestique et un accès plus facile au crédit en vue du financement d'investissements productifs.

Pour atteindre ces objectifs spécifiques, le Projet, soutenu par le Fonds Africain de Développement du Groupe de la BAD, et le Fonds Nordique de Développement, dans le cadre d'un Cofinancement parallèle, avec une Contrepartie du Gouvernement de la République du Sénégal, mettra en place les réalisations suivantes :

a)- Un système de formation par le personnel de la Cellule d'Exécution du Projet et par d'autres personnes-ressources, de :

- **35** Agents-relais (Monitrices, Moniteurs, Coordinatrices, Coordonnateurs et autres agents de développement tels que ceux des centres d'expansion rurale polyvalents - CERP - du Ministère de l'Intérieur.
- **500** Assistantes Villageoises.
- **200** auxiliaires de Garderie.

b)- Un système de conseil, de suivi et de soutien aux Groupements de Promotion Féminine, en matière de Projets d'Investissement productifs devant générer des revenus supplémentaires ainsi que la mise en place d'un Fonds de Crédit pour la réalisation de ces investissements pour un montant global de six cent millions (600.000.000) de FCFA, après le changement de parité du Franc CFA par rapport au franc français en Janvier 1994.

c)- Un réseau de 100 (cent) Garderies Educatives et Sanitaires pour les enfants de 2 à 7 ans, appuyé par un équipement et la formation de 200 (Deux Cents) auxiliaires de Garderies en pédagogie psycho-sanitaire et en puériculture.

d)- Construction de 30 ouvrages hydrauliques équipés de 50 (cinquante) pompes manuelles pour les besoins en eau potable et pour l'Agriculture des villages enclavés.

e)- Fourniture et installation de 50 moulins à mil pour alléger et rendre donc moins pénibles les travaux des femmes dans la mouture des grains.

f)- Construction et équipement de 50 (Cinquante) Cases-foyers pour les Groupements de Promotion Féminine des zones enclavées et défavorisées.

g)- Renforcement des structures de la Fédération Nationale des Groupements de Promotion Féminine (FNGPF) par la formation des membres de ladite Fédération en IEC, Alphabétisation, auto-gestion de projets et tout autre besoin de formation qui pourrait être identifié.

f)- Renforcement des structures du Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, par la fourniture d'équipements, le versement d'indemnités de fonction et enfin par la mise à disposition d'une Secrétaire, et d'un Expert en Planification au Bureau de Coordination Technique (BCT).

I/- PROGRAMME DE TRAVAIL AU TITRE DU QUATRIEME TRIMESTRE 1997 DE CHACUNE DES COMPOSANTES DU PROJET (PERIODE ALLANT DU 01 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 1997).

Pour le dernier trimestre de l'Année 1997, les activités suivantes avaient été programmées, Composante par Composante.

COMPOSANTE ALPHABETISATION -

- . Finalisation de la confection des dossiers relatifs au paiement des indemnités des moniteurs d'accompagnement recrutés pour encadrer les Assistantes Villageoises de la deuxième promotion accusant quelques lacunes de performance.
- . Organiser et tenir une journée de réflexion, préparatoire au séminaire de conception des manuels d'Alphabétisation (calcul et lecture) de deuxième année en Ouolof, Pulaar et Mandinka.
- . Organiser un séminaire-atelier de conception de manuels d'Alphabétisation de deuxième année (phase de consolidation) en Ouolof, Pulaar et Mandinka.
- . Participer à la semaine nationale de l'Alphabétisation.

COMPOSANTE IEC -

- . Identification des groupements à problèmes
- . Appui aux autres Composantes
- . Formation des Assistantes Villageoises en IEC
- . Renforcement du réseau IEC/Agents-relais/Assistantes Villageoises / Groupements
- . Vulgarisation du recueil sur les produits agricoles
- . Finalisation du documentaire sur le Projet.

UNITE PEDAGOGIQUE ET FORMATION -

Pour le 4ème trimestre de 1997 la programmation des activités de l'Unité Pédagogique concernait pour l'essentiel les domaines ci-après :

- Préparer et organiser :

- . Le séminaire-atelier de conception des manuels de 2ème Année d'Alphabétisation Fonctionnelle (calcul et lecture) en Ouolof, Pulaar et Mandinka.

- . Le séminaire de formation des Assistantes Villageoises en IEC, IEC/Planning Familial/Santé Maternelle et Infantile, et les membres des comités de gestion des Cases-foyers et Garderies d'Enfants. -
- . Le séminaire de formation des leaders de la FNGPF et de la FAFS en étude et gestion de projets.
- . Poursuivre et finaliser l'Etude sur les indicateurs de base en vue de l'évaluation des réalisations du Projet.

COMPOSANTE GENERATION DE REVENUS -

Le programme de la Composante pour le dernier trimestre de l'Année 1997 consistait pour l'essentiel à :

- . Poursuivre les opérations de crédit par l'étude des dossiers et la tenue de comités de prêts.
- . Suivi / Evaluation / Conseil pour les projets financés et en cours d'exécution.
- . Réflexion sur le système de transfert de la gestion du Fonds de Crédit revolving aux bénéficiaires.

COMPOSANTE GARDERIES EDUCATIVES ET SANITAIRES -

- . Poursuite des opérations de mise en place et de montage des équipements des garderies.
- . Préparation d'un séminaire pour le recyclage des auxiliaires de garderie déjà formées.
- . Démarrage et suivi des projets d'accompagnement pour les Garderies.
- . Suivi des chantiers de construction de Bambey et de Mbacké.
- . Missions de terrain à travers les Régions en vue d'un suivi/Evaluation du fonctionnement des garderies.

COMPOSANTE CASES-FOYERS -

- . Achever la mise en place et le montage des équipements des Cases-foyers dans les Régions de Tambacounda, Kolda et Diourbel.
- . Finaliser les listes des membres des comités de gestion pour chaque Région.
- . Finaliser le dossier relatif à l'acquisition des équipements complémentaires des Cases-foyers en vue du passage devant la Commission Nationale des contrats de l'Administration (CNCA) pour approbation et adjudicataire définitive.

- . Démarrer le chantier de la Case-foyer de la FAFS de Dakar.
- . Suivre le démarrage des activités au niveau des Cases-foyers.
- . Organiser des missions de terrain au niveau des Régions de Diourbel et Thiès en vue de s'assurer du bon fonctionnement des cases-foyers et s'entretenir avec les membres des comités de gestion et l'encadrement local sur les dispositions à prendre pour une gestion correcte des Cases-foyers.

COMPOSANTE AGRO-ALIMENTAIRE ET HYDRAULIQUE -

Pour ce trimestre, il était prévu dans le programme de la Composante, la finalisation de la dernière phase du programme hydraulique, notamment :

- . La réhabilitation des puits de Gouye Lambaye, Tobène, et Diakhaté Gormone par l'entreprise Techni-Conseil.
- . L'installation des 10 dernières pompes manuelles de Tambacounda et Bambey par l'ONG URPATA SAHEL.
- . L'acquisition et la mise en place des lots d'outillages pour la maintenance des pompes manuelles.
- . L'installation de deux électro-pompes à Bambey par MATFORCE.
- . La Formation des gérants de pompes de Bambey.
- . Le suivi des investissements réalisés au titre de la Composante, en l'occurrence les ouvrages hydrauliques, les moulins à mil et les projets maraîchers.

II/- ETAT D'AVANCEMENT DE L'EXECUTION DU PROGRAMME D'ACTIVITES POUR LE QUATRIEME TRIMESTRE DE L'ANNEE 1997 -

COMPOSANTE ALPHABETISATION FONCTIONNELLE -

Au cours de la période, la Composante a mené les activités suivantes :

- . Finalisation en vue de leur transmission à la comptabilité, des dossiers concernant les honoraires des moniteurs recrutés pour l'encadrement de certaines assistantes villageoises de la deuxième promotion.
- Traitement et finalisation des documents de projets des assistantes villageoises pour la mise en place des fonds destinés à leur motivation.
- Tenue d'une journée de réflexion, préparatoire au séminaire sur la conception et l'élaboration de manuels d'Alphabétisation (calcul et lecture) en Ouolof, Pulaar et Mandinka pour le programme de deuxième année, le 15 Octobre 1997.

- Organisation et tenue du séminaire-atelier sur la conception et l'élaboration des manuels d'Alphabétisation de 2ème année en langues nationales (calcul et lecture) : Ouolof, Pulaar et Mandinka, du 23 Novembre au 09 Décembre 1997.

Il convient de noter que ce séminaire-atelier a été organisé avec le concours d'une équipe technique de la Direction de l'Alphabétisation et de l'Education de Base (DAEB) dans le cadre du protocole d'accord qui lie nos deux Ministères de tutelle. Il a permis la production de manuscrits de manuels de lecture et de calcul dans les trois langues et l'illustration de ces produits d'atelier. La saisie et la mise en page des manuels, de même que la finalisation des illustrations sont en cours actuellement au niveau de la DAEB qui doit dans quelques jours remettre au PAGPF six matrices (2 maquettes, calcul et lecture pour chaque langue), en vue de leur reproduction.

- Par ailleurs, la composante au nom du PAGPF a pris une part active aux manifestations qui ont marqué cette année la semaine nationale de l'Alphabétisation, un programme du Ministère de l'Education Nationale, par une exposition permanente sur toute la semaine et une participation remarquable au forum du savoir organisé pour la circonstance.

Il faut noter que dans ce cadre, la contribution du PAGPF au programme national de lutte contre l'analphabétisme a été très appréciée et un diplôme avec mention d'honneur a été décerné à son Directeur, "pour services rendus à la lutte contre l'analphabétisme au SENEGAL".

COMPOSANTE IEC -

Au cours de la période, la Composante, à travers les rapports d'activités reçus des Régions et rédigés par les Agents-relais, a poursuivi l'identification des Groupements à problèmes, donc nécessitant une intervention du Projet.

L'appui aux autres Composantes s'est également poursuivi à travers le programme trimestriel de sensibilisation rurale et urbaine.

Au cours du trimestre, les composantes Génération de Revenus et Alphabétisation ont eu à travailler avec l'IEC sur la réalisation des programmes de formation suivants:

- . Hygiène et gestion des unités de froid.
- . Conception de manuels de lecture et de calcul (Ouolof, Pulaar et Mandinka) pour la deuxième année, phase de consolidation.

Le mois de Novembre a été marqué par la formation effective des membres des comités de gestion des unités de froid de Mbour et de Ndayane de concert avec la Composante Génération de Revenus, et également par la participation aux réunions préparatoire au séminaire-atelier sur la conception et l'élaboration des supports d'Alphabétisation de niveau 2.

. Du 23 Novembre au 09 Décembre 1997, la Composante a participé au séminaire-atelier sur la conception et l'élaboration des manuels de lecture et de calcul de niveau en Ouolof, Pulaar et Mandinka.

. Par ailleurs, un programme d'animation des Cases-foyers a été envoyé aux agents-relais pour les besoins du renforcement de la responsabilisation des assistantes villageoises, ainsi que des affiches sur les MST/SIDA, la protection de l'environnement, et la santé reproductive.

UNITE PEDAGOGIQUE ET FORMATION -

Les activités réalisées au cours de ce 4ème trimestre de l'Année 1997 se résument à :

. La tenue d'une journée de réflexion sur la conception et l'élaboration de livres de lecture et de calcul du niveau 2 en Ouolof, Pulaar et Mandinka, pour l'Alphabétisation Fonctionnelle des membres des Groupements Féminins déjà alphabétisés.

. L'organisation d'un séminaire-atelier du 23 Novembre au 09 Décembre 1997 sur la conception et l'élaboration du matériel didactique sus-mentionné.

. La participation à l'élaboration du document "Etude sur les indicateurs de base pour l'évaluation des réalisations du PAGPF".

. La préparation des séminaires de formation des Assistantes Villageoises en IEC, IEC/PF/SMI, et des comités de gestion des Cases-foyers et des Garderies d'Enfants.

COMPOSANTE GENERATION DE REVENUS -

. La Composante a réalisé au cours de la période, plusieurs missions de terrain en vue du suivi des projets en cours d'exécution et a pu se rendre compte que tous les nouveaux projets financés ont connu un début d'exécution satisfaisant : En effet, tous les Groupements bénéficiaires dont les premières traites sont arrivées à échéance, ont effectivement honoré leurs engagements.

. Au niveau de chacune des 50 Cases-foyers construites et équipées sur le prêt du FND, la Composante a mis en place un Fonds d'Appui en vue de la rentabilisation de ces infrastructures, et ce, à raison de 2.000.000 (deux millions) pour les cases de type 3, et 3.000.000 (trois millions) pour les cases de type 1 et 2. Ces fonds sont utilisés par les comités de gestion en partie comme caisse de crédit et l'autre comme fonds de roulement, pour des activités génératrices de revenus.

Il faut noter que ces financements constituent l'une des plus grandes satisfactions de la Composante car ils ont permis aux cases-foyers, de jouer leur rôle de pôles d'animation de développement, de solidarité, de formation, d'exercices d'activités génératrices de revenus. A ce jour, au sein de ces centres les femmes se retrouvent pour des activités de formation (Alphabétisation, couture, teinture etc) et de production. Des initiatives assez intéressantes ont pu être relevées dans certaines localités. Par exemple, la case-foyer de Gawane abrite un télécentre dont les services consistent en des fournitures de prestations de communications téléphoniques, fax, payantes; celle de Tamba a ouvert une boucherie et celle de Bargny, une centrale d'achat.

. Dans le cadre de ses activités de crédit aux groupements, la composante, à travers la Direction du Projet, a convoqué son huitième comité de prêts pour lui soumettre 84 projets répartis ainsi qu'il suit :

. 53 projets provenant des Groupements des 05 Régions pour un total de 86.363.840 FCFA (Quatre Vingt Six Millions Trois Cent Soixante Trois Mille Huit Cent Quarante).

. 31 projets d'accompagnement pour rentabiliser le fonctionnement des Garderies à hauteur de 29.788.000 (Vingt Neuf Millions Sept Cents Quatre Vingt Huit Mille) francs CFA. S'agissant particulièrement des projets d'appui aux Garderies, l'objectif visé ici est, à travers des activités génératrices de revenus, d'aider financièrement ces structures à améliorer leur fonctionnement. En outre, ces activités (maraîchage, boutiques...etc) peuvent servir de support de formation des enfants dans leurs divers apprentissages.

. En ce qui concerne les projets directement soumis par les Groupements Féminins, s'analysent ainsi qu'il suit :

- . 14 demandes de financement de fonds de roulement
- . 32 caisses de crédit
- . 07 projets d'investissement.

SITUATION DES RECOUVREMENTS -

Depuis le démarrage de ses activités, le Fonds de Crédit FAD a financé 203 Projets (66 pour la première tranche et 137 pour la 2ème tranche) pour un montant global de 393.512.670 FCFA.

Ces projets se répartissent comme suit :

- 38 Projets d'Investissement
- 86 Caisses de Crédit
- 79 Fonds de Roulement.

Le nombre de femmes touchées à travers ces financements est de 110.943 soit plus de quatre fois les objectifs quantitatifs définis au début.

La première tranche du Fonds de Crédit FAD a bénéficié à 66 Groupements de Promotion Féminine selon la répartition suivante : 40 bénéficiaires en Fonds de Roulement, 10 en Caisse de Crédit et 16 en Projets d'Investissement pour un montant global de 98.718.790 FCFA.

A date 31 Bénéficiaires ont soldé leur crédit en Intérêt et Capital, 1 autre a soldé le principal car ne restant devoir qu'une partie des intérêts.

Le nombre de GPF dont la dernière traite est arrivée à terme à la date du 26 Décembre 1997 s'élève à 56. Par conséquent, 10 GPF voient leurs traites en cours parmi lesquels les bénéficiaires évoluant dans les secteurs de la Banque Céréalière (Fédération Régionale Diourbel - Wassadou Dépôt) et du Froid (Beug Diam de Ndayane et Sope Elisabeth Diouf de Mbour) pour un montant global de 29.600.000 en principal.

Le montant total recouvré du démarrage des Projets à date s'élève à la somme de 53.006.600 FCFA sur 70.273.850 à recouvrer pour la période, ce qui nous donne un taux de recouvrement Moyen de 75,43 %.

S'agissant de la deuxième tranche du Fonds de Crédit, les traites n'ont démarré qu'au mois de Septembre 1997. Par conséquent pour ceux des Bénéficiaires dont la traite est arrivée à échéance nous avons enregistré un taux de recouvrement avoisinant les 92 % compte tenu des éléments en notre possession.

La plupart des bénéficiaires de la deuxième tranche débiteront leurs traites à partir du 05 Janvier 1998, ce qui nous permettra d'avoir une situation plus exhaustive aussi bien pour la deuxième tranche que pour la première pour laquelle des actions ont été menées tendant à améliorer sensiblement le taux de recouvrement voire même recouvrer la totalité des traites échues.

*** COMPOSANTE GARDERIES EDUCATIVES ET SANITAIRES -**

Les activités dominantes de la Composante Garderies pendant la période d'Octobre à Décembre 1997 ont été axées sur la mise en place des équipements dans les garderies et leur montage. Ainsi toutes les garderies ont été équipées et ont démarré leurs activités à l'exception de quatre d'entre elles dont les chantiers de construction sont en voie de finition.

Le 16 Octobre 1997, la Composante a tenu une séance de travail avec différentes structures sous la présidence du Directeur du Projet en vue de discuter des conditions d'attribution et d'utilisation des équipements de garderies. Il s'agit de :

- . SAMBA et LEUK
- . KER YAYE KHADIDIATOU
- . ENFANCE ET PAIX
- . SARAH 2
- . KER SALMA

Ces différentes structures ont signé un protocole d'accord avec le Projet qui aura un droit de regard sur le matériel mais aussi sur la gestion de la Garderie.

Du 19 au 29 Octobre 1997, la Composante a effectué une mission de terrain dans la Région de Tambacounda, en même temps que la Composante Cases-foyers.

L'objectif de la mission était de se rendre compte du niveau d'exécution du montage des équipements, d'apporter un appui aux Groupements dans le cadre de l'ouverture des garderies, d'identifier avec les femmes des projets d'accompagnement qui serviront en même temps de champs d'application sur le plan pédagogique, discuter avec les Inspecteurs Départementaux de l'Education Nationale (IDEN) de la faisabilité du recyclage des auxiliaires déjà formées.

Cette mission a permis à la composante de se rendre compte sur place de toutes les contraintes auxquelles certaines Garderies sont confrontées. Ainsi, les blocages ont pu être levés et des suggestions faites dans le cadre d'un meilleur fonctionnement des Garderies.

Du 09 au 19 Décembre 1997, la Composante a effectué une mission dans les Régions de Diourbel et de Thiès conjointement avec les composantes Cases-foyers et Agro-Alimentaire et Hydraulique. L'objectif de la mission s'articulait autour des points suivants :

- Suivi du fonctionnement des réalisations du PAGPF.
- Préparation du séminaire sur le recyclage des auxiliaires de Garderie.
- Séances de travail avec l'encadrement local et les bénéficiaires des ouvrages et des équipements.
- Discussion avec les principaux acteurs sur le système de gestion et de leur degré d'implication dans l'exécution des programmes.

Il convient de noter qu'au cours de ce dernier trimestre, le PAGPF a reçu la visite respectivement les 1er et 15 Octobre de Madame le Ministre de la Condition de la Femme du NIGER et de Madame le Ministre de la Condition Féminine et de la Famille du BURKINA-FASO. Nos 2 hôtes de marque ont été impressionnées par l'expérience du projet en matière de Garderies.

COMPOSANTE CASES-FOYERS -

Les actions menées par la Composante au cours de ce dernier trimestre de l'Année ont intéressé les points suivants :

- . Achèvement de la mise en place et du montage des équipements dans les Régions de Tambacounda, Kolda et Diourbel.
- . Finalisation des listes des membres des comités de gestion.

- . Finalisation du dossier d'adjudication définitive relatif à l'acquisition du matériel complémentaire des cases-foyers en vue de sa présentation à la Commission Nationale des Contrats de l'Administration (CNCA).
- . Démarrage du chantier de construction de la case-foyer de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS).
- . Suivi du démarrage des activités des cases-foyers.
- . Missions de terrain dans les Régions de Diourbel et de Thiès en vue de s'assurer du bon fonctionnement des cases-foyers et séances de travail avec les comités de gestion et le personnel d'encadrement local sur les dispositions à observer pour une bonne gestion des cases-foyers.

COMPOSANTE AGRO-ALIMENTAIRE ET HYDRAULIQUE -

Par rapport aux actions programmées, plusieurs activités ont été menées à terme :

- . C'est ainsi que les réfections des ouvrages hydrauliques de GOUYE LAMBAYE, TOBENE et DIAKHATE GORMONE ont été entièrement bouclées.

Une mission de terrain conjointement menée avec les Services Régionaux de l'Hydraulique, a permis de constater la fin des travaux et la conformité avec les prescriptions techniques du Projet.

- . En ce qui concerne les deux adductions d'eau de TIVAOUANE, une mission de terrain effectuée en Décembre 1997, a permis de constater un avancement très satisfaisant des travaux, puisque la construction était alors terminée sur l'un des 2 sites et le second en phase d'achèvement, finition prévue au 31 Décembre 1997.

Il faut cependant noter que des réserves ont été notifiées à l'entreprise et concernant la finition des clôtures et l'insertion de compteurs volumétriques sur les conduites tels que spécifié dans le dossier technique du marché.

- . S'agissant de l'installation des dernières pompes manuelles, sur sommation faite à l'ONG URPATA, le Projet a reçu de celle-ci un calendrier d'installation des sites qui restaient à pourvoir dans les départements de Tambacounda et Bambey, avec fin des travaux pour le 15 Décembre 1997. Seules les pompes de Bambey ont été installées.

- . Les deux électro-pompes prévues pour les adductions d'eau de Bambey ont été installées par MATFORCE conformément au planning arrêté.

- . La dernière session de formation de gérants de pompes concernant le département de Bambey s'est achevée le 31 Décembre 1997 dans les locaux de l'Ecole Nationale des Cadres Ruraux et a été animée par URPATA.

UNITE PEDAGOGIQUE ET FORMATION -

Pour le premier trimestre de l'Année 1998, l'Unité Pédagogique et Formation a inscrit à son programme d'activités, les actions suivantes :

- . Finalisation et Reproduction des livres de lecture et de calcul du niveau 2 d'Alphabétisation Fonctionnelle.
- . Préparation et organisation des sessions de formation des Assistantes Villageoises en IEC, IEC/PF/SMI, et des membres des comités de gestion des Cases-foyers et Garderies d'Enfants.
- . Organisation du séminaire de formation des femmes leaders de la FNGPF et de la FAFS en "Etude et gestion de Projets".
- . Participation à l'évaluation interne à mi-parcours des activités du Projet.

COMPOSANTE GENERATION DE REVENUS -

- . Recyclage des Assistantes Villageoises en élaboration et gestion de projets.
- . Séminaire de réflexion sur le transfert de la gestion du Fonds de Crédit.
- . Poursuite de l'étude des dossiers de demande de financement.
- . Tenue des comités de prêts.
- . Suivi/Evaluation des projets en cours d'exécution.
- . Suivi du recouvrement des prêts.

COMPOSANTE GARDERIES SANITAIRES ET EDUCATIVES -

- . Recyclage de 200 auxiliaires de garderie.
- . Poursuite de la mise en place des projets d'accompagnement pour les garderies.
- . Formation en gestion de Garderies de 21 Agents-relais des Régions de DAKAR, THIES et DIOURBEL.
- . Suivi/Evaluation du programme
- . Colloque National sur les Garderies d'Enfants.

COMPOSANTE CASES-FOYERS -

- . Suivi du fonctionnement des Cases-foyers
- . Mise en place des équipements complémentaires financés par la BAD.
- . Suivi du fonctionnement des unités de production de briques.
- . Mise en oeuvre des programmes d'animation des Cases-Foyers.
- . Suivi du chantier de construction de la Case-foyer de la FAFS de DAKAR.

COMPOSANTE AGRO-ALIMENTAIRE ET HYDRAULIQUE -

En ce qui concerne les activités programmées pour le premier trimestre de 1998, il convient de retenir notamment :

- Installation des 02 électro-pompes de TIVAOUANE.
- Installation des pompes manuelles de TAMBACOUNDA.
- . Equipement de 05 puits maraîchers en pompes manuelles sur le reliquat des 10 Pompes disponibles.
- . Amorce du mécanisme de transfert de la gestion des pièces de rechange des moulins à la Fédération.
- . Renforcement du programme de suivi des équipements et infrastructures.
- . Suivi évaluation des activités génératrices de revenus.

. Les lots d'outillages destinés à assurer la maintenance des pompes ont été acquis auprès de l'AISB. Ils comportent des tripodes équipés de treuils ainsi que tous les accessoires indispensables dans le cadre des interventions des gérants.

. Dans le cadre du suivi classique des réalisations, la composante a effectué des missions de terrain dans les départements de Bambey et de Tivaouane afin de vérifier, après un an de fonctionnement de l'état des infrastructures et des équipements mis en place avec tout ce qui touche aux carences dans la gestion et la maintenance.

Cette tournée très enrichissante, a permis à la Composante, après les constats observés sur place, de prodiguer des conseils et faire des propositions de façon conjointe avec le personnel d'encadrement à la base.

III/- ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LA PREMIERE TRIMESTRE DE L'ANNEE 1998 (JANVIER, FEVRIER ET MARS) -

Pour le premier trimestre de l'Année 1998, les activités suivantes ont été programmées, Composante par Composante :

COMPOSANTE ALPHABETISATION FONCTIONNELLE -

- . Mise en place des fonds en vue du financement de micro-projets en faveur des Assistantes Villageoises dans le cadre de leur motivation.
- . Règlement des honoraires des moniteurs recrutés pour encadrer certaines Assistantes Villageoises chez lesquelles des lacunes ont été observées.
- . Finalisation, reproduction et mise en place du matériel didactique de la deuxième Année : manuels de calcul en Ouolof, Pulaar et Mandinka.
- . Suivi - évaluation des classes.
- . Elaboration et mise au point des instruments d'évaluation de l'ensemble des classes d'alphabétisation.
- . Recyclage des Assistantes Villageoises.
- . Evaluation des classes à l'issue de la phase de consolidation.
- . Elaboration du Programme de post-alphabétisation.

COMPOSANTE INFORMATION EDUCATION COMMUNICATION -

- . Vulgarisation du recueil sur la conservation des Produits.
- . Finalisation du documentaire sur les activités du PAGPF.
- . Formation des Assistantes Villageoises en IEC.