

**MINISTRE DE LA FAMILLE,
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
DE LA SOLIDARITE NATIONALE**

Dakar, le

**CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE**

RAPPORT DE MISSION DU COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DU PADMIR

INTRODUCTION :

Dans le cadre de son programme de travail 2004, le Comité National de Pilotage du PADMIR a effectué une mission de terrain dans les départements de **Kaffrine et de Kébémér du 17 au 20 Mars 2004.**

Cette mission entre dans le cadre des recommandations de la revue tripartite d'octobre 2003 qui stipule :

- Une plus grande implication du comité de pilotage dans le programme ;
- Un suivi régulier des activités.

Ceci dans le but de contribuer à l'amélioration du programme et de veiller à l'appropriation de ses résultats par les bénéficiaires.

Ainsi, cette mission avait pour objectifs :

1. Faire le point sur l'état d'exécution des différentes activités ;
2. Echanger avec les équipes de terrain et certains partenaires institutionnels et techniques (ARD, CERP Administration) sur des mesures susceptibles de favoriser une relève réussie le projet après la prolongation de deux années ;
3. Procéder à une visite de terrain pour se rendre compte des avancées du projet dans les différents secteurs ciblés.

La mission était composée de :

- Amadou Makhtar GAYE Direction Collectivités Locales;
- Mamour Ousmane BA Direction de la Coopération Economique et Financière ;
- Souleymane DIOP Direction de la Planification ;
- Moussa DIOP Direction de l'Expansion Rurale ;
- Waldiodio NDIAYE Cellule de Suivi Opérationnel des Projets et Programmes de Lutte contre la Pauvreté ;
- Coura NDONG Association Nationale des Conseils Ruraux ;
- Demba NIANG Coordonnateur National du PADMIR.

I - LE POINT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES :

C'est par des séances de travail avec les UAT que le point sur l'état d'avancement des activités du programme a été fait. A Kébémér comme à Kaffrine, les UAT ont exposé à la mission les activités qu'elles ont menées depuis la dernière mission du comité de pilotage en octobre 2003.

Malgré la satisfaction notée dans l'exécution de ces activités des difficultés subsistent encore. Elles sont notamment liées à :

- La rigidité des fonds du PSIDEL qui ne permet pas un changement d'objet et la délocalisation des investissements à l'intérieur d'une même collectivité locale ;
- L'absence d'harmonisation entre les procédures du PSIDEL et du FDL ne facilite pas le travail des UAT ;
- La mise en place tardive de la contrepartie des communautés rurales constitue aussi un handicap en termes de mobilisation, de faiblesse et de disponibilité ;
- Les capacités financières des entrepreneurs locaux restent encore faibles pour juguler les problèmes liés aux procédures de décaissement des fonds en procédant à un préfinancement des réalisations. En effet, les constructions et réhabilitations d'infrastructure ne se font qu'au rythme des décaissements du trésor.

II - REFLEXION SUR LA RELEVÉ :

La mission s'est rendue compte avec beaucoup de satisfaction du niveau très avancé de la réflexion sur la relève surtout à Kébémér où l'UAT a envisagé un certain nombre de scénarii sur :

- Le mode gestion des infrastructures ;
- L'ancrage institutionnel (ARD, CERP) ;
- La mise en place ou non de mutuelle pour les AGR.

La relève du programme est bel et bien une donnée que les UAT, les élus locaux, les autorités administratives et autres partenaires techniques (ARD, CERP) ont désormais intégré dans la démarche dans tous les secteurs d'activités du programme à savoir :

- La planification locale ;
- Le renforcement des capacités ;
- La construction et la réhabilitation d'infrastructure ;
- La promotion des AGR.

III - VISITES DE TERRAIN :

Les visites de terrain ont permis à la mission de se rendre compte de l'état d'avancement des réalisations appuyées par le PADMIR.

A Kébémér dans les communautés rurales de Thiolom Fall et de Sagatta :

- Foyer de la femme de Thiolom Fall en réhabilitation ;
- Le CERP de Sagatta entièrement rénové ;
- La construction de seize (16) cantines au marché de Sagatta achevée ;
- L'adduction d'eau au village Ndiagne Mbassine dont le débit reste à améliorer.

A Kaffrine la mission a procédé à des visites de chantiers :

- Magasin céréalier en construction de Sorokogne ;
- Le foyer de jeunes et la maison communautaire de Boulel.

Ces visites ont permis avec les entrepreneurs et les bénéficiaires de se rendre compte du retard dans l'achèvement des travaux lié à la mise en place tardive des fonds.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS :

Cette mission a permis de dégager un certain nombre de recommandations :

1. Poursuivre et approfondir la réflexion sur la relève en impliquant l'ensemble des partenaires au niveau local ;
2. Harmonisation des procédures du FDL et du PSIDEL ;
3. Mener la réflexion pour aider les communautés rurales dans la mobilisation des ressources financières autre que le réseau rural.