

ANNEXE II :

PLAN D'ACTION BANQUE MONDIALE
GOUVERNEMENT DU SENEGAL
ETAT D'AVANCEMENT

MESURES PRISE ET A PRENDRE	DELAIS	RESPONSABLES	OBSERVATIONS	ETAT D'AVANCEMENT MISE EN OEUVRE 27.11.93
A - ANNULATION DU CREDIT				
1. Création comité de pilotage	Fait	Primature	Arrêté 002828/PM du 23 mars 1993	Supervision des activités du Projet par des réunions régulières présidées par le Directeur de Cabinet du Ministre d'Etat, Ministre de l'Agriculture
2. Transfert de tutelle	Fait	Présidence de la République	Décret 93-286/PM/SGG/EC2 du 30 mars 1993	Effectif et la tutelle du Ministère de l'Agriculture confirmée
3. Réduction effectif de l'UGP	Fait	UGP	Les bailleurs sont tenus informés	Les effectifs contractuels sont passés de 53 à 18
4. Sous-traitance gestion comptable : convention Etat/Cabinet comptable	1,5 mois	UGP et CP	Cabinet Ernst and Young est provisoirement choisi	Le cabinet Ernst & Young a été retenu pour cette mission. Les termes de référence devront être modifiés conséquemment et soumis à l'IDA.
5. Sous-traitance maîtrise d'oeuvre des travaux de génie civile	1,5 mois	UGP	Par ABETIP et autres Structures compétentes	La sous-traitance de la maîtrise d'oeuvre déléguée sera mise en application lors de la reprise des activités sur le terrain.
B - LEVEE MESURES SUSPENSIVES				
6. Remboursement ou justification des 109 millions	-	MEFP	A faire pendant la période intérimaire	. Une première tranche de 27 Millions de F.CFA a été versée à la Banque en Septembre 1993
7. Rapatriement des véhicules projet	Fait	UGP	Seront identifiés par logos, IDA et FIDA	- La DPPPR a récupéré tous ses véhicules qui étaient affectés à d'autres services. - Une partie de ce parc doit être réformée pour permettre l'acquisition future de nouveaux véhicules

MESURES PRISE ET A PRENDRE	DELAIS	RESPONSABLES	OBSERVATIONS	ETAT D'AVANCEMENT MISE EN DEUVRE 27.11.93
8. Etude restructuration UGP : cadre juridique/convention Etat-Nouvelle entité/procédures.	3 mois	UGP	Adjugé à Panaudit	<p>Une proposition de termes de référence élaborée par la direction du projet a été envoyée pour observation à :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Tous les membres du comité de pilotage . La Banque Mondiale par lettre 00391 du 04.06.93. . Le Cabinet PANAUDIT a été choisi et il doit démarrer les études le 29 Novembre 1993.
8 - LEVEE MESURES SUSPENSIVES				
9. Engager un consultant pour étudier convention de crédit entre le projet et la CNCAS	Fait	CP et UGP/FIDA, IDA	FIDA a déjà envoyé un Consultant	<p>Le FIDA a fini par envoyer son Consultant qui a laissé un Aide-Mémoire et un rapport provisoire.</p> <p>L'IDA suggère une dénonciation du Protocole DPPPR/CNCAS et la mise en oeuvre d'une nouvelle formule de gestion</p>
11. Démarrer l'audit	1,5 mois	UGP	Après accord IDA et FIDA sur les termes de référence	<p>Le Cabinet Price Waterhouse a été saisi par lettre le 14 mai 1993 n' 00325 et l'audit a démarré le 13 septembre 1993 et il est terminé.</p>