

- Estimation des coûts → long PLP
- mise en place de l'unité de coordination

Annexe 2

Cet annexe reprend les actions proposées pour la phase pilote. Il contient une proposition de liste d'opérateurs et de bénéficiaires identifiés lors du diagnostic des capacités des partenaires et bénéficiaires du FISS. Il est également proposé la mise en place d'un comité d'orientation technique pour cette phase pilote dont cet annexe contient une proposition de membres.

	METTRE EN ŒUVRE LE PROGRAMME PILOTE PREPARATOIRE DU FISS.	Rapports d'activités de la DP. Rapport d'évaluation à mi-parcours et final de la phase pilote.	DP, Organe d'orientation t Personnel recruté.
--	--	---	---

CADRE LOGIQUE DU FISS	DESCRIPTION	INDICATEURS DE PERFORMANCE	RESPONSABLES	COUTS	
ACTIVITES	1. GESTION DE LA PHASE PILOTE	Rapport et/ou PV rencontres entre la Banque Mondiale et le MEFP (DP).	Rapport disponible à la DP et à la Banque Mondiale	0.000.000	
		Le contrat du personnel est disponible avant févr.	Contrat et note de prise de fonction disponibles à la DP et à la Banque Mondiale	0.000.000	
		<p>Le contrat du personnel suivant est disponible avant avril 2000 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un(e) assistant(e), • Un(e) secrétaire spécialisé(e) en saisie informatique. <p>Note de prise de fonction du coordonnateur disponible avant fin février 2000.†</p>	<p>Document définissant les missions de l'équipe.</p> <p>Note approuvant la composition d'une équipe d'orientation comprenant les représentants des institutions suivantes spécialisées en développement et en renforcement des capacités :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MEFP (M. A. Lom ou Arona Dia, DP) • MEFP (M. Sylla ou Malick Diop, DPS) • MEFP (M. le Coordonnateur du PLP) • MFASSN (M. Kalidou Sow) • MFASSN (M. Ousmane Ka) • Ministère de la jeunesse et des sports, (M. Mamadou Dieng), • Projet Alphabétisation Priorité Femmes (Mme Sall) • ENEA (Mohamadou Sy, spécialiste en planification du développement et gestion des organisations 	PV d'approbation disponibles à la DP et à la Banque Mondiale.	15.000.000

CADRE LOGIQUE DU FISS	DESCRIPTION	INDICATEURS DE PERFORMANCE	RESPONSABLES	COUTS
ACTIVITES <i>Mise en place d'un réseau utilisateurs -producteurs des données</i>	2. SUIVI DES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET DES COMMUNAUTES	<ul style="list-style-type: none"> • CESAG (M. Alain Massiera, spécialiste en développement organisationnel et institutionnel), • ENDA-GRAF (M. Emmanuel Dione, spécialiste en micro-finance, • CODESRIA, spécialiste en genre et économie non formelle (Mme Ngone Diop Tine), PV de réunions du comité disponibles.	PV de réunions du comité disponibles à la DP et à la Banque Mondiale.	
	2.1. Faire un diagnostic sur la situation actuelle de la production des données sectorielles.	Rapport de diagnostic disponible en avril 2000.	DP, DPS, Banque Mondiale.	
	2.2. Adopter et mettre en vigueur les textes consacrant la création du réseau.	Textes de création du réseau mis en vigueur avant juillet 2000.	MEFP/DPS.	25.000.000
	2.3. Organiser des forums sur le suivi de la situation économique de la population pour lancer le réseau.	PV disponibles de 12 forums organisés au niveau central (2) et régional (12) pour lancer le réseau.	DP, DPS..	
	2.4. Démarrer l'élaboration d'une méthodologie de production des données.	Rapport d'avancement des activités d'élaboration d'une méthodologie de production des données disponible en juillet 2000.	DPS, Services techniques.	
	2.5. Démarrer l'élaboration d'une méthode de collecte, de traitement, d'archivage et de diffusion des données.	Rapport d'avancement des activités d'élaboration d'une méthode de collecte des données disponible en juillet 2000.	DPS, Services techniques.	
2.6. Mettre à jour la base des données des villages et des localités.	Un consultant est recruté (contrat et TDR disponibles à la DP). Une méthodologie de mise est élaborée. Document de mise à jour disponible.	DPS	15.000.000	
Ciblage des zones d'intervention du FISS				

CADRE LOGIQUE DU FISS	DESCRIPTION	INDICATEURS DE PERFORMANCE	RESPONSABLES	COUTS	
ACTIVITES	<p>3. CONTRACTUALISATION – MICRO-FINANCE, AUTO-PROMOTION, SANTE</p> <p>3.7. Signer une convention avec ENDA pour l'encadrement des groupements féminins de Kolda dans les domaines du Développement de la Petite Enfance (nutrition, récupération nutritionnelle, pesée etc.) et de l'auto-promotion.</p> <p>3.7. Signer une convention avec ENDA GRAF pour l'encadrement des groupements féminins de la Case Foyer de Fatick dans les domaines de l'auto-promotion, de la micro-finance, de la promotion des activités génératrice de revenus.</p> <p>3.8. Signer une convention avec USU pour l'encadrement de l'OCB mixte EIVC de Coulibantou (Tambacounda) dans les domaines de l'auto-promotion, de la micro-finance, de la promotion des activités génératrice de revenus.</p>	<p>Une proposition méthodologique approuvée d'ENDA santé est disponible à la DP et à la Banque Mondiale.</p> <p>Une convention signée est disponible début février 2000.</p> <p>Une note de démarrage des actions d'ENDA GRAF est disponible en début février 2000.</p> <p>Une proposition méthodologique approuvée d'ENDA GRAF est disponible à la DP et à la Banque Mondiale.</p> <p>Une notification de la convention signée est disponible début février 2000.</p> <p>Une note de démarrage des actions d'ENDA GRAF est disponible en début février 2000.</p> <p>Une proposition méthodologique approuvée d'USU est disponible à la DP et à la Banque Mondiale.</p> <p>Une notification de la convention signée est disponible début février 2000.</p> <p>Une note de démarrage des actions d'USU est disponible en début février 2000.</p>	<p>DP, Unité de coordination de la phase pilote.</p> <p>ENDA Santé, Tél : 822.96.95/823.66.17 Contact : Dr. Bacha ou Fatoumata Sy.</p> <p>DP, Unité de coordination de la phase pilote.</p> <p>ENDA GRAF, Cité Millionnaire. BP 13069. Dakar. Tél : 827.20.25 Contact : E. Dione.</p> <p>Comité Case Foyer Fatick.</p> <p>DP, Unité de coordination de la phase pilote.</p> <p>USU (Villa n°2202 SICAP Dieppeul 2, Av: Bourguiba X Bène Taly, BP 1068. Dakar. Tél: 825.19.27. Contact : Awa Paye Guèye.</p> <p>Comité EICV Coulibantou</p>	<p>29.000.000</p> <p>28.000.000</p> <p>23.000.000</p>	