

Réserve de Biosphère Transfrontière du Delta du Fleuve Sénégal

Parc National des Oiseaux de Djoudj

COMPACT II

SENEGAL

RAPPORT D'ACTIVITES

Août 2007 à Décembre 2007



Khatary MBAYE

Coordonnateur Local

SOMMAIRE

Introduction	3
1-Rappel du contenu de la feuille de route de COMPACT.....	3
2-Activités réalisées.....	4
2-1 Mission d'installation du Coordonnateur Local (LC)	4
2-2 Finalisation des projets de Djoudj	4
2-3 Atelier de lancement des projets COMPACT	6
2-4 Mise en place d'un Comité Local de Base (LCB)	7
2-5 Mise en œuvre du programme COMPACT	7
2-6 Mobilisation des ressources/Evaluation de la contribution des bénéficiaires	7
2-7 Le suivi par le Coordonnateur National (NC)	7
2-8 Contacts avec d'autres partenaires pour cofinancement	8
3-Activités non réalisées	8
4-Perspectives	8
Annexe	9
-Carte de la Réserve de Biosphère Transfrontière (Partie sénégalaise)	

Introduction

Après le recrutement du Coordonnateur Local pour le Sénégal, une réunion préparatoire de la mise en œuvre du programme COMPACT dans la Réserve de Biosphère Transfrontière a été organisée à Dakar. Cette rencontre, à laquelle ont participé Samba Harouna THIAM (NC GEF/SGP Mauritanie), Oumar WANE (NC GEF/SGP Sénégal) et Khatary MBAYE (LC COMPACT Sénégal) avait permis de faire une mise à niveau par rapport au modèle conceptuel de base et d'élaborer une feuille de route pour le démarrage des activités.

1-Rappel du contenu de la feuille de route

Les activités prévues pour la période de **Août à Décembre 2007** sont les suivantes :

- Installation du Coordonnateur local (LC) à Saint-louis
- Finalisation, par le LC, des projets de Djoudj en intégrant les recommandations du Comité National de Pilotage (NSC)
- Mise en place du Comité Local de Base (LCB)
- Participation du LC à l'étude de base
- Finalisation du modèle conceptuel de COMPACT
- Elaboration de la stratégie du programme COMPACT
- Restitution/Validation de la stratégie (participants : CL, CN, CNP, partenaires)
- Lancement du Programme COMPACT
- Mise en œuvre du programme
- Suivi par le Coordonnateur local
- Suivi par le NC du PMF/FEM
- Participation à la foire du Delta du fleuve Sénégal
- Concertation entre les Staffs de COMPACT du Sénégal et de la Mauritanie
- Mobilisation des ressources / Evaluation de la contribution des bénéficiaires
- Contacts avec d'autres partenaires pour cofinancement

2-Activités réalisées

2-1 Mission d'installation du Coordonnateur local (L C)

Le 17 Août 2007, une mission conduite par le Coordonnateur National (NC) s'est rendu au Djoudj pour présenter le Coordonnateur Local (LC) au conservateur du Parc ainsi qu'aux populations des huit (8) villages bénéficiaires des projets qui ont été sélectionnés par le NSC. En suite, le LC a pris service à Saint-louis où il a établi son bureau au siège de l'organisation RENPEM (Réseau Nord pour la protection et la Conservation de l'Environnement Mondial).

2-2 Finalisation des projets de Djoudj

Dès sa prise de fonction, la Coordonnateur Local a procédé à la finalisation des projets en intégrant les recommandations du Comité National de Pilotage (NSC). Dans ce cadre des ateliers d'échanges ont été organisés dans chaque village et au cours desquels les populations se sont impliquées activement.



Le LC, lors d'un atelier en présence avec les populations

En suite, en rapport avec le NC, le LC a procédé à l'élaboration des memoranda d'accords (MOA) des 8 projets. Ceux-ci ont été signés par le Représentant Résidant du PNUD et les informations ont été rentrées dans la base de données. Les PO ont été établis et les autorisations de virement des premières tranches, pour un montant global de 100 023 US \$ (Tableau 2), ont été effectuées depuis Décembre.

Les tableaux ci-après donnent les détails du financement et les montants prévus pour les virements de chaque projet.

Tableau 1 : Présentation de la situation financière des projets

Numéro	Nom du village	Titre du projet	Coût du projet (CFA)	Contribution Populations (CFA)	Subvention de COMPACT	
					CFA	US \$
SEN/COMPACT/OP3/07/ 01	Diadian 1	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans les secteurs du grand lac et du lac Khar.	28 430 120	10 620 000	17 810 120	39 123
SEN/COMPACT/OP3/07/ 02	Diadian 2	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans les secteurs du canal du Caïman et du Lac lamantin.	21 841 230	5 100 000	16 741 230	36 775
SEN/COMPACT/OP3/07/ 03	Diadian 3	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans les secteurs de Diar, Khar et Galin.	28 690 545	10 900 000	17 790 545	39 080
SEN/COMPACT/OP3/07/ 04	Débi	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans les secteurs du marigot de Djoudj, Khoyoye et Labardou.	24 458 834	8 100 000	16 358 834	35 935
SEN/COMPACT/OP3/07/ 05	Tiguette	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans les secteurs de Ndoutt, Thougoul, Diolar, Khoyoye et du petit Djoudj.	20 696 465	4 100 000	16 596 465	36 457
SEN/COMPACT/OP3/07/ 06	Fourarate	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans les secteurs du lac lamantin, du canal du crocodile et de la zone de Fourarate.	25 996 285	9 520 000	16 476 285	36 193
SEN/COMPACT/OP3/07/ 07	Rône	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans le secteur de Diamsakh.	27 055 855	9 060 000	17 995 855	39 531
SEN/COMPACT/OP3/07/ 08	Kheune	Projet communautaire de préservation de la Biodiversité dans les secteurs du grand lac, du canal du crocodile et du lac lamantin.	22 700 866	5 900 000	16 800 866	36 906
TOTAL en CFA			199 870 200	63 300 000	136 570 200	300 000
Equivalent en US \$			439 059	139 059	300 000	
TAUX			100%	31,68 %	68,32 %	

Tableau 2 : Planning des versements (en \$ US)

Numéro du projet	Village	Décembre 2007	Avril 2008	Octobre 2008	Août 2009	TOTAUX
		1ere tranche	2e tranche	3e tranche	4e tranche	
SEN/COMPACT/OP3/07/01	Diadian 1	13 045	14 332	9 550	2 196	39 123
SEN/COMPACT/OP3/07/02	Diadian 2	12 260	13 390	8 929	2 196	36 775
SEN/COMPACT/OP3/07/03	Diadian 3	13 030	14 310	9 544	2 196	39 080
SEN/COMPACT/OP3/07/04	Dobi	11 980	13 059	8 700	2 196	35 935
SEN/COMPACT/OP3/07/05	Diaguette	12 156	13 260	8 845	2 196	36 457
SEN/COMPACT/OP3/07/06	Ourarate	12 067	13 154	8 776	2 196	36 193
SEN/COMPACT/OP3/07/07	Diagne	13 180	14 495	9 660	2 196	39 531
SEN/COMPACT/OP3/07/08	Diagne	12 305	13 440	8 965	2 196	36 906
TOTAL de la tranche (en \$ US)		100 023	109 440	72 969	17 568	300 000

2-3 Atelier de lancement des projets COMPACT à Saint-louis

Le lundi 17 décembre 2007, une cérémonie de lancement des projets COMPACT de Djoudj s'est tenue au siège du Conseil Régional de Saint-louis. Une mission du Comité National de Pilotage (NSC) comprenant un membre du NSC, le Coordonnateur National (NC) et l'Assistante de Programme du PMF/FEM a pris part à cette rencontre qui était présidée par l'adjoint au Gouverneur, chargé du Développement. En dehors des bénéficiaires des projets, plusieurs autorités et représentants de services de l'Etat ont été présents à cette cérémonie. Parmi celles-ci, on note la présence du Conservateur du parc du Djoudj, des présidents des conseils ruraux de Ross-Béni et de Ronkh, et des représentants de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS), du service régional de l'Hydraulique, du service régional des Pêches et de l'ANCAR.

Des exposés sur des thèmes portant sur «*COMPACT*» et la «*Réserve de Biosphère Transfrontière du delta du fleuve Sénégal comme contexte de mise en œuvre de COMPACT*» ont été faits, respectivement par le NC et le LC. Au cours des débats, les participants ont exprimé le désir de collaborer avec le programme COMPACT. Ainsi, dans le domaine de la lutte biologique contre les plantes envahissantes et les pratiques de pêche illicite, le service régional des Pêches souhaite partager son expérience. Il en est de même pour l'OMVS, l'ANCAR et le responsable de l'aire Marine Protégée (AMP) de Saint-louis. Avant la clôture de l'atelier, des

attestations de financement et les memoranda d'accord ont été délivrés aux représentants des OCB bénéficiaires des projets. Une séance d'explications sur le contenu des memoranda a été effectuée au profit des membres des OCB bénéficiaires des projets.



Le NC, le NSC, le Directeur du parc et le Gouverneur lors de la Cérémonie de lancement des projets

2-4 Mise en place du Comité Local de Base (LCB)

Le processus d'installation du comité Local de base est en cours. Le LC procède actuellement à l'identification des différentes structures devant y être représentées.

2-5 Mise en œuvre du programme

La mise en œuvre du programme a démarré avec le lancement des huit projets des villages périphériques du parc. Cependant, les bénéficiaires attendent de recevoir les premières tranches du financement pour entamer l'exécution des activités.

2-6 Mobilisation des ressources / Evaluation de la contribution des bénéficiaires

Pour ce qui concerne les huit projets en cours, l'évaluation de la contribution des bénéficiaires a été faite. Elle s'élève à 1.394.59 \$, soit **31,68 %**. C'est un apport en nature.

2-7 Le suivi par le Coordinateur National (NC)

Il y a eu deux (02) missions du NC :

- en Août, pour la prise de service du LC ;
- et en Décembre pour participer à la cérémonie de lancement des projets de Dioudj.

2-8 Contacts avec d'autres partenaires pour cofinancement


Une collaboration avec des programme locaux est initiée, notamment avec la Cellule Régionale du Numérique (CERENUM) et devrait déboucher sur la création d'outils d'informations numériques et d'un appui à la création d'un SIG. (Voir article sur COMPACT, <http://cerenum.ugb.org>)

3-Activités non réalisées

Activités	Observations
Suivi par le Coordinateur local	Moyen et budget de déplacement non encore disponibles. Le transport public n'est pas adéquat. Le parc est situé à 70km de Saint-louis. Une fois au parc, on fait environ 60km supplémentaires pour accéder à certains villages (Fourarate, Diadium 1).
Participation du CL à l'étude de base	Il est prévu de mener l'étude de base en même temps que la Mauritanie. Une rencontre entre les deux Staffs de COMPACT devrait se tenir pour une harmonisation.
Finalisation du modèle conceptuel de COMPACT	Le modèle de base est déjà élaboré. La finalisation se fera après l'étude de base. L'exploitation des résultats de l'étude va permettre l'amélioration du modèle.
Elaboration de la stratégie d'intervention de COMPACT dans la RBT	La stratégie de COMPACT doit s'appuyer sur les résultats de l'étude de base ; laquelle permettra de mieux cerner les atouts et contraintes de la RBT
Restitution/Validation de la stratégie	Idem
Participation de COMPACT à la foire du Delta du fleuve Sénégal	Cette foire est inscrite dans le plan d'action du comité transnational de gestion de la RBT. Cette activité ne s'est pas encore réalisée.

4-Perspectives

En dehors du parc de Djoudj, la Réserve de Biosphère Transfrontière possède d'autres aires centrales et des aires classées qui sont régulièrement fréquentées par l'avifaune de Djoudj. Il s'agit notamment du **Parc National de la Langue de Barbarie**, de la **Réserve Spéciale de Faune de Guembou** et de la **Réserve de Ndiaël**. Notons que le SGP a actuellement 2 projets en cours d'exécution sur les 2 premiers sites. COMPACT devrait renforcer la Conservation de la Biodiversité dans ces sites. Pour une harmonisation de l'intervention de COMPACT dans la Réserve de Biosphère Transfrontière, une rencontre entre les staffs des deux pays devrait se tenir en Mauritanie.



Carte de la Réserve de Biosphère Transfrontière (partie Sénégalaise)