

FICHE TECHNIQUE PROJET DE KHOLOU NDIG

1. **Titre du projet** : Projet d'Appui à la Réhabilitation de la forêt communautaire de Kholou Ndig

2. **organisation requérante** : GIE SEDAR DIAGA SENGHOR

➤ **Date de création** : 2003

➤ **Effectifs** : 200 nombre de projets réalisés : 02

➤ **Adresse postale** : Village de Djilor Djidiack, Commune de Fimela

➤ **Adresse physique** : Village de Djilor Djidiack

➤ **Responsable de l'organisation** : Bigué DIOUF

E-mail : dienediok@gmail.com

Tel : 77 171 97 37

3. **Localisation** :

➤ **Situation géographique** : la forêt de Kholou N'Ding est une forêt communautaire qui se trouve dans le village de Djilor Djidiack et couvre une superficie de 20ha .

➤ **Coordonnées GPS**

4. **Domaines du FEM ciblés** : Biodiversité

5. **Caractéristiques du projet** :

5.1 **Nature du projet** : conservation de l'aire du patrimoine autochtone communautaire.

5.2 **Objectif global** :

➤ contribuer à la réhabilitation de la biodiversité du terroir de Djilor Djidiack.

5.3 **Objectifs spécifiques** :

➤ **Objectif spécifique 1** : Redynamiser les instances de gouvernance de l'APAC

➤ **Objectif spécifique 2** : Renforcer les capacités des membres des instances dirigeantes de l'APAC

➤ **Objectif spécifique 3** : Déclencher un processus de reconnaissance juridique de l'APAC.

6. **Activités prévues** :

➤ Assemblées générale villageoises

➤ AG de mise en place des instances de gouvernance

➤ Atelier de formation sur le code de la forêt, et le code de l'environnement

➤ Formation en techniques de pépinière et sur la RNA

➤ Atelier de formation sur la gestion administrative et financière

➤ Elaborer d'une charte et une demande de reconnaissance juridique de l'APAC

➤ Déposer la demande et la charte auprès des autorités compétentes

➤ Acquérir du petit matériel de surveillance.

7. **Résultats attendus** :

➤ Les organes de gouvernance de l'APAC sont réactivés

➤ Les organes mises en place sont capacités

➤ Un arrêté de reconnaissance de l'APAC est acquis

➤ La sécurité de l'APAC est renforcée

PROJET D'APPUI A LA REHABILITATION DE LA BIODIVERSITE DE DJILOR DJIDIACK

Pays : SENEGAL

Date de soumission : le 27/10/16

Titre du Projet : Projet d'Appui à la Réhabilitation de la forêt communautaire de Kholou Ndig.

ORGANISATION REQUERANTE : GIE SEDAR DIAGA SENGHOR

Date de création : 2003 effectifs : 200

Nombre de projets réalisés : 02

Adresse postale : Village de Djilor Djidiack, Commune de Fimela

Adresse physique : Village de Djilor Djidiack

Téléphone : 77 440 88 58 ; E-mail : dienediok@gmail.com

Responsable de l'organisation : Bigué DIOUF, présidente ; TEL : 77 171 97 37

Responsable du projet : Diéne Diokh, chargé de l'encadrement TEL : 774408858

PROJET

Domaines focaux et catégories de projet concernés du PMF/FEM

Domaine focal ciblé (coché un)	Catégorie de projet (coché un)
Conservation de la Biodiversité	Projet de démonstration
Dégradation des Terres et Gestion Durable des Forêts	Communication, sensibilisation

Date de début du projet :

durée du projet : 02 ans

FINANCES

Financement sollicité du PMF/ FEM : 21 626 325 CFA : (US dollar)

Bénéficiaires : 15 425 000 f cfa (US dollar)

Autres bailleurs : (CFA) (US dollar)

Coût total du projet : 37 051 325 f CFA (US dollar)

Taux de change : NU du mois de : 1 US \$ = 617.895CFA

3. PLAN

SECTION A: APPROCHE ET JUSTIFICATION DU PROJET

- 1.1. Résumé du projet.
- 1.2. Expérience de la structure requérante et sa capacité à exécuter le projet
- 1.3. Objectifs du projet et résultats attendus
- 1.4. Description des activités du projet
- 1.5. Plan de mise en œuvre et calendrier des activités
- 1.6. Implication des communautés bénéficiaires
- 1.7. Gestion des connaissances
- 1.8. Implication du genre dans le projet
- 1.9. Communication et reproductibilité des résultats

SECTION B:FACTEURS DE RISQUES, SUIVI-EVALUATION

- 2.1. Facteurs de risques pour une mise en œuvre réussie
- 2.2. Plan de Suivi-Evaluation et Indicateurs
- 2.3. Pérennisation des résultats obtenus

SECTION C: BUDGET DU PROJET

- 3.1 Budget détaillé
- 3.2 Dépenses prévues
- 3.3 Coordonnées bancaires

Un voyage d'expérience sera organisé dans une APAC existante.
Des déplacements seront effectués vers les services techniques du CADL, vers les autorités locales et administratives de l'arrondissement de Fimela pour des négociations en faveur d'une reconnaissance juridique de l'APAC.
La réalisation de la cartographie de la zone sera effective.
Une large diffusion sera faite après l'obtention de la reconnaissance.
Du matériel de surveillance sera acheté (torches, bottes, tenues, coupe-coupe, brouettes ; pelles, gaines.

1-5 Plan de mise en œuvre et calendrier des activités du projet (voir annexe 1)

1-6 Implication des communautés bénéficiaires

Les activités du projet seront exécutées par les membres du groupement et le comité de gestion de la forêt communautaire. Toutefois, ce dernier va bénéficier de l'appui de l'association des jeunes, des pêcheurs et autres personnes ressources du village, particulièrement impliquées dans les activités de développement du village.

1-7 Gestion des connaissances

Pour une bonne gestion des connaissances des brochures seront réalisées en vue de partager les bonnes pratiques et les leçons tirées du projet, des émissions radios seront réalisées.

1-8 Implication du genre

Le groupement est exclusivement constitué de femmes. Celles-ci sont responsables de l'exécution des activités et de l'administration du projet. A côté des femmes, des personnes ressources accompagnent la réalisation. Dans ce projet les hommes qui gèrent jusqu'ici la forêt auront une grande part de responsabilité dans la réalisation de ce projet.

1.9 Communication et reproductivité des résultats

La stratégie de communication préconise la confection d'éléments de visibilité destinée au grand public. Elle consiste à :

- Confectionner des tee-shirts sur lesquels seront inscrits le titre du projet et les noms des partenaires impliqués ;
- Faire couvrir les activités par la presse ;
- Installer des panneaux dans les endroits publics

SECTION B : FACTEURS DE RISQUES, SUIVI-EVALUATION

2-1 Facteurs de risques pour une mise en œuvre réussie

Aucun facteur de risque pouvant entraver le déroulement du projet n'a été identifié car le GIE Sédar Diaga Senghor a longue expérience de projet et s'est entouré d'une bonne équipe d'encadrement.

Le reboisement de la mangrove est aussi un moyen efficace pour ralentir l'avancée de la langue salée et la dégradation des terres due à la salinisation. Le reboisement continental de Kholou Ndig permettra de contribuer aussi à l'atténuation des effets du changement climatique et de la réhabilitation de la chaîne alimentaire.

1-3 Objectifs du projet et résultats attendus

L'objectif global du projet est de contribuer à la réhabilitation de la biodiversité du terroir de Djilor Djidiack.

Les objectifs spécifiques visés sont :

Objectif spécifique 1 : Redynamiser les instances de gouvernance de l'APAC.

Objectif spécifique 2 Renforcer les capacités des membres des instances dirigeantes de l'APAC.

Objectif spécifique 3 : Déclencher un processus de reconnaissance juridique de l'APAC.

Objectifs spécifiques	Résultats attendus	Activités
OS1 : Redynamiser les instances de gouvernance de l'APAC	R 1 : Les organes de gouvernance de l'APAC sont réactivés.	A1-1 Assemblées générale villageoises.
		A1-2 AG de mise en place des instances de gouvernance.
OS2 : Renforcer les capacités des membres des instances dirigeantes de l'APAC	R 2 : Les organes mises en place sont capacités	A2-1 Atelier de formation sur le code de la forêt, et le code de l'environnement.
		A2-2 Formation en techniques de pépinière et sur la RNA.
		A2-3 Atelier de formation sur la gestion administrative et financière.
OS3 : Déclencher un processus de reconnaissance juridique de l'APAC	R 3 : Un arrêté de reconnaissance de l'APAC est acquis.	A3-1 Elaborer d'une charte et une demande de reconnaissance juridique de l'APAC.
	R 4 : la sécurité de l'APAC est renforcée	A3- 2 Déposer la demande et la charte auprès des autorités compétentes. A4-2 Acquérir du petit matériel de surveillance.

1-4 Description des activités du projet

L'essentiel des activités sera accès sur le dialogue, la négociation et sur la communication.

Des assemblées générales villageoises seront organisées pour partager le projet et mieux appréhender le sujet.

Après la mise sur pied d'un comité directeur. Nous allons procéder à la mise en place d'un bureau, d'un comité de surveillance.

La seconde phase sera la phase de formation.

Une sélection des participants sera faite avant le déroulement de chaque atelier. Toutes les OCB vont bénéficier des ateliers.

SECTION A : APPROCHE ET JUSTIFICATION DU PROJET

1-1 Résumé du projet

La zone de Djilor Djidiack est caractérisée par l'avancée de la langue salée et la prédominance des tanns, terres acides, salées et inadaptées aux activités agricoles. Au Sud-Ouest du village, la végétation est marquée par la présence de Ditakh (Deuteurium), des palmiers, de combrétacées, d'Acacia albida. Au Nord-Ouest on distingue une importante ceinture d'Anacardiens et de palmiers. Cet espace est aujourd'hui valorisé grâce au tourisme. Au sud du village, il y'a une forêt nommée Kholou Dig.

Compte tenu du succès qu'à connu ces projet et l'importance des superficies d'anciens sites de mangrove ainsi que de terres dégradées non encore réhabilitées, le groupement Sédar Diaga Senghor a décider d'entreprendre une nouvelle phase.

Cette nouvelle phase sera essentiellement consacré à la forêt communautaire de KHOLOU NDIG.

KHOLOU NDIG est une forêt communautaire qui est plus ancienne que le village de Djilor Djidiack, car fondée au 16^{ème} siècle. Son fondateur : Ndig était un handicapé physique qui habitait le village de Simal. Lorsqu'il allait champ avec les paysans de son village, il ne pouvait pas aller haut de là de cette forêt. Il avait son champ dans cette forêt d'où le nom de Kholou Ndig. Après la fondation Djilor en 1635, le grand-père de Léopold Sédar Senghor : Latyr Senghor érigea cette forêt en réserve communautaire (bois villageois). La sécheresse des années 70 et l'avancée de la langue salée vont fortement affecter cette forêt.

La forêt couvre une superficie de 20ha. Elle abrite des espèces végétaux comme : le kinkéliba, le ronier, anacardier, cade etc... et des espèces animales tel que le ras palmiste, le chacal, l'hyène, lapins etc... On constate que beaucoup de ces espèces sont en voix de disparation à cause de l'avancée de la langue salée, de la rareté des pluies et des effets anthropiques. Le Gie serdâr Diaga en collaboration avec le PMF /FEM a pu reboiser plus de 15h de mangrove et réhabilité une digue anti sel de 20h. Ceci a permis au GIE de récupéré une surface de 20h de terre cultivables.

Elle a des fonctions :

- Ecologiques car elle constitue une zone de protection des terres arables.
- Patrimoine culturelle car elle abrite des cimetières mixtes et sert de lieu de prières pour chasser le mauvais sort et demander la pluie.
- Production de bois d'usage et de chauffe.
- Zone de réserve pour le pâturage.
- Zone de reproduction des plantes médicinales en voix de disparition.

1-2 Expérience de la structure requérante et sa capacité à exécuter le projet

Le groupement *Sédar Diaga Senghor* est crée en 2003 et reconnu officiellement en 2005. Il compte actuellement 200 membres et regroupe l'ensemble des femmes de Djilor Djidiack. Sa capacité de mobilisation est estimée à plus de 500 personnes car il collabore étroitement avec les membres de l'ASC Ndamloor, les Scouts et guides de Djilor, l'AVD de Djilor et le comité de gestion de la forêt communautaire de Kholou Ndig. Cette OCB est très dynamique dans le reboisement de la mangrove, le reboisement continental, la transformation des fruits et légumes et des céréales locales le petit commerce le maraîchage, la riziculture dans le « Banna » et dans Ce groupement est membre fondateur du ROPEM

En partenariat avec le pmf/FEM ? le GIE a reboisé 28ha de mangrove par la plantation de rhizophoras, récupéré plus de 35ha de terre par la construction d'une digue. Le FAED a permis d'appuyer des activités comme le maraichage, la transformation des céréales et fruits locaux. Ce groupement est également actif dans le petit commerce et le maraichage soutenu par la CAREM.

2-2 Plan de suivi-évaluation et indicateurs

Hormis la coordination du PMF FEM Le suivi sera assuré par des membres du GIE et les encadreurs du projet. Mais également par le CADL de l'arrondissement de Fimela et la mairie de Fimela.

Les principaux indicateurs du projet

LD2 : Une convention pour la réhabilitation de Kolou Ndig es adoptée

Les populations sont sensibilisées sur l'importance de cette forêt.

Les populations prennent consciences, changent de comportement et s'approprient davantage la forêt.

Subsistance, Développement durable et Autonomisation des communautés à la base :

Nombre de membres de la communauté participant au projet : plus de 500

- Nombre de projets financés portés par des femmes : 02

Pérennisation des résultats obtenus

La durabilité du projet repose sur une mise à profit de l'expérience des bénéficiaires, en matière d'organisation, lors de la première phase et l'encadrement du ROPEM dont l'OCB est membre fondateur. En plus de ces capacités organisationnelles, les ressources financières générées par le FAED et le maraîchage vont constituer une source d'autofinancement après la fin du projet.

SECTION C : BUDGET DU PROJET

Budget détaillé

3.3 Coordonnées bancaires

Libellé de compte :

Numéro Compte :

SWFT :

Code Banque :

Code Agence :

Clé RIB :

Clé IBAN :

3.5 Détail des dépenses

Rubriques (description)	QN	PU	PT	OCB	Pmf/FEM
Assemblees générale villageoises	06	10 000	60 000	0	60 000
Location bâches	500	100	50 000	0	50 000
Location chaises	1	25 000	25 000	0	25 000
Sonorisation	500 pers	1 000	500 000	0	500 000
Restauration		50 000	50 000	0	50 000
Matériels didactiques			685 000	0	685 000
Sous-total 1				0	
Mise en place des instances		50 000	50 000	0	50 000
Matériel didactiques	39	15 000	585 000	195 000	390 000
Prise en charge des membres	01	75 000	75 000	0	75 000
Location salle			710 000	195 000	515 000
Sous-total 2					
Atelier de formation en codes forestier et environnement	02form	75000*4*2	600 000	0	600 000
Honoraire formateurs	30pers	10000*30*4	1 200 000	0	1 200 000
Prise en charge des participants		2500*30	75 000	0	75 000
Matériel didactiques	30	5000*30	150 000	0	150 000
Acquisition de documents			2 025 000	0	2 025 000
Sous-total 3				0	
Mise en place du comité de surveillance					

Suivi du site		10	70 000*8*10		5 600 000	3 200 000	2 400 000
Sous-total 4					5 600 000	3 200 000	2 400 000
Echanges d'expériences					1 200 000	0	1 200 000
Transport des membres (3 sites à visiter)		30pers	20 000*30pers		600 000	0	600 000
Prise en charge (2 déjeuners, 2 dîners, 2 p dej)		30pers	15 000*2*30		900 000	0	900 000
Hébergement					2 700 000	600 000	2 100 000
Sous-total 5					225 000	0	225 000
Formation en techniques de pépinière		01	75 000*3		225 000	0	225 000
Honoraire formateur			50 000		50 000	0	50 000
Matériel didactiques			4200*30		1 260 000	630 000	630 000
Prise en charge des participants					3 000 000	3 000 000	0
Mise en place d'une pipelinière et plantation					4 535 000	3 630 000	905 000
Sous-total 6					120 000	6 800 000	120 000
Acquisition de matériel de surveillance		20	6000		120 000		360 000
Torches		20	18 000		360 000		800 000
Tenues		20	40 000		800 000		90 000
Brouettes		20	4500		90 000		60 000
Bottes		20	3000		60 000		575000
Coupe-coupe		01			7 375 000		35 000
Entretien et réparation de la clôture		10	3500		35 000		25 000
Pelles		10	2500		25 000		35 000
Râteaux		10	3500		35 000		1 696 325
Piques		01	1996325		1996325	300 000	3 796 325
Réalisation de la cartographie de la zone					10 896 325	7 100 000	500000
Sous-total 7					500000	0	500000
Visibilité communication		1	500000		500000	0	3000000
Presse		1500	2000		3000000	0	200000
Tee-shirts		2	100000		200000	0	300000
Panneaux		4	75000		300000	0	4 000 000
Panneaux araignée					4000000	0	0
Sous-total 8					600 000	400 000	200 000
4. Appui institutionnel		1	600 000		600 000	0	720 000
Rédaction projet		24	30000		720000	0	480 000
Encadrement		8	60000		480000	0	
Rapports trimestriels							

Transport	8	40000	320000	0	320 000
Matières et fournitures	8	15 000	120 000	0	120 000
Téléphone, internet	8	20000	160000	0	160 000
Cérémonie de lancement	1	500 000	500 000	300 000	200 000
Sous-total 9	1	2000000	2900000	700 000	2 200 000
FAED	1		2000000	0	2000000
5. Evaluations					
Autoévaluation à mi-parcours	1	200000	200000	0	200000
Evaluation finale indépendante	1	800000	800000	0	800000
Sous-total 10			1 000 000	0	1 000 000
TOTAL			37 051 325	15 425 000	21 626 325