

29 JUIL 2011

7818

Adyko

**Union locale « femme noire » des GIE
des femmes de Bassoul**

Siège Social : Bassoul
Arrondissement de Niodior
Région de Fatick

**Projet Biodiversité de Bassoul :
Reboisement de la mangrove -
Sensibilisation pour la protection du
lamantin, du dauphin et de la tortue marine**

Contact :

**Mme Adama DIOUF, Présidente de l'OCB ;
Tels :772592794/ 339482345/43**

Juin 2010

SOMMAIRE

LISTE DES SIGLES

INTRODUCTION

FICHE RESUME DU PROJET

1. CONTEXTE GLOBAL
2. PRESENTATION DE L'OCB
3. DOMAINE FOCAL ET PROGRAMME OPERATIONNEL DU FEM
4. JUSTIFICATION
5. OBJECTIFS DU PROJET
6. RESULTATS ET ACTIVITES
7. IMPACTS, EFFETS ET PRODUITS ATTENDUS DU PROJET
8. PLAN D'EVALUATION ET DE DURABILITE DU PROJET
9. GESTION : STRATEGIE ET ORGANISATION
10. STRATEGIE DE COMMUNICATION/ VISIBILITE / GESTION DES CONNAISSANCES
11. BUDGET

LISTE DES TABLEAUX

TABLEAU B1 : GRILLE DES RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS CORRESPONDANTS...

TABLEAU B2 : CALENDRIER DES ACTIVITES

TABLEAU B3 : PRESENTATION DU BUDGET DES RESULTATS et ACTIVITES

TABLEAU B4 : REPARTITION DU BUDGET DANS LE TEMPS

Liste des sigles

- PAM : Programme Alimentaire Mondial
RBDS : Réserve de Biosphère du Delta du Saloum
GIE : Groupement d'intérêt Economique
CADL : Centre d'Appui au Développement Local
OCB : Organisation communautaire de Base
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ASC : Association Sportive et Culturelle
AGR : Activité Génératrice de Revenu
UICN : Union Internationale pour la conservation de la nature
PMF : Programme de Microfinancement
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
FAED : Fonds d'Appui à l'Environnement et au Développement
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
WAAME : West African Association for Marine Environment

INTRODUCTION

Le Sénégal dont la population est à majorité rurale s'est engagé résolument dans une dynamique visant à lutter contre dégradation des ressources naturelles à travers notamment la ratification de la convention sur la biodiversité. Avec la décentralisation, les collectivités locales ont été responsabilisées afin d'impulser des initiatives allant dans le sens d'une contribution effective de celles-ci à la prise en charge des questions relatives à la conservation et à la restauration des ressources naturelles.

C'est dans ce contexte que de nombreuses activités de développement, et dont la plupart portant sur l'environnement, ont été menées au niveau de la communauté rurale de Bassoul. Le groupement « femme noire » de Bassoul, dans ce cadre s'est beaucoup distingué dans la réalisation d'activités de développements liés à la mangrove : ostréiculture, reboisement, fumage de poissons etc....

Le présent projet entre dans le cadre de la consolidation de ces acquis que cette organisation compte développer en partenariat avec le ROPEM, et avec l'appui escompté du PMF/FEM.

FICHE RÉSUMÉ DU PROJET de Bassoul

INFORMATIONS GENERALES

Titre du projet :

Projet communautaire pour la sauvegarde de la biodiversité du terroir de Bassoul

Organisation requérante (présentation sommaire) :

L'Union locale « femme noire » des GIE de Bassoul est composée de 120 membres, 15 hommes et 105 femmes. Elle est créée depuis septembre 2005. Ces membres sont très actifs dans la transformation des produits halieutiques, le reboisement de la mangrove, la création de bois villageois, l'exploitation des huîtres et des arches et le petit commerce. Cette union travaille avec des partenaires au développement.

Personne ressource de l'organisation : Mme Adama DIOUF, Présidente de l'Union Locale,
Tels : Tels :772592794/ 339482345/43

PROJET

Domaine focal du PMF/FEM ciblé : Biodiversité

Programme opérationnel du PMF/FEM ciblé :

ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ف	ف	ف	ف								
13	14	15	Multiple								

Type de projet :

- Démonstration
 Renforcement des capacités
 Recherche appliquée, analyse de politiques
 Démonstration d'information, communication, sensibilisation

Résumé du projet : Le projet a 03 composantes : (i) le reboisement de la mangrove (200000 propagules), (ii) la sensibilisation (organisation de fora sur le lamantin, le dauphin et la tortue marine, et la mise en place d'un comité local de suivi de ces espèces) (iii) le renforcement des capacités (formation en ostréiculture et transformation des produits halieutiques) et la promotion de moyens d'existence durable (FAED).

FINANCES

BUDGET TOTAL	MONTANT FCFA	POURCENTAGE (%)
Participation de l'organisation	21 300 000	48,20%
Financement sollicité du FEM	22 891 000	51,80%
Autres bailleurs	0	0%
TOTAL	44 191 000	100%

A remplir par la Coordination Nationale du PMF/FEM :

Date de soumission :	
Numéro de projet :	

1. CONTEXTE GLOBAL

- Généralités

Bassoul est situé dans l'arrondissement de Niodior, département de Foundiougne. Le climat de cette zone est de type soudano-sahélienne avec une saison sèche de 8 mois et une saison hivernale de 4 mois. On note également la présence de sols salés et de nombreux bolongs (bras de mer) le long desquels on note d'importantes formations de mangrove.

La population de Bassoul est composée en grande majorité de sérère. Les principales sources de revenus des populations sont : l'agriculture, la pêche, les activités de transformation des produits halieutiques et le petit commerce. Le village dispose de quelques équipements et services sociaux de base. Toutefois l'enclavement reste le plus important facteur de pauvreté de cette localité.

Les acteurs du développement socio-économique de Bassoul sont constitués d'une part par des OCB, des institutions étatiques et d'autre part d'intervenants extérieurs (ONG, bailleurs). L'Union Locale collabore avec le Conseil rural et bénéficie de l'encadrement du CADL de Dionewar.

Les intervenants extérieurs sont : WAME (reboisement, ostréiculture, fours de fumage d'ethmalose...), PAGEMAS (reboisement), YUNGAR (reboisement), AFDS (poste de sante boutique villageoise), UICN (reboisement), FENAGIE (Fours, magasin de stockage), RAID (ONG française qui réfectionné l'école).

- Contexte environnemental de la zone

Bassoul fait partie de la Réserve de Biosphère du Delta du Saloum. Cette dernière, avec sa richesse en biodiversité et ses 60000 hectares de mangrove, est aussi classée site Ramsar car étant le troisième site d'accueil d'oiseaux d'eau de l'Afrique Occidentale. Les plus importants sites de reproduction pour ces oiseaux sont constitués par les bancs de sables et l'île aux Oiseaux situé vers Bententty à la limite de l'aire centrale de la réserve. La RBDS et sa périphérie abritent également des zones de reproduction, d'alimentation et de repos de tortues marines. Ses nombreux îles et îlots, de même que la mangrove, constituent des refuges pour la faune.

Dans la zone de Bassoul, on note la présence d'importants habitats de Lamantins et de dauphins dans les bras de mer de Niombo et Baatout.. Il existe aussi des zones de reproduction des tortues marines.

Toutefois, la régression actuelle des écosystèmes de cette zone, notamment la mangrove, devient de plus en plus remarquable. Les facteurs naturels (baisse de la pluviométrie) et anthropiques sont évoqués comme étant à l'origine de cette perte de biodiversité

2- PRESENTATION DE L'UNION LOCALE DES « FEMME NOIRE » DE BASSOUL

L'Union locale « femme noire » des GIE de Bassoul est composée de 120 membres, 15 hommes et 105 femmes. Elle est créée depuis septembre 2005. Ces membres sont très actifs dans la transformation des produits halieutiques, le reboisement de la mangrove, la création de bois villageois, l'exploitation des huîtres et des arches et le petit commerce. Cette union travaille avec des partenaires au développement dans la reboisement de la mangrove, la valorisation des ressources locales et l'alphabétisation.

3-DOMAINES FOCAL ET PROGRAMME OPERATIONNEL DU FEM CIBLÉS

Le projet cible le domaine focal Biodiversité. Il entre dans le cadre du programme opérationnel 2 relatif aux Ecosystèmes côtiers, marines et d'eau douce. Ce programme soutient les projets qui encouragent la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique des ressources côtières et marines menacées, et des zones écologiquement vulnérables.

4- JUSTIFICATION

Les écosystèmes du terroir de Bassoul, notamment la mangrove, connaissent actuellement une dégradation avancée. Des facteurs, tels que la surexploitation des ressources de la mangrove (les perches de Rhizophora) et les techniques artisanales d'exploitation des huîtres ont beaucoup contribué à cette dégradation. Il y a aussi que malgré les efforts consentis avec la création de comité de plage et les nombreuses initiatives de l'union locale femme noire, la pression sur les ressources demeure. Sous ce registre, les lamantins et les dauphins qui ont des habitats naturels dans la zone sont aujourd'hui menacés. De même que les tortues marines. C'est pourquoi cette OCB (Union locale femme noire), en plus de vouloir restaurer et renforcer des plusieurs sites de mangrove (Bawaay, karang, Bawoos), compte mettre en place œuvre des activités de sensibilisations pour la protection de ses deux espèces. Ce travail se fera en collaboration avec la communauté rurale, les services techniques du CADL de Niodior et sous l'encadrement du ROPEM. Ainsi, à travers ce projet l'Union Locale va :

- reboiser de la mangrove avec 200000 propagules,
- la mise en place d'un comité de suivi des dauphin et des lamantin qui va également aider à l'organisation des forums de sensibilisation des populations, les pêcheurs en particulier. Ce comité va travailler en étroite collaboration avec le service des pêches de l'arrondissement de Niodior.
- former ses membres aux techniques de transformation de produits halieutiques et en ostréiculture
- renforcer les AGR de ses membres pour la promotion de moyens d'existence.
- l'amélioration du site de transformation des produits halieutiques

5-OBJECTIFS DU PROJET

5-1 Objectif global du projet

L'objectif global du projet est de :

Contribuer à la lutte contre la dégradation de la mangrove et à la protection des espèces menacées de la RBDS.

5-2 Objectifs spécifiques

Le projet vise trois (03) objectifs spécifiques.

Objectif spécifique 1 : Renforcer la mangrove de Bassoul par la plantation de Rhizophora.

Objectif spécifique 2 : Sensibiliser les populations sur les menaces qui pèsent sur le lamantin, le dauphin et la tortue marine

Objectif 3 : Renforcer les capacités des bénéficiaires pour une utilisation rationnelle des ressources naturelles.

6- RESULTATS ET ACTIVITES PREVUES PAR OBJECTIF SPECIFIQUE

Objectif spécifique	Résultats attendus	Activités prévues
Objectif 1. Renforcer la mangrove de Bassoul par la plantation de Rhizophora	Résultat 1 : 200000 propagules plantées.	-Acquisition de matériel et d'équipement. -Délimitation des sites à reboiser -Collecte de propagules -Plantation de propagules
	Résultat 2: Les sites restaurés sont protégés et suivis régulièrement	-Balisage des sites reboisés -Visites des sites
Objectif spécifique 2 : Sensibiliser les populations sur les menaces qui pèsent sur le lamantin, le dauphin et les tortues marines	Résultat 3 Les habitats des lamantins, des dauphins et des tortues marines sont protégés et suivis	-balisage des sites -suivi écologique des sites
	Résultat 4 : Les populations de la communauté rurale de Bassoul sont sensibilisées sur les risques de réduction des populations de Lamantins et de dauphins dans la zone.	- mise en place d'un comité de suivi des dauphin, lamantins et tortues marines - Organisation d'un forum de sensibilisation sur le Lamantin -Organisation d'un forum de sensibilisation sur le dauphin -Elaboration et diffusion de matériel de sensibilisation pour la protection de ces deux espèces
Objectif 3 : Améliorer les capacités des bénéficiaires pour la promotion de moyens d'existence	Résultat5 : Les bénéficiaires sont formés aux techniques de transformation des produits halieutiques	-Sélection des participants -Organisation de la formation
	Résultat6 : Les bénéficiaires sont formés aux techniques d'ostréiculture par les guirlandes	-Sécurisation de l'aire de stockage des produits halieutiques.

7-PLAN D'ÉVALUATION ET DE DURABILITÉ DU PROJET

La stratégie de pérennisation se fera par la constitution d'un fonds pour la restauration de la mangrove à partir des intérêts générés par le FAED. Aussi, le partenariat avec le CADL.

L'auto-évaluation participative sera réalisée par les membres de l'OCB. Une rencontre sera convoquée à cet effet et verra la participation de personnes ressources et des parties prenantes locales au projet. Ainsi les meilleurs enseignements seront tirés et mis à profit pour l'exécution de la 2eme. L'évaluation finale sera réalisée par un consultant (ou groupe de consultants) indépendant qualifié.

8-GESTION : STRATÉGIE ET ORGANISATION

La durée du projet est de 24 mois. Toutes les activités de terrain seront réalisées par les bénéficiaires en collaboration avec les services techniques et les personnes ressources de la localité. Un comité de gestion sera mis en place par l'OCB pour la coordination et le suivi de l'exécution des activités. Il travaillera en étroite collaboration avec l'encadrement dont le rôle sera surtout d'appuyer l'Union Locale dans l'élaboration des rapports.

Le calendrier du déroulement des activités et la répartition de celles-ci, sont présentées dans le tableau B2.

9-STRATEGIE DE COMMUNICATION/ VISIBILITÉ /GESTION DES CONNAISSANCES

La stratégie de communication consistera à assurer une couverture médiatique des activités, à installer des panneaux sur des endroits publics et à confectionner des tee-shirts à l'effigie du projet.

10-BUDGET

10-1 Résumé du budget

Rubrique	PT	OCB	PMF/FEM
Reboisement mangrove	25 011 000	15 300 000	9 911 000
Sensibilisation pour la protection du lamantin, du dauphin et de la tortue	11 000 000	6 000 000	5 000 000
Renforcement de Capacités	1 280 000	0	1 280 000
FAED	2 000 000	0	2 000 000
Appui institutionnel	1 900 000	0	1 900 000
Visibilité, Communication	1 800 000	0	1 800 000
Evaluation à mi-parcours	2 00 000	0	200 000
Evaluation finale	800 000	0	800 000
TOTAUX	44 191 000	21 300 000	22 891 000
Pourcentage	100	48,20%	51,80%

10-2 Budget détaillé

Rubrique	Q/N	PU	PT	OCB	PME/FEM
1- Reboisement mangrove					
1-1 Matériel et équipement pour le reboisement					
Gilet de sauvetage	200	20000	4000000	0	4000000
Bottes	200	3000	600000	0	600000
Coupe-coupe	25	3000	75000	0	75000
Décamètre	2	6000	12000	0	12000
Seaux	80	3000	240000	0	240000
Sous/Total matériel et équipement			4927000	0	4927000
1-2 Délimitation des sites à reboiser					
Piquets	40	1000	40000	0	40000
Transport des piquets	1	20000	20000	0	20000
Main d'œuvre délimitation	1	350000	350000	300000	50000
Sous/Total délimitation			410000	300000	110000
1-3 Récolte de propagules (30sorties)					
Carburant 50l/sortie * 30	1500	500	750000	0	750000
Location pirogue	30	20000	600000	0	600000
Sacs: 80/sortie	80	300	24000	0	24000
Prise en charge équipe de récolte 20 pers/sortie*30*2000	600	2000	1200000	0	1200000
Main d'œuvre récolte	1	6000000	6000000	6000000	0
Sous/Total récolte de propagules			8574000	6000000	2574000
1-4 Plantation de propagules					
Carburant 20l/sortie * 10 sorties	200	500	100000	0	100000
Location pirogue	10	20000	200000	0	200000
Main d'œuvre plantation 100000/sortie*10	1	10000000	10 000000	9000000	1000000
Sous/Total plantation propagules			10300000	9000000	1300000
1-5 Balisage et suivi des sites reboisés					
Confection et installation de balises	200	3000	600000	0	600000
Prise en charge équipe de suivi	1	400000	400000		400000

<i>Sous/Total balisage et suivi</i>				1000000	0	1000000
Total reboisement mangrove			25 211 000	15 300 000	9 910 000	
2-Sensibilisation pour la protection et le suivi des Lamantins, des dauphins et des tortues marines						
Mise en place du comité de suivi et organisation de forums	2	3 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	
Conception et diffusion d'outils de sensibilisation	1	5 000 000	5 000 000	2 000 000	3 000 000	
Total Sensibilisation			11 000 000	6 000 000	5 000 000	
3-Renforcement des capacités						
3-1 Formation en transformation des produits halieutiques						
Honoraires formateur	5	30000	150000	0	150000	
Matériel didactique	1	50000	50000	0	50000	
Prise en charge des participants 30*5*2000	150	2000	300000	0	300000	
Sous/Total formation en transformation			500000	0	500000	
3-2 Formation pratique en ostréiculture						
Honoraires formateur	6	30000	180000	0	180000	
Matériel didactique (ficelles, pinces, couteaux, coquilles, piquets)	1	300000	300000	0	300000	
Prise en charge des participants 30*5*2000	150	2000	300000	0	300000	
Sous/Total formation en ostréiculture			780000	0	780000	
Total renforcement de capacités			1 280 000	0	1 280 000	
4-FAED			2000000	0	2000000	
5- Appui institutionnel						
Encadrement 200000/an*2ans	2	200000	400000	0	400000	
Elaboration de rapports trimestriels 40000/Tr*2*8	8	80000	640000	0	640000	
Matières et fournitures	8	20000	160000	0	160000	
Trais de téléphone, internet, photocopies	8	20000	160000	0	160000	
Transport	8	30000	240000	0	240000	
Cérémonie de lancement	1	300000	300000	0	300000	
Total appui institutionnel			1900000	0	1900000	
6- Visibilité, communication, gestion de connaissances						
Confection de tee-shirts	100	2000	200000	0	200000	
Confection de panneaux	2	100000	200000	0	200000	

Tableaux d'indication sur les sites reboisés	20	15000	300000	0	300000
Confections de dépliants	1000	300	300000	0	300000
Couverture médiatique des activités	1	800000	800000	0	800000
Total visibilité communication			1800000	0	1800000
7-Evaluation participative à mi-parcours		200000	200000	0	200000
8-Evaluation externe finale			800000	0	800000
TOTAUX			44 191 000	21 300 000	22 891 000
Pourcentage			100	48,20%	51,80%

- Coût total du projet : 44 191 000 F CFA
- Contribution de l'Union Locale : 21 300 000
- Sollicité au PMF/FEM : 22 891 000

TABLEAU B1 : GRILLE DES RESULTATS ATTENDUS ET INDICATEURS CORRESPONDANTS

CONTENU DU PROJET	RÉSULTATS ATTENDUS	INDICATEURS DE RÉSULTAT
<p>Objectif 1. Renforcer la mangrove de Bassoul par la plantation de Rhizophora</p> <p>Activité 1.1 : Acquisition de matériel et d'équipement</p> <p>Activité 1.2 : Collecte de propagules</p> <p>Activité 1.3 : Plantation de propagules</p> <p>Activité 2.1 : Balisage des sites reboisés</p> <p>Activité 2.2 : Visites mensuelles des sites</p>	<p>Résultat 1 : 200000 propagules plantées</p> <p>Résultat 2: Les sites restaurés sont protégés et suivis régulièrement</p>	<p>-Superficie restaurée</p> <p>-Nombre de propagules plantées.</p> <p>-Densité du reboisement</p> <p>-Nombre de balises installées.</p> <p>-Comité de suivi mise en place.</p> <p>-Nombre de descentes sur les sites par le comité de suivi</p>
<p>Objectif spécifique 2 : Sensibiliser les populations sur les menaces qui pèsent sur le lamantin et le dauphin</p> <p>3-1 Balisage des habitats</p> <p>3-2 Suivi écologique</p> <p>4-1 Organisation de forum sur le Lamantin</p> <p>4.2 Organisation de forums sur le dauphin et la tortue</p> <p>4-3 Elaboration et diffusion de matériel de sensibilisation pour la protection de ces deux espèces</p>	<p>Résultat 3 Les habitats des lamantins, des dauphins et des tortues marines sont protégés et suivis</p> <p>Résultat 4 : Les populations de la communauté rurale de Bassoul sont sensibilisées sur les risques de réduction des populations de Lamantins, de dauphins et des tortues marines dans la zone.</p>	<p>-Nombre de balises installées.</p> <p>-Un comité de suivi mise en place</p> <p>-Nombre de descentes dans les zones d'habitat de Lamantins.</p> <p>-Nombre de fora organisés</p> <p>-Matériel de sensibilisation élaboré et diffusé.</p>

TABLEAU B2 : CALENDRIER DES ACTIVITES

Résultat 1 : 200000 propagules plantées en deux ans . ACTIVITÉS	PÉRIODE EN BIMESTRES												
	ND 2010	JF 2011	MA	MJ	JA	SO	ND 2012	JF 2012	MA	MJ	JO	SO	
Activité 1.1 : Acquisition de matériel et d'équipement	X												
Activité 2.1 : Collecte de propagules													
Activité 3.1 : Plantation de propagules						X	X					X	X
Résultat 2: Les sites restaurés sont protégés et suivis régulièrement													
ACTIVITÉS													
Activité 2.1 : Balisage des sites reboisés					X								
Activité 2.2 : Visites mensuelles des sites					X	X					X	X	
Résultat 3 Les habitats des lamantins et des dauphins sont protégés et suivis													
ACTIVITÉS													
3-1 Balisage des habitats		X	X	X				X	X	X			
3-2 Suivi écologique			X	X					X	X			
Résultat 4 : Les populations de la communauté rurale de Bassoul sont sensibilisées sur les risques de réduction des populations de Lamantins, des dauphins et des tortues marines dans la zone.													
ACTIVITÉS													
4-1 Organisation de forum sur le Lamantin	X	X	X	X	X	X							
4.2 Organisation de forums sur le dauphin et la tortue marine		X	X	X	X	X	X	X					
4-3 Elaboration et diffusion de matériel de sensibilisation pour la protection de ces trois espèces									X	X	X	X	X

TABIEAU 3 : BUDGET DES ACTIVITES

Rubriques	Postes budgétaires	PT	OCB	PMF/FEM
Achat matériel et équipement	Reboisement mangrove	4927000	0	4927000
Délimitation des sites	Reboisement mangrove	410000	30000	110000
Récolte de propagules	Reboisement mangrove	8374000	5800000	2574000
Plantation propagules	Reboisement mangrove	10300000	9000000	1300000
Balissage et suivi	Reboisement mangrove	1000000	0	1000000
Organisation forum	Sensibilisation	6000000	4000000	2000000
Conception et diffusion d'outils de sensibilisation	Sensibilisation	5000000	2000000	3000000
Formation en transformation	Renforcement de capacités	500000	0	500000
Formation en ostréiculture	Renforcement de capacités	780000	0	780000
FAED (Moyens d'existence durable)	FAED	2000000	0	2000000
Encadrement 200000/an*2ans	Appui Institutionnel	400000	0	400000
Elaboration de rapports trimestriels 400000/Tr*2*8	Appui institutionnel	640000	0	640000
Matières et fournitures	Appui institutionnel	160000	0	160000
Trais de téléphone, internet, photocopies	Appui institutionnel	160000	0	160000
Transport	Appui institutionnel	240000	0	240000
Cérémonie de lancement	Appui institutionnel	300000	0	300000
Confection de tee-shirts	Visibilité et Communication	200000	0	200000
Confection de panneaux	Visibilité et Communication	200000	0	200000
Tableaux d'indication sur les sites reboisés	Visibilité et Communication	300000	0	300000
Confections de dépliants	Visibilité et Communication	300000	0	300000
Couverture médiatique des activités	Visibilité et Communication	800000	0	800000
Evaluation participative à mi-parcours	Evaluation	200000	0	200000
Evaluation externe finale	Evaluation	800000	0	800000
TOTALUX		44 191 000	21 300 000	22 891 000
Pourcentage		100	48,20%	51,80%

TABLEAU B4 : REPARTITION DU BUDGET DANS LE TEMPS

Budget du Projet (22 891 000 FCFA) : Pour la Période allant de Novembre 2010 à 2012

Catégories générales des dépenses	1 Tranche	2 Tranche	3 Tranche	4 Tranche	Totaux
	2010	2011	2011	2012	
reboisement mangrove	2384500	4063250	3463250	0	9911000
sensibilisation	1000000	1000000	3000000	0	5000000
Renforcement de capacités	1280000	0	0	0	1280000
FAED	1000000	1000000	0	0	2000000
Appui Institutionnel	700000	500000	500000	200000	1900000
Visibilité et Communication	500 000	1000000	300000	0	1800000
Evaluations	0	200000	0	800000	900000
Total en Cfa	6 864 500	7 763 250	7 263 250	1 000 000	22 891 000