

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AGENCE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL
(AFDS)

ANTENNE REGIONALE DE DAKAR

Z, 12 SCAT URBAN HANN MARISTE
Tél: 859 0132

560
3330

ETAT D'AVANCEMENT
DES MP / SP AU 31
OCTOBRE 2005

Financement :
Banque Mondiale
Gouvernement du Sénégal

Présenté par : STAFF ARFS DE DAKAR

Octobre 2005

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. NIVEAU DE RÉALISATION DES ACTIVITÉS PREVUES
2. ACTIVITÉS PREVUES POUR LE PROCHAIN MOIS

CONCLUSION

INTRODUCTION

Il s'articule autour de six points essentiels que sont :

- Recrutement des entrepreneurs et des maîtres d'oeuvre
- Versements des tranches
- Exécution des MP
- Formations spécifiques
- Evaluation et approbation des DSP
- Renforcement des capacités des OCB
- Gestion de projet

- Niveau de réalisation des activités prévues
- Activités prévues pour le prochain mois

ANNEXES :

- Liste des MP financés et leur niveau d'exécution physique et financière.
- Les différentes formations techniques et spécifiques réalisées pour chaque MP
- Liste des candidats susceptibles d'appuyer l'AFDS

I. Niveau de réalisation des activités prévues :

N°	Activités	Prévues	Non prévues	Réalisées	Non réalisées	Observation	Responsables
1.1	Recrutement des maîtres d'œuvres	✓		✓			DG
1.2	Recrutement des entrepreneurs	✓		✓			ARFS/OADC
1.3	Signature des accords de financement	✓		✓			ARFS/OADC
1.4	Versements des tranches CTE ² Rufisque.	✓		✓			DG
1.5	Exécution des MP de Yenne et Sangalkam CTE ¹ et CTE ² Rufisque et CTE ¹ Pikine	✓		✓			ARFS/OADC
1.6	Evaluation des DSP par le consultant	✓		✓			UAMF/ARFS
1.7	Organisation du 1 ^{er} CTE SP	✓			✓		UAMF/ARFS
1.8	Transmission du rapport CTE	✓			✓		ARFS
1.9	Approbation des DSP	✓			✓		DG
2.0	Notification aux communautés	✓			✓		DG
2.1	Ouverture des comptes des OCB	✓		✓			ARFS/OADC
2.2	Mobilisation des contre partie	✓		✓			OADC/ARFS

	des bénéficiaires									
2.3	Versement de la 1 ^{ère} tranche	✓						✓		OADC/ARFS
2.4	Lancement des SP	✓						✓		ARFS/OADC/ UAMF
2.5	Exécution des SP	✓						✓		ARFS/OADC
2.6	Versement des autres tranches	✓						✓		UAMF/ ARFS
2.7	Suivi exécution des SP	✓						✓		ARFS /OADC
2.8	Formation des membres des CGMP en GF	✓				✓				ARFS/FGB
2.9	Formation des membres CGMP et CASF en planification participative	✓				✓				ARFS/FGB
3.0	Formation en analyse social et genre	✓						✓		ARFS/FGB
3.1	Formation en suivi évaluation participatif	✓					✓			ARFS/FGB
3.2	Formation en technique de communication (IEC)	✓					✓			ARFS/FGB
3.3	2 ^{ème} atelier de formation des formateurs	✓					✓			ARFS/FGB
3.8	Mise à niveau des OCB sur la passation de marché et recrutement des maîtres d'œuvre (18 OCB) Yeumbeul nord	✓					✓			ARFS /SPM

3.9	Signature avec les maîtres d'œuvres (62 OCB)	✓			✓		ARFS /SPM
4.0	Elaboration DAO (62 OCB)	✓			✓		ARFS /SPM
4.1	Dépouillement entrepreneurs (62 OCB)	✓			✓		ARFS /SPM
4.2	Exécution (65 OCB)	✓			✓		ARFS /SPM

ANALYSES DES RESULTATS :

1. Notification des villages des communautés rurales de Yenne et de Sangalkam :

Les lettres de notification des 14 villages de Sangalkam et des 5 villages de Yenne du CTE² de Rufisque, 11 quartiers de Yeumbeul sud et 5 quartiers de Yeumbeul nord ont été signées le 20 juin 2005 et distribuées le 21 juin 2005. Les 13 quartiers restants de Yeumbeul nord verront leurs lettres de notification signées le 02 juillet 2005. C'est une formalité essentielle dans le processus de financement car la notification consacre l'engagement de l'AFDS à financer les villages qui ont déposé des demandes de micro projet et le démarrage des opérations de mise en œuvre sur le terrain. En somme sur un objectif de 67 MP, 65 dont 62 en construction et équipement et 3 en amélioration de service socio de base, sont en cours de réalisation soit un taux de réalisation de 97,01%.

2. Ouverture des comptes et mobilisation des apports

Toutes les 65 OCB ont ouvert leur compte au niveau des SFD de leur localité. Les villages de la communauté rurale de Sangalkam vont bénéficier de l'appui du PCR pour la mobilisation des apports à hauteur de 3% du coût du MP. Les 2% seront supportés par les communautés en nature ou en espèce. Pour les autres zones de Yeumbeul et Yenne, les populations ont constitué leur apport soit en nature ou en espèce ou les deux ensemble.

3. Versements des tranches :

Les demandes de premières tranches des 30 villages et quartiers de CTE² Rufisque et CTE¹ Pikine ont été déposées le 07 juillet 2005 à la Direction Générale. Les virements de la 1^{ère} tranche pour les 14 villages de Sangalkam et les 5 villages de Yenne ont été opérés entre le 21 et 22 septembre 2005. Les virements de la 2^{ème} tranche pour les 13 villages du CTE¹ Rufisque ont été effectués durant la même période, sauf pour quatre villages qui ont déposé leur rapport financier tardivement. Il s'agit des villages de Nditakh, Niayes Khayes, Nguendouf, Ndiakhirate Digue. De tous les 29 quartiers de Yeumbeul nord et sud seuls deux ont reçu leur première tranche, tous les autres sont dans l'attente.

4. Exécution des MP :

L'exécution des MP est étroitement assujettie aux opérations de Passation de marché. En préparation aux opérations de recrutement des maîtres d'œuvre et des entrepreneurs pour les 52 villages et quartiers de Rufisque et Pikine, la base de données de Maîtres d'œuvre enrichie de quelques nouveaux éléments a été reconduite. Les lettres d'invitation pour le recrutement des maîtres d'œuvres ont été envoyées pour les 19 MP de Sangalkam et Yenne le 27 juin 2005. Celles des 11 OCB de la commune de Yeumbeul sud le 28 juin 2005, le 13 juillet 2005 pour les 18 OCB Yeumbeul Nord. Les dépouillements ont eu lieu le 29 juin 2005 pour la CR de Yenne, le 30 juin 2005 pour Sangalkam, le 01 juillet 2005 pour Yeumbeul sud, et le 18 juillet 2005 pour Yeumbeul nord. La signature des contrats de maîtres d'œuvre pour les CR de Sangalkam et Yenne a eu lieu le 06/07/2005, les communautés de Yeumbeul sud effectueront leur signature avec les maîtres d'œuvre le 07/07/2005, celle de la C.A de Yeumbeul nord le 22/ 07/2005. Les accords de financements ont été signés par la Direction Générale les 7, 16, 29 juin 2005 ; les 1^{er}, 02, 11 et 14 juillet et le 11/08/2005. Les 13 MP du CTE¹ de Rufisque ont fait l'objet de réceptions provisoires le 31 août, le 01 et le 14 septembre, et enfin le 14 octobre 2005. Cependant certains MP connaissent des retards de

démarrage pour indisponibilité de terrain, ils se situent dans les communes d'arrondissement de Yeumbeul nord et sud. L'indisponibilité des terrains est d'origine de résistance au déguerpissement ou de l'étroitesse et de la non cession effective du propriétaire. De ce fait il y a 52 MP qui ont démarré sur un total de 65, et 13 en attente de démarrage. Des négociations sont engagées entre les maires, les bénéficiaires, les autorités administratives et les populations pour le déguerpissement et les cessions de terrain.

Tableau récapitulatif des MP démarrés sur les différentes zones ciblées à Dakar

C.R ou C.A	Nbre de villages	Nbre de villages ciblés	Nbre de MP Démarrés à la date 30/10/2005	Nbre de villages non démarrés
SANGALKAM		28	28	0
YENNE		8	8	0
YEUMBEUL NORD		18	11	7
YEUMBEUL SUD		11	5	6
TOTAUX		65	52	13

5. Evaluation et approbation des DSP :

Quinze sous projets dont 4 exclusivement pour les handicapés proposés par les OCB, ont bénéficié de l'appui de l'ANCAR par lettre de notification du 12 mai 2005. Ils couvrent toutes les zones cibles de la région de Dakar. Chaque groupe focus de village ou quartier polarise un sous projet identifié par les populations. Le travail d'élaboration a démarré le 09 Juin 2005 avec cinq techniciens de l'ANCAR. Ils ont déposé les quinze rapports le 22 juillet 2005. L'objectif de réalisation était de 67 SP, il y a actuellement 15 SP en cours de validation. Soit un taux de réalisation de 22,38%.

6. Renforcement des capacités :

Les modules en renforcement des capacités ont été dispensés. C'est d'abord la formation en technique de communication de 25 relais du 25 au 26 avril 2005. Ensuite les formations en planification participative des communautés de Yenne du 16 au 20 mai 2005 ont touché 30 personnes. Les formations à Bambilor et Sangalkam en planification participative se sont tenues les 24 et 28 mai 2005, et du 13 au 18 juin 2005 et ont touché 112 personnes. Les C.A de Yeumbeul sud et nord ont tenu leur formation en planification participative les 11 et 13 juillet 2005, 18 et 22 juillet 2005 et ils ont touché 120 personnes. La 1^{ère} session de formation en suivi évaluation participative a eu lieu les 12 et 13 août 2005 et a touché 25 formateurs relais.

7. Les formations techniques et spécifiques :

Les formations techniques et les formations spécifiques des 11 cases de santé et des 2 centres polyvalents sont entièrement réalisées.

Les formations spécifiques des cases de santé et de centre polyvalent	
Tronc commun	
Formation en hygiène et assainissement (gestion des latrines et des ordures ménagères)	
IEC VIH SIDA	
Les formations techniques des cases de santé et de centre polyvalent	
FORMATION CASE DE SANTE	FORMATION CENTRE POLYVALENT
Formation en soin de santé primaire	Formation en technique de pépinière et de plantation
Formation en gestion du comité de santé	Formation en technique de teinture
Formation en hygiène et en maintenance des cases de santé.	Formation en technique de transformation de produits locaux
	Formation en couture
	Formation en coiffure
	Formation en micro jardinage

8. Coordination :

Toutes les activités ont fait l'objet de supervision de la part des différents experts de l'ARFS, dans leur domaine respectif. Ainsi :

- En comptabilité toutes les opérations relatives au suivi des demandes de tranches, des décaissements, et des rapports financiers des OCB, ont fait l'objet de suivi régulier par l'agent comptable. Concernant les décaissements nous avons convoqué à l'antenne les gérants des SFD où les OCB ont ouvert leur compte afin de les sensibiliser sur les moyens de sécurité mis en place afin de sauvegarder les intérêts des OCB. Le document de décaissement leur a été présenté avec comme ordonnateur le CGMP, et contrôleur l'OADC et l'ARFS. De même un système de partage sur l'échange d'information après virement a été mis en place de commun accord entre les parties. L'opérateur s'est chargé de restituer aux OCB.
- Les communautés ont bénéficié de l'appui de l'agent comptable et des animateurs dans la mise en place des outils de gestion : le cahier de caisse et le cahier de banque et de la tenue du carnet de caisse. Les OCB ont bénéficié durant le décaissement de la première tranche de l'appui des animateurs pour établir leur rapport financier en vue de la demande de deuxième tranche. Les rapports ont été finalisés sous la supervision de l'agent comptable. A ce propos les OCB qui ont suivi les procédures telles qu'elles étaient recommandées, ont établi leur rapport à temps et bénéficié de leur deuxième tranche à temps. Ceux qui ont voulu procéder autrement, accusent un retard dans le dépôt de leur rapport et de la disposition de leur virement de deuxième tranche.
- L'agent comptable a contribué au respect des différents niveaux de décaissement en rapport à la construction et l'équipement des infrastructures.
- Il a par ailleurs assisté les formations en établissant les budgets et en les exécutant. Ce sont les formations en SEP et gestion financière à Yeumbeul, à la formation des élus locaux en développement local et dynamique organisationnel des collectivités locales, la deuxième session de la formation des formateurs.

- La responsable des passations de marché a aussi contribué aux performances de réalisation de l'ARFS. Elle a formé les populations au recrutement des maîtres d'œuvre. Pour cela elle a procédé à un rappel du processus depuis les EPP jusqu'à la réalisation des infrastructures, en passant par la sensibilisation sociale, l'EPB, la rédaction des DMP, la mobilisation des apports, le CTE, approbation par le CAD, la notification. Elle a expliqué aux communautés l'intérêt du recrutement des maîtres d'œuvre dans la mise en place du financement. En effet l'AFDS a mis à leur disposition un financement pour la construction et l'équipement d'une infrastructure, cela appelle le recrutement d'un entrepreneur par appel d'offre. Le maître d'œuvre va aider les communautés à préparer la DAO (Demande d'Appel d'Offres) c'est à dire à confectionner les données techniques de l'appel d'offre, à contrôler, superviser la réalisation de l'ouvrage. Dans cette mission du maître d'œuvre, le comité technique de mise en œuvre est le plus impliqué malgré la responsabilité du CGMP. Il assiste le MO aussi bien dans la supervision de la réalisation que dans la réception provisoire et définitive de l'ouvrage. Elle a diligencé les lettres d'invitation au recrutement des MO ; au dépouillement des offres, au recrutement et à la signature des contrats des maîtres d'œuvres. Par ailleurs, elle a appuyé les communautés dans le recrutement de l'entrepreneur, en mettant à leur disposition les DAO, en supervisant les évaluations techniques des offres, et au recrutement des entrepreneurs. Enfin elle a supervisé les chantiers afin de contrôler le respect des normes techniques contenues dans la DAO.
- Des missions de supervision ont été opérées par la coordination dans le cadre des formations spécifiques et techniques des membres des communautés pour la bonne gestion des 13 infrastructures (case de santé, centre polyvalent). Ainsi nous avons rencontré le directeur du CEDEPS où les formations en IEC VIH/SIDA, et alphabétisation sont logées. Nous avons fait des recommandations dans le sens d'une implication pérenne du CEDEPS dans l'appui et le suivi aux apprenants en les intégrant dans les différents programmes comme personnes ressources. Nous avons opéré de la même manière avec les formatrices du ministère de la femme de la famille et du développement social ou les formations techniques en teintures et transformation des produits locaux sont réalisées. Nous avons eu l'engagement des formatrices responsables de la case foyer de suivre et d'intégrer les apprenants dans les GPF afin de leur donner des possibilités d'ouverture sur le marché national et international. Le médecin chef du district de Rufisque en présence des 5 infirmiers chefs de poste des communautés rurales de Yenne et Sangalkam. Les discussions ont porté sur la prise en charge effective des cases de santé par les postes de santé ainsi que la formation pratique des matrones et des ASC. Il s'agissait de convaincre d'abord les ICP sur le montant des intéressements qu'ils trouvaient modique en rapport avec l'importance de la formation et de sa durée ensuite sur le choix des matrones et ASC. Avec l'appui du médecin chef, les ICP ont compris que les sommes qui leur étaient allouées pour la formation des matrones et des agents de santé communautaire provenaient d'une subvention affectée par l'AFDS aux communautés villageoises sous forme de budget pour financer la réalisation d'une infrastructure et des formations techniques et spécifiques nécessaires pour son fonctionnement mais aussi que l'appui qui leur est demandé rentre dans le cadre naturel de leur activité d'autant plus que l'action de l'AFDS rentre dans le cadre de l'action gouvernementale. Aussi le choix des matrones et des ASC s'est fait de manière démocratique lors d'une assemblée générale villageoise en conformité avec la démarche participative de l'AFDS, et qu'il était contraire aux procédures de faire un choix suivant d'autres paramètres. Enfin nous avons eu leur engagement à prendre en

charge la formation et le stage des matrones et des ASC, mais aussi l'appropriation de la case de santé qui est un prolongement du poste de santé au village.

9. Les contraintes majeures :

Les contraintes majeures rencontrées dans la réalisation rapide des MP et SP peuvent être situées à deux niveaux :

- **OADC :**

- a. La lenteur dans la finalisation des DMP pour le compte des OCB. Le premier CTE n'a compté que 13 MP sur 30 attendus. Les derniers CTE se sont tenus à la fin de l'année 2004.
- b. Lenteur dans la réalisation des formations par défaut d'anticipation sur les programmations.
- c. Les actions sur le terrain sont développées par à coût, c'est à dire que l'opérateur agit par réaction à chaque étape, au lieu de préparer le terrain en avance.

- **AFDS :**

- a. Installation et démarrage tardif de l'antenne régionale de Dakar en mars 2004.
- b. La notification tardive après approbation. Les comités d'approbation se sont tenus en décembre 2004, les lettres de notifications ont été remises en mars 2005.
- c. Les virements des tranches pour le compte des OCB ne suivent pas la rapidité de la réalisation physique des infrastructures.

ANNEXES

**LISTE DES MICRO-PROJETS DEMARRÉS ET LEUR NIVEAU D'EXÉCUTION
PHYSIQUE ET FINANCIÈRE CHIFFRÉE (13 premiers)**

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	OCB porteuse	Infrastructure et équipement (70 %)		Formations spécifiques (30 %)	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau de réalisation
			Niveau d'exécution physique	Niveau d'exécution financière /				
DK RU/IE 001-04	Construction et équipement de case de santé	ASSOPAD de Médina Thioub	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 002-04	Construction et équipement de case de santé	GE KAWRAL BELADE de Niague Peulh	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 003-04	Construction et équipement de case de santé	ASC BAMBARE de Nguendouf	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 004-04	Construction et équipement de case de santé	ASC pour le développement de Niakharate Digue	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 005-04	Construction et équipement de case de santé	ASC MBOULTOGNE de Keur Daouda SARR	65 %	45.5 %	25 %	95 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 006-04	Construction d'un centre polyvalent de formation	Groupement AJND de Nianghal	65 %	45.5 %	30 %	93 %	75,5 %	réceptionné
DK RU/IE 007-04	Construction et équipement de case de santé	Groupement CVD de Ndirakh	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné

Etat d'avancement des MP / SP au 31 octobre 2005

DK RU/IE 008-04	Construction et équipement de case de santé	GIE DAGBA de Niayes Khayes	65%	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 009-04	Construction et équipement de case de santé	GIE DENEY GUEJJI UNI de Dény Guedji Nord	65%	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 010-04	Construction et équipement de case de santé	GIE DENTAL 1986 de Kaniack	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 011-04	Construction et équipement de case de santé	GIE « DEGGO BOKK DIOM » de Gorom III	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné
DK RU/IE 012-04	Construction d'un centre polyvalent de formation	Groupement DENTAL de Mbeuth	65 %	63 %	30 %	95 %	75,5%	réceptionné
DK RU/IE 013-04	Construction et équipement de case de santé	Groupement MAAG DANE de Kounoune Ngalap	65 %	45.5 %	25 %	93 %	70.5 %	réceptionné

**LISTE DES MICRO-PROJETS DEMARRÉS ET LEUR NIVEAU D'EXÉCUTION
PHYSIQUE ET FINANCIÈRE CHIFFRÉE**

N° d'enregistrement	Titre du Micro-projet	Village / Quartier	Infrastructure et équipement (70 %)		Formations spécifiques (30 %)	Niveau d'exécution physique du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution financière du Micro projet 100 %	Niveau d'exécution
			Niveau d'exécution physique	Niveau d'exécution financière /				
SANGALKAM								
DK RU/IE 014-04	Construction et équipement de case de santé	Dény Guedj Sud						
DK RU/IE 015-04	Construction et équipement de case maternité	Dény Biram Ndao Nord	31%	22,25 %	0 %	31%	22,25 %	En cours
DK RU/IE 018-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Ndiakhirate Ndiobéne (Noflaye)	16.1 %	13.5 %	0 %	16.1 %	13.5 %	En cours
DK RU/IE 021-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Bambilor	5 %	0 %	0 %	5 %	0 %	En cours
DK RU/IE 022-04	Construction et équipement de Bloc maternité	Kounoune	31 %	22.25 %	0 %	31 %	22.25 %	En cours
DK RU/IE 023-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Gorom I	16.1 %	13.5 %	0 %	16.1 %	13.5 %	En cours
Signature contrat d'entrepreneur								

DK RU/IE 0024-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Mbeye	Signature contrat entrepreneur				En cours	
DK RU/IE 0025-04	Construction d'Hall de marché	Sangalkam	22 %	22.25%	0 %	22 %	22.25%	En cours
DK RU/IE 0027-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Grom II	25 %	22.5%	0 %	25 %	22.5%	En cours
DK RU/IE 0028-04	Construction d'Hall de marché	Diacksao	Signature contrat entrepreneur				En cours	
DK RU/ASSB- 029-04	Equipement d'un poste de santé	Wayembam	Passation de marché à exécuter (cotation)				En cours	
DK RU/IE 030-04	Construction et équipement de case de santé	Keur Ndiaye Lo	25%	22.5 %	0 %	25%	22.5 %	En cours
DK RU/IE 031-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Niague Wolof	19 %	13.5 %	0 %	19 %	13.5 %	En cours
DK RU/IE 032-04	Construction d'Hall de marché	Tivaouane Peulh	22 %	22.25 %	0 %	22 %	22.25 %	En cours
DK RU/IE 033-04	Construction d'Hall de marché	Dény Biram Ndao Sud	22 %	22.25 %	0 %	22 %	22.25 %	En cours
DK RU/IE 036-04	Construction et équipement de case de santé	Niague Peulh	Signature de contrat d'entrepreneur				En cours	
DK RU/IE 035-04	Extension de la case de santé	Beunoba	15%	25%	0%	15%	25%	En cours

DK RU/IE 037-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Niacoulrap	22 %	13.5 %	0 %	22 %	13.5 %	En cours
YENNE								
DK RU/IE 034-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Kelle	22 %	0 %	0 %	22 %	25 %	En cours
DK RU/IE 017-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Yenne Kao	30 %	0 %	0 %	30 %	0 %	En cours
DK RU/IE 026-04	Construction d'Hall de marché	Toubab Dialaw	26 %	0 %	0 %	26 %	25 %	En cours
DK RU/IE 020-04	Construction d'un Site de Transformation de produit Halieutique	Yenne Guedj	10 %	0 %	0 %	10 %	0 %	En cours
DK RU/IE 016-04	Construction et équipement de case de santé	Yenne Tod	29 %	0 %	0 %	29 %	...	En cours

YEUMBEUL NORD										
DK PI/IE 038-04	Construction et équipement de case de santé	Darou Salam I	10%	0%	0%	10%	0%	0%	En cours	
DK PI/IE 041-04	Construction et équipement de case de santé	Darou Salam 4A	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler							Aucune activité
DK PI/IE 046-04	Construction et équipement de case de santé	Afia 3A	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler							
DK PI/IE 040-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam 3	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler							
DK PI/IE 039-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam 5	démarré							En cours
DK PI/IE 042-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Afia 6	15%	0%	0%	15%	0%	0%		
DK PI/IE 043-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Ben Baraque IB	30%	0%	0%	30%	0%	0%	En cours	
DK PI/IE 045-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Malika Sud	23%	0%	0%	23%	0%	0%	En cours	
DK PI/IE 047-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Fass 1	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler							Aucune activité
DK PI/IE 049-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam 7	10%	0%	0%	10%	0%	0%	En cours	

DK PI/IE 051-04	Construction et équipement de case de santé	Darou Rahmane 2	27%	0%	0%	27%	0%	En cours
DK PI/IE 059-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam 6 Nder	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler					Aucune activité
DK PI/IE 057-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Darou Salam4B	10%	0%	0%	10%	0%	En cours
DK PI/IE 062-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Yeumbeul Nord 2 B	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler					Aucune activité
DK PI/IE 063-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Ben Baraque 1	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler					Aucune activité
DK PI/IE 050-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Médina Asecna	10%	0%	0%	10%	0%	En cours
DK PI/IE 052-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Ainoumady 6	30%	0%	0%	30%	0%	En cours
DK PI/IE 044-04	Construction d'Hall de marché	Ainoumady 5	Terrain non disponible / Promesse du maire de le régler					Aucune activité
YEUMBEUL SUD								
DK PI/IE 054-04	Construction et équipement de case de santé	Layenne	35%	0%	0%	35%	0%	En cours
DK PI/IE 060-04	Construction et équipement de case de santé	Djiddah	26%	0%	0%	26%	0%	En cours

DK PI/IE 061-04	Construction et équipement de case de santé	Médina Thiaroye Kao 5	40%	0%	0%	40%	0%	En cours
DK PI/IE 064-04	Construction et équipement de case de santé	Thiaroye Kao 3A	Terrain indisponible, procédure de déguerpissement en cours					En cours
DK PI/IE 0065-04	Extension et équipement de Poste de santé	Thiaroye Miname	15%	0%	0%	15%	0%	En cours
DK PI/IE 055-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Akhoulaye	Changement de terrain procédure en cours					Aucune activité
DK PI/IE 058-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Afia Nimzatt	27%	0%	0%	27%	0%	En cours
DK PI/IE 056-04	Construction d' Hall de marché	Afia 2B	Constitution de l'apport					Aucune activité
DK PI/IE 0066-04	Construction et équipement de centre polyvalent de formation	Theurigne II	Terrain indisponible, procédure de déguerpissement en cours					Aucune activité
DK PI/IE 048-04	Equipement du centre de santé	Thiaroye kao I	Passation de marché à exécuter					Aucune activité
DK PI/IE 053-04	Equipement du centre de couture	Médina Yeumbeul	Passation de marché à exécuter					Aucune activité

Situation des Formations Techniques et Spécifiques et IEC- IH/SIDA dans le département de Rufisque 13 DMP (1er lot)

SESSIONS DE FORMATION	Période	Participants			Acteurs	Supports utilisés	Démultiplication		Niveau d'appropriation
		Hommes	Femmes	Jeunes			Nb. Séance	Nb. Participants	
1. Journées d'Information et de Communication									
1. 1. Choix par la communauté des personnes devant participer aux formations spécifiques, techniques et VIH / SIDA et rappel des rôles des différents organes d'OCB (CGMP, CTMO, et CASF)	Du 07/05/05 Au 27/05/05	237	241	224	Animateurs OADC	Focus Group	01	478	Très satisfaisant
1. 2. Information sur l'état d'avancement des MP - Rappels sur le mode de recrutement des M. O. et des Entrepreneurs - Importance des réunions de chantier Tenue d'AG mensuelle par le CGMP élargie au CTMO sur la situation du MP	Du 30/05/05 Au 03/06/05	159	160	150	Animateurs OADC	A. G.	01	319	Très satisfaisant
2. Formation des matrones et ASC en SSP									
- Programme élargi de Vaccination - La grossesse et les signes de grossesses à risque - Le pansement	Du 19/05/05 Au 10/06/05	06	27	19	Formateurs en SSP du District Sanitaire Rufisque	- Images - Récits de vie des participants	10	33	Très satisfaisant

3. Formation en I E C – VIH / SIDA										
- Les prises de médicament										
- Les CPN										
- La technique de pesée										
- Les maladies courantes : le paludisme et la diarrhée										
- Les IST / SIDA										
- Les Techniques de communication										
- Vue générale sur les MST	Du 29/06 / 05	17	20	36	Animateurs du centre ADO (CDEPS de Rufisque)	Projection de films	05	37	Satisfaisant	
- Anatomie des organes génitaux masculine et féminine	Au 03 / 07 05					Travaux de groupes				
- Modes de transmission du SIDA						Boîte à images				
- Méthode de prévention										
- Symptômes et importance du dépistage										
- Technique d'IEC										
4. Formation en Gestion des Déchets biomédicaux										
- Définition	Du 28/06/05	07	27	19	Agents de la brigade d'hygiène de Rufisque	- Images, Travaux de groupe	05	33	Très satisfaisant	
- Les différents types de déchets	Au 02/07/05					- Récits de vie des participants				
- La collecte des déchets										
- Le traitement de déchets biomédicaux										
- Les dangers potentiels des déchets biomédicaux										
- L'utilisation de l'incinérateur										

5. Formation en Environnement, Gestion des Latrines et des Ordures Ménagères									
- Définitions : eaux potables, assainissement, péril fécal, diarrhée	Du 28/06/05	05	21	11	Agents de la brigade d'hygiène de Rufisque	- Images, Travaux de groupe - Récits de vie des participants	05	26	Très satisfaisant
- Hygiène de la maison et des toilettes	Au 02/06/05								
- La méthode SSS									

SESSIONS D'INFORMATION ET DE FORMATION	Période	Participants			Acteurs	Supports utilisés	Démultiplication		Niveau d'appropriation
		Hommes	Femmes	Jeunes			Nb. Séance	Nb. Participants	
6. Formation en Techniques de Pépinière et de Plantation									
- Techniques de Pépinière (théorie)	Du 04/07/05	05	05	06	Agents des Eaux et Forêts	Images	04	10	Très satisfaisant
- Techniques de Plantation (théorie)	Au 08/07/05					Matériels de pépinières			
- Travaux Pratiques									
7. Formation en Teinture									
- Connaissance avec le matériel de teinture	Du 04/07/05	00	08	07	Maîtresses et Monitrices d'économie familiale du SDDC/ Rufisque	Matériels de teinture	05	08	Très satisfaisant
- Différentes sortes de teinture	Au 13/07/05					Produits de teintures			
- Mélange des couleurs									
- Techniques de préparation de bain de teinture									
- Techniques de trempage									
- Application									

SESSIONS D'INFORMATION ET DE FORMATION	Période	Participants			Acteurs	Supports utilisés	Démultiplication		Niveau d'appropriation
		Hommes	Femmes	Jeunes			Nb. Séance	Nb. Participants	
8. Formation en Techniques d'alphabétisation									
- Andragogie - Techniques d'enseignement - Gestion d'un Classe d'Animation et de Lecture (CAL)	Du 19/07/05 Au 23/07/05	00	06	05	Spécialiste en Formation des formateurs en alphabétisation du CDESPS de Rufisque	Brainstorming Travaux de Groupe	04 séances	06	Très satisfaisant
9. Formation en Technique de Transformation des Produits Locaux									
- Information – Education sur la conservation de l'aliment - Dispositions à prendre en matière d'hygiène pour la transformation des fruits et légumes - Définition des dérivées de transformation des fruits et légumes - Applications pratiques	Du 25 au 29 juillet 200 5	00	10	10	Monitrices et maîtresses d'Economie Familiale du SDDC/ Rufisque	Matériels de transformation Ustensile de cuisine Produits alimentaires	08 séances	10	Très satisfaisant

SESSIONS D'INFORMATION ET DE FORMATION	Période	Participants			Acteurs	Supports utilisés	Démultiplication		Niveau d'appropriation
		Hommes	Femmes	Jeunes			Nb. Séances	Nb. Participants	
10. Formation en Techniques de Micro-Jardinage									
- Confection de bacs de culture, semis, pépinière	- Du 16 au 20 /08/2005	00	10	04	Agents du Service Départemental de Développement Rural de Rufisque	Bois Clou Toile Semence Eau	05	10 ¹	Très satisfaisant
- Pose pied, trouaison de drains, pose des drains	- Du 22 au 26 / 08/ 2005								
- Pose toile, préparation substrat, trouaison du drain sur toile									
- Coupe polystyrène, coupe éponge									
- Alimentation sur substrat solide en en milieu liquide									
11. Formation des Comité de santé en Gestion des Cases de Santé									
- Listes de matériels de la Case de Santé	Du 22 au 24 Septembre 2005	12	18	17	Infirmiers Chef de Poste (ICP) de PMI et Djokoul	Images Tableaux illustratifs	04 Séances	30	Satisfaisant
- Liste nation des Médicaments et produits essentiels niveau Case de Santé									
- Enregistrement des consultations									
- Chier de versement									
- Gestion des Ressources Financières									
- Sensibilisation sur le Choléra et le Paludisme									

¹ Etant donné que la formation a eu lieu sur place, le nombre de bénéficiaires a été ramené à 20 dans chaque village (dont 10 officielles)

ANTENNE REGIONALE DU FONDS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL (ARFS/DAKAR) E-mail afdsdakar@sentoos.sn
Z 12 SCAT URBAM HANN MARISTES - Tél 859.01-32 BP : 16 324 Dakar-Fann Fax : 832.55.03

SESSIONS D'INFORMATION ET DE FORMATION	Période	Participants			Acteurs	Supports utilisés	Démultiplication		Niveau d'appropriation
		Hommes	Femmes	Jeunes			Nb. Séance	Nb. Participants	
10. Formation en Coiffure									
- - - - - - - -	Du 25 juillet au 30 août 2005		05	05	Maîtresse d'école de coiffure	Mannequins Matériels de coiffure Produits de coiffure Théorie	08	08	Très Satisfaisant ²

² La Formatrice a accordé une prolongation en plus de la première et deux (02) filles et sans contre partie financière.

Liste des Matrones et ASC ayant suivi la formation théorique en Soins de Santé Primaire (SSP) à l'Hôpital Youssou Mbargane DIOP de Rufisque

N°	Prénoms et NOM	Village	Fonction
01	Bodiel BA	Ngueudouf	Matrone
02	Aminata KA	Ngueudouf	Matrone
03	Djibril BA	Ngueudouf	ASC
04	Khardiata BA	Deni Guedj Nord	Matrone
05	Fatoumata SOW	Deni Guedj Nord	Matrone
06	Abdou Aziz SOW	Deni Guedj Nord	ASC
07	Khardiata SOW	Kagnack	Matrone
08	Awa BA	Kagnack	Matrone
09	Oumar KA	Kagnack	ASC
10	Aïssatou Boné MBAYE	Keur Daouda SARR	Matrone
11	Marième Dieng FAYE	Keur Daouda SARR	Matrone
12	Gora FAYE	Keur Daouda SARR	ASC
13	Fatou Ndoye POUYE	Kounoun Ngalap	Matrone
14	Marième DEMBELE	Kounoun Ngalap	Matrone
15	Yaye Nare SALL	Kounoun Ngalap	ASC
16	Absa BA	Ndiakhirate Peulh	Matrone
17	Maïmouna BA	Ndiakhirate Peulh	Matrone
18	Fatimata BA	Ndiakhirate Peulh	ASC
19	Diala DIALLO	Gorom 3	Matrone
20	Anna SECK	Gorom 3	Matrone
21	Nogaye HANNE	Gorom 3	ASC
22	Nar FAYE	Nditakh	Matrone
23	Fatou NDIAYE	Nditakh	Matrone
24	Seynabou NDIAYE	Nditakh	ASC
25	Aminata SOW	Médina Thioub	Matrone
26	Fatou NDOYE	Médina Thioub	Matrone
27	Boubou BA	Médina Thioub	ASC
28	Fatimata SOW	Niayes Khayes	ASC
29	Coumba SOW	Niayes Khayes	Matrone
30	Amadou BA	Niayes Khayes	Matrone
31	Fatou SARR	Ndiakhirate Digue	Matrone
32	Kène SAMB	Ndiakhirate Digue	Matrone
33	Alioune SAKHO	Ndiakhirate Digue	ASC

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Hygiène et Assainissement
(Environnement, Gestion des Latrines et des Ordures ménagères) à Rufisque**

N°	Prénoms et NOM	Village	Téléphone
01	Kollé KA	Ngueudouf	573 67 55
02	Awa BA	Ngueudouf	573 67 55
03	Diariatou KA	Deni Guedj Nord	540 14 93
04	Abou Bakri KA	Deni Guedj Nord	540 14 93
05	Aminata POUYE	Nianghal	871 29 96
06	Lissa THIANDOUM	Nianghal	871 29 96
07	Mamadou BA	Kagnack	554 02 12
08	Fatimata SOW	Kagnack	554 02 12
09	Maïmouna DIOUF	Keur Daouda SARR	836 87 85
10	Sadibou SOW	Keur Daouda SARR	836 87 85
11	Ngoné NDOYE	Kounoun Ngalap	836 97 90
2	Isseu DIOP	Kounoun Ngalap	836 97 90
13	Coumba SOW	Ndiakhirate Peulh	503 34 86
14	Aïssata SOW	Ndiakhirate Peulh	503 34 86
15	Mame Saye MBAYE	Mbeuth	558 69 52
16	Madjiguène NDIAYE	Mbeuth	558 69 52
17	Khady SENE	Gorom 3	698 90 46
18	Thiaba CISSE	Gorom 3	698 90 46
19	Awa SARR	Nditakh	836 79 54
20	Ramatoulaye THIOMBANE	Nditakh	836 79 54
21	Ousmane DIOUF	Médina Thioub	578 36 05
22	Amadou Mamadou SALL	Médina Thioub	585 20 27
23	Fatoumata SOW	Niayes Khayes	690 41 23
24	Aminata BA	Niayes Khayes	690 41 23
25	Néné BALDE	Ndiakhirate Digue	836 66 19
26	Bineta DIAGNE	Ndiakhirate Digue	537 26 03

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en IEC – VIH/SIDA au Centre ADO
(CDEPS de Rufisque)**

N°	Prénoms et NOM	Village	Téléphone
01	Ahmadou BA	Ndiakhirate Peulh	503 34 86
02	Omar BA	Ndiakhirate Peulh	503 34 86
03	Serigne Mapathé SAMB	Médina Thioub	614 92 29
04	Sidiya Dabo	Médina Thioub	614 92 29
05	Abou DIA	Médina Thioub	614 92 29
06	Farimata DIENG	Mbeuth	558 69 52
07	Fatou WADE	Mbeuth	558 69 52
08	Kamissa DIALLO	Mbeuth	558 69 52
09	Maramé DIOUF	Ndiakhirate Digue	557 62 18
10	Safiétou Ngatam BA	Ndiakhirate Digue	557 62 18
11	Mama DIALLO	Ndiakhirate Digue	557 62 18
12	Adama SECK	Nditakh	871 29 69
13	Fatou THIOM	Nditakh	871 29 69
14	Ousseynou THIAM	Nditakh	871 29 69
15	Abdoulaye BA	Deni Guedj Nord	663 03 74
16	Badara SOW	Deni Guedj Nord	663 03 74
17	Abdoulaye SOW	Deni Guedj Nord	663 03 74
18	Kalidou BA	Ngueudouf	573 67 55
19	Maïmouna BA	Ngueudouf	663 03 74
20	Aminata BA	Ngueudouf	663 03 74
21	Aïssatou BA	Kagnack	535 27 52
22	Aïssata DIA	Kagnack	535 27 52
23	Awa SAMB	Nianghal	501 57 73
24	Siny Awa DIAGNE	Nianghal	501 57 73
25	Moussé DIAGNE	Nianghal	501 57 73
26	Ndèye DIAKHATE	Gorom 3	836 57 85
27	Fatou NDIAYE	Gorom 3	836 57 85
28	Anta TAYE	Gorom 3	836 57 85
29	Mamadou KA	Niayes Khayes	690 41 23
30	Omar BA	Niayes Khayes	690 41 23
31	Ibrahima KA	Niayes Khayes	690 41 23
32	Abdoulaye DIOP	Keur Daouda SARR	836 87 85
33	Bineta FAYE	Keur Daouda SARR	836 87 85
34	Gorgui DIOP	Keur Daouda SARR	836 87 85
35	Astou NDIAYE	Kounoun Ngalap	836 87 69
36	Fatou Ndoye NDIAYE	Kounoun Ngalap	836 87 85
37	Demba SALL	Kounoun Ngalap	836 87 85

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Techniques de Pépinière et de
Plantation au PRONAGEF de Mbao**

N°	Prénoms et NOM	Village	Téléphone
01	Awa SAMB	Nianghal	501 57 73
02	Mané NIANG	Nianghal	501 57 73
03	Sokhna DIOP	Nianghal	501 57 73
04	Pape Thialaw DIOUF	Nianghal	501 57 73
05	Seynabou KADANE	Nianghal	501 57 73
06	Mansour SALL	Mbeuth	558 69 52
07	Moussa FAYE	Mbeuth	558 69 52
08	Ndèye Anta NDOYE	Mbeuth	558 69 52
09	Aby NIANG	Mbeuth	558 69 52
10	Mané NIANG	Mbeuth	558 69 52

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Techniques de Teinture à la Case
Foyer (HLM / Rufisque)**

N°	Prénoms et NOM	Village	Téléphone
01	Aïssatou DIOP	Nianghal	501 57 73
02	Fatou SAMB	Nianghal	501 57 73
03	Sokhna DIAGNE	Mbeuth	558 69 52
04	Ndèye DIOUF	Nianghal	501 57 73
05	Rohaya CISS	Nianghal	501 57 73
06	Ndèye Adama POUYE	Mbeuth	558 69 52
07	Mame Sey MBAYE	Mbeuth	558 69 52
08	Mame Siny FAYE	Mbeuth	558 69 52

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Techniques
de Transformation des Produits Locaux à Rufisque (Case Foyer HLM)**

N°	Prénoms et NOM	Village	Téléphone
01	Seynabou FAYE n° 1	Nianghal	501 57 73
02	Seynabou FAYE n° 2	Nianghal	501 57 73
03	Fatou SAMB	Nianghal	501 57 73
04	Maguette SAMB	Nianghal	501 57 73
05	Coumba FAYE	Nianghal	501 57 73
06	Sadio SOW	Mbeuth	558 69 52
07	Oumy DIALLO	Mbeuth	558 69 52
08	Maguette NDIAYE	Mbeuth	558 69 52
09	Amy DIAGNE	Mbeuth	558 69 52
10	Khardiatou DIENG	Mbeuth	558 69 52

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Techniques de Transformation
des Produits Locaux à Rufisque (Case Foyer HLM)**

N°	Prénoms et NOM	Village	Téléphone
01	Mariétou BA	Nianghal	501 57 73
02	Seynabou FAYE	Nianghal	501 57 73
03	Khary THIANDOUM	Nianghal	501 57 73
04	Awa SAMB	Nianghal	501 57 73
05	Fatou Lémou FAYE	Nianghal	501 57 73
06	Ndèye Fatou NDAO	Mbeuth	558 69 52
07	Khady WADE	Mbeuth	558 69 52
08	Madjiguène NDIAYE	Mbeuth	558 69 52
09	Aïda NDAO	Mbeuth	558 69 52
10	Aïssatou BARRY	Mbeuth	558 69 52

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Couture du 25 juillet au 15
septembre 2005**

N°	Prénoms et NOM	Village
01	Yama DIOUF	Nianghal
02	Dado NDOYE	Nianghal
03	Sokhna DIAGNE	Mbeuth
04	Mayacine CISSE	Mbeuth

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Coiffure du 25 juillet au 15
septembre 2005**

N°	Prénoms et NOM	Village
01	Oumou FAYE	Nianghal
02	Khady DIOUF	Nianghal
03	Rama DIENG	Mbeuth
04	Arame WADE	Mbeuth

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Technique de Micro- Jardin du
16 au 20 août et du 22 au 26 août 2005**

N°	Prénoms et NOM	Village	OCB
01	Mariétou BA	Nianghal	AJND
02	Seynabou FAYE	Nianghal	AJND
03	Khary THIANDOUM	Nianghal	AJND
04	Awa SAMB	Nianghal	AJND
05	Fatou Lémou FAYE	Nianghal	AJND
06	Ndèye Fatou NDAO	Mbeuth	DENTAL
07	Khady WADE	Mbeuth	DENTAL
08	Madjiguène NDIAYE	Mbeuth	DENTAL
09	Aïda NDAO	Mbeuth	DENTAL
10	Aïssatou BARRY	Mbeuth	DENTAL

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Gestion des Cases de Santé du 19
au 23 Septembre 2005**

N°	Prénoms et NOM	Village	OCB
01	Ahmadou BA	Ndiakhirate Peulh	GIE Kawral BELADE
02	Khardiata KA	Ndiakhirate Peulh	GIE Kawral BELADE
03	Djibel BA	Ndiakhirate Peulh	GIE Kawral BELADE
04	Aminata DIEDHIOU	Médina Thioub	ASSOPAD
05	Oumou DIAKO	Médina Thioub	ASSOPAD
06	Khoudia NDAO	Médina Thioub	ASSOPAD
07	Marième SALL	Nditakh	Groupement CVD
08	Awa GUEYE	Nditakh	Groupement CVD
09	Ibrahima SENE	Nditakh	Groupement CVD
10	Alassane FAYE	Keur Daouda SARR	ACS MBOULTOGNE
11	Walimata MBENGUE	Keur Daouda SARR	ACS MBOULTOGNE
12	Gorgui DIOP	Keur Daouda SARR	ACS MBOULTOGNE
13	Farimata PAYE	Kounoun Ngalap	Groupement MAGG DANE
14	Fatou POUYE	Kounoun Ngalap	Groupement MAGG DANE
15	Astou NDIAYE	Kounoun Ngalap	Groupement MAGG DANE
16	Alioune NDIAYE	Gorom III	GIE DEGGO BOKK DIOM
17	Awa GUEYE	Gorom III	GIE DEGGO BOKK DIOM
18	Nogoye HANNE	Gorom III	GIE DEGGO BOKK DIOM
19	Abdou Aziz KA	Déni Gedj Nord	GIE DENY GUEDJ UNI
20	Badara SOW	Déni Gedj Nord	GIE DENY GUEDJ UNI
21	Diaynaba SOW	Déni Gedj Nord	GIE DENY GUEDJ UNI
22	Amadou BA	Ngeundouf	ASSOCIATION BAMTARE
23	Adama BA	Ngeundouf	ASSOCIATION BAMTARE
24	Kalidou BA	Ngeundouf	ASSOCIATION BAMTARE
25	Aminata SOW	Niayes Khayes	GIE DAGBA
26	Fatimata SOW	Niayes Khayes	GIE DAGBA
27	Mamadou BA	Niayes Khayes	GIE DAGBA
28	Daouda BA	Ndiakhirate Digue	ADN
29	Néné BALDE	Ndiakhirate Digue	ADN
30	Coumba BIAYE	Ndiakhirate Digue	ADN
31	Ousmane KA	Kaniack	GIE DENTAL 1986
32	Mamadou BA	Kaniack	GIE DENTAL 1986
33	Fatou BA	Kaniack	GIE DENTAL 1986

**Liste des Personnes ayant suivi la formation en Maintenance et Entretien des
Cases de Santé du 28 Septembre au 1er Octobre 2005**

N°	Prénoms et NOM	Village	OCB
01	Ousmane DIOUF	Médina Thioub	ASSOPAD
02	Coumba THIAM	Médina Thioub	ASSOPAD
03	Ousseynou THIAM	Nditakh	Groupeement CVD
04	Seydina Mouhamed NDOYE	Nditakh	Groupeement CVD
05	Alassane FAYE	Keur Daouda SARR	ACS MBOULTOGNE
06	Abdou NDIAYE	Keur Daouda SARR	ACS MBOULTOGNE
07	Alassane DIOP	Kounoun Ngalap	Groupeement MAGG DANE
08	Assane GAKOU	Kounoun Ngalap	Groupeement MAGG DANE
09	Alioune NDIAYE	Gorom III	GIE DEGGO BOKK DIOM
10	Mamadou BA	Gorom III	GIE DEGGO BOKK DIOM
11	Oumar KA	Déni Gedj Nord	GIE DENY GUEDJ UNI
12	Abdoul DIA	Déni Gedj Nord	GIE DENY GUEDJ UNI
13	Kollé KA	Ngeundouf	ASSOCIATION BAMTARE
14	Maïmouna BA	Ngeundouf	ASSOCIATION BAMTARE
15	Ousmanes KA	Kaniack	GIE DENTAL 1986
16	Moussa SOW	Kaniack	GIE DENTAL 1986
17	Awa DIALLO	Ndiakhirate DIGUE	KAWRAL BELADE