
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
FAD - FND

PRET : FAD/N°F/SEN/LUT-PAU/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

**FICHE TECHNIQUE SUR L'ETAT D'AVANCEMENT
DES ACTIVITES DU PROJET DE LUTTE CONTRE LA
PAUVRETE (PLCP).**

Réunion hebdomadaire du MDSSN du Lundi 08.10.2001.

1°/ Les dossiers d'acquisition

1.1 Recrutement de bureaux d'études pour l'élaboration du manuel de procédures, l'étude du milieu et la passation de marchés.

- la Manifestation d'intérêt a été lancée depuis le 20 Janvier 2001,
- la liste restreinte est arrêtée et approuvée par la BAD,
- les lettres de notification sont déjà envoyées aux bureaux d'études concernés,
- les lettres d'invitation ont été envoyées aux cabinets retenus sur les listes restreintes,
- la date de dépôt des propositions techniques et financières par les Cabinets et l'ouverture des plis était fixé au vendredi 14 Septembre 2001 ;
- l'analyse et l'évaluation des offres techniques des bureaux d'études sont terminés, la date d'ouverture des plis des offres financières et d'adjudication est prévue le jeudi 4 octobre 2001 à 10 heures ;.

1.2. Appels d'offres pour le recrutement de bureaux d'études dans les domaines ci-après :

a) Micro-finance

- * Etude sur les créneaux porteurs
- * Diagnostic des services financiers décentralisés (SFD),
- * Diagnostic des caisses d'épargne et de crédit de base,
- * Etude sur la mise en place d'un système de financement adapté aux pauvres.

b) Alphabétisation

* Recrutement d'un maître d'ouvrage délégué qui sera chargé de la coordination des formations en alphabétisation pour le compte du projet.

- la manifestation d'intérêt pour les deux Composantes a été lancée au début du mois de juin 2001,
- la Commission restreinte s'est réunie en fin juin 2001 et a présélectionné les bureaux d'études suivants par lot :

Lot 1 : Pour l'étude des créneaux porteurs

Cabinets ou Consultants	Notes obtenues/100	Classement
• USU	81	1er
• Gamma Ingénieries	80	2ème
• D C E G	75	3ème
• MG Afrique	74	4ème ex
• ISADE	74	4ème ex

Lot 2 : Pour le Diagnostic des services financiers décentralisés

Cabinets ou Consultants	Notes obtenues/100	Classement
• Mutualité & Développement	79	1er
• Remis	78	2ème
• Afrique Expertise	77	3ème
• A A	76	4ème ex
• SYNAPSE	76	4ème ex
• Coopers & Lybrand DIEYE	76	4ème ex

Lot 3 : Pour le Diagnostic des structures communautaires de base

Cabinets ou Consultants	Notes obtenues/100	Classement
• MSA	79	1er
• Afrique Expertise	78	2ème
• Mutualité & Développement	75	3ème ex
• Senegrasol-Consult	75	3ème ex
• Hodar Conseil	75	3ème ex
• FDEA	75	3ème ex

Lot 4 : Pour l'étude sur un système de crédit adapté aux pauvres.

Cabinets ou Consultants	Notes obtenues/100	Classement
• REMIX	85	1er
• GERPES	84	2 ème
• Mutualité & Développement	83	3 ème
• A M S	76	3 ème ex
• MSA	76	3 ème ex

Recrutement d'un maître d'ouvrage délégué (MOD)

Cabinets	Note obtenue	Classement
• CAPEF	79 points	1er
• SAFEFOD	78 points	2 ème
• TOSTAN	77 points	3 ème
• Actions Plus/CDEPS Afrique	72 points	4 ème
• ACA	71 points	5 ème

Les listes restreintes

- Les listes restreintes des bureaux d'études présélectionnés pour chaque lot et les dossiers techniques ont été envoyés à la BAD le 20 Août 2001, pour approbation,
- la prochaine étape du processus sera l'appel d'offres sur listes restreintes dès réception de l'avis de non objection de la BAD ;
- l'avis de la BAD ne nous est toujours pas parvenu depuis un mois et demi.

Conformément aux procédures du Fonds Nordique de Développement il a été procédé au lancement de manifestation d'intérêt concernant le recrutement de bureaux d'études Nordique et Sénégalais pour effectuer des prestations de services du volet hydraulique entièrement financé par le FND.

L'ouverture des plis des offres techniques des Cabinets pour la présélection s'est déroulée le 05 septembre 2001, l'analyse des dossiers du 07 au 10 septembre 2001 et l'adjudication a eu lieu le 12 septembre 2001.

A ce propos, un fax nous a déjà été envoyé par le bailleur de fonds pour annoncer l'arrivée d'un Consultant nordique devant travailler avec le Projet sur les dossiers techniques de l'appel d'offre.

Pour le volet génie civil financé par le FAD, la Convention de Maîtrise d'Ouvrage Délégué AGETIP/PLCP est signée et approuvée par le Ministère de Tutelle (MDSSN) et le Ministère de l'Economie et des Finances (MEF), Ordonnateur National depuis le 20 Août 2001.

1.3. Recrutement personnel

- Conformément au fax de la Bad en date du 19 juin 2001 et suite à la soumission des termes de référence à votre attention, nous avons enclenché la procédure de recrutement de l'Administrateur - Gestionnaire et du Comptable du Projet ;
- Les termes de référence qui sont déjà parvenus au Ministère de tutelle ont été envoyés à la BAD pour approbation depuis le 9 Août 2001.

1.4. Acquisition équipements et mobiliers de bureaux

- L'acquisition du mobilier de bureau pour le BGP et les URG doit se faire par consultation à l'échelle nationale. Pour ce faire il a été identifié plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine pour une demande de cotation,
- L'appel d'offres est déjà lancé et l'adjudication prévue pour le jeudi 13 septembre 2001 à 10 heures, n'a pas pu se réaliser.
- Le Projet avait déjà saisi la Commission Nationale des Contrats de l'Administration (CNCA) pour l'approbation de la liste resreinte des fournisseurs retenus dans la Banque de données du projet et nous attendons toujours l'avis de cette Commission nationale pour procéder à l'ouverture des plis des offres et l'analyse des dossiers des fournisseurs,
- En ce qui concerne les équipements (véhicules, matériels informatiques etc..) la BAD a déjà effectué une partie du paiement auprès de IAPSO depuis le 16 juillet 2001 et nous attendons incessamment la livraison desdits équipements,
- La réhabilitation des locaux du bureau de gestion du projet et des Unités Régionales a déjà démarré conformément à la Convention qui lie le Projet à l'AGETIP.

1.5. Recrutement d'une Société Spécialisée de la place pour l'entretien et la maintenance des locaux du bureau de gestion du Projet de Lutte Contre la Pauvreté (PLCP) et des Unités Régionales de Gestion (URG)

Les termes de référence et les dossiers techniques ont été remis aux Sociétés prè-qualifiées depuis le 3 septembre 2001 et la date de dépôt des propositions était fixée au 21 septembre 2001.

Par ailleurs nous avons été saisie par la BAD (voir Email ci-joint)) de la mission du Sous-Secrétaire chargé des relations internationales du Cabinet du Secrétariat Américain au Trésor Mr STEVE RADELET qui souhaitait visiter quelques réalisations de l'ex. PAGPF dans le département de Pikine.

A cet effet nous avons saisi la Présidente de la Fédération Nationale des Groupements de Promotion Féminine pour une bonne préparation de cette visite et une note technique a été préparée à cet effet.

Aussi, voudrais-je vous informer que la mission s'étant intéressée à un projet d'éducation à financer, j'ai tenu à porter à son attention votre projet «Ker Jaboot», relatif à la mise en place de Centres polyvalents de formation des femmes rurales.

2°/ Les Activités réalisées par les Composantes

2.1. Composante renforcement des capacités des partenaires et des bénéficiaires.

- Participation à l'élaboration du plan d'exécution du projet pendant les mois d'Avril-Mai 2001 : élaboration d'un plan détaillé comportant l'ensemble des activités et des tâches de la Composante durant les cinq (5) année d'exécution du projet,
- Rencontre avec les partenaires institutionnels et d'exécution (DDC CONGAD) en Avril-Mai 2001 pour définir les axes de collaboration avec ses structures, lesquels seront sanctionnés par des protocoles d'accord qui sont en cours d'élaboration ;
- Elaboration du Plan d'action de la stratégie d'information et de communication du projet (supports et canaux de communication à mettre en place pour le programme d'IEC) depuis mai-juin 2001 ;
- Démarrage des procédures de recrutement du maître d'ouvrage délégué (MOD) en alphabétisation dès le début du mois de juin 2001 ;
- Démarrage des procédures de recrutement du maître d'ouvrage délégué (MOD) en alphabétisation dès le début du mois de juin 2001 ;
- Confection première maquette du logo du projet, pré-maquette du dépliant d'information du projet une société spécialisée de la place est contactée pour finalisation des dites maquettes ;
- Signature du protocole d'accord avec le CONGAD le 09 Août 2001 ;

- Contribution à la 26^{eme} Semaine Nationale de l'Alphabétisation le 03 septembre 2001.
- Elaboration des termes de référence pour le Consultant chargé d'élaborer le plan de formation des bénéficiaires des partenaires et de l'équipe du Projet ;

2.2. Composante Micro-Finance /AGR

- Réunions d'informations et d'échange avec les Services financiers décentralisés et des ONG intervenant dans la micro-finance pour préparer notre partenariat avec ces structures et affiner la stratégie d'intervention de la Composante du 23 Mai au 20 juin 2001.
- Participation à l'élaboration du plan d'exécution du projet pour décliner la chronologie de l'ensemble des activités et des tâches de la Composante durant les cinq (5) années prévues pour la mise en oeuvre du projet (mai-juin) ;
- Réunion d'information et de sensibilisation des partenaires et bénéficiaires à travers des CRD et CDD dans les régions et départements ciblés par le projet ;
- Présélection de bureaux d'études pour les services ci-après :
 - * étude sur les créneaux porteurs
 - * diagnostic des services financiers décentralisés
 - * diagnostic des structures de caisses de crédit dans les zones ciblées par le projet
 - * étude sur un système de crédit adapté aux pauvres.
- Finalisation de la stratégie d'intervention de la Composante avec un schéma de mobilisation des fonds, les conditions d'octroi de crédit, le planning des activités, le plan de décaissement prévisionnel 2001-2005 et le plan de décaissement du fonds de crédit 2001-2005 ;
- Lancement dans la presse nationale des 27, 28 et 29 Octobre 2001 d'un appel d'offres pour la présélection d'Organisations Non Gouvernementales (ONG), pour la formation, l'appui organisationnel et technique et le suivi des groupes cibles du Projet, la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 8 Octobre 2001 ;

2.3. Composante Infrastructures/Equipements et Hydraulique Villageoise

- Participation aux missions d'information et de sensibilisation dans les 5 régions et les 15 départements d'intervention du projet en vue d'éprouver et d'enrichir le projet de stratégie sectorielle de la Composante ;
- Elaboration des termes de référence du diagnostic participatif prévu dans le cadre de l'étude du milieu pour cerner les besoins des communautés en infrastructures/équipements ainsi que les contraintes et potentialités locales ;

Nous vous tiendrons informée des résultats de ma mission à la BAD, relative au séminaire sur la croissance économique et réduction de la pauvreté et, le suivi des dossiers en traitement au niveau de la dite Institution.

- Pour la sélection du maître d'ouvrage délégué du génie civil, la Convention AGETIP/PLCP a été signée et approuvée par le Ministère de tutelle (MDSSN) et le Ministère de l'Economie et des Finances, (MEF) ordonnateur national ;
- Lancement du processus de présélection des bureaux d'études nordiques et sénégalais pour la maîtrise d'ouvrage déléguée du volet hydraulique (Août 2001) ;
- Spécification technique détaillée des équipements du projet à acquérir auprès de IAPSO (véhicules, matériels informatiques audio-visuels et de froid) ;
- Participation à l'atelier National sur la maintenance des pompes manuelles au secteur, hydraulique, organisé par la division de l'Exploitation et de la maintenance du Ministère de l'Hydraulique, des Mines et de l'Energie au mois de juillet 2001 à Saly
- Appel d'offres pour la présélection de Cabinets spécialisés en Infrastructures Hydrauliques : Ouverture des plis le 05/09/2001, évaluation des dossiers du 07 au 10/09/2001, adjudication le 12/09/2001.

2.4. Composante Gestion

- Le Projet a reçu une avance de démarrage du FAD au mois d'Avril 2001 pour assurer son fonctionnement ;
- Une première demande de renouvellement de fonds a été effectuée au mois de juillet 2001 et le versement dans nos comptes n'a été effectif qu'en début du mois de septembre ;
- Le dépouillement et l'analyse des dossiers de manifestations d'intérêt des Composantes Micro-finance et Alphabétisation sont terminés ;
- Pour l'étude du milieu, le manuel de procédures et la passation de marché, les dossiers techniques dont les termes de référence ont été déjà envoyés aux Cabinets retenus sur les listes restreintes pour élaboration de propositions techniques et financières ;
- Les cabinets retenus sur les listes restreintes des appels d'offres pour le manuel de procédures, l'étude du milieu et la passation de marchés ont soumissionné et leurs dossiers sont déjà analysés, l'adjudication est prévue le 04.10.2001 ;
- Les données techniques des dossiers des Cabinets présélectionnés pour les études des Composantes Microfinance et Alphabétisation sont déjà envoyées à la BAD pour approbation ;
- Préparation de l'atelier de validation du Plan Quinquennal d'exécution du projet, prévu du 17 au 20 septembre 2001 au Palm Beach (Saly) ;
- Organisation de l'Atelier de Validation du Plan Quinquennal d'Exécution du Projet du 17 au 20 septembre 2001 à l'Hôtel Palm Beach (Sally) ;
- Préparation et envoi dans le circuit des visas l'arrêté des indemnités du personnel du projet qui se trouve actuellement au niveau du cabinet pour signature.