

**Immeuble EPI, 1er étage. Rue 1 X Boulevard du Sud.
Tél. : 865 22 56 - BP : 16324 Dakar**

**NOTE SUR L'ETAT DE
LA MISE EN PLACE DU SILCP ET DU
SIG DE L'AFDS AU 13 FEVRIER 2006**

= _ = _ =

Dans le cadre du processus de réception du Système d'Information sur la Lutte contre la Pauvreté et du SIG de l'AFDS, un cahier de recette complet a été préparé avec l'appui d'un consultant, pour faciliter le processus de réception desdits systèmes.

Ce document comporte aussi bien la procédure de validation de la nomenclature des équipements informatiques, électriques et de télécommunications, mais aussi des fonctionnalités de l'ensemble des applicatifs conçus et mis en œuvre dans le cadre de ce marché.

La procédure de réception se poursuit sur les volets suivants qui comportent aussi bien une évaluation quantitative que qualitative :

- ☒ les serveurs et postes de travail
- ☒ les équipements réseaux et électriques
- ☒ les fournitures et pièces de rechange
- ☒ les logiciels systèmes et applicatifs développés

L'état des lieux au 13 mars 2006 est le suivant :

Equipements et réseaux :

Les matériels et équipements mis en œuvre dans le cadre du marché sont classés en 3 catégories :

- Les équipements informatiques installés (Serveurs),
- Les LICENCES OS Windows 2003 Server sur 2 des serveurs installés
- Les Modèle et caractéristiques techniques des serveurs ML 330 G installés

Etat des lieux:

L'ensemble des **neufs** serveurs (**4 entités du SILP et 5 sites de l'AFDS**) a été installé et **réceptionné**. Ces serveurs ont fait l'objet d'une vérification des systèmes installés. La seule observation est relative aux licences logiciels concernant Windows 2003 SBS. En effet, trois serveurs sont dotés de ces systèmes et seule une licence originale a fait l'objet d'une réception avec les supports CD originaux. Il convient de noter que ces serveurs étaient prévus pour opérer sous le logiciel libre Linux Redhat. Par conséquent la solution consisterait à réinstaller ce dernier sur ces serveurs ou que l'AFDS achète les licences appropriées Windows 2003.

Les modèles et caractéristiques techniques des serveurs ML 330 G installés, répondent aux spécifications techniques prévues dans le marché
Pour qui concerne les routeurs la documentation de configuration n'est pas encore mise à disposition

L'ensemble des matériels équipements et outils logiciels a été réceptionné conformément au cahier des charges aussi bien pour le site central que pour les sites décentralisés. Le cahier de recette a été mis à jour pour cette partie de la réception du système.

Logiciels applicatifs métiers

Ce volet concerne le SILP et le SIG de l'AFDS. Les tableaux suivants donnent, conformément aux indications du cahier de recette, l'état des lieux au 13 février 2006:

Tableau 3.1. Liste des modules applicatifs développés (SIG-AFDS) (CD d'installation, procédure d'installation et de paramétrage, personnalisation)

Suite à une difficulté notée dans la finalisation de l'application, une rencontre a été organisée le 23 janvier 2006 pour faire l'état d'exécution du volet applicatif, en présence du Chef de file du Groupement qui a été d'un apport important pour décanter la situation, du Consultant commis pour la réception du système. Le PV de cette rencontre est joint en annexe. Cette rencontre a permis de dégager un calendrier de travail ayant permis les 13 et 22 février 2006, de disposer de nouvelles versions de l'application suite à la prise en compte de nos observations.

Suite à ce travail, les réalisations au titre de l'application ont été portées dans le cahier de réception, tel que présenté ci-dessous :

N°	Titre module fonctionnel	Confection de Jeux d'essais par :	Test concluant PV en date du :	Observations / réserve
1	Module de gestion des partenaires d'appui et prestataires	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
2	Module de gestion des microprojets et sous projets	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
3	Module de gestion des localités et groupes cibles	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
4	Module de gestion des OCB	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
5	Module de gestion des indicateurs	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
6	Module de planification des activités	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
7	Module de gestion des marchés			
8	Outils d'analyse multidimensionnelle de données / Production de rapports			Les rapports ne sont pas disponibles

formation

N°	Titre module fonctionnel	Confection de Jeux d'essais par :	Test concluant PV en date du :	Observations / réserve
9	Outils collaboratifs pour la gestion des fonctions de publication et de partage	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
1	Fonctions d'enregistrement et de mise à jour des données (fonction transversale à tous les modules)	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
12	Fonctions de recherche	RUISE + Autres Experts AFDS	24/02/06	
13	Fonctions d'édérations d'état			<i>Re 11/06</i>
14	Lecture de données de la base de données TOMPRO			En attente sur demande de l'AFDS

Tableau 3.2. Liste des modules applicatifs développés (SILCP) (CD d'installation, procédure d'installation et de paramétrage, personnalisation)

L'application n'est plus accessible depuis la fin de la formation des membres du GC-SI. Ce dysfonctionnement a été signalé au cabinet suite aux interpellations du représentant de la Cellule MDS, mais non encore réglé à ce jour. Il est important de signaler que l'indisponibilité du SILCP n'a pas favorisé la familiarisation des membres du groupe avec l'application, et la saisie des données des différentes entités.

Par ailleurs, suite à la mission de supervision de l'IDA en novembre 2005 lors de laquelle ce système a fait l'objet d'une présentation, il est ressorti comme recommandation que le système soit un système unique (sans dissociation entre le SILCP et le SIG de l'AFDS), permettant ainsi à chaque acteurs un accès aux informations. La décision est attendue de la Direction Générale

N°	Titre module fonctionnel	Confection de Jeux d'essais par :	Test concluant PV en date du :	Observations / réserve
1	Gestion des localités et de leurs communautés	GC - SI		Le SILCP n'est plus accessible depuis la formation
2	Gestion des intervenants et de leurs activités	GC - SI		Idem
3	Gestion des projets	GC - SI		Idem
4	Gestion des indicateurs	GC - SI		Idem

Fonction de

5	Gestion de paramétrage	GC-SI	Non effectué
6	Gestion des usagers	GC-SI	Non effectué
7	Reporting avec l'outil Reportnet de Cognos	GC-SI	Non effectué
8	Fonctions d'enregistrement et de mise à jour des données	GC - SI	
9	Fonctions de recherche	GC - SI	
10	Fonctions d'édérations d'état	GC-SI	Non effectué
11	Codification des bases de données		Non effectué

à voir

2. PRESTATIONS ATTENDUES

Tableau 4.1 Liste des prestations attendues (conception, développements, installation, déploiement, formation, suivant chronogramme prévisionnel, etc)

N°	Nature de la prestation	Date de finalisation	Niveau d'exécution	Observations
	Cadrage et Spécifications de l'analyse		Réalisé	Rapports disponibles
	Livraison des Équipements et logiciels.		Réalisé	
	Installation et configuration		Réalisé	
	Déploiement en test du SIG AFDS et formation		Réalisé	
	Formation des utilisateurs du SIG AFDS	Une première formation effectuée du 16 au 17 novembre 2005	Réalisé	Une formation complémentaire reste à être organisée comme convenu lors de la réunion du 26 janvier 2006
	Formation des administrateurs			Non effectué
	Déploiement en test du SILCP		Réalisé	
	Formation utilisateurs		Réalisé	
	Formation des administrateurs		Réalisé	
	Livraison et installation SIG-AFDS		Réalisé	
	Tests par jeux d'essais <i>SIG</i>		Réalisé	
	Mise en exploitation (production)			Non effectuée
	Livraison et installation SILCP		Réalisé	
	Tests par jeux d'essais <i>SILCP</i>		Réalisé	
	Mise en exploitation (production)			Non effectuée
	Documentation livrable (applicatifs, infrastructures, réseaux et serveurs)		<i>Non disponible</i>	Reste pour l'applicatif

à voir

3. DOCUMENTS ET RAPPORTS LIVRABLES

Tableau 5. Liste des documents (prospectus techniques, documentations de l'ensemble des produits, guides utilisateurs confectionnés, supports de cours, documents de test, etc)

N°	Type de document	Intitulé	Date et version	Observations
	Package d'installation			Non disponible
	Documentation système des programmes informatiques (applicatifs)			Non disponible
	Documentation paramètres et configuration d'exploitation			Non disponible
	Manuel de procédures d'administration			Non disponible
	Manuel d'utilisation			Non disponible
	Documentation de formation			Non disponible

Pour ce qui concerne les annexes au cahier de recette, la liste est indiquée ci-dessous :

1. Ensemble des PV de tests par jeux d'essais de chaque module logiciels
2. Architecture détaillée et enchaînement des modules logiciels de chaque système (SIG-AFDS et SILCP)
3. Nomenclature des outils logiciels utilisés et copies sur support CD
4. Tout support décrivant les modalités de mise en oeuvre des systèmes
5. Procédures de sauvegarde et de restauration de chaque système

Actions à entreprendre

6. Redéploiement de la version production de l'application SIG de l'AFDS
7. Redéploiement du SILCP
8. Prise en charge des rapports prédéfinis de l'AFDS dans le SIG
9. Formation complémentaire sur les Outils d'analyse multidimensionnelle de données / Production de rapports, les outils collaboratifs
10. Formation des administrateurs
11. Mettre à disposition des documents et rapports livrables tels que indiqués dans le cahier de recette, y compris les rapports de formation
12. Finaliser le service de messagerie

Ndeye Coura Mbaye

Responsable de l'UISE

6401717