



VF
3378
3389

Immeuble EPI, 1er étage. Rue 1 X Boulevard du Sud.
Tél. : 865 22 56 - BP : 16324 Dakar

**NOTE SUR L'ETAT DE
LA MISE EN PLACE DU SILCP ET DU
SIG DE L'AFDS AU 23 JANVIER 2006**

= _ = _ =

Dans le cadre du processus de réception du Système d'Information sur la Lutte contre la Pauvreté et du SIG de l'AFDS, un cahier de recette complet a été préparé avec l'appui d'un consultant, pour faciliter le processus de réception desdits systèmes.

Ce document comporte aussi bien la procédure de validation de la nomenclature des équipements informatiques, électriques et de télécommunications, mais aussi des fonctionnalités de l'ensemble des applicatifs conçus et mis en œuvre dans le cadre de ce marché.

La procédure de réception se poursuit sur les volets suivants qui comportent aussi bien une évaluation quantitative que qualitative :

- ☒ les serveurs et postes de travail
- ☒ les équipements réseaux et électriques
- ☒ les fournitures et pièces de rechange
- ☒ les logiciels systèmes et applicatifs développés

L'état des lieux au 23 janvier 2006 est le suivant :

Equipements et réseaux :

Les matériels et équipements mis en œuvre dans le cadre du marché sont classés en 3 catégories :

- Les équipements informatiques installés (Serveurs),
- Les LICENCES OS Windows 2003 Server sur 2 des serveurs installés
- Les Modèle et caractéristiques techniques des serveurs ML 330 G installés

Etat des lieux:

L'ensemble des **neufs** serveurs (**4 entités du SILP et 5 sites de l'AFDS**) a été installé et réceptionné. Ces serveurs ont fait l'objet d'une vérification des systèmes installés. La seule observation est relative aux licences logiciels concernant Windows 2003 SBS. En effet, trois serveurs sont dotés de ces systèmes et seule une licence originale a fait l'objet d'une réception avec les supports CD originaux. Il convient de noter que ces serveurs étaient prévus pour opérer sous le logiciel libre Linux Redhat. Par conséquent la solution consisterait à réinstaller ce dernier sur ces serveurs ou que l'AFDS achète les licences appropriées Windows 2003.

Les modèle et caractéristiques techniques des serveurs ML 330 G installés, répondent aux spécifications techniques prévues dans le marché
 Pour qui concerne les routeurs la documentation de configuration n'est pas encore mise à disposition

L'ensemble des matériels équipements et outils logiciels a été réceptionné conformément au cahier des charges aussi bien pour le site central que pour les sites décentralisés. Le cahier de recette a été mis à jour pour cette partie de la réception du système.

Logiciels applicatifs métiers

Ce volet concerne le SILP et le SIG de l'AFDS. Les tableaux suivants donnent, conformément aux indications du cahier de recette, l'état des lieux :

Modules applicatifs développés pour le SIG-AFDS

CD d'installation, procédure d'installation et de paramétrage, personnalisation

Titre module fonctionnel	Etat	Observations
Module de gestion des partenaires d'appui et prestataires	Test en cours Le feeds back sont transmis au fur et à mesure de leur mise à disposition	Module gestion des OCBs. Non existant. Les OCB sont identifiées comme intervenants d'une part, et rattachées au MP et SP
Module de gestion des microprojets et sous projets		
Module de gestion des localités et groupes cibles		
Module de gestion des OCB		Module gestion des OCBs. Non existant. Les OCB sont identifiées comme intervenants d'une part, et rattachées au MP et SP
Module de gestion des indicateurs		La liste des indicateurs a été importée mais les formules ne sont pas encore incrémentées pour permettre le calcul automatique des indicateurs
Module de planification des activités		Ce module ne constitue pas un module à part entière, mais rattaché au module grands projets
Module de gestion des contrats		Non disponible
Outils d'analyse multidimensionnelle de données / Production de rapports		Non encore disponible dans l'application.
Outils collaboratifs pour la gestion des fonctions de publication et de partage		
Fonctions d'enregistrement et de mise à jour des données (fonction transversale à tous les modules)		
Fonctions de recherche		
Fonctions d'édérations d'état		Non disponible dans l'application
Lecture de données de la base de données TOMPRO		

2. PRESTATIONS ATTENDUES

Liste des prestations attendues (conception, développements, installation, déploiement, formation, suivant chronogramme prévisionnel, etc)

Nature de la prestation	Observations
Cadrage et Spécifications de l'analyse	Réalisé
Livraison des Équipements et logiciels.	Réalisé
Installation et configuration	En cours
Déploiement en test du SIG AFDS et formation	Formation des administrateurs non effectuée
Formation des utilisateurs du SIG AFDS	Un atelier de formation a été organisé au siège de l'AFDS, regroupant les responsables du siège et les coordonnateurs des Antennes. le coordonnateur de l'ARFS de Ziguinchor n'avait par bénéficié de la formation, de même, celui de Kaolack avait interrompu sa formation dès le premier jour pour raison professionnelle. En effet, nécessité d'organiser une session spécifique au niveau de chaque antenne
Formation technique	
Déploiement en test du SILCP	Application non accessible
Formation utilisateurs du SILCP	Réalisé
Formation technique	
Livraison et installation SIG-AFDS	En cours
Tests par jeux d'essais	
Mise en exploitation	
Livraison et installation SILCP	En cours
Tests par jeux d'essais	
Mise en exploitation	
Documentation livrable	Non mis à disposition

3. DOCUMENTS ET RAPPORTS LIVRABLES

Documents (prospectus techniques, documentations de l'ensemble des produits, guides utilisateurs confectionnés, supports de cours, documents de test, etc)

Type de document	Observations
Package d'installation	Seules les licences des outils logiciels réceptionnés et les garanties des routeurs ont été mises à disposition
Documentation système des programmes informatiques	
Documentation paramètres et configuration d'exploitation	
Manuel de procédures d'administration	
Manuel d'utilisation	
Documentation de formation	

Points à discuter

Facteurs de blocage éventuels pour la finalisation de l'application (modules restant et fonctionnalités, outils d'analyse, rapports, etc.)

Actions à entreprendre

- Mise à disposition du planning de travail mis à jour par le Cabinet pour la finalisation de l'application et autres activités prévues
- Formation des équipes des antennes régionales avec en priorité l'antenne de Ziguinchor et l'antenne de Kaolack
- Mettre à disposition la documentation de formation (demandé depuis la formation), y compris les rapports de formation
- Recenser tous les prospectus des équipements et les mettre à disposition
- Déploiement de la nouvelle version de l'application
- Finaliser le service de messagerie

Ndeye Coura Mbaye

Amadou,

J'étais en train de revoir le contrat. Passe le en revue avant qu'on puisse avoir une discussion sur le paiement des montants relatifs à l'application. Surtout la partie qui concerne les essais de réception, etc. Comme je te le disais tout à l'heure, je crois qu'il est tôt d'introduire cette facture. Tu ne peux pas introduire une facture à l'avance si les livrables ne sont pas fournis. A moins qu'on ne la valide pas, car si elle est validée, elle doit être payée dans les 60 jours. La liste des produits attendus est encore longue (formules, documentation, rapports, etc.). On en reparle demain si tu viens à l'AFDS.

Ndeye Coura Mbaye
RUISE / AFDS

Ndeye Coura Mbaye

De : "Amadou Gueye" <amadou-gueye@sentoo.sn>
À : "Coura Mbaye" <cm6599@sentoo.sn>
Envoyé : jeudi 9 décembre 2004 09:48
Objet : Re: Proposition d'introduction de facture relatives aux paiement sur l'application.

Salut

Je ne vais pas trop m'étendre à polémiquer sur cette histoire de facture. Pour dire vrai, cela m'importe peu qu'elle soit payée partiellement ou entièrement dans 6 mois ou même à la fin du projet. Je te conseille plutôt de faire le point sur les paiements et les livrables. Tu te rendrais compte que dans le cadre de ces dispositions, vous restez nous devoir une bonne partie de l'argent ne serait ce que au titre de l'installation... compte non tenu des autres livrables que tu invoques. Ce qui montre que ce qui t'a intéressé dans ta lecture du contrat ce n'est pas le respect des obligations mutuelles mais bien la recherche d'une justification pour bloquer l'introduction d'une nouvelle facture. Tant mieux pour tes propres lubies. Tu ne me surprends point. J'adopte cependant ta proposition de retomber de manière plus formelle et définitive dans le contrat au lieu de perdre mes énergies à t'accomoder sur des aspects qui ne sont pas couverts par ledit contrat, notamment en ce qui concerne les données, le SIG et les besoins du PNDL. Il sera important de bien vérifier que ces aspects ne sont couverts nulle part dans le contrat. Et pourtant c'est des semaines de travail consenties que tu ne m'a jamais apposées commehors contrat, tout au contraire, ces travaux sont devenus prioritaires sur les autres aspects du contrat. Mais enfin...

Je te conseille par contre de finaliser la reception des matériels et du réseau que tu as commencée depuis presque 4 mois sans avancée notoire. Idem sur la mise à jour des données. Je ne me doute pas que dans quelques semaines, ce sera encore des excuses pour expliquer....

Je passerai bien à l'AFDS, mais franchement j'en ai un peu trop soupé de tes remarques sur lesquelles je t'ai maintes fois donné des explications. Je n'ai vraiment plus de temps à perdre la dessus. J'ai du boulot. Je m'y consacre. C'est une bonne proposition de de suivre le contrat...ni plus ni moins.

Salaam

----- Original Message -----

From: "Coura Mbaye" <cm6599@sentoo.sn>
To: "Amadou Gueye" <amadou-gueye@sentoo.sn>
Sent: Thursday, December 08, 2005 9:13 PM
Subject: Proposition d'introduction de facture relatives aux paiement sur l'application.