



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE
ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE
(FAD – FND)

Prêt : FAD/N°F/SEN/LUT-PAU/99/22 du 19/08/99
FND/N°286 du 25/05/99

230206_BADSNRO_matrice -

24/02/2006

000333

N°/MFFDS/PLCP/ADG

Dakar, le 24 FEV. 2006

LA DIRECTRICE

Objet : Suivi de la mise en œuvre de la matrice des actions de la revue annuelle du portefeuille de la BAD au Sénégal

Vs Réf : SNRO/MH/rt/2006/007

Monsieur le Représentant Résident,

Faisant suite à votre courrier cité en référence, l'état de mise en œuvre des recommandations y afférentes se présente comme suit :

Actions identifiées	Niveau de réalisation	Observations
(i) La finalisation et la soumission du rapport d'audit des comptes de l'exercice 2005 au plus tard le 30 juin 2006 et du rapport d'achèvement du Projet	Audit des comptes : <ul style="list-style-type: none">o Avis de non objection reçu le 20 février 2006o Dossier lancé le 21 février 06o Ouverture des plis prévue le 12 avril 2006 Rapport d'achèvement : <ul style="list-style-type: none">o Liste restreinte approuvée par la BAD le 25 janvier 2006o Finalisation du dossier de consultation et termes de référence en courso Lancement prévu le 28 février	<i>En raison des délais prescrits, les rapports définitifs seront soumis respectivement avant le 15 juin 2006 pour l'audit et au 30 juin pour le rapport d'achèvement.</i>
(ii) La mobilisation de la contrepartie attribuée au projet au plus tard en fin mars, compte tenu de la date de prorogation fixée au 30 juin 2006.	<ul style="list-style-type: none">o Demande de modification de l'arrêté de la régie d'avances introduite au Ministère de tutelle en date du 5 janvier 2006, non encore transmise par ce dernier au Ministère de l'Economie et des Finances.o Observations sur le projet d'arrêté faites par le MFFDS, le 31 janvier 2006 et corrections apportées le même jour en rapport avec le SAGE du Ministère de tutelleo En instance de signature au Ministère de tutelle.	<i>En raison des engagements fermes sur ces ressources, leur non mise à disposition perturbe le déroulement des actions planifiées, pour lesquelles ces ressources ont été attribuées.</i>

<p>(iii) La réduction au mieux des délais de traitement des dossiers relatifs à l'approbation des acquisitions de biens et services :</p>	<p>L'acquisition des équipements solaires pour l'éclairage des cases de santé :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Son règlement est lié à la mise en place des fonds de contrepartie. L'arrêté est encore en instance de signature au Ministère de tutelle, malgré qu'il a été introduit depuis le 5 janvier 2006. <p>Le recrutement du bureau d'études pour la formation des partenaires dont l'avis de non objection a été transmis par la BAD le 12 décembre 2005 :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le contrat approuvé par la CNCA depuis le 27 décembre 2005 est en instance de signature au Ministère de tutelle. <p>L'acquisition du matériel pédagogique auprès de NATHAN, dont l'entente directe a été approuvée le 29 juillet 2005 et le projet de contrat le 20 décembre 2005 par la Banque :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le contrat signé, soumis à l'approbation du MFFDS est encore en instance au Ministère de tutelle. 	<p>Ces trois principaux dossiers constituent une partie essentielle du programme d'activités de la deuxième phase de prorogation (janvier à juin 2006) du projet. Par conséquent, leur retard de traitement à quelque niveau que ce soit, pourrait remettre en cause l'achèvement correct des activités restantes, d'ici le 30 juin 2006.</p>
	<p>Le recrutement du bureau d'études pour l'enquête de suivi de la pauvreté dans les zones d'intervention du Projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Finalisation du dossier de consultation et termes de référence en cours ○ Soumission de la liste restreinte constituée après l'avis de présélection et du dossier de recrutement à SNRO, pour avis, le 28 février 2006. ○ Lancement prévu le 10 mars 2006. ○ Soumission des résultats de la consultation le 21 avril 2006 à SNRO pour avis ○ Exécution de la mission du 1^{er} mai au 15 juin 2006 ○ Soumission du rapport provisoire le 23 juin 2006. <p>Le recrutement du consultant pour l'étude sur le système de pérennisation du fonds de crédit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Adjudication prévue le 28 février 2006 ○ Démarrage de la mission le 6 mars 2006 ○ Rapport provisoire attendu le 20 avril 2006 ○ Validation du rapport le 28 avril 2006 <p>La diligence dans le traitement du dossier de la SAFEFOD :</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> o Paiement direct de 131 millions attendus de la Division des décaissements de la Banque o Reliquat payable sur le compte spécial o Formation des relais en alpha prévue le 6 mars 2006, avec la réception des fonds o Transmission du rapport de fin du programme alpha le 20 juin 2006 	
--	---	--

Au vu de ce qui précède, nos seules préoccupations résident au niveau du point (iii) du tableau ci-dessus, compte tenu du fait que nous n'avons reçu, jusqu'à ce jour, aucune observation officielle du cabinet du MFFDS, nous informant de la suite réservée au traitement de ces dossiers. Vous trouverez en annexe le chronogramme des activités restantes pour la période de prorogation (janvier à juin 2006) et celui relatif au programme hydraulique, devant s'achever en décembre 2006 et financé entièrement par le FND.

En vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer, Monsieur le Représentant résident régional, l'assurance de ma considération distinguée.

/-)

**MONSIEUR LE REPRESENTANT RESIDENT REGIONAL
DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
DAKAR**

Ampliations :

- o Monsieur le Directeur de la Coopération Economique et Financière
- o Monsieur le Directeur de la Dette et de l'Investissement
- o Monsieur le Coordonnateur de la Cellule de Suivi Opérationnel des Projets et Programmes de Lutte Contre la Pauvreté (MFFDS)
- o Madame Ginette NZAU MUTETA, Task Manager du Projet à la BAD, Division OCSD.2
- o Madame le Ministre de la Femme, de la Famille et du Développement Social



PLCP / GOUV-SEN-FAD-FND

Khady Fall NDIAYE

**GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
BUREAU REGIONAL DU SENEGAL
(Sénégal, Mauritanie, Cap Vert et Gambie)**



Réf. : SNRO/MH/rt/2006/007

Date : 20 février 2006

**Madame Khady FALL N'DIAYE
Directrice du projet
De Lutte contre la Pauvreté
Ministère de la Femme, de la Famille
Et du Développement Social**

**Fax : (221) 869 10 88
Dakar**

**OBJET : Suivi de la mise en œuvre de la Matrice de actions de la revue
annuelle du portefeuille de la BAD au Sénégal**

Madame la Directrice,

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Matrice des actions de la revue visée en objet qui s'est tenue le 25 janvier 2006 et, des conclusions de l'aide mémoire de la mission effectuée au siège de la BAD par l'équipe du Bureau de Gestion du PLCP, qui s'est déroulée au courant du mois de janvier 2006, il a été retenu les recommandations suivantes :

- (i) La finalisation et la soumission du rapport d'audit des comptes de l'exercice 2005 au plus tard le 30 juin 2006 et, du rapport d'achèvement du projet ;
- (ii) La mobilisation de la contrepartie attribuée au projet au plus tard en fin mars 2006, compte tenu de la date de prorogation fixée au 30 juin 2006 ;
- (iii) La réduction au mieux des délais de traitement des dossiers relatifs à l'approbation des acquisitions de biens et services notamment :
 - l'acquisition des équipements solaires pour l'éclairage des cases de santé ;
 - le recrutement du bureau d'étude qui a déjà reçu l'avis de non objection de la BAD par courrier en date du 12 décembre 2005 ;
 - l'acquisition du matériel pédagogique auprès de la firme NATHAN qui a également reçu l'avis de non objection de la BAD en date du 20 décembre 2005 ;

- le recrutement du bureau pour l'enquête de suivi de l'état de pauvreté dans les zones d'intervention du PLCP ;
- Le recrutement du consultant pour l'étude sur le système de pérennisation du fonds de crédit ; et
- La diligence dans le traitement du dossier de la SAFEFOD.

Au vu des délais accordés dans le cadre de la deuxième prorogation de la date de clôture du projet au 30 juin 2006, et compte tenu de l'urgence attachée à l'achèvement correct des activités restantes du projet, je voudrais vous demander, de bien vouloir me faire parvenir dans les meilleurs délais possibles, l'état d'exécution des recommandations sus mentionnées.

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de ma considération distinguée.




Mohamed H'MIDOUCHE
Représentant Résident Régional

- C.c :
- M.M Massar WAGUE, Directeur de la DCEF, MEF, Dakar
Ousmane KA, coordonnateur du suivi opérationnel des projets de Lutte contre la pauvreté (MFFDS)
 - M. M.J. GHARBI, Directeur OCCW et Vice Président p.i., OCVF
 - Mme Z. EL BAKRI, Directeur, OCSD
 - MM. A. ZEJLY, Manager, OCCW
E. PORGO, Chef de Division, OCSD.2

TABLEAU DE BORD DETAILLE DU PROJET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	2nd Semestre	
						Tri 3	
COMPONENTE 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES							
1	Consolidation du programme d'alphabétisation	126 jours?	Ven 30/12/05	Mar 20/06/06			
2	Signature des avenants	110 jours?	Lun 23/01/06	Mar 20/06/06			
3	Remobilisation des personnels	2 jours?	Lun 23/01/06	Mar 24/01/06			
4	Recyclage des relais alphabétiseurs	3 jours?	Mer 25/01/06	Ven 27/01/06	3		
5	Formation des bénéficiaires	5 jours?	Mar 31/01/06	Sam 04/02/06	4		
6	Mise en place des CRC	89 jours?	Lun 06/02/06	Mar 06/06/06	5		
7	Suivi activités de terrain	21 jours?	Lun 06/02/06	Lun 06/03/06			
8	Suivi activités de terrain	8 jours?	Mer 15/02/06	Ven 24/02/06			
9	Elaboration rapport d'achèvement	9 jours?	Lun 13/03/06	Mer 22/03/06			
10	Evaluation externe finale du programme	14 jours?	Jeu 01/06/06	Mar 20/06/06			
11	Réalisation du film documentaire	34 jours?	Lun 01/05/06	Jeu 15/06/06			
12	Elaboration du texte de base	7 jours?	Lun 16/01/06	Ven 17/03/06			
13	Choix des sites/ intervenants	5 jours?	Mer 25/01/06	Mar 24/01/06			
14	Elaboration plan de tournage	9 jours?	Mer 01/02/06	Ven 10/02/06	14		
15	Tournage simultané film	10 jours?	Lun 13/02/06	Ven 24/02/06	15		
16	Prémontage film	10 jours?	Lun 27/02/06	Ven 10/03/06	16		
17	Validation film	5 jours?	Lun 13/03/06	Ven 17/03/06	17		
18	Elaboration/édition de la brochure	89 jours?	Ven 30/12/05	Ven 28/04/06			
19	Production documentation de base	1 jour?	Ven 30/12/05	Ven 30/12/05			
20	Rédaction/illustration	8 jours?	Lun 02/01/06	Mer 11/01/06	20		
21	Révision/validation	60 jours?	Jeu 12/01/06	Ven 31/03/06	21		
22	Réalisation des foras d'échanges	20 jours?	Lun 03/04/06	Ven 28/04/06	22		
23	Elaboration des TDR	1 jour?	Ven 30/12/05	Ven 17/02/06			
24	Identification des participants	15 jours?	Lun 02/01/06	Ven 20/01/06	25		
25	Organisation matérielle	1 jour?	Jeu 16/02/06	Jeu 16/02/06	26		
26	suité organisation matérielle	1 jour?	Ven 17/02/06	Ven 17/02/06	27		

Projet : Tableau de Bord_PLCP_200
Date : Ven 24/02/06

Tâche
Fractionnement
Avancement

Jalon
Récapitulative
Récapitulative de projet

Tâches externes
Jalons externes
Échéance

TABLEAU DE BORD DETAILLE DU PROJET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	2nd Semestre	
						Tri 3	
COMPOSANTE II : MICROFINANCE ET AGR							
Formation des partenaires							
29							
30							
31	Approbation du contrat signé par le Ministère	143 jours?	Lun 19/12/05	Ven 30/06/06			
32	Adopter le planning et organiser les sessions	84 jours?	Mer 01/02/06	Mer 24/05/06			
33	Mobiliser le budget	21 jours?	Mer 01/02/06	Mar 28/02/06			
34	Exécuter les sessions de formation	8 jours?	Mer 01/03/06	Ven 10/03/06			
35	Superviser les formations	5 jours?	Lun 13/03/06	Ven 17/03/06			
36		27 jours	Dim 19/03/06	Ven 21/04/06			
37	recrutement consultant évaluation finale de la composante MFAGR	23 jours?	Lun 24/04/06	Mer 24/05/06			
38	Elaborer et transmettre les TDR à la BAD	92 jours?	Lun 19/12/05	Jeu 20/04/06			
39	Inviter les cabinets à soumissionner	10 jours?	Lun 19/12/05	Ven 30/12/05			
40	Dépouiller les offres	23 jours?	Lun 02/01/06	Mer 01/02/06			
41	Evaluer les offres et adjudger	1 jour?	Jeu 02/02/06	Jeu 02/02/06			
42	Signer le contrat	18 jours?	Sam 04/02/06	Mar 28/02/06			
43	Exécuter la mission	3 jours?	Mer 01/03/06	Ven 03/03/06			
44	Soumettre le rapport	35 jours?	Lun 06/03/06	Mer 19/04/06			
45	Etude sur la pérennisation du système de crédit	1 jour?	Jeu 20/04/06	Jeu 20/04/06			
46	Evaluer les offres et adjudger	63 jours?	Sam 04/02/06	Ven 28/04/06			
47	Signer le contrat	18 jours?	Sam 04/02/06	Mar 28/02/06			
48	Exécuter la mission	3 jours?	Mer 01/03/06	Ven 03/03/06			
49	Soumettre le rapport	35 jours?	Lun 06/03/06	Mer 19/04/06			
50	Valider de manière participative le rapport	1 jour?	Jeu 20/04/06	Jeu 20/04/06			
51	Suivi et supervision des activités	1 jour?	Ven 28/04/06	Ven 28/04/06			
52	Elaborer les TDR et le planning	31 jours?	Lun 02/01/06	Ven 10/02/06			
53	Rencontrer les partenaires et bénéficiaires sur le terrain	2 jours	Lun 02/01/06	Mar 03/01/06			
54	Rédiger le rapport de mission	11 jours?	Mar 17/01/06	Mar 31/01/06			
55	Reconstitution du fonds de crédit	5 jours?	Lun 06/02/06	Ven 10/02/06			
56	Recouvrer les crédits octroyés	118 jours?	Lun 23/01/06	Ven 30/06/06			
	Reverser les fonds dans le cpte	118 jours?	Lun 23/01/06	Ven 30/06/06			
		118 jours?	Lun 23/01/06	Ven 30/06/06			

Projet : Tableau de Bord PLCP_200
Date : Ven 24/02/06

Tâche
Fractionnement
Avancement

Jalon

Récapitulative

Récapitulative de projet

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

TABLEAU DE BORD DETAILLE DU PROJET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	2nd Semestre	
						Tri 3	
57	Collecter les données sur le financement des CAPEC	123 jours?	Lun 16/01/06	Ven 30/06/06			
58	Exploiter les rapports d'activités des SFD	118 jours?	Lun 23/01/06	Ven 30/06/06			
59	Vérifier sur le terrain les financements reçus	66 jours?	Lun 16/01/06	Mer 12/04/06			
60	COMPONENTE 3 : IEH	186 jours?	Mar 20/12/05	Jeu 31/08/06			
61	Finalisation de la procédure d'acquisition et mise en place des matériels et mobiliers destinés à la case des tout petits	97 jours?	Mar 20/12/05	Ven 28/04/06			
62	Formation du personnel des cases de santé (postes de santé)	133 jours?	Lun 02/01/06	Ven 30/06/06			
63	Formation du personnel des cases de tout petits	34 jours?	Lun 02/01/06	Mer 15/02/06			
64	Formation thématique des personnes ressources des cases foyer	22 jours?	Lun 02/01/06	Mar 31/01/06			
65	Réalisation étude géophysique du programme hydraulique complémentaire	22 jours?	Lun 02/01/06	Mar 31/01/06			
66	Réalisation des travaux hydrauliques complémentaires	154 jours?	Lun 02/01/06	Lun 31/07/06			
67	Installation des équipements d'exhaure	23 jours?	Mar 01/08/06	Jeu 31/08/06	66		
68	Formation thématique des comités de gestion des points d'eau (programmes initial et c	154 jours?	Lun 02/01/06	Lun 31/07/06			
69	Programme initial	43 jours?	Lun 02/01/06	Mar 28/02/06			
70	Programme complémentaire	43 jours?	Jeu 01/06/06	Lun 31/07/06			
71	Formation des gérants de pompes (programme complémentaire)	86 jours?	Lun 03/04/06	Lun 31/07/06			
72	COMPONENTE 4 : GESTION	162 jours?	Mar 20/12/05	Ven 28/07/06			
73	RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L'AUDIT DES COMPTES	105 jours?	Mar 17/01/06	Mer 07/06/06			
74	Transmission du dossier de consultation à SNRO pour avis	1 jour?	Mar 17/01/06	Mar 17/01/06			
75	Avis de SNRO : Liste restreinte, DAO et TDR	23 jours?	Jeu 19/01/06	Ven 17/02/06	74		
76	Lancement et Evaluation du dossier	47 jours?	Lun 20/02/06	Ven 21/04/06	75		
77	Avis de SNRO sur le dossier de recrutement	5 jours?	Lun 24/04/06	Ven 28/04/06	76		
78	Exécution de la mission	19 jours?	Ven 05/05/06	Mer 31/05/06	77		
79	Soumission du rapport	5 jours?	Jeu 01/06/06	Mer 07/06/06	78		
80	RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR LE RAPPORT D'ACHEVEMENT DU PROJET	138 jours?	Mar 03/01/06	Lun 10/07/06			
81	Evaluation des soumissions pour la présélection	36 jours?	Mar 03/01/06	Lun 20/02/06			
82	Production et approbation : Liste restreinte, DAO réduit et TDR	5 jours?	Mar 21/02/06	Lun 27/02/06	81		

Projet : Tableau de Bord_PLCP_20C
Date : Ven 24/02/06

Tâche
Fractionnement
Avancement

Jalon
Récapitulative
Récapitulative de projet

Tâches externes
Jalons externes
Échéance

TABLEAU DE BORD DETAILLE DU PROJET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	2nd Semestre	
						Tr 3	
83	Lancement et Evaluation du dossier	30 jours?	Mar 28/02/06	Jeu 06/04/06	82		
84	Signature du contrat	6 jours?	Ven 07/04/06	Ven 14/04/06	83		
85	Exécution de la mission	22 jours?	Jeu 01/06/06	Ven 30/06/06	84		
86	Soumission du rapport	6 jours?	Lun 03/07/06	Lun 10/07/06	85		
87	RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L'ENQUETE DE SUIVI DE LA PAUVRETE	127 jours?	Mar 03/01/06	Ven 23/06/06			
88	Evaluation des soumissions pour la présélection	36 jours?	Mar 03/01/06	Lun 20/02/06			
89	Transmission dossier pour avis à SNRO : Liste restreinte, DAO et TDR	5 jours?	Mar 21/02/06	Lun 27/02/06	88		
90	Avis de SNRO sur le dossier de présélection	6 jours?	Mar 28/02/06	Mar 07/03/06	89		
91	Lancement et Evaluation du dossier	32 jours?	Ven 10/03/06	Jeu 20/04/06	90		
92	Avis de SNRO sur le dossier de recrutement	6 jours?	Ven 21/04/06	Ven 28/04/06	91		
93	Exécution de la mission	34 jours?	Lun 01/05/06	Jeu 15/06/06	92		
94	Soumission du rapport	6 jours?	Ven 16/06/06	Ven 23/06/06	93		
95	RECRUTEMENT DE CONSULTANTS POUR L'EVALUATION FINALE DU PROJET	132 jours?	Mar 03/01/06	Ven 30/06/06			
96	Evaluation des soumissions pour la présélection	45 jours?	Mar 03/01/06	Ven 03/03/06			
97	Transmission dossier pour avis à SNRO : Liste restreinte, DAO et TDR	5 jours?	Lun 06/03/06	Ven 10/03/06	96		
98	Avis de SNRO sur le dossier de présélection	5 jours?	Lun 13/03/06	Ven 17/03/06	97		
99	Lancement et Evaluation du dossier	30 jours?	Lun 20/03/06	Jeu 27/04/06	98		
100	Avis de SNRO sur le dossier de recrutement	5 jours?	Ven 28/04/06	Jeu 04/05/06	99		
101	Exécution de la mission	35 jours?	Ven 05/05/06	Jeu 22/06/06	100		
102	Soumission du rapport	1 jour?	Ven 30/06/06	Ven 30/06/06	101		
103	SITUATION DU PERSONNEL	49 jours?	Lun 26/12/05	Mer 01/03/06			
104	PAIEMENT DES INDEMNITES AUX PARTANTS	8 jours?	Ven 20/01/06	Mar 31/01/06			
105	REPLACEMENTS	13 jours?	Jeu 09/02/06	Lun 27/02/06			
106	Evaluation des dossiers reçus	13 jours?	Jeu 09/02/06	Lun 27/02/06			
107	Transmission SNRO pour avis	1 jour?	Lun 27/02/06	Lun 27/02/06			
108	AVENANTS AU CONTRAT DU PERSONNEL	49 jours?	Lun 26/12/05	Mer 01/03/06			
109	Suivi avec l'Inspection du Travail des dispositions idoines	15 jours?	Lun 26/12/05	Ven 13/01/06			

Projet : Tableau de Bord_PLCP_200
Date : Ven 24/02/06

Tâche
Fractionnement
Avancement

Jalon
Récapitulative
Récapitulative de projet

Tâches externes
Jalons externes
Échéance

TABLEAU DE BORD DETAILLE DU PROJET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	2nd Semestre	
						Tr 3	
110	Transmission du courrier abrogeant le préavis et des avenants au personnel	2 jours?	Lun 16/01/06	Mar 17/01/06	109		
111	Approbation des avenants par l'inspection du Travail	31 jours?	Jeu 19/01/06	Mer 01/03/06	110		
112	SITUATION DES IMMOBILISATIONS	12 jours?	Ven 30/12/05	Lun 16/01/06			
113	INVENTAIRE DES IMMOBILISATIONS	12 jours?	Ven 30/12/05	Lun 16/01/06			
114	RAPPORTS D'ACTIVITES DU DERNIER TRIMESTRE 2005	4 jours?	Ven 20/01/06	Mer 25/01/06			
124	RAPPORT ANNUEL 2005	29 jours?	Ven 20/01/06	Mar 28/02/06			
134	Rapport trimestriel N°1 / 2006	1 jour?	Lun 16/01/06	Lun 16/01/06			
135	Rapport trimestriel n°2 / 2006	1 jour?	Lun 16/01/06	Lun 16/01/06			
136	Rapport trimestriel n°3 / 2006	1 jour?	Lun 16/01/06	Lun 16/01/06			
137	Rapport trimestriel n°4 / 2006	1 jour?	Lun 16/01/06	Lun 16/01/06			
138	BUDGET, PAIEMENTS, COMPTABILITE :	1 jour?	Lun 16/01/06	Lun 16/01/06			
139	SUIVI BUDGETAIRE : ACTIVITES PLANIFIEES ET COUT, RELIQUAT	162 jours?	Mar 20/12/05	Ven 28/07/06			
140	SUIVI DES PAIEMENTS SUR LE COMPTE SPECIAL ET LE SOUS COMPTE (IMPUTATION, SOLDE DES COMPTES)	26 jours?	Lun 16/01/06	Ven 17/02/06			
141	SUIVI DES DECAISSEMENTS A LA BAD (FONDS DE ROULEMENT, PAIEMENTS DIRI	130 jours?	Lun 02/01/06	Mar 27/06/06			
142	DEMANDE DE PAIEMENT N°6 - FAT	1 jour?	Lun 16/01/06	Lun 16/01/06			
143	SAFEFOD	51 jours?	Mar 20/12/05	Lun 27/02/06			
144	AGETIP	1 jour?	Mar 28/02/06	Mar 28/02/06			
145	CCBM	42 jours?	Mar 20/12/05	Mar 14/02/06			
146	KOLEURE DISTRIBUTION	42 jours?	Mer 21/12/05	Mer 15/02/06			
147	ANALYSE ET JUSTIFICATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2005	51 jours?	Mer 21/12/05	Mar 28/02/06			
148	ETATS FINANCIERS 2005	65 jours?	Lun 02/01/06	Mar 28/03/06			
149	TVA SUR FACTURES PAYEES (SONATEL, SENTOO, SENELEC, SDE) : A SOUMETTRE A LA DDI POUR LA DELIVRANCE DE LA QUITTANCE DE	20 jours?	Lun 03/04/06	Ven 28/04/06	147		
150	PIECES JUSTIFICATIVES COMPLEMENTAIRES SUR LES SFD	21 jours?	Mer 15/02/06	Mer 15/03/06			
151	Transmission du lot 1/2006 à la BAD	89 jours	Mer 15/02/06	Jeu 15/06/06			
152	Transmission du lot 2/2006 à la BAD	10 jours	Mer 15/02/06	Mar 28/02/06			
153	Transmission du lot 3/2006 à la BAD	23 jours	Mer 01/03/06	Mer 29/03/06			
154	PIECES JUSTIFICATIVES SUR FONDS DE ROULEMENT (DON ET PRET)	34 jours	Lun 01/05/06	Jeu 15/06/06			
		46 jours	Mer 15/03/06	Lun 15/05/06			

Projet : Tableau de Bord_PLCP_20C
Date : Ven 24/02/06




TABLEAU DE BORD DETAILLE DU PROJET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	2nd Semestre	
						Tr 3	
155	Transmission du lot 1/2006 à la BAD	1 jour	Mer 15/03/06	Mer 15/03/06			
156	Transmission du lot 2/2006 à la BAD	1 jour	Lun 15/05/06	Lun 15/05/06			
157	SITUATION DES REVERSEMENTS PAR SFD						
158	PREMIERE CONVENTION						
159	ACEP	123 jours?	Lun 16/01/06	Ven 28/07/06			
160	PAMECAS	58 jours?	Lun 16/01/06	Ven 30/06/06			
161	UMECUDEFS	58 jours?	Lun 16/01/06	Ven 31/03/06			
162	RECEC	58 jours?	Lun 16/01/06	Ven 31/03/06			
163	ASACASE	26 jours?	Mar 28/02/06	Ven 31/03/06			
164	CMS	55 jours?	Lun 16/01/06	Mar 28/03/06			
165	FDEA	46 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/04/06			
166	UMEC DE SEDHIOU	58 jours?	Lun 16/01/06	Ven 31/03/06			
167	MEGFA	91 jours?	Mar 28/02/06	Ven 30/06/06			
168	DEUXIEME CONVENTION						
169	ACEP	111 jours?	Mar 28/02/06	Mer 31/05/06			
170	UMECUDEFS	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
171	RECEC	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
172	ASACASE	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
173	CMS	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
174	FDEA	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
175	UMEC DE SEDHIOU	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
176	GEC DE KOUSSANAR	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
177	FNGPF	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
178	MECA DE KOLDA	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
179	SANT SUNU BOROM DE KHOMBOLE	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
180	MEGFA	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
181	COCOGES	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			
182	FAFS	111 jours?	Mar 28/02/06	Ven 28/07/06			

Projet : Tableau de Bord_PLCP_200
Date : Ven 24/02/06

Tâche		Jalons		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulative de projet		Échéance	

TABLEAU DE BORD DETAILLE DU PROJET

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécess	2nd Semestre	
						Tr 3	
183	PAIEMENT DES INDEMNITES COMPLEMENTAIRES AUX RELAIS	33 jours?	Lun 16/01/06	Mar 28/02/06			
184	Indemnités Septembre - Octobre 2005	1 jour?	Lun 16/01/06	Lun 16/01/06			
185	Indemnités Novembre - Décembre 2005	1 jour?	Mar 28/02/06	Mar 28/02/06			
186	FORMATIONS DES BENEFICIAIRES	11 jours?	Mer 01/03/06	Mer 15/03/06			
187	Formation en teinture (Case foyer de Ndoulo)	11 jours?	Mer 01/03/06	Mer 15/03/06			
188	Formation en transformation agro-alimentaire (CF de Sangalkam)	11 jours?	Mer 01/03/06	Mer 15/03/06			
189	MISE EN PLACE DU SYSTEME D'INFORMATIONS	53 jours?	Mer 04/01/06	Jeu 16/03/06			
190	Transmission des maquettes au consultant	1 jour?	Mer 04/01/06	Mer 04/01/06			
191	Exploitation et Transmission version provisoire	40 jours?	Ven 06/01/06	Mer 01/03/06	190		
192	Production version finale n°1	11 jours?	Jeu 02/03/06	Jeu 16/03/06	191		
193	CLASSEMENT DES DOCUMENTS PRODUITS	11 jours?	Lun 02/01/06	Lun 16/01/06			
194	CLASSEMENT DES DEMANDES D'EMPLOI ET D'AGREEMENT PAR DOMAINES	11 jours?	Lun 02/01/06	Lun 16/01/06			
195	MISSION D'IDENTIFICATION DU PROJET D'APPUI AUX GROUPES DEFAVORISES	14 jours?	Mar 10/01/06	Ven 27/01/06			
196	REVUE DU CADRE DE COOPERATION BAD - SENEGAL	1 jour?	Mer 25/01/06	Mer 25/01/06			
197	ATELIER DE VALIDATION DE L'EVALUATION D'ETAPE DES REALISATIONS DU PLCP	1 jour?	Jeu 26/01/06	Jeu 26/01/06			
198	SEMINAIRE DE MISE A NIVEAU DES RELAIS SELECTIONNES POUR L'	3,5 jours?	Lun 06/03/06	Jeu 09/03/06			
199	FORMATION SUR LES REGLES DE PROCEDURES DE LA BAD	4 jours?	Ven 10/03/06	Mer 15/03/06	202		
200	VOYAGE D'ETUDES AU MALI	7 jours?	Dim 19/03/06	Sam 25/03/06	203		
201	ATELIER SOUS REGIONAL D'ECHANGES D'EXPERIENCES ET DE STRATEGIES DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE FINANCES PAR LA BAD	11 jours?	Jeu 01/06/06	Jeu 15/06/06			
202	JOURNEE AVEC LES ONG ET SFD SUR LA CONSOLIDATION DES MEC	4 jours?	Lun 06/03/06	Jeu 09/03/06			
203	COMITE DE PILOTAGE	1 jour?	Ven 17/03/06	Ven 17/03/06	199		
204	MISSION DE SUPERVISION TECHNIQUE	65 jours?	Lun 03/04/06	Ven 30/06/06			
205	MISSION DE SUPERVISION DE LA BAD	65 jours?	Lun 03/04/06	Ven 30/06/06			

Projet : Tableau de Bord_PLCP_200
Date : Ven 24/02/06

Tâche
Fractionnement
Avancement



Jalon

Récapitulative

Récapitulative de projet

Tâches externes

Jalons externes

Échéance