

Composantes du projet

1 -Soutien au développement du système national de filets sociaux [7,0millions USD]

Soutenir le Gouvernement dans l'institutionnalisation du Système de Filets Sociaux et dans son intégration dans le Système National de Protection Sociale.

✓ *Instruments opérationnels pour le système national de filets sociaux*

✓ *Capacité institutionnelle des acteurs du système national de filets sociaux*

2 - Soutien au programme national de transferts monétaires ciblant les ménages pauvres et vulnérables (33,5 millions de dollars)

Cette Composante appuiera l'expansion et le renforcement du Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF). Ce programme de transferts monétaires lancé en Octobre 2013, cible les ménages les plus pauvres et les plus vulnérables.

✓ *Transferts monétaires aux ménages bénéficiaires*

✓ *Mesures d'accompagnement pour les ménages bénéficiaires*

Le Plan de Travail annuel 2015-2016 est estimé à environ 4 275 766 000 Fcfa (8 551 532 \$ US) réparti comme suit :

Composante 1 : 1 562 346 000 soit 36,54 %

Composante 2 : 2 713 420 000 soit 63,46 %

(1) Renforcement de la capacité technique de la DGPSN

Honoraires des experts de la DGPSN (informaticien, suivi évaluation, accompagnement, filets sociaux, registre, assistant registre, etc.)

	Honoraires des 14 coordinateurs régionaux	107 500 000	215 000	DGPSN - DRU-DF	X	X	X	X		26875000	26875000	26875000	26875000	
		105 000 000	210 000	DGPSN- Régionaux	X	X	X	X		26 250 000	26 250 000	26 250 000	26 250 000	10 000 000
	Formation, voyage d'étude	20 000 000	40 000	DGPSN	X	X	X	X						
	Frais associés aux experts, aux assistants et coordinateurs régionaux (carburant et téléphone)	32 250 000	65 100	DGPSN -DRU-DF	X	X	X	X		8 137 500	8 137 500	8 137 500	8 137 500	
	Formation des acteurs sectoriels du niveau central impliqués dans la mise en œuvre des politiques de protection sociale	32 700 000	65 400	DGPSN	X	X	X	X			16350000	16350000	16350000	
	Recrutement d'un consultant pour la formation en protection sociale (5 formations de 2 jours à Dakar)	10 000 000	20 000		X	X	X	X			5000000	5000000	5000000	
	Organiser les réunions du comité technique d'appui au comité interministériel de pilotage du secteur de la protection sociale permettant une coordination efficace du secteur (4 ateliers de 25 pers)	4 000 000	8 000	DGPSN	X	X	X	X			2000000	2000000	2000000	
	Organiser les réunions du comité interministériel de pilotage du secteur de la protection sociale qui permettent une coordination efficace du secteur (2 ateliers de 50 pers)	4 000 000	8 000	DGPSN	X	X	X	X			2000000	2000000	2000000	
	Diagnostic et reparamétrage du système d'information des programmes de lutte contre la pauvreté de la CSO	4 500 000	9 000	CSO	X	X	X	X						
	Diagnostic et reparamétrage du SIG de la CACNU	5 000 000	10 000	CACNU	X	X	X	X						
	Diagnostic et reparamétrage du SIG de la DGAS	4 500 000	9 000	DGAS	X	X	X	X						
	Etude sur les stratégies alternatives de protection sociale développées par les familles pour gérer leur vulnérabilité et proposition d'intervention pour renforcer leurs capacités en AGS	5 000 000	10 000	CSO	X	X	X	X			5 000 000	5 000 000	5 000 000	
	Evaluation coût bénéfices de l'alimentation scolaire	5 000 000	10 000	Cantine scolaires	X	X	X	X						
	Atelier de partage de l'enquête pauvreté et structures familiales (1 atelier de 50 pers)	2 000 000	4 000	AMSD	X	X	X	X		2 000 000				
	Réalisation d'une étude sur la revue des subventions et atelier de partage des résultats	7 500 000	15 000	DGPSN	X	X	X	X						3750000
	Réalisation d'une étude sur les dépenses de protection sociales et d'un atelier de partage des résultats	7 500 000	15 000	DGPSN	X	X	X	X						3750000
	Atelier de partage des études sur l'impact des cantines scolaires sur les performances des élèves (1 atelier de 50 pers)	2 000 000	4 000	Cantines scolaires	X	X	X	X		2 000 000				
	Equipe du projet (coordinateur, SPM, Comptable, Assistante coord, assistant SPM, conseiller)	95 000 000	190 000	Equipe projet	X	X	X	X		23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000
	Appui institutionnel à la Direction des Investissements	5 000 000	10 000	Equipe projet	X	X	X	X						5 000 000
	Formation et voyage d'étude	3 000 000	6 000		X	X	X	X						3 000 000
	Acquisition de mobiliers et équipements de bureaux équipes projet et coord régionaux	10 000 000	20 000	Equipe projet	X	X	X	X			3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333
	Acquisition de matériels informatiques équipes projet et coord régionaux	13 000 000	26 000	Equipe projet	X	X	X	X		13 000 000				
		32 500 000	65 000	Equipe projet	X	X	X	X						32 500 000

CSO

or pour les coordonneurs

1.2 Mise en œuvre des activités de sensibilisation

Cout des operateurs pour la sensibilisation sur le terrain (cout des prestations + formation des relais par les operateurs, supervision et reporting)	672 000 000	1 330 000	DGPSM/Direction Mieux/ SECTORIELS/CCOM	X	X			337 500 000	337 500 000
Missions supervision conlaine (Sectoriels + DGPSM)	12 186 000	24 372	DGPSM/Direction Mieux/ SECTORIELS/CCOM	X	X		4 062 000	4 062 000	4 062 000
Carburant pour location vehicule pour mission de supervision au niveau local	26 250 000	52 500	DGPSM/regionaux	X	X		6 125 000	6 125 000	6 125 000
Location vehicule pour mission de supervision au niveau local	1 275 000	2 550	DGPSM/regionaux	X	X		8 750 000	8 750 000	8 750 000
Atelier d'information et de sensibilisation des inspecteurs, directeurs, sur le processus de suivi de la conditionnalite	1 275 000	2 550	DPRE/CIME	X			1 275 000		
Atelier d'identification et de verification des elèves et des enfants non scolaires appartenant aux rangs beneficiaires avec l'implication des CODEC et des comités de ciblage dans chaque commune	350 000	700	DPRE/CIME	X			350 000		
Acquisition de 700 registres d'appel	1 425 000	2 850	DPRE/CIME	X			1 425 000		
Acquisition de 19 000 fiches scolaires	10 000 000	20 000	DPRE/CIME	X		10 000 000			
Acquisition de matériels informatiques (serveurs, portables, imprimantes, video projecteurs, etc)	9 000 000	18 000	DPRE/CIME	X			9 000 000		
Développement d'un module de vérification de la conditionnalite education	2 800 000	5 600	DPRE/CIME	X			2 800 000		
Formation de l'équipe technique et des points focaux à l'utilisation des outils de collecte et le module verification (20 participants)	200 000	400	DPRE/CIME	X			200 000		
Formation des CODEC à l'utilisation des outils, supports de collecte et du module	1 300 000	2 600	DPRE/CIME	X			1 300 000		
Formation des directeurs à l'utilisation des outils, supports de collecte et du module	3 600 000	7 200	DPRE/CIME	X	X			1 800 000	1 800 000
Tournées mensuelles des CODEC sur la remontée des données collectées	1 500 000	3 000	DPRE/CIME	X	X			1 500 000	
Mise en place d'un système de communication et d'échange	1 500 000	3 000	DPRE/CIME	X	X			750 000	750 000
Supervision de la mise en œuvre du projet	885 536 000	1 771 072				Sous total	10 000 000	97 562 000	411 487 000
SOUS TOTAL COMPOSANTE I1.2									
SOUS COMPOSANTE I1.3 GESTION DU PROGRAMME DE TRANSFERS MONÉTAIRES									
I1.3 Système d'information et de Gestion du PUISF									
Conception et développement des modules du SIG du PUISF	30 000 000	60 000	DGPSM/Direction Fichiers	X			30 000 000		
Acquisition de logiciels, serveurs, matériels informatique pour le SIG du PUISF	20 000 000	40 000	DGPSM/Direction Fichiers	X		20 000 000			
Collecte des informations additionnelles et correction	35 000 000	70 000	DGPSM/Direction Fichiers	X	X		17 500 000	17 500 000	

