

5646

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTRE DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE NATIONALE,  
DE L'ENTREPRENARIAT FEMININ ET DE LA MICRO-FINANCE

PROJET DE LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS



Cooperazione  
Internazionale Sviluppo



## PLAN D'ACTION

# DEPARTEMENTAL DE LOUGA

## 2008-2010

## PAD AXE I : RENFORCEMENT DES CAPACITES DU CTS

| OBJECTIFS SPECIFIQUES                                          | RESULTATS                                                                                                 | ACTIVITES                                                                                                                  | INDICATEURS                                                                                             | RESPONSABLES                    | PERIODES |    |    | COUTS            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----|----|------------------|
|                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                 | 08       | 09 | 10 |                  |
| <b>O.S.1.<br/>Réactualiser la base de données</b>              | <b>R.1.</b> Liste des daaras disponible                                                                   | <b>A.1.</b> Recensement des daaras et des enfants mendiants                                                                | Nbre de daaras recensés                                                                                 | CTS<br>Direction<br>Statistique | X        |    |    | <b>805 000</b>   |
|                                                                | <b>R.2.</b> Connaissance du nombre d'enfants mendiants                                                    | <b>A.2.</b> Identification des différents acteurs concernés dans la lutte contre les PFTE                                  | Nbre d'acteurs connus                                                                                   |                                 | X        |    |    | <b>195 000</b>   |
|                                                                | <b>R.3.</b> disponibilité de la liste des acteurs                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                         |                                 |          |    |    | <b>1 000 000</b> |
| <b>O.S.2.<br/>Capitaliser les expériences des acteurs</b>      | <b>R.1.</b> Organisation des d'un atelier de capitalisation des expériences dans le dpt de Louga          | <b>A.1.</b> Atelier de capitalisation des expériences dans le Dpt de Louga pendant 2 jours pour les 50 membres du CTS      | Nbre d'expériences vécues dans la prise en charges des questions liées à la mendicité sont capitalisées | CTS                             | X        |    |    | <b>630 000</b>   |
| <b>O.S.3.1.<br/>Renforcer les capacités des membres du CTS</b> | <b>R.1.</b> Les membres du CTS sont formés sur les droits de l'enfant, les techniques d'IEC, CCC, GAR/PAR | <b>A.1.</b> Organiser 2 sessions de 3 jours de formation à l'intention des 50 membres du CTS sur : CDE, IEC, CCC, GAR/PAR. | Nbre de membres du CTS sont formés                                                                      | CTS                             | X        | X  | X  | <b>4 080 000</b> |

| O.S.7. Appui institutionnel | Le CTS est fonctionnel | A.1. Equiper le CTS en ordinateur portable, tableau Padex, fournitures, carburant | CTS équipé et opérationnel | Coordination Nationale CTS | X | X | X |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|
|                             |                        |                                                                                   |                            |                            |   |   |   |

## PAD AXE II : PREVENTION

| OBJECTIFS                                                                         | RESULTATS ATTENDUS                     | ACTIVITES                                                                        | INDICATEURS                                         | RESPONSABLE      | PERIODES |    |    | COUTS     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------|----|----|-----------|
|                                                                                   |                                        |                                                                                  |                                                     |                  | 08       | 09 | 10 |           |
| Harmoniser les interventions des acteurs à la base                                | Mise en place du cadre de concertation | Plaidoyer auprès des autorités décentralisées<br>Sensibiliser les acteurs locaux | Cadre de concertation mis en place                  | CTS              | X        |    |    | 1 600 000 |
|                                                                                   |                                        |                                                                                  |                                                     | CTS              |          |    |    | 1 000 000 |
| Renforcer le système d'information et de communication sur le phénomène mendicité | Le système d'information est renforcé  | Organiser des sessions de formation sur les techniques de collecte de données    | Les capacités des acteurs à la base sont renforcées | CTS              | X        |    |    | 8 000 000 |
|                                                                                   |                                        | Organiser 2 émissions radiophoniques au niveau des radios                        | Le nombre d'émissions réalisées                     | CTS              | X        | X  | X  | 200 000   |
|                                                                                   |                                        | Organiser des mobilisations sociales (15 CR + 1 Comm) par trimestre              | Nombre de mobilisations sociales organisées         | CTS/OCB/OSC /ASC | X        | X  | X  | 6 400 000 |
|                                                                                   |                                        | Organiser 4 cours/mois/relais à l'attention des ONFP/ASC/Ecoles                  | Nombre de personnes touchées                        | CTS              |          | X  | X  | 1 500 000 |
|                                                                                   |                                        | Organiser des visites à domicile à l'endroit des                                 | Nombre de visites réalisées                         | CTS              |          | X  | X  | 1 200 000 |

|                                                                     |                                                                       | familles vulnérables<br>Doter le CTS de support<br>Réactualiser la base de données | Disponibilité des supports<br>Base de données fonctionnelle | PROJET CTS  |   |  |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---|--|------------|
| <b>Réglementer l'installation abusive des daaras</b>                | Un document définissant les critères d'implantation des daaras existe | Plaidoyer auprès des autorités                                                     | Disponibilité du document de réglementation                 | CTS         |   |  | 500 000    |
| <b>Renforcer les capacités financières des familles vulnérables</b> | Les revenus des familles vulnérables sont augmentés                   | Exécution d'AGRs par les familles vulnérables                                      | Nbre de familles exécutant des AGRs                         | CRS/OCB/OSC | X |  | 10 000 000 |

## PAD AXE III : PROTECTION

| OBJECTIFS SPECIFIQUES                                                                                | RESULTATS                                                                                                                                  | ACTIVITES                                                                                                                                           | INDICATEURS                                                     | RESPONSABLES                    | PERIODES |    |    | COUTS      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----|----|------------|
|                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                 |                                 | 08       | 09 | 10 |            |
| <b>O.S.1. Etablir une situation de référence des enfants mendiants</b>                               | <b>R.1.</b> Le nombre exact d'enfants ciblés est identifié                                                                                 | <b>A.1.</b> Réaliser une étude de base                                                                                                              | Rapport d'étude disponible                                      | CTS<br>Direction<br>Statistique | X        |    |    | 500 000    |
| <b>O.S.2. Sensibiliser les communautés sur les risques d'abus encourus par les enfants de la rue</b> | <b>R.1.</b> Les communautés sont sensibilisées<br><br><b>R.2.</b> Les parents contribuent à la prise en charge des enfants dans les daaras | <b>A.1.</b> Organiser des temps d'antenne en impliquant les communicateurs traditionnels<br><br><b>A.2.</b> Organiser des prêches dans les mosquées | Nbre d'émissions radios organisées<br><br>Nbre de prêches tenus | CTS                             | X        |    |    | 500 000    |
| <b>O.S.3. Assurer la formation des MEC sur la protection et les droits de l'enfant</b>               | <b>R.1.</b> 150 MEC sont formés sur la protection et les droits de l'enfant                                                                | <b>A.1.</b> Organiser 5 séances de formation                                                                                                        | 150 MEC maîtrisent la protection des droits de l'enfant         | CTS<br>PCR<br>Mairie            |          | X  |    | 3 000 000  |
| <b>O.S.4. Améliorer les conditions</b>                                                               | <b>R.1.</b> Les principaux repas sont servis aux                                                                                           | <b>A.1.</b> Octroyer une subvention significative aux                                                                                               | Les 3 repas essentiels sont                                     | CTS<br>Mairie                   | X        | X  | X  | 30 000 000 |

| <b>d'existence des enfants dans les daaras</b>                               | <b>enfants dans les daaras</b>                                                    | <b>daaras</b>                                                                                                                                           | <b>assurés</b>                                | <b>C.R.</b>                                              |   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|-------------------|
|                                                                              | <b>R.2.</b> Renforcement nutritionnel dans les daaras                             | <b>A.2.</b> Moderniser les daaras existants<br><b>A.3.</b> Plaidoyers envers les daaras et les ONG                                                      |                                               | Conseil Régional<br>Partenaires                          |   |                   |
| <b>O.S.5. Mettre en place des structures d'accueil</b>                       | <b>R.1.</b> Une structure d'accueil est disponible                                | <b>A.1.</b> Démarche auprès des autorités pour l'attribution de parcelles<br><b>A.2.</b> Construction et équipement<br><b>A.3.</b> Appui institutionnel | Structure d'accueil disponible                | CTS<br>Mairie<br>C.R.<br>Conseil Régional<br>Partenaires | X | <b>25 000 000</b> |
| <b>O.S.6. Améliorer le statut économique des familles</b>                    | <b>R.1.</b> Le statut économique des familles défavorisées est amélioré           | <b>A.1.</b> Création d'AGRs à l'intention des familles pourvoyeuses d'enfants de la rue                                                                 | 120 familles sont financées à travers des GIE | CTS                                                      | X | <b>6 000 000</b>  |
| <b>O.S.7. Renforcer les capacités d'intervention des services techniques</b> | <b>R.1.</b> Les capacités d'intervention des structures étatiques sont renforcées | <b>A.1.</b> Doter le CTS de Moyens logistiques et financiers                                                                                            | Le CTS est opérationnel                       | CTS                                                      | X | <b>22 000 000</b> |

## PAD AXE IV : RETRAIT ET REINSERTION

| OBJECTIFS                                          | RESULTATS ATTENDUS                                                                                                                                                | ACTIVITES                                                                             | INDICATEURS                                                                                            | RESPONSABLE               | PERIODES      | COUTS       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| <b>Construction des centres d'accueil</b>          | Centre d'accueil fonctionnels (personnel qualifié, matériels ad)                                                                                                  | Sensibiliser les autorités administratives pour l'octroi et la construction du Centre | Centre d'accueil d'une capacité d'enfants mendians disponible                                          | CTS<br>AA<br>CL           | 2008-2009     | 300 000 000 |
| <b>Réserver le nombre de daaras et mendians</b>    | Un répertoire de daara et mendians disponibles                                                                                                                    | Faire l'analyse de la situation personnelle des enfants de al rue et des daaras       | Nombre de daara et des enfants de la rue                                                               | CTS( équipe d'enquêteurs) | Sept-dec 2008 | 5.000.000   |
| <b>Retirer les enfants de la rue</b>               | 45 % des enfants de la rue / 1 <sup>ère</sup> année<br>65 % des enfants de la rue / 2 <sup>ème</sup> année<br>90 % des enfants de la rue / 3 <sup>ème</sup> année | Mobiliser tous les acteurs (ONG) OCB, police, C.L, GPF, Marabouts)                    | Le taux de mendicité est réduit à 90 %<br>Les MC s'approprient du maintien des talibés dans les daaras | CTS                       | Janv 2009     | 10.000.000  |
| <b>Réinsérer socialement les enfants de la rue</b> | Intégration dans les structures de socialisation                                                                                                                  | Placer dans les CA, Daara et Famille                                                  | 80% des enfants sont retournés dans leur famille, CA                                                   | CTS                       | 2009          | 10.000.000  |

|                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                      |                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Réinsérer<br/>professionnellement<br/>les enfants<br/>de la rue</b> | Apprentissage aux<br>métiers et retour en<br>famille | Identifier les<br>secteurs d'activité<br>(corps de métier)<br>Orienter les enfants<br>vers les secteurs<br>adéquats (tuteur<br>judiciaire)<br>Former, éduquer à<br>des métiers adaptés | Présence des<br>enfants au niveau<br>des ateliers<br>d'apprentissage | CTS/Chefs d'ateliers | 1 <sup>er</sup> trimestre<br>2009 | <b>10.000.000</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|