




PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

RESEAU AFRIQUE 2000/SENEGAL



Réseau Afrique 2000

PROJET RAF/02/004

RAPPORT D'ACTIVITES ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET OCTOBRE 2003-JUIN 2004

Coordonnation Nationale

JUIN 2004

Villa n°3089 BIS, Sicap Amitié I
BP 16031 Dakar/ Fann

Email: gfsqp@telecomplus.sn
oumar.wane@undp.org

Tél. : 824 44 09
Fax : 825 54 51

ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU BUDGET

Le montant alloué au 1^{er} trimestre 2004 est de 9,501 \$ US, le montant alloué au 2^{ème} trimestre 2004 de 6,381 \$ US, soit un total de 15,882 \$ US de janvier à juin 2004 pour les dépenses locales. Etat de l'exécution financière au 30 juin 2004 :

Montant alloué	:	15,882.00 \$
Montant dépensé	:	8,492.02 \$
Montant engagé	:	3,420.77 \$
Solde au 30/06/04	:	3,969.22 \$

Le niveau de l'exécution budgétaire est d'environ 75 % au 30 juin 2004. Ce niveau est fortement lié aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du système ATLAS. Il serait judicieux d'avoir une autorisation spéciale de 15 jours (15 Juillet 2004), pour permettre d'utiliser le reliquat.

Réseau Afrique 2000 Plus
Programme RAF/02/004

Projet n° 00032095

Budget administratif 01/01/04-30/06/04

Account	Description	Budget	Autorisé	Dépensé		Ordonnancé	Solde
		\$ EU	\$ EU	CFA	\$ EU	\$ EU	\$ EU
71610	Missions	2,437.00	2,437.00	488,400.00	912.45	0.00	1,524.55
73105	Rent	5,630.00	5,630.00	1,500,000.00	2,788.70	2,101.78	739.52
72505	Matériel fongible	1,000.00	1,000.00	522,200.00	943.23	0.00	56.77
73410	Maintenance/véhicule	2,645.00	2,645.00	991,076.00	1,894.65	420.36	329.99
74105	Rapports	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	403.54	676.46
74525	Divers	3,090.00	3,090.00	1,072,956.00	1,952.99	495.09	641.92
	Rapport total	15,882.00	15,882.00	4,574,632.00	8,492.02	3,420.77	3,969.22

INTRODUCTION :

A l'issue de l'atelier de Kampala (15-21 septembre 2003), le 1^{er} janvier 2004 avait été retenu pour le démarrage du Réseau Afrique 2000 Plus tant au niveau régional qu'au niveau des 11 pays. Toutefois, ce démarrage a été reporté d'abord au 1^{er} mars, puis au 1^{er} avril et enfin au 1^{er} juillet 2004.

C'est dire qu'en dehors du budget administratif, le budget devant permettre la mise en œuvre du Programme de Gestion Participative au Développement (PGPD/PDM) n'a pas été mis en place.

Cependant, la Coordination Nationale et le Comité National de Pilotage du Réseau Afrique 2000 Plus Sénégal ne sont pas restés inactifs dans plusieurs domaines : organisation d'ateliers avec les parties prenantes, avec les futurs bénéficiaires du PGPD (renforcement de capacités) ; mobilisation de ressources ; missions de suivi ; recherche de partenariat.

I - RAPPEL DES ACTIVITES DU DERNIER TRIMESTRE 2003 (OCTOBRE-DECEMBRE 2003)

1.1. Validation du choix des 3 sites du PGPD

Le Réseau Afrique 2000 Plus Sénégal va intervenir dans les 3 Communautés Rurales (CR) de Lambaye, Baba Garage et Ngoye. Les 3 Conseils Intervillageois de Développement (CIVD) de ces Communautés Rurales ont validé ce choix lors d'un atelier organisé à cet effet.

1.2. Restitution de l'atelier de Kampala

Lors d'un atelier organisé par la Coordination Nationale, les résultats de la réunion du Réseau Afrique 2000 Plus d'Entebbe et de Kampala ont été restitués aux membres du Comité National de Pilotage (CNP, du PNUD et des 3 Comités Intervillageois de Développement de Lambaye, Baba Garage et Ngoye).

Cet atelier a permis aux 3 CIVD d'exprimer leurs besoins, leur vision à prendre en compte dans le PGPD/PDM :

- réactualisation et coordination des Plans Locaux de Développement des 3 Communautés Rurales ;
- information des 3 CIVD sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) pour une articulation PGPD/PDM – OMD.

1.3. Atelier d'information sur les OMD

En octobre 2003, la Coordination Nationale a organisé au profit des 3 CIVD qui en avaient exprimé le souhait, un atelier d'information sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cet atelier était piloté par un membre du CNP, Chargé de Programme/Environnement au PNUD.

Pour une meilleure articulation PGPD/PDM-OMD, les représentants des Collectivités Locales ont fait des recommandations :

- tirer les leçons et capitaliser l'expérience du Réseau Afrique 2000 dans le cadre du Programme Elargi de Lutte Contre la Pauvreté (PELCP) dans les Communautés Rurales de Lambaye, Baba Garage et Ngoye ;
- renforcer les capacités des Collectivités Locales dans le sens de la prise en compte des OMD dans la planification participative et de la concrétisation des OMD sur le terrain, avec un accent particulier sur les femmes, l'environnement et la santé.

1.4. Consolidation de l'appui du Réseau Afrique 2000

Dans les Communautés Rurales de Lambaye et Baba Garage (2 des 3 CR d'intervention du PGPD), la Coordination Nationale du GEF/SGP et du Réseau Afrique 2000 a pu mobiliser 150.000 \$ US dont 50.000 \$ du GEF/SGP pour des projets de gestion des ressources naturelles et 100.000 \$ du Gouvernement du Sénégal pour lutter contre la pauvreté.

C'est ainsi qu'en décembre 2003, à l'issue d'une réunion du CNS, 15 (quinze) projets (100.000 \$) ont été retenus pour lutter contre la pauvreté dans les 2 CR précités.

II - ACTIVITES DU 1^{ER} SEMESTRE 2004

2.1. Consolidation de l'action du Réseau Afrique 2000 (suite)

- Lancement des nouveaux projets : les 15 projets de lutte contre la pauvreté sélectionnés en décembre 2003 ont fait l'objet d'un démarrage officiel présidé par le Ministre du Développement Social (janvier 2004) ;
- Suivi des projets : organisation de missions de suivi des 15 nouveaux projets (mars-mai et juin 2004) ;
- Organisation de visites d'échanges inter-projets financés par le Réseau Afrique 2000 grâce à l'ONG GREEN Sénégal.

2.2. Organisation d'un atelier de modélisation de l'expérience du Réseau Afrique 2000 :

De 1999 à 2003, le Réseau Afrique 2000 a été Agence de Réalisation/Exécution pour le compte du Gouvernement, dans le cadre du Programme Elargi de Lutte Contre la Pauvreté (PELCP) dans les Communautés Rurales de Lambaye, Baba Garage et Ngoye.

Un atelier des parties prenantes (CNP, PNUD, Gouvernement, autorités locales-administration et collectivités) a été organisé en janvier 2004 par la Coordination Nationale : « atelier de modélisation et de capitalisation des expériences réussies et leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre du PELCP par le Réseau Afrique 2000 ».

Le modèle élaboré permettra une meilleure mise en œuvre du PGPD/PDM dans les 3 Communautés Rurales de Lambaye, Baba Garage et Ngoye.

2.2. Activités de partenariat

Le Réseau Afrique 2000 Plus a participé à un certain nombre d'ateliers et réunions pour renforcer et élargir le partenariat avec des prenantes :

- Avril 2004 : participation au PNUD à la réunion sur le Cadre de Résultats Stratégiques 2004-2007 et sur le Synoptique de suivi.
- Juin 2004 : le Président du Réseau Afrique 2000 Plus Sénégal (et du Réseau Régional) a participé à plusieurs réunions :
 - Conférence Internationale sur les Energies Renouvelables à Bonn
 - Atelier de définition de critères de sélection de projets éligibles dans le domaine des énergies renouvelables (Dakar)
 - « Campagne Mondiale sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) : pas d'excuse pour 2015 »
 - Atelier National de la Société Civile sur le Suivi des OMD au Sénégal, en relation avec la campagne mondiale des Nations Unies sur les OMD. Cet atelier a élaboré la Plateforme Nationale de la Société Civile pour le Suivi des OMD (le Réseau Afrique 2000 est membre du groupe de suivi).

2.4 Préparation de l'atelier des parties prenantes pour la mise en œuvre de la Stratégie Nationale du Réseau Afrique 2000 Plus Sénégal

Cet atelier est prévu en mi-juillet. Il permettra de réfléchir sur les modalités de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du PGPD.

CONCLUSION :

En dépit du report de la mise en place du budget devant permettre le démarrage effectif du nouveau programme, plusieurs activités ont été réalisées d'octobre 2003 à juin 2004 (voir plan de travail octobre 2003-décembre 2004) :

- Validation du choix des 3 sites,
- Restitution des réunions de Kampala et d'Entebbe,
- Information sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement
- Financement de 15 microprojets d'activités génératrices de revenus et de protection de l'environnement (150.000 US \$),
- Renforcement et élargissement du partenariat (participation à plusieurs réunions et ateliers),
- Modélisation et capitalisation des expériences réussies et leçons apprises du Réseau Afrique 2000,
- Visites d'échanges

**A2N+ SENEGAL : ACTIVITES REALISEES D'OCTOBRE 2003 A JUIN 2004 DANS
LE CADRE DU PLAN DE TRAVAIL OCTOBRE 2003 – DECEMBRE 2004**

OBJECTIFS	RESULTATS ATTENDUS	ACTIVITES PREVUES	PERIODES			ACTIVITES REALISEES OCTOBRE 2003 JUN 2004
			Mars Juin	Juil Sep	Oct Déc	
1.- Appuyer les communautés de base à élaborer et à mettre en œuvre un programme catalyseur de développement participatif (GDPDPM)	1.2. un programme catalyseur de développement participatif est mis en œuvre au niveau des communautés pilotes	1.2.1 Validation de la sélection des communautés rurales pilotes de Lambaye, Baba Garage et Ngoye	X			Activité 1.2.1 (Validation du choix des 3 sites)
		1.2.2 information et sensibilisation des communautés et de leurs partenaires pour une prise en charge du processus	X			Activité 1.2.2 (Atelier de restitution des réunions de Kampala et Entebbe)
		1.2.3 articulation entre le modèle de GPD aux planifications participatives (plans locaux de développement)		X		
		1.2.4 articulation entre le modèle de GPD aux politiques au niveau macro (OMD-DSRP)		X		Activité 1.2.4 (Atelier d'information sur les OMD)
		1.2.5 validation du GPD	X			
		1.2.6 appuyer la mise en œuvre du programme GPD (consolidation de l'appui du Réseau aux moyens d'existence durables)	X	X	X	Activité 1.2.6 (Financement de 15 microprojets d'activités génératrices de revenus et de protection de l'environnement pour 150,000US\$)

1.3 Des structures communautaires locales ayant une identité institutionnelle pour la gestion du GPD sont mises en place et sont fonctionnelles	1.3.1 renforcement des structures de Gouvernance Locale :Comités locaux de développement, Comités Villageois de Développement (CVD) , Comités Intervillageois de Développement (CIVD)	X	X		
	1.3.2 mise en réseau (fédération) des 3 CIVD des communautés rurales pilotes	X			Activité 1.3.2 (2 des 3 CIVD se sont regroupées en une fédération d'associations)
	1.3.3 institutionnalisation de ces structures de gouvernance locale		X		
	1.3.4 renforcement des capacités des membres de ces structures en terme de gestion du GPD	X	X		
	1.3.5 appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un cadre de suivi communautaire		X	X	
1.4. un cadre de partenariat stratégique est établi et développé entre les communautés de base et les partenaires financiers	1.4.1 établissement d' une matrice de l'assistance au niveau communautaire	X			
	1.4.2 appui aux communautés à l' élaboration des stratégies de communication et de mobilisation des ressources		X	X	
	1.4.3 appui aux communautés pour un plaidoyer auprès des autorités		X	X	
	1.4.4 appui aux communautés à mobiliser des ressources		X	X	

		1.4.5 maintien d' un processus d'échange et d'information au niveau communautaire	X	X	X		
		1.4.6 appui aux mécanismes et circuits financiers locaux d'épargne et de crédit	X	X	X	Activité 1.4.6(chacune des 3 CIVD a une Mutuelle d'Epargne et de Crédit)	
2. Assurer la viabilité organisationnelle et financière du Réseau Afrique 2000 plus	2.1 une institution viable sur le plan organisationnel est mise en place	2.1.1 finalisation du processus de création de la structure Réseau Afrique 2000 plus ; <u>complément matériel et équipement</u>	X				
		2.1.2 capitalisation du dispositif institutionnel communautaire du GDP					
		2.1.3 capitalisation de la stratégie de pérennisation financière au niveau communautaire					
	2.2 une stratégie de mobilisation des ressources est définie et mis en œuvre au niveau national	2.2.1 capitalisation de l'expérience du Réseau en terme de mobilisation de ressources			X		
		2.2.2 élaboration d'une stratégie de mobilisation de ressources au niveau national			X		
		2.2.3 identification des partenaires potentiels	X	X			Activité 2.2.3 (participation à plusieurs ateliers et réunions pour le renforcement et l'élargissement du partenariat)

		2.2.4 tenue d'ateliers de présentation et d'information sur la structure Réseau Afrique 2000 plus en direction des partenaires			X		
		2.2.5 conceptualisation et élargissement de l'expérience du Réseau Afrique 2000 en tant qu'agent d'exécution de programmes nationaux			X	Activité 2.2.5 (atelier de modélisation et de capitalisation des expériences réussies et leçons apprises du Réseau Afrique 2000)	
	2.3 les capacités de l'équipe technique de coordination	2.3.1 élaboration et mise en œuvre d'un programme de renforcement des capacités de la coordination nationale			X		
	sont renforcées pour gérer un programme autonome	2.3.2 mise en œuvre d'un programme d'assistance technique en matière d'organisation et de gestion	X	X			
3 : Apporter des contributions significatives à la génération et à la vulgarisation des connaissances/expériences de GPD en vue d'influencer les politiques	3.1 les mécanismes de collectes et de diffusion des connaissances et des meilleures pratiques de développement local de la coordination technique sont renforcés	3.1.1 élargissement de la Ferme Pilote de Mérina DIOP(FPMD) à la communauté rurale de Ngoye	X				
		3.1.2 création et domiciliation d'un centre d'IEC à la FPMD			X		
		3.1.3 équipement du centre d'IEC en NTIC				x	
		3.1.4 appui à l'élaboration et à la mise en œuvre au niveau communautaire d'un programme IEC et d'un programme de formation en GPD			X		
		3.1.5 élaboration d'un système de suivi évaluation et de rapportage des expériences pilotes					

		3.1.6 conceptualisation d'un mode de capitalisation des meilleurs pratiques et des leçons				
		3.1.7 création et alimentation d'une base de données				
		3.1.8 renforcement des capacités de la coordination pour la collecte et le traitement des informations				
	3.2 les leçons d'expérience du Réseau Afrique 2000 plus sont retenues comme contributions aux politiques nationales et à l'accroissement de la visibilité	3.2.1 mise en œuvre d'une stratégie de communication pour le développement				
		3.2.2 diffusion des rapports et de dossiers thématiques au PNUD, au Gouvernement et à d'autres partenaires stratégiques				
		3.2.3 mise en place d'un site web				
		3.2.4 élaboration d'un concept d'assistance politique de développement local fondé sur l'analyse de l'expérience des villages pilotes				
		3.2.5 réalisation et promotion de recommandations sur les politiques et actions de développement des communautés de base				
	3.3 un réseau d'échanges et de concertation stratégiques est	3.3.1 identification des projets et programmes similaires				
		3.3.2 organisation d'ateliers d'échange et de concertation				

	instauré avec des institutions de Recherche/ Développement ainsi qu'avec d'autres	3.3.3 organisation de visites d'échange				Activité 3.3.3 (visites d'échange entre projets du Réseau Afrique 2000)
	partenaires pour un renforcement des capacités des communautés	3.3.4 positionnement du centre d'IEC comme centre d'excellence de génération de connaissance et d'offre de service en matière de modèle de GPD				