



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

PRIMATURE

MCA SENEGAL

12

**PROCES VERBAL DE LA QUATRIEME REUNION ORDINAIRE
DU
CONSEIL DE SURVEILLANCE
DU
MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT-SENEGAL**

Le mercredi le 26 Mai 2010 à 09h 00, s'est tenue à l'hôtel « *Ngor Diarama* », la quatrième réunion ordinaire du Conseil de Surveillance du Millennium Challenge Account-Sénégal), sous la présidence de Monsieur Alhousseynou DIALLO, Président du Conseil.

La réunion a été dûment convoquée le 12 mai 2010 par le Président du Conseil de Surveillance, conformément aux termes (1) du Millennium Challenge Compact (ci-après « Compact ») conclu entre les Etats-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Millennium Challenge Corporation (ci-après « MCC »), et la République du Sénégal, agissant par son gouvernement (ci-après « Gouvernement ») signé le 16 septembre 2009 ; et (2) du décret n°2009-1447 du 30 Décembre 2009 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Millennium Challenge Account Sénégal (ci-après « MCA-Sénégal »), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. **Présentation et adoption de l'ordre du jour**
2. **Validation du procès verbal de la dernière réunion**
3. **Etat d'avancement des activités**
4. **Présentation de l'équipe de direction du MCA Sénégal, du Procurement Agent et du Fiscal Agent**
5. **Plan de travail**
6. **Informations sur les prochaines étapes, Agenda de la prochaine réunion du Conseil du Surveillance**
7. **Approbation des contrats de travail**

I. MEMBRES DU CONSEIL:

1. Membres présents:

Membres votants:

- **Alhousseynou DIALLO**
Primature
Président du Conseil de Surveillance
- **Mamadou NDIAYE**
Ministère des Affaires Etrangères
- **El Mansour TALL**
Ministère chargé de la Justice
- **Kébou NDIAYE**
Ministère chargé des Infrastructures
- **Alioune Badara MBENGUE**
Ministère chargé des Collectivités locales
- **Dr Massata NIANG**
Ministère chargé de l'Agriculture
- **Ludovic NGUESSAN**
Conseil National du Patronat (CNP)
- **Mor Talla KANE**
Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES)
- **Mme Abibatou NDIAYE**
Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS)

Observateurs :

- **Ibrahima DIA,**
Directeur Général de MCA-Sénégal ;
- **Tanya SOUTHERLAND**
Resident Country Director, Senegal, MCC

2. Membres représentés:

Massar WAGUE (Ministère chargé l'Economie et des Finances)

Représenté par M. Alhousseynou DIALLO, en vertu d'un pouvoir en date 21 mai 2010.

3. Membres participants par Téléphone ou vidéoconférence : AUCUN.

4. Membres absents:

- **Ousmane KA**
Ministère chargé du développement social et du genre
- **Ndiaye Cheikh SYLLA**
Ministère chargé l'Environnement
- **Momar Talla KANE**
CONGAD

Chaque membre du Conseil reconnaît avoir été convoqué à cette réunion dans un délai raisonnable.

5. Autres personnes présentes:

- **Pape Modou NDIAYE**, Directeur Général Adjoint du MCA-Sénégal
- **Ahmadou TALL**, Conseiller Juridique du MCA-Sénégal

6. Secrétaire de Séance:

M. **Ibrahima DIA**, Directeur Général du MCA-Sénégal

II. DEBATS:

La réunion a débuté à **9 heures 50 minutes**.

1. Ouverture de la séance et présentation de l'ordre du jour

Le président, après vérification, a constaté que le quorum requis était atteint et il a procédé à la présentation de l'ordre du jour qui a été approuvé à l'unanimité des membres présents et représenté.

2. Validation du procès verbal de la dernière réunion

Il a été fait lecture du procès-verbal de la réunion du 31 mars 2010. Après avoir formulé des observations et proposé des corrections, le procès-verbal a été adopté à l'unanimité.

3. Etat d'avancement des activités

M. le Directeur Général a présenté au Conseil l'état d'avancement des activités qu'il a décliné comme suit :

A. Questions institutionnelles

Rappel des étapes déjà réalisées

• **Ratification du COMPACT**

Par la loi n° 2009-39 du 2 décembre 2009, le parlement a autorisé monsieur le Président de la République à ratifier le Millennium Challenge Compact entre la République du Sénégal et les Etats-Unis d'Amérique agissant à travers le Millennium Challenge Corporation, signé à Washington le 16 septembre 2009.

La loi a été publiée au journal officiel n° 6512 du 15 février 2010.

• ***Signature Décret et Création MCA Sénégal***

Au même numéro du journal officiel, il est aussi publié le décret n° 2009-1447 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Millennium Challenge Account « MCA-Sénégal ».

Le personnel clé du MCA-Sénégal est déjà recruté et la majorité a déjà pris service. Le processus de recrutement du personnel complémentaire est en cours.

Le MCA Sénégal a déjà emménagé dans ses nouveaux locaux sis au 6, Route de Ngor X Hôtel Ngor Diarama.

La Cellule d'Appui au MCA

Il a été créé par arrêté n°03130 du 1^{er} avril 2010, de Monsieur le Premier Ministre, la Cellule d'Appui au MCA-Sénégal.

Les TDR pour le poste du coordonnateur de la cellule ont été approuvés et le processus de recrutement est en cours.

Le Comité des Parties Prenantes du MCA

Le projet d'arrêté, après relecture, est retourné à la Primature pour être soumis à la signature de Monsieur le Premier Ministre.

B. Questions TECHNIQUES

1. Infrastructures hydrauliques

Etat d'exécution du projet au 15 Mai 2010

- Mise en place de l'équipe de Gestion du projet. Le directeur et un chef de projet recruté ont pris service. Il reste un Chef de projet en cours de recrutement.
- Etudes et Contrôle des travaux Projet Podor. Le consultant est recruté. Il s'agit de SCET TUNISIE qui doit démarrer ses travaux le 15 Juin 2010 :
 - Etudes APD et DAO : durée 8 mois, Coût : 1 186 637 \$US,
 - Contrôle des travaux: durée 14 mois, plus 12 mois de période de garantie, Coût : 751 681 \$US,
Soit un coût global de 1 938 319 \$US (environ 876 120 000 FCFA) pour une durée totale d'intervention de 22 mois.
- Etudes et Contrôle des travaux Projet Delta. le consultant a été recruté, il s'agit du Groupement Egis-BCEOM/iDEV/TEC qui doit démarrer ses travaux le 15 Juin 2010 :
 - Etudes APD et DAO : durée 8 mois, Coût : 1.049.719 \$US,
 - Contrôle des travaux: durée 34 mois, plus 12 mois de période de garantie. Coût: 2.648.078 \$US,
Soit un coût global de 3 697 797 \$US (environ 1 672 675 FCFA) pour une durée totale d'intervention de 42 mois, compte non tenu de la période d'observations d'un an de garantie avant la réception définitive.
- Etudes pour Audit du système de maintenance des infrastructures hydro agricoles dans le Delta et la Vallée du Fleuve Sénégal; Le processus de passation des marché est en cours (short liste pour demande de propositions).

- Gestion (supervision sur le terrain) du Projet (PMC) et d'Appui à l'Unité SAED de mise en œuvre du projet Irrigation : DP élaboré pour validation par le MCC.
- Convention MCA-Sénégal et SAED, Agence d'appui à la mise en œuvre du projet irrigation: la convention est en cours de finalisation pour discussions et validation par la SAED et le MCC.
- Plan de travail et budget : en cours d'actualisation
- Plan de Passation des Marchés : actualisé pour le semestre en cours.

Perspectives du projet pour fin du 2ème Trimestre 2010 (Avril-Juin)

- Démarrage des études APD et DAO du projet Podor : 10 Juin 2010,
- Démarrage des études APD et DAO du projet Delta : 15 Juin 2010,
- Mission d'Appui Direction des Infrastructures du MCC du 06 au 19 Juin 2010
- Signature de la convention MCA-Sénégal et SAED,
- Recrutement du Consultant Chargé de l'Audit du système de maintenance des infrastructures hydro-agricoles du Delta et la Vallée du Fleuve Sénégal,
- Demande de proposition pour Consultant Gestion du Projet PMC
- Mise en place de l'Entité de mise en œuvre au niveau de la SAED (MCU-SAED).

2. Activités de sécurisation foncière

- **Tâches réalisées**

- TDR et Demande de proposition pour le recrutement du cabinet finalisé et approuvé par le MCC
- Demande de proposition élaborée
- Avis de non objection du MCC obtenu
- Marché lancé le 06-04-2010
- Conférence des soumissionnaires et visite des sites 26 et 27 Avril 2010
- Ouverture offres techniques les 20 mai 2010

- **Prochaines étapes**

- évaluation technique à partir du 31 Mai 2010
- Période de négociation et signature du contrat 21 au 30 juin 2010
- Mobilisation du cabinet mois de juillet

3. Activités Environnementales et Sociales

- **Etudes d'impact sur l'environnement (RN2, RN6, Delta et Podor)**

Réunions des Comités techniques tenues en mars 2010 à St Louis

Audiences publiques prévues en Juillet 2010.

- **Etudes Plans d'Actions de réinstallation (RAPs) du projet d'Irrigation et Gestion des Ressources en Eau (IWRM)**

- Lancement depuis le 13 mai 2010 de la Demande de Proposition pour les études de plans d'action de réinstallation du projet d'irrigation.

- La visite des soumissionnaires au niveau des sites du projet : les 26, 27 et 28 mai 2010.
- Date de clôture du dépôt des propositions fixée au jeudi 24 juin 2010 à 15h.
- Panel d'Evaluation technique (TEP) RAPs IWRM : prévu en juin 2010.
- **Etudes RAPs des projets RN2 et RN6**
 - Etude intégrée à la DP « Revue des Etudes et Supervision des travaux »
 - Dépôt des propositions : déjà clôturé
 - TEP: tenus du 17 au 24 mai 2010
- **Etudes de business plan des Social Safeguard measures (mesures de protection sociale).**
 - Installation des comités techniques au niveau du Ministère de l'Elevage, de l'Agence de la Case de tout-petits et de la Fédération des Associations Féminines du Sénégal.
 - Difficultés rencontrées : aucune réaction et aucun comité mis en place au niveau du Ministère chargé de l'Agriculture et du Ministère chargé des Technologies de l'Information et de la Communication.
- **Etude cumulative (audit environnemental)**
 - Arrêté n°08887/MEPNBRLA/DEEC/ms du 10 septembre 2009: portant Composition, fonctionnement et organisation du comité de pilotage.
 - Banque Mondiale (via le Programme de Développement des Marchés Agricoles du Sénégal) a déjà recruté un Consultant qui est mis à la disposition du Comité de pilotage pour l'élaboration des TDR.
 - 1^{ère} réunion (atelier lancement et d'orientation) du Comité de Pilotage tenue à Saint Louis, le vendredi 07 mai 2010.
 - Juillet 2010 : Finalisation des TDR et lancement de l'étude

4. Infrastructures Routières

- **Tâches réalisées**
 - Planification du projet fait sur la durée du compact
 - Lancement des demandes de propositions pour la revue des études techniques, les plans d'action de recasement et la supervision des travaux
 - Ouverture des offres techniques le 12 mai pour la RN6 et le 16 mai pour la RN2
 - Evaluation des offres techniques le 17 mai pour la RN2 et la RN6
- **Prochaines étapes**
 - ANO MCC sur Rapport d'Evaluation Technique pour RN2 et RN6
 - Ouverture Offre financière RN2 et RN6
 - Evaluation Offres Financières
 - ANO MCC sur Rapport Combiné Evaluation Technique et Financière
 - Négociation et Démarrage des activités des consultants pour 4 mois pour la revue des travaux et 24 mois de travaux pour la RN2 et 36 mois pour la RN6
 - Signature Convention MCA-Sénégal / AGEROUTE
 - Lancement des dossiers d'appel d'offres de travaux à partir de décembre 2010.

5. Communication

La Direction de la Communication a élaboré une proposition de Plan intérimaire de Communication pour la période Mai - Septembre 2010.

Ce Plan s'articule autour des axes suivants :

- La mise en place d'une plate-forme permanente d'accès à l'information sur MCA Sénégal avec la création d'un site Web comprenant entre autres des espaces vidéos, photos, bulletin d'information électronique, publications d'avis et d'appels d'offres, échanges avec les usagers ...
- La création d'un Logotype, identité visuelle de MCA Sénégal et sa large diffusion aussi bien au niveau national que dans le paysage des régions couvertes par le Programme avec notamment l'implantation de grands panneaux sur les principaux axes routiers et la diffusion de petits supports à l'effigie du Programme (matériels scolaires, tee-shirts ; auto-collants ...)
- La mise à niveau grand public sur le contenu définitif du Compact, son originalité, ses innovations, l'état de sa mise en œuvre et les prochaines étapes avec, en particulier, l'intervention de MCA Sénégal dans des créneaux médiatiques à grande audience (Radio, Télévision, Presse écrite, Sites Internet)
- La mise à niveau d'importantes cibles identifiées en tant que relais dans la diffusion de l'information sur MCA Sénégal au niveau local. Il s'agit notamment :
 - des journalistes des régions concernées ;
 - de la Collectivité éducative et estudiantine des Universités Gaston Berger et Ziguinchor ;
 - des services déconcentrés du Développement Communautaire en vue de la mise en place d'un programme d'information et de sensibilisation des acteurs à la base (ONG, associations femmes et jeunes, Société civile...)
- Le Développement d'une Information plus approfondie sur les composantes spécifiques du Compact (Route, Irrigation, Foncier, Environnement) en direction des bénéficiaires et des partenaires locaux (autorités locales ; élus locaux ; partenaires techniques ; société civile ; secteur privé ...)

6. Suivi Evaluation

Concernant le Suivi Évaluation, la Demande de Proposition relative aux Enquêtes Ménages et Entreprises a été lancée en avril 2010. L'objectif de cette enquête est de définir la situation de référence dans les zones d'intervention du projet. Elle permettra de disposer de données détaillées et approfondies sur les conditions de vie et d'activités économiques avant le démarrage du projet. La date de dépôt des offres est fixée au 9 juin 2010.

C. Questions Administratives et financières

Niveaux de décaissements

A la date du 31 mai 2010, le niveau de décaissement du financement de mise en œuvre du Compact (CIF) est de 12.169 US Dollars sur un total qui ne peut excéder 5 millions US Dollars. En ce qui concerne le financement 609(g) (Convention du 1^{er} avril 2009), le niveau de décaissement est de 1.267.807 US Dollars sur un montant qui ne peut excéder 13.390.000 US Dollars.

Plan de Passation de Marchés

Le plan de Passation de Marchés pour la période Avril-Septembre 2010 approuvé par le Conseil de Surveillance et le MCC. Ce plan inclut l'ensemble des activités prévues durant cette période pour un montant global de 11.430.814 Dollars US.

Locaux et Installation

- **Tâches réalisées**

Le bâtiment se trouve à Ngor à 100 mètres de l'USAID. La mise en place du budget 2010 de MFG MCA a permis d'engager les travaux pour réaliser les travaux d'aménagements et d'extension (salles de réunions etc.)

Sécurité : sélection par entente directe de la société de Gardiennage SAGAM

Sélection par DRP entreprise de déménagement

Le déménagement est effectif depuis fin avril 2010.

Signature contrat SAGAM

- **Prochaines étapes**

En vue de l'aménagement des locaux, les consultations suivantes sont en cours de passation de marché:

- matériel de télécommunication (autocommutateur et postes téléphoniques),
- matériel informatique,
- mobilier de bureau,
- nettoyage des locaux,
- fournitures de bureau et produits d'entretien.

Les contrats de travail du personnel du MCA Sénégal

- **Tâches réalisées**

Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint et le personnel clé recruté.

Le processus de relance de la sélection Directeur Route et Passation des marchés est terminé. Les négociations pour la signature des contrats sont en cours.

- **Prochaines étapes**

Processus lancé pour le recrutement du personnel suivant :

1. Un spécialiste en assurance qualité
2. Deux spécialistes en passation des marchés
3. Deux interprètes/traducteurs
4. Un spécialiste IT/webmaster
5. Deux experts routiers
6. Un expert en irrigation
7. Un spécialiste foncier (opérations foncières)
8. Un spécialiste foncier (processus participatif et renforcement des capacités)
9. Deux spécialistes en suivi évaluation
10. Un spécialiste environnemental
11. Un spécialiste recasement, social et genre

D. Conditions préalables

- **Tâches réalisées**

- Réunion de concertation et de suivi des conditions.
- Elaboration d'une matrice de suivi des conditions préalables envoyé au Premier Ministre et au Conseil de Surveillance.
- Tenue réunion du Comité de Pilotage plan de maintenance irrigation.
- Elaboration TDR étude de l'audit de maintenance approuvé par le Comité technique et le MCC.
- Publication manifestation d'intérêt le 23 mars 2010 (Journal Sud Quotidien) et le 25 mars 2010 (le Soleil).
- Sélection du cabinet en cours.
- Projet de convention avec les Entités de Mise en Œuvre (SAED, AGEROUTE)
- Projet d'arrêté exonération soumis au MEF

- **Prochaines étapes:** Signature arrêté exonération

Le Directeur Général fera aussi savoir que la signature de la Convention entre la SAED et le MCA-Sénégal fait partie des conditions d'entrée en vigueur du compact. Cette Convention sera bientôt soumise à l'approbation du Conseil.

Mme Tanya SOUTHERLAND, a interrogé le Directeur Général sur la date de démarrage de l'Audit.

Le Directeur Général a fait savoir que l'Audit va être lancé courant juillet 2010.

A la suite du Directeur Général, son Adjoint, M. Pape Modou NDIAYE a fait une présentation au Conseil sur le Schéma de Mise en Œuvre du MCA, les Marchés identifiés et le Plan de Travail pour les 5 ans. Les documents de présentation sont en annexe.

Le Directeur Général Adjoint précisera que le lancement des travaux de la RN2 sera fait en début décembre au plus tard. En ce qui concerne la RN6, il sera fait en trois lots ainsi qu'il suit :

- 1^{er} lot (110 kms), lancement en décembre 2010 ;
- 2^{ème} lot (70 kms), lancement en mars 2011 ;
- 3^{ème} lot (106 Kms), lancement en juin 2011.

L'ensemble des travaux devront être réalisés dans un délai de 24 mois, en plus de 12 mois de garantie.

A cela, s'ajoute une période optionnelle qui concerne l'axe Kounkané-Vélingara.

M. Alioune Badara MBENGUE a souligné qu'un minimum de 30 Kms de route a déjà été réalisé entre Kolda et Diaobé.

M. Ludovic NGUESSAN a posé la question à savoir pourquoi l'ouverture d'une période optionnelle.

M. Alhousseynou DIALLO a voulu savoir si toutes les conditions sont réunies pour le respect des délais.

Répondant à **M. MBENGUE**, le **DGA** fera savoir qu'il a été pris en compte du tronçon de 30 kms déjà réalisé.

Relativement à la question de la période optionnelle, il a fait savoir qu'il s'agit tout simplement de s'assurer de la disponibilité des ressources nécessaires avant d'ordonner les travaux supplémentaires pour atteindre Vélingara. Il a fait savoir qu'au pire des cas, les travaux seront réalisés jusqu'à Kounkané, et si les ressources le permettent, les travaux seront poursuivis jusqu'à Vélingara. En ce qui concerne les délais, il a soutenu que les conditions lui paraissent réunies pour leur observation. Il a rappelé l'approche prudente MCA Sénégal qui consiste à préférer les bonnes surprises qu'aux mauvaises surprises.

Le Directeur Général de MCA-Sénégal a invité à réfléchir sur la possibilité de séparer la réalisation des ouvrages (ponts) des travaux de route si cela pourrait favoriser des gains en termes de coût et de délai. Il fait savoir que le management, appuyé par le Conseil de Surveillance, peut faire des recommandations sur la meilleure manière de procéder. En effet, en ce qui concerne le pont de Ndioum, par exemple, les études techniques ont déjà été bouclées. De ce fait, il est tout de suite possible de lancer les DAO, conclure les marchés et démarrer les travaux.

M. Ludovic NGUESSAN a exprimé ses inquiétudes quant à la taille des lots qui pourrait être de nature à exclure les entreprises nationales de la compétition.

M. Alhousseynou DIALLO a fait savoir, qu'à son avis, il serait souhaitable que les marchés concernant les ponts soient attribués en lots séparés pour en accélérer la réalisation.

Le **DGA** a précisé qu'en tout état de cause, il faudra toujours faire prévaloir une concurrence ouverte et ne jamais laisser entendre que les lots ont été conçus pour favoriser une catégorie d'entreprises particulière.

Mme Tanya SOUTHERLAND a rappelé la nécessité de prendre en compte les contraintes liées aux délais de réalisation des travaux. Le MCA-Sénégal étant une structure légère, il peut s'avérer difficile pour lui de gérer un trop grand nombre de contrats. Sans être formellement opposée à l'idée de prendre en considération les intérêts des entreprises locales, elle invite surtout à considérer les contraintes de management de MCA-Sénégal.

M. Ludovic NGUESSAN a suggéré de demander à l'AGEROUTE de donner au Conseil une idée sur ce que représente « un lot moyen ». Il a aussi proposé l'organisation d'une journée d'information pour créer un véritable engouement des entreprises locales à l'égard du Programme.

Le **DGA** lui fera savoir que ces données sont connues : « *un lot moyen* » c'est environ 100 kms et dans l'exécution des travaux, on note généralement un retard estimé à 15% du temps initialement prévu.

M. Mor Talla KANE a réitéré son souhait de voir le plus d'entreprises locales impliquées dans la réalisation des travaux. Il a attiré l'attention sur les difficultés liées au recasement des populations et a conseillé au MCA-Sénégal de s'inspirer au mieux de l'exemple de l'APIX qui a déjà connu une expérience dans ce domaine. Il a enfin sollicité la présentation au Conseil de Surveillance de ce que constitue chaque lot pour permettre à ses membres d'avoir une meilleure idée sur la conduite des travaux.

Le Conseil a recommandé de faire des lots distincts concernant les ponts. Pour le cas de Ngallenka, en raison de la disponibilité des études, il a souhaité le démarrage rapide des travaux.

M. Mamadou NDIAYE a sollicité, qu'avant chaque réunion, il soit mis à la disposition des membres une matrice de suivi retraçant le prévisionnel et le réalisé. Cela devra faciliter le travail de suivi du Conseil,

M. Alhousseynou DIALLO a exprimé des inquiétudes concernant la date d'entrée en vigueur du programme. Il a fait savoir que le Ministre chargé de l'Economie et des Finances, lors de son entretien avec M. Patrick FINE, Vice Président du MCC, avait souhaité que l'entrée en vigueur puisse se faire au mois de Juillet. Il a voulu savoir s'il était possible de séparer les conditions d'entrée en vigueur de celles concernant le premier décaissement.

Le **DGA** lui répondra qu'une fois l'entrée en vigueur est acquise, le chrono commence à tourner. Il est donc préférable de chercher à faire coïncider la date d'entrée en vigueur et celle du premier décaissement des fonds du Compact destinés aux investissements. Dans tous les cas, les décaissements ont commencé en ce qui concerne les fonds de démarrage qui permettent de financer toutes les activités planifiées sur la période.

Mme Tanya SOUTHERLAND a fait savoir qu'une équipe du MCC sera très prochainement à Dakar pour aider à la satisfaction des conditions d'entrée en vigueur du programme. Le nécessaire sera donc réalisé. La seule source d'inquiétudes concement les activités dont la réalisation dépend d'autres entités sur lesquelles le MCC n'a aucune emprise.

Mme Abibatou NDIAYE a informé le Conseil du bon déroulement de la mission concernant les mesures de protection sociale à laquelle la Fédération des Associations Féminines du Sénégal (FAFS) est associée. Les TDR ont déjà été élaborés avec le Consultant qui va bientôt déposer son rapport. Une rencontre a été également organisée avec la Direction du Préscolaire.

Présentation de l'équipe de direction du MCA Sénégal, du Procurement Agent et du Fiscal Agent

Les membres de l'équipe de direction du MCA Sénégal, du Procurement Agent et du Fiscal Agent ont été par la suite invités dans la salle afin qu'ils fassent connaissance avec les membres du Conseil de Surveillance.

- **Equipe du Procurement Agent : Charles Kendall and Partners**

- M. Alberto Neyra ANESTENS**, Procurement Agent Manager

- M. Thomas MBONYE**, Senior Procurement Expert

- M. Moussa Tacko SOW**, Senior Procurement Expert

- M. Moustapha DIEYE**, Senior Procurement Expert

- **Equipe du Fiscal Agent Senior Procurement Expert**

- Mme Claude RANANJA**, Fiscal Agent Manager

- M. Mamadou FAYE**, Senior Accounting Specialist

- Mme Mamy RABARIZAFY**, Senior Payment Specialist

- **Equipe de direction du MCA Sénégal**

- M. Pape Modou NDIAYE**, Directeur Général Adjoint

- Mme Mame Ndella DIATTARA**, Directeur administratif et financier

- M. Amadou NDIAYE**, Directeur de la Communication

- M. Victor Emmanuel NKAYE**, Directeur du Projet Irrigation

- M. Alain DIOUF**, Directeur des Activités foncières et Réformes Institutionnelles

- M. Massamba DIOP**, Directeur Suivi et Evaluation

- M. Ahmadou TALL**, Conseiller Juridique

Il manquait à l'appel **M. Ibrahima FALL**, Directeur du Suivi environnemental et social et **M. Cheikh Tidiane SENE**, Chef de Projet Irrigation qui se trouvaient, en ce moment, en mission dans la région de Saint-Louis.

En outre, mesdames **Mariam WANE**, Auditeur interne, et **Mame Anta Lô BANE** Responsable des Ressources humaines déjà recrutées devaient prendre service courant mois de juin.

Ont été aussi présentés aux membres du Conseil **Mme Ndéye Mayé Gueye FALL** et **M. Laïty NDONG**, gestionnaires comptables.

Lors des présentations, **M. Alberto Neyra ANESTENS**, Procurement Agent Manager, complété par **M. Moustapha DIEYE**, Senior Procurement Expert, a pris la parole pour remercier les membres du Conseil en raison de la confiance qu'ils ont placée en leur groupe **Charles Kendall and Partners**. Il a fait savoir qu'ils se sont bien installés et que leurs activités se déroulent normalement. Les marchés approuvés par le MCC et le MCA-Sénégal sont entrain d'être déroulés à un rythme satisfaisant.

Mme Claude RANANJA, Fiscal Agent Manager, a fait savoir que de leur côté aussi, le travail se déroule normalement. Ils se sont bien installés, et en attendant la finalisation des marchés, ils ont l'opportunité de bien asseoir toutes les procédures et de bien maîtriser le déroulement du programme.

Elle a aussi fait savoir que la seule difficulté qu'ils pourraient rencontrer concerne la question de l'exemption des taxes. Il est donc important pour eux que l'arrêté d'application sur l'exemption des taxes soit signé le plus vite possible.

Sur cette question, elle sera rassurée par le président du Conseil qui a fait savoir que l'arrêté en question a été signé par le Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Interpellé par **M. NGUESSAN** sur la sécurité de leur base de données, **Mme RANANJA** fera savoir que le Fiscal Agent dispose de deux serveurs, le back-up est effectué tous les jours et en plus, ils ont un back-up externalisé.

Le Directeur Général a exprimé sa grande satisfaction par rapport à l'important travail qu'est entrain de réaliser le Procurement Agent et le travail qui démarre avec le Fiscal Agent.

Les membres du Conseil de Surveillance se sont réjouis de la qualité du recrutement qui a été fait. Ils ont félicité et encouragé chacun des membres de l'équipe de Direction du MCA Sénégal du Procurement Agent et du Fiscal Agent et salué leur compétence. Ils ont aussi insisté sur l'importance du projet pour le Sénégal, il s'agit d'un véritable Challenge. Il s'agira ensemble de relever le défi. Aucun effort ne doit être ménagé pour répondre aux attentes des autorités, américaines et africaines.

M. Alioune Badara MBENGUE a sollicité des explications sur les difficultés liées au recrutement du Directeur des Passations de marchés et le Directeur du Projet de Réhabilitation des Routes. Il a proposé la sollicitation d'une dérogation exceptionnelle pour trouver une solution à ce problème.

Le Directeur Général a répondu que la principale difficulté est d'ordre salarial. Les candidats qui ont été sélectionnés sont titulaires de contrat à durée indéterminée. De ce fait, ils exigent un salaire supérieur de 40% à leur salaire antérieur.

Mme Tanya SOUTHERLAND a fait savoir que, compte tenu de la loi du marché, MCC avait déjà accordé des conditions spécifiques pour le DAF et le DPM.

Le Conseil de Surveillance a invité la Direction Générale de MCA-Sénégal à étudier la question pour proposer rapidement une solution pouvant inclure, par exemple, la révision des critères de sélection.

En outre, le rapport sur l'état d'avancement des activités doit parvenir aux membres du Conseil avant les jours de réunion.

Mme Abibatou NDIAYE a insisté sur l'importance d'une communication large sous forme de fora ou d'ateliers.

Mme Tanya SOUTHERLAND a souligné l'importance du concept qui fait des membres du Conseil des « *Ambassadeurs du programme* ». Elle estime que cela participe à mieux faire connaître le Compact surtout que lors des visites de terrain, les membres du Conseil pourront directement parler aux populations dans les langues nationales.

Le Président du Conseil a attiré l'attention sur le fait qu'il faudra surtout éviter, le manque d'information des ministres et responsables de structures qui ont des représentants dans le Conseil.

Le Directeur Général a fait comprendre, en ce qui concerne la communication, qu'un Expert en la matière a été recruté, il est entrain d'élaborer un programme de communication pertinent. Il faudra lui laisser le temps de finir son travail et des discussions pourront, ultérieurement, être ouvertes sur ses propositions.

1. Informations sur les prochaines étapes, Agenda de la prochaine réunion de Conseil du Surveillance

La prochaine étape concerne l'entrée en vigueur du Compact. Le président du Conseil a exprimé le souhait de voir cette étape préparée avec minutie, surtout que le MCC voudrait que l'événement ait un cachet populaire. Il a été émis l'idée de profiter de cette occasion pour inviter le Président du MCC au Sénégal et d'organiser un événement populaire en Casamance.

Finally, le Conseil a souhaité attendre les propositions d'activités du Directeur de la Communication avant de se prononcer sur le contenu du programme.

La prochaine réunion du Conseil sera convoquée dans les délais requis et au moment opportun.

2. Approbation des contrats de travail

Tous les contrats du personnel clé déjà recruté ont été approuvés.

III. Fin DE LA REUNION:

L'ordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance à 14 heures 50 mn.

Elaboré par:


Nom: Ibrahima DIA
Secrétaire de séance

Approuvé par:

Nom: Alhousseynou DIALLO
Président du Conseil

ANNEXE I

Senegal Program Implementation Structure



ANNEXE II

Marchés identifiés Projet Réhabilitation des Routes

Liste des Marchés	Dates prévisionnelles de Lancement
Revue des études détaillées, du PAR et de la supervision des travaux RN2	(en cours)
Revue des études détaillées, du PAR et de la supervision des travaux RN6	(en cours)
Travaux de Construction de la RN2	(2010-12)
Travaux de Construction de la RN6 (Lot 1: Ziguinchor – Tanaf)	(2010-12)
Travaux de Construction de la RN6 (Lot 2: Tanaf -Kolda+ Pont KD)	(2011-03)
Travaux de Construction de la RN6 (Lot 3: Kolda – Vélingara)	(2011-06)

Marchés identifiés Projet Irrigation

Liste des M archés	Dates Prévisionnelles de lancement
Bureau d'assistance pour la gestion du Projet (PMC)	(2010-06)
Travaux de Construction de la cuvette de Ngallenka	(2011-03)
Travaux de Construction pour le projet Delta (Lot 1)	(2011-03)
Travaux de Construction pour le projet Delta (Lot 2)	(2011-06)
Etudes préparatoires Sécurisation Foncière	(en cours)
Mise en œuvre Sécurisation Foncière	(2011-06)


Plan d'Action de Recasement Irrigation	(en cours)
Etude cumulative d'impact environnemental	(2010-8)
Analyse Sociale et Genre	(2010-10)
Elaboration de Business Plan, Mesures de mitigations sociales	(2010-07)
Contrats travaux pour mesures de mitigations	(2011-07)

ANNEXE III

Plan de Travail pour les 5 ans

1. Chronogramme de déroulement du Compact

The MCC Program Cycle



1. Plan de Travail Projet Réh. des Routes

Nom de la tâche	Debut	Fin	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan de Travail projet Route	Mer 16/03/09	Lun 12/10/15									
4 A. Road Construction, Supervision and Project Management Activity	Lun 23/11/09	Lun 16/02/15									
4.1 Zone Nord: Projet RN2 sur 120km	Lun 23/11/09	Mar 30/12/14									
4.1.1 Recrutement Cabinets de supervision des Travaux	Lun 23/11/09	Mar 30/12/14									
4.1.2 Travaux RN2 120 KM	Lun 06/12/10	Jeu 16/04/13									
4.2 Zone Sud: Projet RN6 sur 296 KM + Option de 30 km soit 266 km	Lun 23/11/09	Ven 23/05/14									
4.2.1 Recrutement Cabinets de supervision des Travaux	Lun 23/11/09	Lun 02/09/13									
4.2.2 Travaux de la RN6	Lun 06/12/10	Ven 23/05/14									
4.2.2.1 Sélection de l'entreprise des Travaux Lot1 Ziguinchor - Tanaff 112Km	Lun 06/12/10	Lun 20/05/13									
4.2.2.2 Sélection de l'entreprise des Travaux Lot2 Tanaff - Kolda 74KM+Kolda Bridge	Mer 08/06/11	Mer 20/11/13									
4.2.2.3 Sélection de l'entreprise des Travaux Lot3 Kolda - Vélingara 100km	Ven 09/12/11	Ven 23/05/14									
4.3 Project Management	Mar 15/12/09	Lun 16/02/15									
4.3.1 Suivi CPS Route "Réduction gab de financement du FERA	Mar 15/12/09	Lun 16/02/15									
4.3.1.1 Préparation besoins annuels d'entretien	Mar 15/12/09	Lun 15/12/14									
4.3.1.2 Inscription budgétaire du FERA	Lun 15/02/10	Lun 16/02/15									
4.3.2 Convention AGEROUTE-MCA Senegal	Lun 10/05/10	Lun 21/06/10									
4.3.3 Mise en place de l'équipe PMU AGEROUTE	Lun 14/06/10	Mar 30/12/14									
4.3.4 Rapport de Mise en œuvre de l'équipe de "projet route" MCA-Senegal	Jeu 15/04/10	Jeu 15/01/15									
5 B. Environmental and Social Mitigation Activity	Mer 16/03/09	Lun 23/12/13									
5.1 Etude 609 g sur les RAPS	Mer 16/03/09	Mar 31/08/10									
5.2 Environnement et Social Mitigation	Mer 16/03/09	Lun 23/12/13									
5.5 Construction et supervision des marchés	Mer 16/03/09	Ven 03/02/12									
5.5.1 Consultants pour l'élaboration du deeling et la supervision des travaux	Mer 16/03/09	Ven 15/08/11									
5.5.2 Entreprises pour la réalisation	Mer 16/03/09	Ven 03/02/12									
5.5.2.1 Passation des marchés	Ven 19/08/11	Ven 03/02/12									
5.5.2.2 Construction	Mer 16/03/09	Mar 29/03/11									

2. Plan de Travail Projet Irrigation

Nom de la tâche	Debut	Fin	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plan de Travail projet Irrigation	Mer 16/09/09	Lun 23/11/15									
Date de signature de compact	Mer 16/09/09	Mer 16/09/09									
Conditions précédentes du Déboursement	Mer 16/09/09	Jeu 14/04/11									
Construction, Supervision and Project Management	Mer 16/09/09	Ven 21/11/14									
Projet 1: Delta	Mer 16/09/09	Ven 21/11/14									
TDR pour Détails Design et supervision	Mer 16/09/09	Lun 16/11/09									
Etudes APD+DAO	Lun 16/11/09	Jeu 27/01/11									
Travaux	Ven 24/12/10	Ven 21/11/14									
Supervision des travaux	Ven 11/03/11	Mer 04/09/13									
Projet 2: Podor Project	Mer 16/09/09	Mer 29/05/13									
TDR pour Détails Design et supervision	Mer 16/09/09	Mer 18/11/09									
Etudes APD+DAO	Jeu 19/11/09	Lun 14/03/11									
Travaux	Lun 10/01/11	Mer 29/05/13									
Supervision	Mar 08/03/11	Mar 25/09/12									
Administration Projet	Mer 16/09/09	Jeu 16/01/14									
Imprévus	Mar 10/05/11	Mar 01/04/14									
Projet 3 : Activités sociales	Mer 16/09/09	Mar 22/05/12									
Consultants pour l'élaboration et le suivi du business plan	Mer 16/09/09	Mar 15/02/11									
Entreprises pour la réalisation	Mer 16/02/11	Mar 22/05/12									
Projet 4: Land	Mer 16/09/09	Lun 23/11/15									
Passation du marché pour les études 609(g)	Mer 16/09/09	Mar 27/07/10									
études préparatoires aux opérations de sécurisation foncières	Mer 28/07/10	Mar 31/05/11									
Mise en oeuvre du Projet Foncier	Mer 01/06/11	Lun 23/11/15									
Projet 5: Environnement et Social Mitigation	Mer 16/09/09	Mar 01/04/14									
RAPS	Mer 16/09/09	Jeu 29/07/10									
Audit Environnemental	Mer 16/09/09	Ven 04/02/11									
Social and Gender Analysis: A social (including gender) analysis in connection	Mer 16/09/09	Mer 16/02/11									
ESA Complementary (integrated pestes management)	Mer 16/09/09	Jeu 07/07/11									
Contracts with NGO(s) for technical assistance "Activities of Environmental and	Mer 16/09/09	Mer 18/03/14									
Exécution RAPS (Compensation)	Ven 30/07/10	Mer 24/11/10									
Suivi environnemental	Mar 03/11/09	Mar 01/04/14									