



**REPUBLIQUE DU SENEGAL**

**MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU PLAN**

**DIRECTION GENERALE DES FINANCES**

**DIRECTION DE LA DETTE ET DE L'INVESTISSEMENT**

**CELLULE D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS/PROGRAMMES - CAP**

**PNUD**

**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT**

**AUDIT ANNUEL DES PROJETS SOUS EXECUTION NATIONALE**

**AUDIT DU PROJET  
N°00062611 / N°00062658  
« PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN  
ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION  
DE LA PAUVRETE - PRP »  
Exercice 2008**

**RAPPORT FINAL**

Avril 2009

---

**CABINET GTI EXPERTISE**

**EXPERTISE - COMMISSARIAT AUX COMPTES – AUDIT - CONSEILS**  
LBERTE 6 EXTENSION X VDN N° 30 – TEL : 33 867 56 55 FAX : 33 867 50 20  
Email: [gtaudit@gmail.com](mailto:gtaudit@gmail.com) – BP 21 711 DAKAR - SENEGAL

## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| 1. RAPPORT DU VERIFICATEUR.....  | 3  |
| 1.1 Certification de l'état des dépenses.....                              | 3  |
| 1.2 Certification de la situation de trésorerie.....                       | 5  |
| 2. NOTE DE GESTION.....  | 29 |
| 2.1 Note sur le suivi des activités.....                                   | 29 |
| 2.1.1. <i>Planification des activités</i> .....                            | 29 |
| 2.1.2. <i>Coordination des activités</i> .....                             | 29 |
| 2.1.3. <i>Exécution des activités</i> .....                                | 29 |
| 2.1.4. <i>Production des rapports</i> .....                                | 31 |
| 2.1.5 Système d'information comptable.....                                 | 32 |
| 2.2 Note sur le contrôle interne et conformité aux lois et règlements..... | 33 |
| 2.3 Présentation du « process » du Système d'information comptable.....    | 36 |
| 3. PRESENTATION DU PRP.....  | 37 |
| 4. RAPPORT DETAILLE SUR LES « ETATS FINANCIERS » DU PROJET.....            | 44 |
| 4.1 Revues des dépenses.....   | 44 |
| 4.2 Revue du compte d'avances.....   | 49 |
| 5. ANNEXES.....  | 52 |
| 5.1 faces.....   | 52 |
| 5.2 form D , E.....  | 52 |
| 5.3 Etat d'inventaire.....   | 52 |
| 5.4 <i>Combined Delivery Report</i> .....                                  | 52 |

Dakar, le 27 avril 2009

A

**Monsieur le Coordonnateur de la Cellule d'Appui à la  
Mise en œuvre des Projets et Programmes – C.A.P  
Direction de la Dette et de l'Investissement  
Ministère de l'Economie et des Finances**

**DAKAR-SENEGAL**

**RAPPORT D'AUDIT DU PROJET  
N°00062611 / N°00062658  
« PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA  
STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE (PRP) »  
EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2008**

**1. RAPPORT DU VERIFICATEUR**

En exécution de la mission d'audit des comptes du projet susvisé, exécuté par le Gouvernement du Sénégal, nous avons examiné l'organisation, le fonctionnement, les rapports financiers, ainsi que les transactions du Projet pour la période du 1<sup>er</sup> Janvier au 31 Décembre 2008.

***1.1 Certification de l'état des dépenses***

Nous avons procédé à la vérification de l'état des dépenses afférent au projet numéro 00062611 pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2008 au 31 décembre 2008. Cet état est du ressort de la direction du projet. Notre mission consiste à donner une opinion sur l'état d'après notre vérification.

Nous avons réalisé notre audit suivant les normes internationales de vérification comptable. Ces normes exigent que nous planifiions et conduisions l'audit pour avoir l'assurance raisonnable de l'absence d'inexactitudes importantes dans l'état. Un audit implique l'examen, par sondage, des justificatifs des montants et des informations présentés dans l'état. L'audit comprend également l'évaluation des principes comptables appliqués et des prévisions budgétaires de la direction, de même que l'évaluation de la présentation générale de l'état. Nous estimons que notre audit fournit une base raisonnable pour notre opinion. Ainsi, nos principales conclusions sur l'état des dépenses se présentent comme suit :

**Dépenses exécutées par le Gouvernement**

Le total des dépenses exécutées par le Gouvernement s'établit, suivant les rapports financiers du projet pour l'exercice 2008, à **F CFA 217 198 759** soit **dollars EU 473 701,48** tel que converti ci-dessous :

| Période          | Dépenses              |                      |               |                    |                           |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------|
|                  | Montants<br>FCFA/PNUD | MTS FONDS LUX<br>DEV | Taux \$<br>US | Montant \$ US/PNUD | Montant \$<br>US/LUX DEV. |
| Trimestre 1      |                       |                      | 415,877       | -                  | -                         |
| Trimestre 2      |                       |                      | 417,189       | -                  | -                         |
| Trimestre 3      |                       |                      | 486,72        | -                  | -                         |
| Trimestre 4      | 92 623 122            | 124 575 637          | 458,514       | 202 007,18         | 271 694,29                |
| SOUS TOTAL       | 92 623 122            | 124 575 637          |               | 202 007,18         | 271 694,29                |
| TOTAL<br>GENERAL |                       | 217 198 759          |               |                    | 473 701,48                |

L'état de dépenses combinées «CDR - Combined Delivery Report» élaboré par le bureau local du PNUD au titre de l'exercice 2008 fait ressortir des dépenses imputées au projet d'un montant total de **US\$ 810 187,67** répartis comme suit:

|                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| - Exécution du Gouvernement:      | US \$       | 473 701,49        |
| - Exécution du PNUD :             | US\$        | 268 872,50        |
| - Exécution Agences coopérantes : | US\$        | 0,00              |
| - Encumbrance :                   | US\$        | 67 613,68         |
| <b>Total</b>                      | <b>US\$</b> | <b>810 187,67</b> |

Les dépenses exécutées par le Gouvernement, sur la base des rapports financiers audités s'élèvent à **473 701,29 dollars EU** et restent conformes au montant mentionné dans le CDR.

Nous précisons que le montant total des dépenses contenues dans les CDR non couvertes par l'audit parce qu'effectuées par le PNUD dans le cadre de ses services d'appui et le montant des dépenses globales non couvertes car effectuées par les agences de l'ONU et/ou en cours s'élèvent globalement à **US\$ 266 243,31**.

Nous sommes d'avis que l'état des dépenses présente fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses exécutées par le Gouvernement d'un montant de **F CFA 217 198 759** soit **dollars EU 473 701,48** selon les rapports financiers du programme dans la période du 01 janvier au 31 décembre 2008.

#### o Certification de l'état de l'actif et du matériel

Nous avons procédé à la vérification de l'état de l'actif et du matériel afférent au projet numéro **0062611- Fonds PNUD** et **0062658 -Fonds LUX** au 31 décembre 2008. L'état est le fait de la direction du projet. Notre mission consiste à donner une opinion sur l'état d'après notre vérification.

Nous avons réalisé notre audit suivant les normes internationales de vérification comptable. Ces normes exigent que nous planifions et conduisons l'audit pour avoir l'assurance raisonnable de l'absence d'inexactitudes importantes dans l'état. Un audit implique l'examen, par sondage, des justificatifs des montants et des informations présentés dans l'état. L'audit comprend également l'évaluation des principes comptables appliqués et des prévisions budgétaires de la direction, de même que l'évaluation de la présentation générale de l'état. Nous estimons que notre audit fournit une base raisonnable pour formuler notre opinion.

Ainsi, nos principales conclusions sur l'état des matières (actif et matériel) se présentent comme suit :

- le projet n'a pas eu de matériels durant l'année 2008 ainsi il n'y a pas eu d'inventaire du matériel,
- il existe un état de suivi du carburant,
- il y a eu un achat de deux véhicules effectués directement par le PNUD sur demande du projet. Le processus a commencé en décembre 2008 mais les véhicules ont été réceptionnés en janvier et comptabilisés pour le compte de l'exercice 2009.

### *1.2 Certification de la situation de trésorerie*

Nous avons procédé à la vérification de la situation de trésorerie afférente au projet numéro **0062611- Fonds PNUD** et **0062658 -Fonds LUX** au 31 décembre 2008. L'état est le fait de la direction du projet. Notre mission consiste à donner une opinion sur l'état d'après notre vérification.

Nous avons réalisé notre audit suivant les normes internationales de vérification comptable. Ces normes exigent que nous planifions et conduisons l'audit pour avoir l'assurance raisonnable de l'absence d'inexactitudes importantes dans l'état. Un audit implique l'examen, par sondage, des justificatifs des montants et des informations présentés dans l'état. L'audit comprend également l'évaluation des principes comptables appliqués et des prévisions budgétaires de la direction, de même que l'évaluation de la présentation générale de l'état. Nous estimons que notre audit fournit une base raisonnable pour notre opinion.

Ainsi, nos principales conclusions sur la situation de la trésorerie se présentent comme suit :

- Les fonds PNUD et les fonds LUX ne sont pas logés dans le même compte bancaire ; et sont suivis dans deux journaux différents ;
- Le projet a reçu globalement au titre de l'exercice 2008 selon les rapports financiers **F CFA 546 852 437** dont :
  - o **Fonds PNUD : FCFA 166 543 371**
  - o **Fonds LUX : FCFA 380 309 066**
- Au titre des **Fonds PNUD**, le projet a reçu une **seule avance** de fonds pour un montant total de **FCFA 166 543 371 en date du 16 octobre 2008** ; pour les **Fonds LUX** une seule avance a été reçue **le 29 octobre 2008** pour un montant de **F CFA 380 309 066**.
- Le projet a été mis en place au mois de septembre et les premières avances de fonds ont été disponibles en octobre pour le déroulement des activités ;
- il n'y a pas eu de solde d'ouverture.
- Le total des fonds disponibles pour la période sous revue est de **F CFA 546 852 437** dont Fonds PNUD **FCFA 166 543 371** et Fonds LUX **F CFA 380 309 066**.

Le total des dépenses s'établit à F CFA 217 198 759 pour la période selon l'édition des rapports financiers;

Le solde de trésorerie s'élève à 329 653 678 F CFA réparti ainsi :

- F CFA 73 920 249 pour le Fonds PNUD,
- F CFA 255 733 429 F CFA pour le Fonds LUX.

Concernant les fonds PNUD, il y a un écart de F CFA 50 257 (US\$ 99.24) entre solde au 31 décembre 2008 de F CFA 73 920 249 et le solde rapproché de F CFA 73 970 506. Ceci s'explique par un dépassement de F CFA 30 257 lors de la journée de la pauvreté tenue à Saint-Louis le 16 octobre 2008 et un trop versé F CFA 20 000 sur le reliquat du budget de la journée du lancement du programme du 25 octobre 2008 (1 404 200 au lieu 1 424 200).

Il faut également noter que des préfinancements ont été effectués par le fonds PNUD pour le compte du fonds LUX pour respectivement FCFA 6 985 577 et F CFA 8 122 700 pour les activités sur la journée de la pauvreté et le lancement officiel du programme PRP. En effet la banque avait commis une erreur en fermant le compte du fonds LUX qui avait déjà reçu ses fonds. C'est ainsi que les fonds ont été tirés du compte des fonds PNUD pour effectuer ces activités; ces montants ont été remboursés après la réouverture du compte des fonds LUX.

Il y a des reliquats sur le budget de certaines activités qui ont été reversés ; ces activités concernent :

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Atelier sur les changements climatiques              | 2 335 850                             |
| Atelier sur le lancement du programme P R P          | 1 424 200 (dont 20 000 de trop versé) |
| Atelier sur la mise des organes cadre institutionnel | 75 000                                |

Concernant les fonds LUXEMBOURGEOIS il ya un écart de 1 443 597 entre le solde de trésorerie au 31 décembre 2008 de F CFA 255 733 429 et le solde rapproché de F CFA 257 177 826. Cette différence est due au fait qu'il y a deux chèques qui n'ont pas été débité par la banque. Ces chèques sont relatifs à un achat de fournitures de bureaux au GIE Président pour F CFA 65 500 et au renouvellement de l'assurance véhicule à AMSA d'un montant de F CFA 1 378 097.

En conséquence, nous sommes d'avis que la situation de trésorerie, présente fidèlement, sur tous les points importants, le solde de trésorerie du projet d'un montant de F CFA 329 653 678 soit en dollars EU 650 976.16 au 31 décembre 2008 composé du solde du fonds PNUD de F CFA 73 920 249 soit US\$ 145 972.34 et du solde du fonds LUX de F CFA 255 733 429 soit US\$ 505 003.81 (au taux de 1\$US=506.399 F CFA pratiqué par le PNUD 31/12/2008) conformément aux exigences des Procédures de l'Exécution Nationale.

Le présent rapport est destiné à l'information et à l'usage exclusif du Gouvernement de la République du Sénégal et du PNUD.

Abdou Ndéné BA  
G.T. I Expertise Expert Comptable  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN  
GTI EXPERTISE

**SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE FONDS LUXEMBOURGEOIS 2008**

| Activités  | Numéro de compte | Nom du compte         | BUDGET    | Avances reçues | Dépenses | Solde disponible à la fin de la période 2008 | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|--|------------------|-----------------------|-----------|----------------|----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Axe 2 - Promotion de dynamiques locales de développement économique et social                          |                  |                       |           |                |          |  |                             |                             |
| Volet 1 - renforcement du FDL et appui à la décentralisation   |                  |                       |           |                |          |  |                             |                             |
| Produit n° 7 - Le potentiel des MPE et micro entreprises est valorisé et leur système d'appui renforcé |                  |                       |           |                |          |  |                             |                             |
| Sélection des MP et des MPE -missions/déplacements   | 71620            | missions/déplacements | 2 378 029 | 2 378 029      | 0        | 2 378 029                                    | 0%                          | 0%                          |
| Sélection d'opérateurs d'appui conseil -services contrats  | 72100            |                       | 5 000 000 | 5 000 000      | 0        | 5 000 000                                    | 0%                          | 0%                          |



|   |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
|---|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|
| -missions/déplacements  | 71620 | missions/déplacements | 3 000 000         | 3 000 000         | 179 600           | 2 820 400        | 6%         | 6%         |
| Négociation/Etablissement des accords de partenariat                                    |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
| -missions/déplacements  | 71620 | missions/déplacements | 1 451 849         | 1 451 849         | 0                 | 1 451 849        | 0%         | 0%         |
| Information des promoteurs d'activités IGR  |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
| -services contrats  | 72100 | services contrats     | 15 000 000        | 15 000 000        | 11 341 600        | 3 658 400        | 76%        | 76%        |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 8</b>   |       |                       | <b>19 451 849</b> | <b>19 451 849</b> | <b>11 521 200</b> | <b>7 930 649</b> | <b>59%</b> | <b>59%</b> |
| Produit n° 9 - Des produits financiers spécifiques en                                   |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
| anté communautaire, sont créés par les MEC  |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
| Etudes sur la mise en place de produits santé dans les MEC de l'axe nord en partenariat |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
| ministère de la santé et LUX DEV  |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
| -consultants  | 72100 | consultants           | 4 171 980         | 4 171 980         | 0                 | 4 171 980        | 0%         | 0%         |
| Suivi/Supervision restitution études  |       |                       |                   |                   |                   |                  |            |            |
| -missions/déplacements  | 71620 | missions/déplacements | 3 337 584         | 3 337 584         | 0                 | 3 337 584        | 0%         | 0%         |

| BOUS TOTAL PRODUIT 9  |       | 7 509 564         | 7 509 564         | 0                | 7 509 564         | 0%        | 0%        |
|---|-------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Produit n° 10 - Accès facilité pour les populations en vue                                      |       |                   |                   |                  |                   |           |           |
| Une utilisation durable des infrastructures de base réalisées et équipées                       |       |                   |                   |                  |                   |           |           |
| Équipement et dotation en médicaments et infrastructures réalisées                              |       |                   |                   |                  |                   |           |           |
| -services contrats  | 72100 | 67 759 866        | 67 759 866        | 1 050 000        | 66 709 866        | 2%        | 2%        |
| Formation du personnel et des relais  |       |                   |                   |                  |                   |           |           |
| -services contrats  | 72100 | 5 000 000         | 5 000 000         | 4 019 200        | 980 800           | 80%       | 80%       |
| Suivi / Supervision   |       |                   |                   |                  |                   |           |           |
| -missions/déplacements  | 71620 | 1 251 594         | 1 251 594         | 359 200          | 892 394           | 29%       | 29%       |
| <b>BOUS TOTAL PRODUIT 10</b>  |       | <b>74 011 460</b> | <b>74 011 460</b> | <b>5 428 400</b> | <b>68 583 060</b> | <b>7%</b> | <b>7%</b> |
| Produit n° 11 - Programme de renforcement des capacités suivi et évaluation) des acteurs locaux |       |                   |                   |                  |                   |           |           |
| Travaux réalisés en œuvre dans les zones de   |       |                   |                   |                  |                   |           |           |













|   |       |                         |            |            |           |     |     |
|---|-------|-------------------------|------------|------------|-----------|-----|-----|
| -frais de téléphone                                     | 72400 | frais de téléphone      | 4 760 000  | 2 245 767  | 2 514 233 | 47% | 47% |
| salaires, Appui Conseil                                 |       |                         |            |            |           |     |     |
| - salaires FDL (01 expert, 02 animateurs, 01 chauffeur) |       |                         |            |            |           |     |     |
| -experts  | 71300 | Salaires, Appui Conseil | 63 363 840 | 13 735 468 | 1 204 976 | 92% | 22% |
| Suivi, coordination et partenariats                     |       |                         |            |            |           |     |     |
| - carburant   |       |                         |            |            |           |     |     |
| -dotation trimestrielle/missions                        | 74500 | carburant               | 7 500 000  | 5 401 786  | 2 098 214 | 72% | 72% |
| - déplacement officiel                                  |       |                         |            |            |           |     |     |
| -missions   | 71620 | missions                | 2 500 000  | 286 300    | 2 213 700 | 11% | 11% |
| - réunion comité de pilotage / répartite/retraite       |       |                         |            |            |           |     |     |
| -missions   | 71620 | missions                | 8 000 000  | 835 000    | 7 165 000 | 10% | 10% |
| fraîs financiers sur opérations bancaires               | 74500 | Diverses dépenses       | -          | 65 010     | -65 010   |     |     |
| avance de fonds gestion caisse                          | 11015 |                         | -          | 400 000    | -400 000  |     |     |
|   |       |                         |            |            |           |     |     |
|   | 72200 | Equipements             | 2 643 506  |            |           |     |     |
|   |       |                         |            |            |           |     |     |
|   | 72100 | Contrats services       | 4 000 000  |            |           |     |     |



**SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE FONDS PNUD 2008**

| Activités  | Numéro de compte | Nom du compte | Budget | Avances reçues | Décaissements de Septembre à Décembre 2008 | Solde disponible à la fin de la période 2008 | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|--|------------------|---------------|--------|----------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
|  |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |
| <b>Axe 1 : appui au pilotage stratégique</b>   |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |
|  |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |
| <b>Volet 1 : appui à la formulation des politiques et stratégies et au processus national de plaidoyer pour l'atteinte des OMD</b> |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |
|  |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |
| <b>Produit n° 1 - La réflexion autour des stratégies de long terme est intégrée à la formation des SRP</b>                         |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |
|  |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |
| <b>Mise en place des organes</b>   |                  |               |        |                |  |  |                             |                             |

|   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
|---|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| pour l'étude prospective  |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -ateliers / -expertise interne  | 74500 | ateliers          | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 285 000 | 1 715 000 | 43%  | 43%  |
| Finalisation de l'analyse structurelle  |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| * remplissage de la matrice,  |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -ateliers   | 74500 | ateliers          | 5 000 000 | 5 000 000 | 0         | 5 000 000 | 0%   | 0%   |
| * interprétation des résultats et représentations des variables-clés du système |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -ateliers   | 74500 | ateliers          | 2 000 000 | 2 000 000 | 0         | 2 000 000 | 0%   | 0%   |
| *recrutement consultant   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -services contrats  | 71300 | services contrats | 800 000   | 800 000   | 0         | 800 000   | 0%   | 0%   |
| Finalisation de la SNDD   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| * validation du rapport diagnostic et des TDR                                   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -ateliers   | 74500 | ateliers          | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0         | 100% | 100% |
| * recrutement consultants   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -services contrats  | 71300 | services contrats | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0         | 100% | 100% |

|  |       |                      |            |            |           |           |     |     |
|--|-------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----|-----|
| <b>MOUS TOTAL<br/>PRODUIT 1</b>  |       |                      | 15 800 000 | 15 800 000 | 6 285 000 | 9 515 000 | 40% | 40% |
| <b>Produit n°2 - Le<br/>développement humain<br/>est au cœur du dialogue<br/>entre acteurs</b> |       |                      |            |            |           |           |     |     |
| <b>Organisation du colloque<br/>sur la mesure du DHD</b>                                       |       |                      |            |            |           |           |     |     |
| -ateliers  | 74500 | ateliers             | 8 343 960  | 8 343 960  | 7 548 155 | 795 805   | 90% | 90% |
| -services contrats   | 71300 | services<br>contrats | 4 171 980  | 4 171 980  | 0         | 4 171 980 | 0%  | 0%  |
| <b>Financement du processus<br/>d'élaboration du RNDH<br/>2009</b>                             |       |                      |            |            |           |           |     |     |
| <b>* atelier de<br/>problématisation</b>   |       |                      |            |            |           |           |     |     |
| -ateliers  | 74500 | ateliers             | 2 500 000  | 2 500 000  | 1 843 200 | 656 800   | 74% | 74% |
| <b>* recrutement de<br/>consultants</b>  |       |                      |            |            |           |           |     |     |
| -services contrats   | 72100 |                      | 2 000 000  | 2 000 000  | 300 000   | 1 700 000 | 15% | 15% |

|   |       |                      |                   |                   |                  |                   |            |            |
|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|------------|
|   |       | services<br>contrats |                   |                   |                  |                   |            |            |
| Mise en place des organes<br>nat et loc) de la coalition<br>nationale Omd                         |       |                      |                   |                   |                  |                   |            |            |
| * AG constitutive/ateliers  |       |                      |                   |                   |                  |                   |            |            |
| -ateliers   | 74500 | ateliers             | 2 000 000         | 2 000 000         | 0                | 2 000 000         | 0%         | 0%         |
| Dotation de siège équipé<br>mobiliers, matériels<br>informatiques, accessoires<br>et fournitures) |       |                      |                   |                   |                  |                   |            |            |
| -équipements  | 72200 | équipements          | 5 200 000         | 5 200 000         | 0                | 5 200 000         | 0%         | 0%         |
| laboration rapport thème<br>« santé »   |       |                      |                   |                   |                  |                   |            |            |
| * recrutement consultants   |       |                      |                   |                   |                  |                   |            |            |
| -services contrats  | 72100 | services<br>contrats | 2 500 000         | 2 500 000         | 0                | 2 500 000         | 0%         | 0%         |
| * ateliers de validation  |       |                      |                   |                   |                  |                   |            |            |
| -ateliers   | 74500 | ateliers             | 2 350 000         | 2 350 000         | 0                | 2 350 000         | 0%         | 0%         |
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 2</b>   |       |                      | <b>29 065 940</b> | <b>29 065 940</b> | <b>9 691 355</b> | <b>19 374 585</b> | <b>33%</b> | <b>33%</b> |

|  |       |                   |                  |                  |                  |          |             |             |
|--|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| <b>Axe 1 : appui au pilotage stratégique</b>   |       |                   |                  |                  |                  |          |             |             |
| <b>Module 2 : renforcement des capacités de mise en œuvre de la SRP et des DMD</b>                                 |       |                   |                  |                  |                  |          |             |             |
| <b>Produit n° 3-La planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DRSP est renforcée</b> |       |                   |                  |                  |                  |          |             |             |
| Recrutement d'experts pour appui mise en œuvre DSRP  |       |                   |                  |                  |                  |          |             |             |
| -services contrats   | 71300 | services contrats | 6 000 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 0        | 100%        | 100%        |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 3</b>  |       |                   | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>6 000 000</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |
| <b>Axe 1 : appui au pilotage stratégique</b>   |       |                   |                  |                  |                  |          |             |             |

|   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
|---|-------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| <b>Module 3 : Renforcement des systèmes nationaux de suivi et évaluation de SRP et des OMD</b>                  |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| <b>Produit n° 5 - Observatoire National des conditions de vie et du développement humain rendu opérationnel</b> |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| <b>Définition de plan de renforcement des capacités</b>   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -ateliers   | 74500 | ateliers          | 1 042 995 | 1 042 995 | 1 042 995 | 0         | 100% | 100% |
| -services contrats  | 71300 | services contrats | 3 337 584 | 3 337 584 | 3 337 584 | 0         | 100% | 100% |
| <b>Système d'informations et de gestion des GV renforcé</b>   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| - mise à jour paramétrage du système d'information de la cartographie   |       |                   |           |           |           |           |      |      |
| -services contrats  | 72100 |                   | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 800 000 | 1 200 000 | 60%  | 60%  |

|  |       |                         |            |            |            |           |      |      |
|--|-------|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| - coordonnateur pour<br>gestion mise en œuvre du<br>dispositif |       | services<br>contrats    |            |            |            |           |      |      |
| -services contrats   | 72100 | services<br>contrats    | 19 800 000 | 19 800 000 | 18 810 000 | 990 000   | 95%  | 95%  |
| - mission suivi et<br>supervision                              |       |                         |            |            |            |           |      |      |
| -missions de terrains  | 71620 | missions<br>de terrains | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 0         | 100% | 100% |
| - saisie des réalisations et<br>collecte des données           |       |                         |            |            |            |           |      |      |
| -services contrats   | 71300 | services<br>contrats    | 4 000 000  | 4 000 000  | 3 269 525  | 730 475   | 82%  | 82%  |
| - achat équipement<br>logiciel/entretien                       |       |                         |            |            |            |           |      |      |
| -équipements   | 72200 | équipements             | 6 500 000  | 6 500 000  | 0          | 6 500 000 | 0%   | 0%   |
| Appui au Réseau<br>sénégalais S/E                              |       |                         |            |            |            |           |      |      |
| * appui Journée<br>Sénégalaise d'Evaluation                    |       |                         |            |            |            |           |      |      |
| -ateliers  | 74500 | ateliers                | 4 171 980  | 4 171 980  | 4 171 980  | 0         | 100% | 100% |
| * conception plan de<br>formation                              |       |                         |            |            |            |           |      |      |
| -ateliers  | 74500 | ateliers                | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 090 000  | -90 000   | 109% | 109% |

|   |       |                         |                   |                   |                   |                   |     |            |
|---|-------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|------------|
| mise en place entrepôt de données/AG OCV                                |       |                         |                   |                   |                   |                   |     |            |
| consultations/ateliers  | 71300 | consultations /ateliers | 4 171 980         | 4 171 980         | 0                 | 4 171 980         | 0%  | 0%         |
| * éclatement Live data base   |       |                         |                   |                   |                   |                   |     |            |
| quipements:logiciels  | 72200 | équipements: logiciels  | 2 085 990         | 2 085 990         | 0                 | 2 085 990         | 0%  | 0%         |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 4</b>   |       |                         | <b>50 610 529</b> | <b>50 610 529</b> | <b>35 022 084</b> | <b>15 588 445</b> |     | <b>69%</b> |
| Produit n° 14 - unité de Coordination Programme                         |       |                         |                   |                   |                   |                   |     |            |
| Achat équipements durables /matériel roulant                            |       |                         |                   |                   |                   |                   |     |            |
| Salaires, Appui Conseil - salaires experts (coordonnateur régional RAF) |       |                         |                   |                   |                   |                   |     |            |
| -experts  | 71300 | Salaires, Appui Conseil |                   | 15 760 000        | 13 567 567        | 2 192 433         | 86% | 0%         |

|   |       |  |  |            |            |            |      |  |    |
|---|-------|--|--|------------|------------|------------|------|--|----|
| salaires personnel<br>administratif (AAF-03<br>secétaires-03 chauffeurs-<br>3messagers-02 gardiens) |       |  |  |            |            |            |      |  | 0% |
| -personnel d'appui  | 71100 | salaires<br>personnel<br>administratif |  | 17 313 396 | 15 615 805 | 1 697 591  | 90%  |  | 0% |
| - prestation de service (02<br>gardiens-02 nettoyeurs)  |       |  |  |            |            |            |      |  | 0% |
| -services contrats  | 71400 | services<br>contrats                   |  | 350 000    | 350 000    | 0          | 100% |  | 0% |
| - assurance maladie   |       |  |  |            |            |            |      |  | 0% |
| -local personnel  | 71100 | assurance<br>maladie                   |  | 15 000 000 | 0          | 15 000 000 | 0%   |  | 0% |
| Renforcement des<br>capacités du personnel<br>programme   |       |  |  |            |            |            |      |  | 0% |
| - formation en passation<br>des marchés   |       |  |  |            |            |            |      |  | 0% |
| -renforcement de<br>capacités   | 74525 | formation                              |  | 4 000 000  | 3 864 820  | 135 180    | 97%  |  | 0% |
| Suivi, coordination et<br>partenariats  |       |  |  |            |            |            |      |  | 0% |
| - acquisition licences<br>d'utilisations et formation<br>TOMPRO                                     |       |  |  |            |            |            |      |  | 0% |

|   |       |                      |                    |                    |                   |                   |            |            |
|---|-------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| - équipements:logiciels                             | 72200 | équipements          |                    | 2 643 506          | 2 109 416         | 534 090           | 80%        | 0%         |
| - élaboration manuels<br>administratif et financier |       |                      |                    |                    |                   |                   |            | 0%         |
| -services contrats                                  | 72100 | services<br>contrats |                    | 4 000 000          | 0                 | 4 000 000         | 0%         | 0%         |
| - élaboration manuel<br>opérationnel                |       |                      |                    |                    |                   |                   |            | 0%         |
| -services contrats                                  | 72100 | services<br>contrats |                    | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000         | 0%         | 0%         |
| - audit annuel du<br>programme                      |       |                      |                    |                    |                   |                   |            | 0%         |
| -services contrats                                  | 72100 | services<br>contrats |                    | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000         | 0%         | 0%         |
| frais financiers s/opérations<br>bancaires          | 74500 | diverses<br>dépenses |                    | 0                  | 117 075           | -117 075          |            | 0%         |
|   |       |                      |                    |                    |                   |                   |            | 0%         |
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 14</b>                    |       |                      |                    | <b>65 066 902</b>  | <b>35 624 683</b> | <b>29 442 219</b> | <b>55%</b> | <b>0%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL AXE<br/>1</b>                      |       |                      | <b>101 476 469</b> | <b>166 543 371</b> | <b>92 623 122</b> | <b>73 920 249</b> | <b>56%</b> | <b>91%</b> |

## 2. NOTE DE GESTION

Conformément aux termes de référence et aux normes d'audit, nous avons procédé à l'évaluation du système de gestion et de contrôle interne mis en place par la coordination du projet. Les différentes observations et recommandations formulées par la mission d'audit, sont résumées dans la note **sur le contrôle interne et la conformité aux lois et règlements**, et devront faire l'objet d'un suivi par le Gouvernement, pour une supervision plus efficace du Projet et une meilleure application des principes de l'Exécution Nationale et du manuel des procédures.

Au préalable, nous avons passé en revue le suivi des activités du projet. A l'issue de notre intervention, nos examens ont révélé les principaux faits suivants :

### 2.1 Note sur le suivi des activités

#### 2.1.1. Planification des activités

Le document du projet a été signé par le Gouvernement du Sénégal le 10 juin 2008 et par le PNUD le 19 juin 2008. Le projet est établi sur une durée de quatre (04) ans.

Le PTA a été approuvé pour cette année le 11 septembre 2008. Son budget s'élève à F CFA 571 884 317 F CFA.

#### 2.1.2. Coordination des activités

Le comité de pilotage s'est réuni une seule fois à l'occasion de l'atelier de validation du PTA le 11 septembre 2008.

##### Commentaire du programme :

« Le projet a démarré le 1<sup>er</sup> septembre 2008 avec la mise en place de l'unité de gestion. »

#### 2.1.3. Exécution des activités

La cérémonie nationale de lancement des activités du PRP a été organisée le 25 octobre 2008 au Quai des Arts à Saint-Louis.

##### Commentaire du programme :

« La période d'exécution du projet court de septembre à décembre 2008 »

Les fonds du PNUD ont été reçus le 16 Octobre 2008 et ceux de Lux le 29 octobre 2008 à cause d'une erreur de la BICIS (compte fermé) soit un peu plus de deux semaines après le démarrage du trimestre.

Les taux d'exécutions des avances reçues par bailleur ont été les suivants :

- Fonds Luxembourgeois : 33%
- Fonds PNUD : 56%

#### Contraintes

L'exécution des activités du projet a connu les difficultés suivantes :

- Insuffisance du personnel ;

- Vétusté du parc automobile composé de véhicules 4X4 acquis depuis 1998 ;
- Mise en place tardive des fonds ;
- Engagements de l'ancien programme non encore dénoués ;

#### **2.1.4. Production des rapports**

Le projet a élaboré un (1) rapport d'activités annuelles qui fait aussi office de rapport trimestriel.

Deux rapports financiers ont été élaborés justifiant les activités réalisées par le projet durant le quatrième trimestre 2008.

Ces rapports sont effectués par bailleur à savoir le PNUD et le fonds luxembourgeois.

#### **Comparaison PTA et réalisations**


Les taux d'exécution budgétaire par bailleur se présentent comme suit :

- Fonds Luxembourgeois : 26%
- Fonds PNUD : 91%

N.B: Le taux d'exécution budgétaire représente le rapport entre les dépenses effectuées et le budget validé alors que le taux d'exécution financière représente le rapport entre les dépenses et les Fonds disponibles.

## 2.1.5 Système d'information comptable

L'analyse du « process » fait ressortir le schéma qui suit :



- Rien à signaler
- A revoir

## 2.2 Note sur le contrôle interne et conformité aux lois et règlements

Dans le cadre de notre mission, nous avons décelé certaines faiblesses relatives à la structure et au fonctionnement du système de contrôle interne que nous considérons comme devant faire l'objet d'un rapport conformément aux principes d'audit généralement admis. Nous avons tenu compte des commentaires des responsables du Projet et avons réajusté quand cela s'est avéré nécessaire afin de finaliser le présent rapport.

| N° | Catégories | FAIBLESSES  | Niveau de risque | Recommandations  | Réponses du projet  |
|----|------------|---|------------------|--|---|
| 1  | Ressources | <p>1. Le système d'information n'a pas fait l'objet d'une conception. En conséquence les faiblesses suivantes sont notées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Absence d'utilisation d'un logiciel comptable en 2008</li> </ul> | Faible           | <p>- Concevoir et proposer un ou des systèmes d'information de référence.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sélectionner des logiciels de gestion répondant aux normes (ex : Tompro).</li> <li>Former in situ le responsable financier (en cas de besoin).</li> </ul> | <p>Sur la demande de la CAP et à l'instar des Projets NEX, seul le système TOMPRO devrait être appliqué. Toutefois le PRP dispose d'un système de Suivi Evaluation et d'un système d'information sur la Pauvreté acquis par le PAREP et qui intègrent le suivi des flux financiers.<br/><u>Commentaire du cabinet :</u><br/><b>Recommandation maintenue</b></p> <p>Le PRP a acquis le logiciel TOMPRO en janvier 2009 pour résoudre cette situation<br/><u>Commentaire du cabinet :</u><br/><b>Recommandation maintenue</b></p> <p>La formation du RAF/AAF a été réalisée en janvier 2009<br/><u>Commentaire du cabinet :</u></p> |

|  |  |   |        |  |  |
|--|--|---|--------|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Absence de document décrivant l'organisation comptable;</li> </ul>                                   |        | <p>Justification des écritures des pièces datées, conservées, classées dans un ordre défini dans le document décrivant les procédures et l'organisation comptables.</p>  | <p><b>Recommandation maintenue</b></p> <p>Le manuel de procédures administratives, financières et comptables qui devait être réalisé par la CAP n'était pas disponible 2008.<br/><u>Commentaire du cabinet :</u><br/><b>Recommandation maintenue</b></p> |
|  |  | <p><b>Retards dans la mobilisation des fonds</b></p> <p>Des retards ont été notés dans la mise en place des demandes d'avances de fonds</p> | Faible | <p>Le PNUD et la CAP doivent diligenter les procédures de mise en place des avances des fonds afin de faciliter l'exécution des activités des projets dans les délais programmés</p>   |  |
|  |  | <p>2- Un état des inventaires des valeurs, créances, dettes et engagements existants n'est pas exhaustivement établi</p>                    | Faible | <p>Dresser systématiquement un état d'inventaire de la situation financière par des moyens appropriés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* En caisse : PV de caisse contresigné ;</li> <li>* Bordereau de versement d'espèces pour solde du compte caisse ;</li> <li>* Banque : situation de trésorerie réconciliée et relevés bancaires ;</li> <li>* Etat des</li> </ul> |  |

|  |  |  |                             |  |   |
|--|--|--|-----------------------------|--|---|
|  |  | <p>3- Les caractéristiques d'Excel (logiciel utilisé) ne sont pas conformes aux normes généralement admises.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Irréversibilité (impossibilité de modifier une opération déjà saisie)</li> <li>▪ Système de clôture informatique (impossibilité de compléter les documents après clôture)</li> <li>▪ Durabilité des données [toute modification postérieure des données est repérable et identifiable].</li> </ul> | <p>Faible</p> <p>Faible</p> | <p>engagements du projet au 31/12/ ;</p> <p>* Etat d'exécution du plan de passation des marchés. Echéance des marchés en cours non dénoués</p> <p>L'irréversibilité des normes exigées au logiciel comptable des traitements effectués interdit toute suppression, addition ou modification ultérieure d'enregistrement ; toute donnée entrée doit faire l'objet d'une validation, afin de garantir le caractère définitif de l'enregistrement comptable correspondant ; cette procédure de validation doit être mise en œuvre au terme de chaque période qui ne peut excéder le mois.</p> <p>- La chronologie des opérations écarte toute possibilité d'insertion</p> | <p>L'acquisition du logiciel TOMPRO devrait résoudre cette situation.</p> <p><u>Commentaire du cabinet :</u></p> <p><b>Recommandation maintenue</b></p> |
|--|--|--|-----------------------------|--|---|

|  |  |  |        |   |   |
|--|--|--|--------|---|---|
|  |  |  |        | intercalaire ou d'addition ultérieure ; pour figer cette chronologie le système de traitement comptable doit prévoir une procédure périodique (dite « clôture informatique ») au moins trimestrielle et mise en œuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin de chaque période considérée ; |   |
|  |  | 4 – Le projet ne fait pas le plein des réservoirs de carburant pour la totalité des véhicules au 31/12 | Faible | Diligenter au 31/12 pour faire le plein des réservoirs des véhicules. Ceci afin d'accroître le caractère probant des montants correspondant au stock de carburant de fin d'exercice.  | Par prudence, le PRP a instauré un système de dotation hebdomadaire de carburant et son suivi donc cette pratique met à l'aise le gestionnaire du stock de carburant<br><u>Commentaire du cabinet :</u><br><b>Recommandation maintenue</b>  |
|  |  | 5– Absence de tenue régulière de comptabilité générale (Syscohada)                                     | Faible | Le Syscohada, obligation légale, permet au projet de disposer d'un système pour intégrer toutes les activités, tous les financements confondus. Il permet également l'intégration des données du projet à celles de l'économie nationale (ANSD)   | Comme les Bailleurs n'ont pas exigé la tenue d'une comptabilité générale sur le syscohada, Le PRP ne fait que suivre les exigences des Bailleurs de fonds qui demandent d'utiliser le plan Atlas du PNUD pour justifier les rapports financiers.<br><u>Commentaire du cabinet :</u> |

|  |                      |   |        |   |  |
|--|----------------------|---|--------|---|--|
|  |                      | 6 –Absence de matérialisation de la réconciliation trimestrielle entre Faces et CDR (Toutefois le projet a pu nous communiquer les taux de dollars utilisés par PNUD) | Faible | La réconciliation doit faire l'objet d'une matérialisation en bonne et du forme au même titre que les rapprochements bancaires. A transmettre également à la CAP. | <b>Recommandation maintenue</b><br><br>Cette réconciliation n'a pas d'allure car les CDR nous parviennent qu'après dépôt des rapports financiers de fin d'année.<br><u>Commentaire du cabinet :</u><br><b>Recommandation maintenue</b> |
|  |                      | 7 –Absence d'actes de dévolution du matériel du projet antérieur (PAREP)  | Faible | Diligenter l'obtention des actes de dévolution. Conséquemment mettre à jour l'état du matériel.   | Le PRP va suivre cette recommandation<br><u>Commentaire du cabinet :</u><br><b>Recommandation maintenue</b>  |
|  | <i>Faire dans 90</i> | 8 –Absence de planning des congés (le personnel n'a pas encore fait six mois de service).   |        | Etablir un planning des congés.   | Le PRP tiendra en considération cette suggestion<br><u>Commentaire du cabinet :</u><br><b>Recommandation maintenue</b>   |
|  | <i>Faire dans 90</i> | 9 –Absence de fiche d'évaluation du personnel   |        | Etablir une fiche d'évaluation du personnel   | Un format est disponible toutefois le PRP mettra en application cette recommandation au moment venu<br><u>Commentaire du cabinet :</u><br><b>Recommandation maintenue</b>  |

### 3. PRESENTATION DU PRP

#### 3.1 ANALYSE DE LA SITUATION

Le Sénégal qui s'étend sur 196.722 km<sup>2</sup> est limité au Nord par la Mauritanie, à l'Est par le Mali, au Sud par la Guinée Bissau et la Guinée Conakry et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. Le pays est subdivisé en 11 régions administratives, 35 départements et 320 communautés rurales. La population du Sénégal est estimée en 2005 à 10848 millions d'habitants et croît au taux annuel de 2,4%.

Le Sénégal appartient à la catégorie des Pays les Moins Avancés et se classe, selon le classement mondial sur le Développement Humain de 2007-08, au 156<sup>ème</sup> rang sur 177 pays avec un IDH de 0,499. En 2006 le Pib par tête s'est légèrement amélioré passant à 837 dollars contre 800 l'année précédente.

La croissance réelle du PIB est estimée en 2007 à 4,5% et celle attendue en 2008 pourrait s'établir à 5 % en raison du redressement du secteur industriel et manufacturier ainsi que du dynamisme du secteur tertiaire. En 2006, le déficit budgétaire hors PPTTE de 2,5% du PIB, celui du compte courant de la balance des paiements de 8,15% du PIB. Le taux d'investissement s'est relevé passant entre 2005 et 2006 de 22,9% à 26,4%,4%.

En 2005, la proportion d'individus vivant en dessous du seuil de pauvreté est passée de 57,1% en 2001 à 50,6% en 2005. La proportion de ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté a également accusé une baisse significative passant de 48,5% en 2002 à 42,6% en 2005. La pauvreté est plus prononcée en milieu rural. Son incidence y a très peu baissé entre 2001 et 2005 passant de 57,5% à 55,6%. Au niveau régional, des améliorations sont notées dans toutes les régions à l'exception de Louga et de Fatick où la pauvreté est passée de 36,2% en 2002 à 62,6% en 2005 dans la première région citée et de 46,3% en 2002 à 53% en 2005 dans la seconde.

En matière d'emploi, l'on note que la population active augmente à un rythme supérieur à l'offre d'emploi et le taux de chômage reste élevé (9,6%). Le sous-emploi représente 21,8% de la population active, et l'insertion des jeunes diplômés sortant des centres de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle constitue une préoccupation majeure ; les jeunes formés ou qualifiés n'ayant pas de possibilités adéquates pour accéder au financement avec l'assouplissement des critères tels que : l'adhésion, l'épargne préalable, la garantie, le taux d'intérêt et la subvention des investissements de base.

#### **Contexte de la coopération PNUD/Gouvernement dans la lutte contre la Pauvreté :**

Durant la période de mise en œuvre du DSRP I, la coopération PNUD/Gouvernement a été articulée autour de : (i) l'appui au pilotage stratégique au niveau national (Consolidation du dialogue de politique pour le DHD ; Renforcement des capacités de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté ; Amélioration de la coordination opérationnelle des programmes de lutte contre la pauvreté/Développement d'alliances et système d'informations sur la pauvreté pour la mobilisation des ressources...) ; (ii) la finalisation et la réplique des programmes pilotes de promotion des moyens d'existence durable dans les zones de concentration géographiques à partir des antennes régionales mises en place à Saint-Louis, Tambacounda, Bambey et Ziguinchor.

D'importants résultats ont été atteints :

**Au niveau de l'appui au pilotage stratégique et opérationnel**, le soutien du PNUD a facilité le dialogue politique en soutenant le processus de reformulation du DSRP : enquêtes de perception de la pauvreté ; consultations régionales ; séminaire national de validation du

DSRP. Les études préparatoires à la mise en place de l'observatoire national de suivi de la pauvreté et des conditions de vie et du développement humain ont été menées avec succès. Le processus national d'élaboration du RNDH 2005 a été consolidé avec la mise en place d'un Forum National. Après avoir appuyé l'élaboration des rapports 2001 et 2003 de suivi des OMD, le PNUD a accompagné le déroulement des études de Need Assessment et de Costing pour l'atteinte des OMD ainsi que la publication de l'édition 2005 du rapport de suivi des progrès vers les OMD. Il convient de noter qu'en matière de pilotage stratégique le Sénégal a renforcé au cours des dernières années le dispositif institutionnel national de suivi évaluation des politiques et programmes et l'appareil statistique national en élaborant une SNDS et en mettant en place une Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Le processus de mise en place de l'Observatoire des Conditions de Vie a été lancé de façon à intégrer les différentes sources d'information du système de suivi évaluation de la lutte contre la pauvreté et à constituer un outil de plaidoyer. Certains ministères disposent de CDSMT et de CDMT.

Malgré ces avancées, certaines difficultés existent au niveau institutionnel surtout en matière de coordination des activités de suivi et évaluation. Même si la cellule CSLP a assuré depuis le DSRP I ce travail, celle-ci ne dispose pas des capacités requises pour assurer toute la coordination des activités de suivi et évaluation des politiques et programmes à l'échelle nationale.

Aussi, avec l'engagement massif des partenaires techniques et financiers manifesté lors du dernier groupe consultatif organisé à Paris en Octobre 2007, le Sénégal s'est engagé à assurer un suivi-évaluation efficace des ressources mobilisées.

**En ce qui concerne le développement des capacités et des moyens d'existence durables :** le seul partenariat conséquent a été établi sur l'axe Matam-Saint/Louis-Louga avec le Grand Duché du Luxembourg, et le FENU .Ceci a permis : (i) la mise en place d'une quinzaine de structures de financement au profit des communautés villageoises. (ii) d'asseoir la validité de la stratégie articulant la promotion de la gouvernance locale et celles des moyens d'existence durables. Les résultats obtenus ont conduit les différentes parties à renforcer ce partenariat durant la période du prochain PIC (2007-2011) en vue de contribuer à la promotion de dynamiques locales de développement économique et social et de la bonne gouvernance sur l'axe susmentionné.

**En termes de leçons tirées,** les actions conduites ont démontré que (a) l'existence d'alliances/partenariats est fondamentale en vue d'obtenir les effets recherchés tant dans l'appui au pilotage stratégique que dans la promotion de moyens d'existence durable ;(b) la mise en place de structures de financement au profit des communautés villageoises représente une alternative intéressante de lutte contre la pauvreté et de préservation de l'environnement ; (c) **dans la voie d'un plaidoyer conséquent pour l'atteinte des OMD,** la constitution d'espaces économiques viables pour favoriser le nécessaire partenariat exige un ciblage axé sur des sites polarisant plusieurs villages comme à Mberlé Bellé, Namardé, Dimboli. Ainsi, les initiatives à poursuivre devront permettre d'impulser :(i) **la promotion de Centres Pilotes du Millénaire pour le Développement villageois et inter villageois (CPMDV) ;** (ii) les échanges villes/campagnes ; (iii) la mobilisation des partenaires et des ressources en vue d'un décollage généralisé des terroirs villageois à travers la réalisation en phase des trois composantes essentielles en matière de lutte contre la pauvreté et de préservation de l'environnement (Renforcement des capacités locales/Réalisation des infrastructures de base/Développement des moyens d'existence durable) ; (d) pour éviter toute déperdition des connaissances, les formations effectuées doivent être étroitement liées au financement d'activités génératrices de revenus au profit des bénéficiaires .

Dans la situation actuelle la stratégie de réduction de la pauvreté révisée par le Gouvernement (DSRP II – 2006/2010) constitue un cadre adéquat de référence en vue

d'accélérer la croissance et l'atteinte des OMD .Quatre axes stratégiques ont été retenus : (i) la création de richesse, (ii) l'accélération de la promotion de l'accès aux services sociaux de base, (iii) la protection sociale, la prévention et la gestion des risques et catastrophes, (iv) la gouvernance et le développement décentralisé et participatif. Cette stratégie repose sur une prévision de croissance annuelle moyenne de 7 à 8% en termes réels entre 2006 et 2010. Le Sénégal s'est également doté d'une stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques et catastrophes qui vise entre autres à : (1) garantir l'accès équitable aux services sociaux de base, (2) augmenter l'accès aux instruments de gestion de risques et au système de protection sociale notamment à travers les mutuelles de santé (3) améliorer le ciblage , le suivi et l'évaluation des actions dirigées vers les groupes vulnérables(4) garantir des revenus aux personnes en difficulté et groupes vulnérables,(5) renforcer les mécanismes de transfert direct des ressources publiques aux groupes vulnérables.

### 3.2 STRATEGIE :

#### Axes stratégiques :

En tenant compte des domaines de coopération retenus par l'UNDAF 2007-2011 au regard des priorités nationales reflétés dans le DSRP II et traduites dans le Cadre des Résultats du Document du Programme de Pays (CPD), la stratégie du présent programme sera basée sur l'établissement d'alliances/ partenariats et s'articulera autour des deux axes ci-après :

**(1) le Renforcement des capacités nationales et locales (organisationnelle, institutionnelle, et sociétale) pour la mise en œuvre et le suivi/évaluation de la SRP II, des OMD et des autres politiques et programmes y relatifs dont la SCA, le PNDL, PNBG, etc.** La lutte contre la pauvreté ne se limite pas aux aspects opérationnels. Elle concerne surtout les politiques mises en place et la qualité des acteurs dans tout le processus de gestion de l'économie. En effet, la qualité des politiques menées permet de rendre plus efficaces les interventions visant l'amélioration des conditions de vie des populations ; d'où l'importance du renforcement des capacités dans le dispositif de gestion de l'économie.

Le renforcement des capacités se définit comme une amélioration des capacités d'intervention des acteurs aussi bien au niveau de la conception des programmes, politiques et programme qu'à celui de la mise en œuvre.

Les principaux acteurs sont les structures chargées de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des du Dsrp II et des Omd au niveau national et décentralisé. Il s'agit de : Comité national de pilotage des Omd, Cellule de suivi de la lutte contre la pauvreté/Ministère des finances, Dcef, Ddi, Ministères techniques, structures décentralisées (collectivités locales, services régionaux déconcentrés), la société civile (Ong, Ocb, ...).

Il s'agira de faciliter la mise en place des structures centrales et déconcentrées chargées de la mise en œuvre de la SRP et de renforcer leurs capacités ;d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique ;de renforcer le plaidoyer, le suivi et la communication des OMD au niveau national et local et de faciliter le passage à l'échelle de l'expérience des PVM ;de renforcer le processus national de programmation, de planification et d'évaluation des besoins axés sur les OMD au niveau central et régional. Un accent particulier sera mis sur (i) l'appui à la formulation des politiques et stratégies et au processus national de plaidoyer pour l'atteinte des OMD à travers notamment le renforcement des capacités de la Direction Générale de la Planification et des structures régionales (services régionaux de planification et ARD) afin de promouvoir : la Planification prospective et le cadrage macroéconomique à long terme axé sur les OMD ;l'élaboration des rapports de suivi des OMD au niveau central et local ;la planification locale axée sur les OMD (actualisation des PLD, PRDI et PIC sur les OMD ;le plaidoyer pour la formulation de politiques et programmes de développement (RNDH) ;(ii) le renforcement des capacités de mise en œuvre de la SRP et des OMD ;(iii) le renforcement du système national de suivi et évaluation de la

SRP et des OMD ( renforcement des capacités de la Direction Générale du Plan et de la cellule CSLP ; mise en place du cadre de suivi évaluation des programmes sectoriels ; renforcement des capacités de l'ANSD ) ; (iv) le renforcement des capacités de coordination et de suivi des programmes/programmes de lutte contre la pauvreté du Ministère chargé du Développement Social à travers notamment l'affinement des outils informatisés de suivi évaluation, de cartographie de la pauvreté ;

Le partenariat concerne aussi les dynamiques et les synergies en cours pour renforcer la collaboration autour du suivi des OMD, du DSRP et du développement de Dev-Info au niveau national et régional. Le Mémoire d'entente élaboré à cet effet entre le PNUD, l'UNICEF et le FNUAP vise aussi à élargir le partenariat aux autres organismes multilatéraux et bilatéraux. Déjà au niveau régional, à Louga, une dynamique de collaboration s'effectue autour du dispositif de pilotage et de suivi du DSRP.

Le Mémoire d'entente, qui couvre une bonne partie de la période du programme 2007-2011, s'inscrit dans le cadre des objectifs du programme en matière de renforcement du système national de suivi des OMD et du DSRP au niveau national et régional à travers notamment le renforcement des capacités.

**(2) la mise en place de plateformes motrices d'un développement économique et social durable permettant la création de richesses conçue dans la perspective d'une croissance pro-pauvre.** Ces plateformes seront constituées à partir de « noyaux catalyseurs » selon une démarche d'approche programme et ceci, sur un pas de temps assez long en veillant à la complémentarité/synergie des différentes assistances pour la réalisation en phase des trois composantes majeures favorisant le développement visé (laquelle réalisation doit induire le « décollage généralisé » des zones) : Renforcement des capacités des collectivités/populations locales ; Réalisation des infrastructures prioritaires de base ; Promotion des moyens d'existence durable (développement d'activités génératrices de revenus et préservation de l'Environnement). Cette démarche requiert une Concentration de l'assistance (concentration thématique et concentration géographique) ; une Concertation continue entre tous les acteurs et une Coordination effective des interventions. Dans cette perspective, la mobilisation des partenaires et des ressources sera facilitée par la constitution d'espaces économiques viables avec un ciblage axé sur des sites polarisant plusieurs villages et favorisant : (i) la promotion de Centres Pilotes du Millénaire pour le Développement villageois et inter villageois (CPMDV) ; (ii) les échanges villes/campagnes ; (iii) le développement de structures de financement propres aux populations , ce qui représente une alternative intéressante de lutte contre la pauvreté dans une optique de durabilité. Un bénéfice sera tiré des atouts de la décentralisation pour permettre aux collectivités locales de mieux piloter le décollage généralisé susmentionné. Une attention particulière sera accordée aux accords de partenariats devant conduire à : (a) la promotion de dynamiques locales de développement économique et social et de la bonne gouvernance par le biais : (a1) d'initiatives locales de promotion des moyens d'existence durable tout en accordant une priorité à la protection sociale des groupes vulnérables ( l'extension du FDL /Luxembourg qui fait déjà intervenir de façon concertée le PNUD, l'ONUDI, le BIT et le FENU constitue un levier de partenariat avec le PGIES ,le PROGERT, le PNDL, le PEPAM, les Plateformes Multifonctionnelles, les Villages du Millénaire... ) ; (a2) du renforcement des capacités de gestion du développement local des collectivités locales et des organisations communautaires de base (alliance PNUD/FENU en appui au PNDL) ; (b) l'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers un appui institutionnel aux institutions de financement ciblées ; le renforcement des capacités des agents des structures de financement (notamment les IMF) ; la mise en place des lignes de crédit spécifiques pour le financement des programmes des sortants de l'ETFP à partir des IMF et du système bancaire. L'approche par la demande sera privilégiée avec un partenariat étroit avec le Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation

Professionnelle en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et de l'Emploi à travers le FNPJ et les structures financières surtout celles opérationnelles dans les zones et intéressées dans le cofinancement comme la Banque Régionale de Solidarité.

**Programme proposé :**

Le présent programme interviendra aux niveaux national et local pour la mise en œuvre de l'axe stratégique 1 et au niveau de la zone Matam-Saint/Louis-Louga pour le second axe compte tenu du partenariat établi avec le Grand Duché de Luxembourg sur la période 2007-2011.

Le programme sera ainsi structuré autour de deux axes avec les effets et produits recherchés ci-après :

**Axe n°1 Appui au pilotage stratégique :**

Le programme jouera un rôle essentiel dans le renforcement des capacités de pilotage et de suivi des cadres stratégiques de référence : DSRP II, OMD, Stratégie de Croissance Accélérée –SCA-, NEPAD. Il s'agira également de faciliter la mise en place des structures centrales et déconcentrées chargées de la mise en œuvre de la SRP et de renforcer leurs capacités ; d'appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique pour rendre l'appareil capable d'assurer un meilleur suivi et évaluation de la SRP et des autres programmes de développement ; de renforcer le plaidoyer, le suivi et la communication des OMD au niveau national et local et de faciliter le passage à l'échelle de l'expérience des PVM ; de renforcer le processus national de programmation, de planification et d'évaluation des besoins axés sur les OMD au niveau central et régional. Trois volets sont prévus :

**Volet n°1 : Appui à la formulation des politiques et stratégies et au processus national de plaidoyer pour l'atteinte des OMD ;**

**Effet recherché :** Renforcement des capacités de pilotage et de suivi des cadres stratégiques de référence (DSRP, OMD, NEPAD).

**Produit n°1 :** La réflexion autour des stratégies de long terme est intégrée à formulation des SRP

**Produit n°2 :** Le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs.

**Volet n°2 : Renforcement des capacités de mise en œuvre de la SRP et des OMD ;**

**Effet recherché :** Renforcement des capacités de pilotage et de suivi des cadres stratégiques de référence (DSRP, OMD, NEPAD).

**Produit n°1 :** La planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DSRP II sont renforcées

**Produit n°2 :** Les capacités (planification, programmation, coordination, suivi et évaluation - y compris dans l'approche droits humains, genre et réponse au VIH/SIDA) des acteurs locaux dans les zones de concentration du SNU sont renforcées

**Produit n°3 :** Le cadre central de coordination des activités de suivi/évaluation des politiques et programmes renforcé

**Volet n°3 : Renforcement des systèmes nationaux de suivi et évaluation de la SRP et des OMDs ;**

**Effet recherché** : Renforcement des capacités de pilotage et de suivi des cadres stratégiques de référence (DSRP, OMD, NEPAD).

**Produit recherché** : Les rapports OMD intégrant la perspective genre sont publiés

**Produit recherché** : La base de connaissance des phénomènes de pauvreté est organisée et accessible avec l'OCV.

**Axe n°2 Promotion de Dynamiques Locales de Développement Economique et Social :**

Les activités seront mises en œuvre dans la zone de concentration constituée par l'axe Matam-Saint/Louis-Louga à travers deux volets :

**Volet n°1 : Renforcement du Fonds de Développement Local et Appui à la Décentralisation -FDL**

**Effet recherché** : Capacités productives nationales améliorées

Spécifiquement, le Programme devra permettre le renforcement des capacités pour contribuer au développement d'initiatives économiques locales de lutte contre la pauvreté et de promotion de la gouvernance locale en promouvant le volontariat, le renforcement des structures déconcentrées de l'Etat et la valorisation durable des ressources naturelles locales . En coopération avec le BIT, l'ONUDI et le FENU un accent particulier sera mis sur l'amélioration de l'emploi des jeunes et des femmes à travers notamment l'acquisition de compétences/qualifications et le développement du potentiel des MPE/microprogrammes.

**Produit n° 1** : Le potentiel des MPE et micro entreprises est valorisé et leur système d'appui renforcé.

**Produit n° 2** : Le système d'appui aux activités génératrices de revenu en faveur des groupes vulnérables est renforcé et structuré au niveau local.

**Produit n° 3** : Des produits financiers spécifiques en santé communautaire, sont créés par les MEC.

**Produit n° 4** Accès facilité pour les populations en vue d'une utilisation durable des infrastructures de base réalisées et équipées.

**Produit n° 5** : Programme de renforcement des capacités (planification, programmation, coordination, suivi et évaluation) des acteurs locaux mis en œuvre dans la zone de concentration. Un accent particulier sera mis sur les structures déconcentrées de l'Etat qui doivent accompagner les acteurs locaux.

**Volet n°2 : Appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en zone Nord (Saint Louis Matam Louga)**

**Effet recherché** : Augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables.

Le Programme contribuera à impulser une dynamique économique dans la zone de concentration à travers la mise en place d'un Fonds d'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

**Produit n° 1** : Une forte dynamique économique régionale est impulsée à travers la mise en place d'un Fonds d'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.

**Produit n°2** : Un système souple de gestion et de suivi évaluation est mis en place.

#### **Assistance en cours /Accords de coordination:**

Dans le domaine de l'appui au pilotage stratégique et de la gestion de l'économie le Sénégal bénéficie d'une assistance assez importante de la part de ses partenaires au développement. La matrice ci-dessous reflète les différentes interventions qui devront être mieux articulées vers l'atteinte des effets recherchés.

Au niveau opérationnel, la concentration géographique envisagée offre une opportunité de partenariats et d'alliances permettant de relever les défis de la pauvreté et du développement eu égard aux différentes assistances opérationnelles en cours et/ou prévues sur la période 2007-2011 (Fonds de Développement Local appuyé par le Luxembourg ; Villages du Millénaire ; Programme d'Appui au développement économique local du PNUD/FENU au PNDL ; BIT ; ONUDI ; Plateformes Multifonctionnelles...). La matrice ci-après reflète les principaux programmes en cours et/ou prévus et avec lesquels le présent programme devra bâtir, dès son lancement, des accords de coordination/synergie pour l'atteinte des effets recherchés en impulsant notamment (i) l'identification conjointe et participative d'espaces économiques viables avec un ciblage axé sur des sites polarisant plusieurs villages et favorisant la promotion de Centres Pilotes du Millénaire pour le Développement villageois et inter villageois (CPMDV) ; (ii) l'identification de « noyaux d'activités catalysatrices » de chacun des programmes/programmes et à partir desquels seront établis les accords de coordination/synergie conduisant à la mise en place de plateformes motrices d'un développement économique et social durable de part la réalisation en phase des trois composantes majeures favorisant le développement visé: Renforcement des capacités des collectivités/populations locales ; Réalisation des infrastructures/équipements prioritaires de base ; Promotion des moyens d'existence durable (développement d'activités génératrices de revenus et préservation de l'Environnement).

Il convient de souligner qu'en dehors de l'axe Matam-Saint/Louis-Louga, l'appui du PNUD à la lutte contre la pauvreté offre des opportunités de partenariat avec les «noyaux d'activités catalysatrices» rendues possibles avec les services énergétiques du programme Plateformes Multifonctionnelles dans les régions de Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor...

Dans ce cadre les alliances et partenariats à définir devront renforcer les acquis du PAREP notamment dans les domaines du financement de proximité, de la protection sociale et du renforcement des capacités des OCB.

#### 4. RAPPORT DETAILLE SUR LES « ETATS FINANCIERS » DU PROJET

##### 4.1 Revue des dépenses

La revue des dépenses avait pour objectif de vérifier pour chaque transaction :

- son éligibilité par rapport au budget autorisé sur la base du PTA Validé ;
- sa justification et sa certification par des responsables autorisés ;
- l'opportunité de la dépense par rapport aux activités du projet ;
- la réalité de la dépense ;
- le respect des procédures d'engagement.

Le tableau portant sur la classification des dépenses par produit fourni par les responsables du projet se présente comme suit :

##### Situation d'exécution budgétaire Fonds lux

| Activités  | BUDGET             | Avances reçues     | Dépenses           | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SOUS TOTAL PRODUIT 7 Le potentiel des MPE et micro             | 37 409 909         | 37 409 909         | 12 344 440         | 33%                         | 33%                         |
| SOUS TOTAL PRODUIT 8 Le système d'appui aux activités          | 19 451 849         | 19 451 849         | 11 521 200         | 59%                         | 59%                         |
| SOUS TOTAL PRODUIT 9 Le système d'appui aux activités en santé | 7 509 564          | 7 509 564          | 0                  | 0%                          | 0%                          |
| SOUS TOTAL PRODUIT 10 Accès facilité pour les populations      | 74 011 460         | 74 011 460         | 5 428 400          | 7%                          | 7%                          |
| SOUS TOTAL PRODUIT 11 Programme de renforcement des capacités  | 47 175 840         | 47 175 840         | 1 431 000          | 3%                          | 3%                          |
| SOUS TOTAL PRODUIT 12 Une forte dynamique économique régionale | 57 000 000         | 57 000 000         | 35 000 000         | 61%                         | 61%                         |
| SOUS TOTAL PRODUIT 13 Un système souple de gestion et de suivi | 63 500 000         | 63 500 000         | 30 372 852         | 48%                         | 48%                         |
| SOUS TOTAL PRODUIT 14 Coordination Programme                   | 164 349 226        | 74 250 444         | 28 477 745         | 38%                         | 17%                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>470 407 848</b> | <b>380 309 066</b> | <b>124 575 637</b> | <b>33%</b>                  | <b>26%</b>                  |

Suite à nos tests, nos commentaires par Produit se présentent comme suit :

**Produit 7 : Le potentiel des MPE et micro**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités                       | BUDGET            | Avances<br>reçues | Dépenses          | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 7</b> | <b>37 409 909</b> | <b>37 409 909</b> | <b>12 344 440</b> | <b>33%</b>                        | <b>33%</b>                        |

**Produit 8 : Le système d'appui aux activités**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités                       | BUDGET            | Avances<br>reçues | Dépenses          | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 8</b> | <b>19 451 849</b> | <b>19 451 849</b> | <b>11 521 200</b> | <b>59%</b>                        | <b>59%</b>                        |

**Produit 9 : Le système d'appui aux activités en santé**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités                       | BUDGET           | Avances<br>reçues | Dépenses | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 9</b> | <b>7 509 564</b> | <b>7 509 564</b>  | <b>0</b> | <b>0%</b>                         | <b>0%</b>                         |

**Produit 10 : Accès facilité pour les populations**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités                        | BUDGET            | Avances<br>reçues | Dépenses         | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 10</b> | <b>74 011 460</b> | <b>74 011 460</b> | <b>5 428 400</b> | <b>7%</b>                         | <b>7%</b>                         |

**Produit 11 : Programme de renforcement des capacités**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités                        | BUDGET            | Avances<br>reçues | Dépenses         | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 11</b> | <b>47 175 840</b> | <b>47 175 840</b> | <b>1 431 000</b> | <b>3%</b>                         | <b>3%</b>                         |

**Produit 12 : Une forte dynamique économique régionale**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités                        | BUDGET            | Avances<br>reçues | Dépenses          | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 12</b> | <b>57 000 000</b> | <b>57 000 000</b> | <b>35 000 000</b> | <b>61%</b>                        | <b>61%</b>                        |

**Produit 13 : Un système souple de gestion et de suivi**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités | BUDGET | Avances<br>reçues | Dépenses | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|-----------|--------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|-----------|--------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|

|                                  |                   |                   |                   |            |            |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 13</b> | <b>63 500 000</b> | <b>63 500 000</b> | <b>30 372 852</b> | <b>48%</b> | <b>48%</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|

**Produit 14 : Coordination Programme**

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Activités                        | BUDGET             | Avances<br>reçues | Dépenses          | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL<br/>PRODUIT 14</b> | <b>164 349 226</b> | <b>74 250 444</b> | <b>28 477 745</b> | <b>38%</b>                        | <b>17%</b>                        |

**SITUATION D'EXECUTION BUDGETAIRE FONDS PNUD**

| Nom du compte  | Budget                            | Avances<br>reçues | Décaissements<br>de Septembre à<br>Décembre 2008 | Taux<br>d'exécution<br>financière | Taux<br>d'exécution<br>budgétaire |
|--|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SOUS TOTAL 1</b>  | 15 800 000                        | 15 800 000        | 15 800 000                                       | 40%                               | 40%                               |
| <b>SOUS TOTAL 2<br/>Le développement<br/>humain est au<br/>cœur du dialogue<br/>entre acteurs</b>            | 29 065 940                        | 29 065 940        | 9 691 355  | 33%                               | 33%                               |
| <b>SOUS TOTAL 3<br/>La planification et<br/>la programmation<br/>participative pour<br/>la mise en œuvre</b> | 6 000 000                         | 6 000 000         | 6 000 000  | 100%                              | 100%                              |
| <b>SOUS TOTAL 4</b>  | 50 610 529                        | 50 610 529        | 35 022 084                                       | 69%                               | 69%                               |
| <b>SOUS TOTAL 5</b>  |                                   | 65 066 902        | 35 624 683                                       | 55%                               |                                   |
| <b>TOTAL<br/>GENERAL</b>   | 101 476 469<br><i>166 543 373</i> | 166 543 371       | 92 623 122                                       | 56%                               | 91%                               |

Suite à nos tests nos commentaires sur les dépenses - fonds PNUD - s'articulent comme suit :

**Produit 1 : 1** La réflexion autour des stratégies de long terme est intégrée à la formation des SRP

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Nom du compte       | Budget     | Avances reçues | Décaissements de Septembre à Décembre 2008 | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|---------------------|------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SOUS TOTAL 1</b> | 15 800 000 | 15 800 000     | 6 285 000                                  | 40%                         | 40%                         |

**Produit 2 :** humain est au cœur du dialogue entre acteurs

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Nom du compte       | Budget     | Avances reçues | Décaissements de Septembre à Décembre 2008 | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|---------------------|------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SOUS TOTAL 2</b> | 29 065 940 | 29 065 940     | 9 691 355                                  | 33%                         | 33%                         |

**Produit 3 :** La planification et la programmation participative pour la mise en œuvre

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Nom du compte       | Budget    | Avances reçues | Décaissements de Septembre à Décembre 2008 | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|---------------------|-----------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SOUS TOTAL 3</b> | 6 000 000 | 6 000 000      | 6 000 000                                  | 100%                        | 100%                        |

#### Produit 4 : unité de Coordination Programme

La situation d'exécution de ce produit est la suivante :

| Nom du compte       | Budget     | Avances reçues | Décaissements de Septembre à Décembre 2008 | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|---------------------|------------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SOUS TOTAL 4</b> | 50 610 529 | 50 610 529     | 35 022 084                                 | 69%                         | 69%                         |

#### Produit 5 : L'Observatoire National des conditions de vie et du développement

| Nom du compte       | Budget | Avances reçues | Décaissements de Septembre à Décembre 2008 | Taux d'exécution financière | Taux d'exécution budgétaire |
|---------------------|--------|----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>SOUS TOTAL 5</b> |        | 65 066 902     | 35 624 683                                 | 55%                         |                             |

#### *4.2 Revue du compte d'avances*

Ainsi, nos principales conclusions sur la situation de la trésorerie se présentent comme suit :

- Les fonds PNUD et les fonds LUX ne sont pas logés dans le même compte bancaire et sont suivis dans deux journaux différents ;
- Le projet a reçu globalement au titre de l'exercice 2008 selon les rapports financiers FCFA 546 852 437 dont Fonds PNUD : FCFA 166 543 371 et fonds LUX : FCFA 380 309 066,
- Au titre des fonds PNUD, une avance de fonds pour un montant total de FCFA 166 543 371 a été reçue le 17 octobre 2008 ; pour les fonds LUX une seule avance a été reçue le 19 octobre 2008 pour un montant de F CFA 380 309 066. Le projet a été mis en place au mois de septembre et les premières avances de fonds ont été disponibles en octobre pour le déroulement des activités ;
- il n'y a pas eu de solde d'ouverture,
- Le total de fonds disponibles pour la période sous revue est de F CFA 546 852 437 dont Fonds PNUD FCFA 166 543 371 et Fonds LUX F CFA 380 309 066.

Le total des dépenses s'établit à F CFA 217 198 759 soit dollars EU 428 908.34 pour la période selon l'édition des rapports financiers; Seules les pièces justificatives, relatives aux F CFA 217 148 502 (US\$ 428 809,1) dont FCFA 92 572 865 pour les Fonds PNUD et FCFA

124 575 637 de dépenses figurant dans les journaux mensuels mis à notre disposition, ont pu être validées par nos soins. Le solde de trésorerie s'élève à F CFA 329 653 678 réparti ainsi F CFA 73 920 249 (US\$ 145 972.31) solde du fonds PNUD et F CFA 255 733 429 (US\$505 003.81) pour le solde du fonds LUX.

Concernant les fonds PNUD, il y a un écart de F CFA 50 257 (US\$ 99.24) entre solde au 31 décembre 2008 F CFA 73 920 249 et le solde réel rapproché F CFA 73 970 506. Ceci s'explique par un trop dépensé F CFA 30 257 lors de la journée de la pauvreté tenue à Saint-Louis le 16 octobre 2008 et un trop versé F CFA 20 000 sur le reliquat du budget de la journée du lancement du programme du 25 octobre 2008. Une régularisation de ce montant sera faite en 2009 pour balancer les comptes.

Il faut également noter que FCFA 6 985 577 et 8 122 700 constituent des préfinancements effectués par le fonds PNUD pour le compte du fonds LUX pour les activités sur la journée de la pauvreté et le lancement officiel du programme PRP; En effet la banque avait commis une erreur en fermant le compte du fonds LUX qui avait déjà reçu ses fonds. C'est ainsi que les fonds ont été tirés du compte des fonds PNUD pour effectuer ces activités qui étaient si importante ; ces montants ont été remboursés après la réouverture du compte des fonds LUX.

Il y a des reliquats sur le budget de certaines activités qui ont été reversés ; ces activités concernent :

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Atelier sur les changements climatiques              | 2 335 850                             |
| Atelier sur le lancement du programme P R P          | 1 424 200 (dont 20 000 de trop versé) |
| Atelier sur la mise des organes cadre institutionnel | 75 000                                |

Concernant les Fonds LUXEMBOURGEOIS il y a un écart de 1 443 597 entre le solde de trésorerie au 31 décembre 2008 de F CFA 255 733 429 et le solde réel rapproché de F CFA 257 177 826. Cette différence est due au fait qu'il y a deux chèques qui n'ont pas été débité par la banque. Ces chèques sont relatifs à un achat de fournitures de bureaux au GIE Président pour F CFA 65 500 et au renouvellement de l'assurance véhicule à AMSA d'un montant de F CFA 1 378 097.

Les avances reçues se présentent comme suit :

|                          |            |                    |
|--------------------------|------------|--------------------|
| 17 octobre 2008          | FONDS PNUD | 166 543 371        |
| 15 OCTOBRE 2008          | FONDS LUX  | 380 309 066        |
| <b>TOTAL FONDS RECUS</b> |            | <b>546 852 437</b> |

Le montant des avances comptabilisées par le projet est conforme aux virements effectués par le PNUD dans le compte bancaire du projet.

IL n'y a pas eu de solde d'ouverture.

Le solde de l'avance tel que déterminé par l'audit est conforme à celui de la trésorerie du projet.

**FONDS PNUD**

|                       |       |             |
|-----------------------|-------|-------------|
| - Solde d'ouverture : | F CFA | 0           |
| - Avances reçues :    | F CFA | 166 543 371 |

- Dépenses effectuées : F CFA 92 623 122

**Solde de l'avance** 73 920 249

**FONDS LUX**

- Solde d'ouverture F CFA 0  
- Avances reçues F CFA 380 309 066  
- Dépenses effectuées F CFA 124 575 637

**Solde de l'avance** F CFA 255 733 429

**Rapprochement bancaire au 31.12.2008**

**FONDS PNUD**

Solde Journal 73 920 249

Solde Relevé au 31/12/08 73 920 249

**ECART** 0

**FONDS LUX**

Solde journal 255 733 429

Solde relevé 257 177 026

15/12/08 chèque N° 5512337 1 378 097

15/12/07 chèque N° 5512340 65 500

**Solde rapproché** 255 733 429 255 733 429

## 5. ANNEXES

*5.1 faces*

*5.2 form D , E*

*5.3 Etat d'inventaire*

*5.4 Combined Delivery Report*

Autorisation de financement et confirmation des dépenses

organisme des NU : PNUJ

Date : 15/12/2008

Pays : SENEGAL

Département

Type de demande

x remise directe d'espèces (DCT)  
remboursement  
paiement direct

Code et titre du programme : Programme d'Appui à la Mise en œuvre de la Stratégie de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté - PRP

Fund Code : 4000

Code et titre du projet : 0062611

Responsable(s) : Mr Ou-niam: KA

Partenaire d'Exécution : Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale, de l'Entrepreneuriat Féminin et de la Micro Finance

|   |                     | RAPPORT                                       |   |   |                  | DEMANDES / AUTORISATIONS                             |                                     |           |
|---|---------------------|---|---|---|------------------|--|-------------------------------------|-----------|
|   |                     | devise : F CFA                                |   |   |                  |  |                                     |           |
| description de l'activité d'après l'AWP et durée  | codage pour le PNUJ | montant autorisé septembre décembre 2008<br>A | dépenses effectives au titre du projet<br>B | dépenses acceptées par l'organisme<br>C | Solde<br>D=A-C   | Nouvelle période comptable et janvier-mars 2009<br>E | montant autorisé non versé<br>G=D+F |           |
| Axe 1 : appui au pilotage stratégique   |                     |   |   |   |                  |  |                                     |           |
| Volet 1 : appui à la formulation des politiques et stratégies et au processus national de plaidoyer pour l'atteinte des OMD |                     |   |   |   |                  |  |                                     |           |
| Produit n° 1 - La réflexion autour des stratégies de long terme est intégrée à la formation des SRP                         | 74500               | 3 000 000                                     | 1 285 000                                   | 1 285 000                               | 1 715 000        |  | 1 715 000                           |           |
| Mise en place des organes pour l'étude prospective<br>-ateliers / -expertise interne  | 74500               | 5 000 000                                     |   | <del>5 000 000</del>                    | 5 000 000        |  | 5 000 000                           |           |
| Finalisation de l'analyse structurelle<br>* remplissage de la matrice,<br>-ateliers   | 74500               | 2 000 000                                     |   | <del>2 000 000</del>                    | 2 000 000        |  | 2 000 000                           |           |
| * interprétation des résultats et représentations des variables-clés du système<br>-ateliers                                | 71300               | 800 000                                       |   | <del>800 000</del>                      | 800 000          |  | 800 000                             |           |
| * recrutement consultant<br>-services contrats  |                     |   |   |   |                  |  |                                     |           |
| Finalisation de la SNDD<br>* validation du rapport diagnostic et des TDR<br>-ateliers                                       | 74500               | 2 000 000                                     | 2 000 000                                   | 2 000 000                               |                  |  |                                     |           |
| * recrutement consultants<br>-services contrats   | 71300               | 3 000 000                                     | 3 000 000                                   | 3 000 000                               |                  |  |                                     |           |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 1</b>   |                     | <b>15 800 000</b>                             | <b>6 285 000</b>                            | <b>6 285 000</b>                        | <b>9 515 000</b> | <b>0</b>   | <b>9 515 000</b>                    | <b>51</b> |



appui au pilotage stratégique

Renforcement des systèmes nationaux de suivi et évaluation de la SRP et des OMD

Unité n° 5 - L'Observatoire National des conditions de vie et du développement  
 a été rendu opérationnel

Définition de plan de renforcement des capacités

-ateliers

-services contrats

74500

1 042 995

1 042 995

1042995 ✓

0

0

71300

3 337 584

3 337 584

3337584 ✓

0

0

Système d'informations et de gestion des GV renforcé

- mise à jour paramétrage du système d'information et de la cartographie

-services contrats

72100

3 000 000

1 800 000

1800000

1200000

1200.000

- coordonnateur pour gestion mise en œuvre du dispositif

-services contrats

72100

19 800 000

18 810 000

18810000

990.000

990.000

- mission suivi et supervision

-missions de terrains

71620

1 500 000

1 500 000

1500000

0

0

- saisie des réalisations et collecte des données

-services contrats

71300

4 000 000

3 269 525

3269525

730475

730475

- achat équipement logiciel/entretien

-équipements

72200

6 500 000

6500000

6500.000

Appui au Réseau sénégalais S/E

\* appui Journée Sénégalaise d'Evaluation

-ateliers

74500

4 171 980

4 171 980

4171980

0

0

\* conception plan de formation

-ateliers

74500

1 000 000

1 090 000

1090.000

-90.000

-90.000

Mise en place entrepôt de données/AG OCV

-consultations/ateliers

71300

4 171 980

4171980

4171980

\* éclatement Live data base

-équipements logiciels

72200

2 085 990

2085990

2085.990

SOUS TOTAL PRODUIT 4

50 610 529

35 022 084

35022084

15588445

0

15588445

5

Équipements durables /matériel roulant

Salaires personnel administratif (AAF-03 secrétaires-03 chauffeurs-03 messagers-02 gardiens)  
 - personnel d'appui  
 - prestation de service (02 gardiens-02 nettoyeurs)  
 - services contrats  
 - assurance maladie  
 - local personnel  
 Renforcement des capacités du personnel programme  
 - formation en passation des marchés  
 - renforcement de capacités  
 Suivi, coordination et partenariats  
 - acquisition licences d'utilisations et formation TOMPRO  
 - équipements logiciels  
 - élaboration manuels administratif et financier  
 - services contrats  
 - élaboration manuel opérationnel  
 - services contrats  
 - audit annuel du programme  
 - services contrats  
 frais financiers opérations bancaires

71300 15 760 000 13 567 567 13567567 13567567 2324478

71100 17 313 396 15 615 805 15615805 15615805 1897534

71400 350 000 350 000 350 000 350 000 70 000

71100 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15000000

74525 4 000 000 3 864 820 3864820 3864820 1354180

72200 2 643 506 2 109 416 2109416 2109416 534082

72100 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4000000

72100 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3000000

72100 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3000000

74500 117 075 117 075 117 075 117 075 117075

65 066 902 35 624 683 35624683 35624683 73920249

166 543 371 92 623 122 92623122 92623122 73920249

TOTAL GENERAL AXE I

CONFIRMATION

Le soussigné, responsable autorisé du partenaire d'exécution susmentionné, confirme que:

la demande de financement ci-dessus résumée des estimations de dépenses conformes à l'AWP et aux estimations détaillées des coûts joints en annexe

Les dépenses effectuées pour la période mentionnée ici ont été effectuées conformément à l'AWP et aux estimations détaillées de coûts précédemment approuvés. Au besoin, les documents et les copies détaillées concernent ces dépenses sont disponibles sur demande, pour la période de cinq ans suivant la mise à disposition des fonds

date de présentation de la demande: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_

A NOTER: \* les cases en jaunes sont à remplir par l'organisme des NU et les autres par l'homologue

20 JAN 2009

Le Directeur

MARCAUCOU FAYE

73 920 249

73 920 249

73 920 249

73 920 249

73 920 249

| L'USAGE DU FOND UNIQUEMENT |   |
|----------------------------|---|
| NIVEAU DECAISEMENT DE FOND |   |
| Activité 1                 | 0 |
| Activité 2                 | 0 |
| Activité 3                 | 0 |
| Activité 4                 | 0 |
| Activité 5                 | 0 |
| Total                      | 0 |

G.T.1 Expertise  
 SUARL

Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

Approuvé par:

Boubou Dramane CAMARA  
 Directeur de Pays

Nom:  
 Titre:  
 Date:

Ref CAG (Cash Assistance to Government) N° de référence pour les remises d'espèces aux partenaires d'exécution  
 Cash Requirement: N° de référence pour les fonds bloqués en vue d'activités spécifiques  
 CAG CR (Cash Assistance to Government General Request) N° de référence pour les différentes catégories de dépenses  
 Constr - les proj - construction de locaux au titre des projets

Autorisation de financement et confirmation des dépenses

Pays : SENEGAL

organisme des NU : PNUD

Date : 15/12/2008

Code et titre du programme : Programme d'Appui à la Mise en œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté - PRP

Département

ID

Fund Code : 30000

Type de demande  
x remise directe d'espèces (DCT)  
remboursement

Code et titre du projet : 0062659

Responsable(s) : Mr Ousmane KA

paiement direct

Partenaire d'exécution : Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale, de l'Entreprenariat Féminin et de la Micro Finance

devise : F CFA

| description de l'activité d'après l'AWP et durée  | codage pour le PNUD | RAPPORT                                       |   |   |                | DEMANDES / AUTORISATIONS                               |                       |                                     |
|---|---------------------|---|---|---|----------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
|   |                     | montant autorisé septembre décembre 2008<br>A | dépenses effectives au titre du projet<br>B | dépenses acceptées par l'organisme<br>C | Solde<br>D=A-C | Nouvelle période comptable et janvier - mars 2009<br>E | montant autorisé<br>F | montant autorisé non versé<br>G=D+F |
| Axe 2 - Promotion de dynamiques locales de développement économi et social  |                     |   |   |   |                |  |                       |                                     |
| Volet 1 - renforcement du FDI, et appui à la décentralisation   |                     |   |   |   |                |  |                       |                                     |
| Produit n° 7 - Le potentiel des MPE, et micro entreprises est valorisé et leur système d'appui renforcé   |                     |   |   |   |                |  |                       |                                     |
| Sélection des MP et des MPE:<br>-missions/déplacements  | 71620               | 2 378 029                                     |   |   | 2 378 029      |  |                       | 2 378 029                           |
| Sélection d'opérateurs d'appui conseil<br>-services conrtrats   | 72100               | 5 000 000                                     |   |   | 5 000 000      |  |                       | 5 000 000                           |
| Formulation des projets MP et MPE<br>-services conrtrats  | 71300               | 8 343 960                                     |   |   | 8 343 960      |  |                       | 8 343 960                           |
| Formations techniques et entrepreneuriales des promoteurs de MP et MPE<br>-consultants  | 72100               | 16 687 920                                    | 11 464 400                                  | 11 464 400                              | 5 223 520      |  |                       | 5 223 520                           |
| Suivi évaluation des MPE,micro entreprises<br>-missions/déplacements  | 71620               | 5 000 000                                     | 880 040                                     | 880 040                                 | 4 119 960      |  |                       | 4 119 960                           |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 7</b>   |                     | 37 409 909                                    | 12 344 440                                  | 12 344 440                              | 25 065 469     | 0  |                       | 25 065 469                          |
| Produit n° 8 - Le système d'appui aux activités génératrices de revenus en faveur des groupes vulnérables est renforcé et structuré au niveau local |                     |   |   |   |                |  |                       |                                     |
| Identification des CPMDV/partenaires<br>-missions/déplacements  | 71620               | 3 000 000                                     | 179 600                                     | 179 600                                 | 2 820 400      |  |                       | 2 820 400                           |
| Négociation/Etablissement des accords de partenariat<br>-missions/déplacements  | 71620               | 1 451 849                                     |   | 0                                       | 1 451 849      |  |                       | 1 451 849                           |
| Formation des promoteurs d'activités ACR<br>-services conrtrats   | 72100               | 15 000 000                                    | 11 341 600                                  | 11 341 600                              | 3 658 400      |  |                       | 3 658 400                           |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 8</b>   |                     | 19 451 849                                    | 11 521 200                                  | 11 521 200                              | 7 930 649      | 0  |                       | 7 930 649                           |

|   |       |            |           |  |   |           |  |            |
|---|-------|------------|-----------|--|---|-----------|--|------------|
| Produit n° 9 - Des produits financiers spécifiques en santé communautaire, sont créés par les NDEC<br><br>Etudes sur la mise en place de produits santé dans les MEC de l'axe nord en partenariat ministère de la santé et LUX DEV<br>-consultants<br>Suivi/Supervision restitution études<br>-missions/déplacements<br>SOUS TOTAL PRODUIT 9  | 72100 | 4 171 980  |           |  | 0 | 4 171 980 |  | 4 171 980  |
|   | 71620 | 3 337 584  |           |  | 0 | 3 337 584 |  | 3 337 584  |
|   |       | 7 509 564  |           |  | 0 | 7 509 564 |  | 7 509 564  |
| Produit n° 10 - Accès facilité pour les populations en vue d'une utilisation durable des infrastructures de base réalisées et équipées<br><br>Equipement et dotation en médicaments des infrastructures réalisées<br>-services contrats<br>Formation du personnel et des relais<br>-services contrats<br>Suivi / Supervision<br>-missions/déplacements<br>SOUS TOTAL PRODUIT 10   | 72100 | 67 759 866 | 1 050 000 |  |   | 1 050 000 |  | 66 709 866 |
|   | 72100 | 5 000 000  | 4 019 200 |  |   | 4 019 200 |  | 9 80 800   |
|   | 71620 | 1 251 594  | 359 200   |  |   | 359 200   |  | 892 394    |
|   |       | 74 011 460 | 5 428 400 |  |   | 5 428 400 |  | 68 583 060 |
| Produit n° 11 - Programme de renforcement des capacités suivi et évaluation) des acteurs locaux mis en œuvre dans les zones de concentration<br>Mise en place d'instruments d'investissement adaptés au tissu économique local<br>-services contrats<br>Élaborer, tester et valider des outils, applications et stratégies d'intégration des TIC dans le processus de gouvernance et de développement local<br>-services contrats<br>Renforcer les capacités des acteurs du programme par la diffusion de contenus de formation thématique<br>-services contrats<br>Diagnostic institutionnel, organisationnel et économique des collectivités locales<br>réactualisation des PLD et PDQ/Forum en relation avec PNDL / ARD / DPN<br>-services contrats<br>SOUS TOTAL PRODUIT 11 | 72100 | 2 800 000  |           |  | 0 | 2 800 000 |  | 2 800 000  |
|   | 72100 | 5 000 000  |           |  | 0 | 5 000 000 |  | 5 000 000  |
|   | 72100 | 6 000 000  |           |  | 0 | 6 000 000 |  | 6 000 000  |
|   | 72100 | 8 343 960  |           |  | 0 | 8 343 960 |  | 8 343 960  |
|   | 72100 | 25 031 880 | 1 431 000 |  |   | 1 431 000 |  | 23 600 880 |
|   |       | 47 175 840 | 1 431 000 |  |   | 1 431 000 |  | 45 744 840 |
|   |       |            |           |  |   | 0         |  |            |

52

| Code | Description   | 72100      | 71620      | 72100 | 71620 | 72100 | 74500      | 71300 | 72200 | 71620 | 71300 | 71620 | 71300 | Produit | Engagement | Engagement | Engagement | Engagement | Engagement | Engagement |
|------|---|------------|------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      | <b>Axe 2 - Promotion de dynamiques locales de développement écon. Et social</b>   |            |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            |            |
|      | <b>Volet 2 : appui l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle</b>   |            |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            |            |
|      | <b>Produit n° 12 - Une forte dynamique économique régionale est impulsée à travers la mise en place d'un fonds d'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle</b> |            |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            |            |
|      | Elaboration Manuel de Procédure du Fonds d'insertion et des plans d'affaires<br>-services contrats  | 2 500 000  |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 2500.000   |
|      | Identification des besoins en équipement et formation/diagnostic et évaluation des MEC porteurs sur l'axe nord<br>-missions/déplacements  | 5 000 000  |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 5000.000   |
|      | Sélection d'opérateurs pour la formulation des dossiers<br>-services contrats   | 15 000 000 | 5 000 000  |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 10.000.000 |
|      | Montage du Dossier d'appel d'Offres/comité de sélection<br>-missions/déplacements   | 4 500 000  |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 4500.000   |
|      | Mise en place de financement à la BRS<br>-services contrats   | 30 000 000 | 30 000 000 |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 0          |
|      | <b>SOUS TOTAL PRODUIT 12</b>  | 57 000 000 | 35 000 000 |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 22.000.000 |
|      | <b>Produit n° 13 - Un système souple de gestion et de suivi évaluation est mis en place</b>   |            |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            |            |
|      | Fonctionnement du dispositif mis en place<br>* communication institutionnelle   | 15 000 000 |            |       |       |       | 14 783 077 |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 216923     |
|      | - lancement du programme dans les trois régions (Saint Louis-Louga-Matam)<br>-diverses dépenses   | 4 000 000  |            |       |       |       | 2 338 200  |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 1661800    |
|      | - élaboration de support médiatique (dépliants, plaquettes, enseignes et indications, site WEB...)<br>* consultants individuels   | 12 000 000 |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 12000.000  |
|      | - achat équipements<br>-équipements   | 2 500 000  |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 2500.000   |
|      | - suivi / supervision<br>-missions  | 5 000 000  |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 5000.000   |
|      | * formation, Suivi évaluation<br>- prestations de services/consultations  | 5 000 000  |            |       |       |       | 2 226 575  |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 2773425    |
|      | - consultants individuels<br>-suivi supervision   | 20 000 000 |            |       |       |       | 11 025 000 |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 8975.000   |
|      | -missions/déplacements<br>Appui/Conseil (micro finances/entreprise, communication, suivi évaluation<br>-missions/déplacements   | 63 500 000 | 30 372 852 |       |       |       | 30 372 852 |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 33127148   |
|      | <b>SOUS TOTAL PRODUIT 13</b>  |            |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 0          |
|      |   |            |            |       |       |       |            |       |       |       |       |       |       |         |            |            |            |            |            | 22.000.000 |

Produit n° 14 - Coordination Programme

|   |       |             |             |             |             |             |             |
|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Achat équipements durables /matériel roulant            |       |             |             |             |             |             |             |
| Achat moto pour animateur Matam/                        |       |             |             |             |             |             |             |
| Equipements pour le programme                           | 72200 | 2 500 000   |             |             | 0           | 2100.000    | 2500.000    |
| - ordinateurs   |       |             |             |             |             |             |             |
| - équipements   | 72200 | 6 600 000   |             |             | 0           | 6600.000    | 6600.000    |
| - imprimante  |       |             |             |             |             |             |             |
| - équipements   | 72200 | 2 150 000   |             |             | 0           | 2150.000    | 2.150.000   |
| - onduleurs   |       |             |             |             |             |             |             |
| - équipements   | 72200 | 3 000 000   |             |             | 0           | 3000.000    | 3000.000    |
| - photocopieuses  |       |             |             |             |             |             |             |
| - équipements   | 72200 | 5 000 000   |             |             | 0           | 5000.000    | 5.000.000   |
| - splits  |       |             |             |             |             |             |             |
| - équipements   | 72200 | 1 800 000   |             |             | 0           | 1800.000    | 1 800.000   |
| - auto commutateur                                      |       |             |             |             |             |             |             |
| - équipements   | 72200 | 6 000 000   |             |             | 0           | 6000.000    | 6000.000    |
| fournitures de bureau                                   |       |             |             |             |             |             |             |
| - fournitures de bureau                                 | 72500 | 2 000 000   | 398 900     | 398 900     | 1601 100    | 1601 100    | 1601 100    |
| Consommables informatiques                              |       |             |             |             |             |             |             |
| - fournitures de bureau                                 | 72500 | 1 500 000   |             |             | 0           | 1500.000    | 1500.000    |
| Maintenance/Entretien/ installation                     |       |             |             |             |             |             |             |
| - maintenance informatique                              | 73300 | 2 000 000   | 269 650     | 269 650     | 1730 350    | 1730 350    | 1730 350    |
| Maintenance/Entretien/ installation véhicule            |       |             |             |             |             |             |             |
| - entretien, maintenance parc                           | 73400 | 4 000 000   | 4 839 864   | 4 839 864   | - 839 864   | - 839 864   | - 839 864   |
| Télécommunication/ internet/                            |       |             |             |             |             |             |             |
| - frais de téléphone                                    | 72400 | 4 760 000   | 2 245 767   | 2 245 767   | 2514 233    | 2514 233    | 2514 233    |
| Salaires, Appui Conseil                                 |       |             |             |             |             |             |             |
| - salaires FDL (01 expert, 02 animateurs, 01 chauffeur) | 71300 | 14 940 444  | 13 735 468  | 13 735 468  | 1204 976    | 1204 976    | 1204 976    |
| - experts   |       |             |             |             |             |             |             |
| Suivi, coordination et partenariats                     |       |             |             |             |             |             |             |
| - carburant   | 74500 | 7 500 000   | 5 401 786   | 5 401 786   | 2098 214    | 2098 214    | 2098 214    |
| - dotation trimestrielle/missions                       |       |             |             |             |             |             |             |
| - déplacement officiel                                  | 71620 | 2 500 000   | 286 300     | 286 300     | 2213 700    | 2213 700    | 2213 700    |
| - missions  |       |             |             |             |             |             |             |
| - reunion comité de pilotage / tripartite/retraite      | 71620 | 8 000 000   | 835 000     | 835 000     | 7165.000    | 7165.000    | 7165.000    |
| - missions  |       |             |             |             |             |             |             |
| frais financiers sur opérations bancaires               | 74500 |             | 65 010      | 65 010      | - 65 010    | - 65 010    | - 65 010    |
| avance de fonds gestion caisse                          | 11015 |             | 400 000     | 400 000     | - 400.000   | - 400.000   | - 400.000   |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 14</b>                            |       | 74 250 444  | 28 477 745  | 28 477 745  | 45 772 699  | 45 772 699  | 45 772 699  |
| <b>TOTAL GENERAL AXE 2</b>                              |       | 380 309 066 | 124 575 637 | 124 575 637 | 255 733 429 | 255 733 429 | 255 733 429 |

57

Le soussigné, responsable autorisé du portefeuille d'exécution susmentionné, confirme que:  
 la demande de financement ci-dessus représentée des estimations de dépenses conformes à l'AVWP et aux estimations détaillées des coûts joints en annexe  
 Les dépenses effectives pour la période mentionnée, ont été effectuées conformément à l'AVWP et aux estimations détaillées de coûts joints en annexe  
dépenses sont disponibles sur demande pour la période de cinq ans suivant la mise à disposition des fonds

date de présentation de la demande: \_\_\_\_\_

Nom: \_\_\_\_\_ Titre: \_\_\_\_\_

20 JAN. 2009

A NOTER: \* les cases en jaunes sont à remplir par l'organisme des NU et les autres par l'homologue

À L'USAGE DE L'ORGANISME DES NULIQUÈMENT

Approuvé par: \_\_\_\_\_

POUR TOUS LES ORGANISMES

Nom: **B. BOUHAO**  
 Titre: **Directeur de Pays**  
 Date: **20 JAN 2009**

DIRECTION DE LA DETTE  
ET DE L'INVESTISSEMENT  
Le Directeur

| À L'USAGE DU PNUD UNIQUÈMENT<br>NOUVEAU DÉCAISSEMENT DE FONDS |   |
|---|---|
| Activité 1  | 0 |
| Activité 2  | 0 |
| Activité 3  | 0 |
| Activité 4  | 0 |
| Activité 5  | 0 |
| Total   | 0 |

Ref CAG (Cash Assistance to Government) N° de référence pour les remises d'espèces aux partenaires d'exécution (Cash Requisition); N° de référence pour les fonds bloqués en vue d'activités spécifiques  
CAG GL (Cash Assistance to Government General Ledger); N° de référence pour les différentes catégories de dépenses  
Constr - loc proj = construction de locaux au titre des projets

Expertise  
WAL  
Extension N° 30 X VDN

60/150/022



Ministère de la Famille, de la Solidarité  
Nationale, de l'Entreprenariat Féminin  
et de la Micro finance



SENEGAL



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ambassade au Sénégal  
Bureau de la Coopération à Dakar

TRAVAUX DE FIN D'ANNEE FORMULAIRE D  
FONDS LUX

Pays:..... SENEGAL  
Code et Titre du Programme: ..... Programme d'Appui à la Mise en Œuvre de la S.R.P  
Code et titre du Projet:.....0062658  
Fund Code:..... 3000  
Monnaie:..... FCFA  
Période:.....01 Septembre au 31 Décembre 2008

ETAPE 1

|  |             |
|--|-------------|
| 1. Solde d'ouverture                             |             |
| 2 Total des avances reçues du PNUD/LUX           | 380 309 066 |
| 3 Intérêts générés par le compte                 |             |
| 4 Total des Ressources disponibles               | 380 309 066 |
| 5 Total des Dépenses effectuées par le Programme | 124 575 637 |
| 6 Retour des Fonds au PNUD                       |             |
| 7 Solde au 31 décembre 2008                      | 255 733 429 |

ETAPE 2

|  |             |
|--|-------------|
| 8 Solde du Journal de banque tenu par le Programme | 255 733 429 |
| 9 Solde de la petite Caisse                        |             |
| 10 Solde réel rapproché                            | 257 177 026 |

**NB :** Il y a une différence de 1 443 597 FCFA entre le solde au 31 décembre 08 et le solde réel rapproché  
Ceci s'explique par deux chèques non débités par la banque (AMSA/renouvellement assurance véhicule 1 378 097 FCFA et achat de fournitures de bureau auprès du GIE Président 65 500 fcfa)

**CERTIFICATION:**

The undersigned authorised officer of the above-mentioned organisation hereby certifies that the actual expenditures show above have been made in accordance with the projet document or workplan, that an appropriate refund will be made to UNDP in the event of any disallowance and that information supporting these expenditures will be available for audit, if requested.

Nom:  
Fonction:

G.T.I Expertise  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

Signature:  
Date :

*[Handwritten Signature]*  
27/04/09



Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale, de l'Entrepreneuriat Féminin et de la Micro finance



SENEGAL



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ambassade au Sénégal  
Bureau de la Coopération à Dakar

Cellule de Suivi Opérationnel des Programmes de Lutte contre la Pauvreté

Pays: SENEGAL  
Code et Titre du Programme: Programme d'Appui à la Mise en Œuvre de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté-PRP  
Code et titre du Projet: 0062658  
Fund Code: 3000  
Monnaie: FCFA  
Année: 2008

TRAVAUX DE FIN D'ANNEE FONDS LUX: FORMULAIRE E

| Activités   | Numéro de compte | Nom du compte         | Report Année Précédente | Avances reçues    | Décaissements de Septembre à Décembre 2008 | Solde disponible à la fin de la période 2008 |
|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|--|--|
|   |                  |                       | A                       | B                 | C  | D  |
| <b>Axe 2 - Promotion de dynamiques locales de développement économi et social</b>                             |                  |                       |                         |                   |  |  |
| <b>Volet 1 - renforcement du FDL et appui à la décentralisation</b>   |                  |                       |                         |                   |  |  |
| <b>Produit n° 7 - Le potentiel des MPE et micro entreprises est valorisé et leur système d'appui renforcé</b> |                  |                       |                         |                   |  |  |
| Sélection des MP et des MPE<br>-missions/déplacements   | 71620            | missions/déplacements | 0                       | 2 378 029         | 0  | 2 378 029                                    |
| Sélection d'opérateurs d'appui conseil<br>-services contrats  | 72100            | services contrats     | 0                       | 5 000 000         | 0  | 5 000 000                                    |
| Formulation des projets MP et MPE<br>-services contrats   | 71300            | services contrats     | 0                       | 8 343 960         | 0  | 8 343 960                                    |
| Formations techniques et entrepreneuriales des promoteurs de MP et MPE<br>-consultants                        | 72100            | consultants           | 0                       | 16 687 920        | 11 464 400                                 | 5 223 520                                    |
| Suivi évaluation des MPE/micro entreprises<br>-missions/déplacements  | 71620            | missions/déplacements | 0                       | 5 000 000         | 880 040                                    | 4 119 960                                    |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 7</b>   |                  |                       |                         | <b>37 409 909</b> | <b>12 344 440</b>                          | <b>25 065 469</b>                            |

|  |       |                       |          |                   |                   |                   |
|--|-------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produit n° 8 - Le système d'appui aux activités génératrices de revenus en faveur des groupes vulnérables est renforcé et structuré au niveau local</b> |       |                       |          |                   |                   |                   |
| Identification des CPMDV/partenaires<br>-missions/déplacements   | 71620 | missions/déplacements | 0        | 3 000 000         | 179 600           | 2 820 400         |
| Négociation/Etablissement des accords de partenariat<br>-missions/déplacements   | 71620 | missions/déplacements | 0        | 1 451 849         | 0                 | 1 451 849         |
| Formation des promoteurs d'activités AGR<br>-services contrats   | 72100 | services contrats     | 0        | 15 000 000        | 11 341 600        | 3 658 400         |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 8</b>  |       |                       |          | <b>19 451 849</b> | <b>11 521 200</b> | <b>7 930 649</b>  |
| <b>Produit n° 9 - Des produits financiers spécifiques en santé communautaire, sont créés par les MEC</b>   |       |                       |          |                   |                   |                   |
| Etudes sur la mise en place de produits santé dans les MEC de l'axe nord en partenariat ministère de la santé et LUX DEV<br>-consultants                   | 72100 | consultants           | 0        | 4 171 980         | 0                 | 4 171 980         |
| Suivi/Supervision restitution études<br>-missions/déplacements   | 71620 | missions/déplacements | 0        | 3 337 584         | 0                 | 3 337 584         |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 9</b>  |       |                       | <b>0</b> | <b>7 509 564</b>  | <b>0</b>          | <b>7 509 564</b>  |
| <b>Produit n° 10 -Accès facilité pour les populations en vue d'une utilisation durable des infrastructures de base réalisées et équipées</b>               |       |                       |          |                   |                   |                   |
| Equipement et dotation en médicaments des infrastructures réalisées<br>-services contrats  | 72100 | services contrats     | 0        | 67 759 866        | 1 050 000         | 66 709 866        |
| Formation du personnel et des relais<br>-services contrats   | 72100 | services contrats     | 0        | 5 000 000         | 4 019 200         | 980 800           |
| Suivi / Supervision<br>-missions/déplacements  | 71620 | missions/déplacements | 0        | 1 251 594         | 359 200           | 892 394           |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 10</b>   |       |                       | <b>0</b> | <b>74 011 460</b> | <b>5 428 400</b>  | <b>68 583 060</b> |
| <b>Produit n° 11 - Programme de renforcement des capacités (suivi et évaluation) des acteurs locaux mis en œuvre dans les zones de concentration</b>       |       |                       |          |                   |                   |                   |
| Mise en place d'instruments d'investissement adaptés au tissu économique local<br>-services contrats   | 72100 | services contrats     | 0        | 2 800 000         | 0                 | 2 800 000         |

|   |       |                       |          |                   |                   |                   |
|---|-------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Élaborer, tester et valider des outils, applications et stratégies d'intégration des TIC dans le processus de gouvernance et de développement local<br>-services contrats   | 72100 | services contrats     | 0        | 5 000 000         | 0                 | 5 000 000         |
| la diffusion de contenus de formation thématique<br>-services contrats  | 72100 | services contrats     | 0        | 6 000 000         | 0                 | 6 000 000         |
| Diagnostic institutionnel, organisationnel et économique des collectivités locales<br>-services contrats  | 72100 | services contrats     | 0        | 8 343 960         | 0                 | 8 343 960         |
| réactualisation des PLD et PDQ /forum en relation avec PNDL / ARD / DPN<br>-services contrats   | 72100 | services contrats     | 0        | 25 031 880        | 1 431 000         | 23 600 880        |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 11</b>  |       |                       | <b>0</b> | <b>47 175 840</b> | <b>1 431 000</b>  | <b>45 744 840</b> |
| <b>Axe 2 - Promotion de dynamiques locales de développement écon. Et social</b>   |       |                       |          |                   |                   |                   |
| <b>Volet 2 : appui l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle</b>   |       |                       |          |                   |                   |                   |
| <b>Produit n° 12 - Une forte dynamique économique régionale est impulsée à travers la mise en place d'un fonds d'appui à l'insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle</b> |       |                       |          |                   |                   |                   |
| Elaboration Manuel de Procédure du Fonds d'insertion et des plans d'affaires<br>-services contrats  | 72100 | services contrats     | 0        | 2 500 000         | 0                 | 2 500 000         |
| Identification des besoins en équipement et formation/diagnostic et évaluation des MEC porteuses sur l'axe nord<br>-missions/déplacements   | 71620 | missions/déplacements | 0        | 5 000 000         | 0                 | 5 000 000         |
| Sélection d'opérateurs pour la formulation des dossiers<br>-services contrats   | 72100 | services contrats     | 0        | 15 000 000        | 5 000 000         | 10 000 000        |
| Montage du Dossier d'appel d'Offres/comité de sélection<br>-missions/déplacements   | 71620 | missions/déplacements | 0        | 4 500 000         | 0                 | 4 500 000         |
| Mise en place de financement à la BRS<br>-services contrats   | 72100 | services contrats     | 0        | 30 000 000        | 30 000 000        | 0                 |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 12</b>  |       |                       | <b>0</b> | <b>57 000 000</b> | <b>35 000 000</b> | <b>22 000 000</b> |

27/04/09



Expertise  
SUARL  
N° 30 X VDN

| Produit n° 13 - Un système souple de gestion et de suivi |                   | évaluation est mis en place |            | Fonctionnement du dispositif mis en place |         | * communication institutionnelle |                         | - lancement du programme dans les trois régions (Saint Louis-Louga-Matam) |           | - diverses dépenses |           | - élaboration de support médiatique (dépliants, plaquettes, enseigne et indications, site WEB...) |             | - consultants individuels |            | * élaboration et mise en œuvre d'un plan de communication |            | - achat équipements |   | - équipement |   | - suivi / supervision |            | - missions |          | * formation, suivi évaluation |           | - prestations de services/consultations |           | - consultants individuels |       | - suivi supervision     |   | - missions/déplacements |   | Appui/Conseil (micro finances/entreprise, communication, suivi évaluation |           | - missions/déplacements |                       | Sous TOTAL PRODUIT 13 |           |           |           |       |                       |   |            |            |           |            |            |            |   |            |            |                       |
|--|-------------------|-----------------------------|------------|---|---------|----------------------------------|-------------------------|---|-----------|---------------------|-----------|---|-------------|---------------------------|------------|---|------------|---------------------|---|--------------|---|-----------------------|------------|------------|----------|-------------------------------|-----------|---|-----------|---------------------------|-------|-------------------------|---|-------------------------|---|---|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------------------|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|------------|------------|-----------------------|
| 74500  | diverses dépenses | 0                           | 15 000 000 | 14 783 077                                | 216 923 | 71300                            | consultants individuels | 0   | 4 000 000 | 2 338 200           | 1 661 800 | 72200   | équipements | 0                         | 12 000 000 | 0   | 12 000 000 | 0                   | 0 | 12 000 000   | 0 | 0                     | 12 000 000 | 71620      | missions | 0                             | 2 500 000 | 0                                       | 2 500 000 | 2 500 000                 | 71300 | consultants individuels | 0 | 5 000 000               | 0 | 5 000 000   | 5 000 000 | 71620                   | missions/déplacements | 0                     | 5 000 000 | 2 226 575 | 2 773 425 | 71300 | missions/déplacements | 0 | 20 000 000 | 11 025 000 | 8 975 000 | 33 127 148 | 30 372 852 | 63 500 000 | 0 | 30 372 852 | 33 127 148 | Sous TOTAL PRODUIT 13 |

| Produit n° 14 - Coordination Programme                  |       |                             |   |           |           |           |
|---|-------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Achat équipements durables /matériel roulant            |       |                             |   |           |           |           |
| Achat moto pour animateur Matam/                        | 72200 | équipements                 | 0 | 2 500 000 | 0         | 2 500 000 |
| Equipements pour le programme                           |       |                             |   |           |           |           |
| - ordinateurs   | 72200 | équipements                 | 0 | 6 600 000 | 0         | 6 600 000 |
| -équipements  |       |                             |   |           |           |           |
| - imprimante  | 72200 | équipements                 | 0 | 2 150 000 | 0         | 2 150 000 |
| -équipements  |       |                             |   |           |           |           |
| - onduleurs   | 72200 | équipements                 | 0 | 3 000 000 | 0         | 3 000 000 |
| -équipements  |       |                             |   |           |           |           |
| - photocopieuses  | 72200 | équipements                 | 0 | 5 000 000 | 0         | 5 000 000 |
| -équipements  |       |                             |   |           |           |           |
| - splits  | 72200 | équipements                 | 0 | 1 800 000 | 0         | 1 800 000 |
| -équipements  |       |                             |   |           |           |           |
| - auto commutateur                                      | 72200 | équipements                 | 0 | 6 000 000 | 0         | 6 000 000 |
| -équipements  |       |                             |   |           |           |           |
| fournitures de bureau                                   |       |                             |   |           |           |           |
| -fournitures de bureau                                  | 72500 | fournitures de bureau       | 0 | 2 000 000 | 398 900   | 1 601 100 |
| Consommables informatiques                              |       |                             |   |           |           |           |
| -fournitures de bureau                                  | 72500 | fournitures de bureau       | 0 | 1 500 000 | 0         | 1 500 000 |
| Maintenance/Entretien/ installation                     |       |                             |   |           |           |           |
| -maintenance informatique                               | 73300 | maintenance informatique    | 0 | 2 000 000 | 269 650   | 1 730 350 |
| Maintenance/Entretien/ installation véhicule            |       |                             |   |           |           |           |
| -entretien, maintenance parc                            | 73400 | entretien, maintenance parc | 0 | 4 000 000 | 4 839 864 | -839 864  |
| Télécommunication/ internet/                            |       |                             |   |           |           |           |
| -frais de téléphone                                     | 72400 | frais de téléphone          | 0 | 4 760 000 | 2 245 767 | 2 514 233 |
| Salaires, Appui Conseil                                 |       |                             |   |           |           |           |
| - salaires FDL (01 expert, 02 animateurs, 01 chauffeur) |       |                             |   |           |           |           |

G.T.I Expertise  
SUARI  
Liberte 6 Extension N° 30 X VDN

27/04/09



Nom:  
Fonction:

Signature:  
Date :

The undersigned authorised officer of the above-mentioned organisation hereby certifies that the actual expenditures show above have been made in accordance with the projet document or workplan, that an appropriate refund will be made to UNDP in the event of any disallowance and that information supporting these expenditures will be available for audit, if requested.

CERTIFICATION:

| TOTAL GENERAL AXE 2                                |       |                         |   |             |             |             |
|--|-------|-------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Sous TOTAL PRODUIT 14                              |       |                         |   |             |             |             |
| experts  | 71300 | Salaires, Appui Conseil | 0 | 14 940 444  | 13 735 468  | 1 204 976   |
| Suivi, coordination et partenariats                |       |                         |   |             |             |             |
| - carburant  |       |                         |   |             |             |             |
| -dotation trimestrielle/missions                   |       |                         |   |             |             |             |
| -dépaiement officiel                               |       |                         |   |             |             |             |
| -missions  |       |                         |   |             |             |             |
| - réunion comité de pilotage / tripartite/retraite | 71620 | missions                | 0 | 2 500 000   | 286 300     | 2 213 700   |
| -missions  | 71620 | missions                | 0 | 8 000 000   | 835 000     | 7 165 000   |
| Frais financiers sur opérations bancaires          | 74500 | Diverses dépenses       | 0 | 0           | 65 010      | -65 010     |
| avance de fonds gestion caisse                     | 11015 |                         |   |             |             |             |
| TOTAL  |       |                         | 0 | 380 309 066 | 124 575 637 | 255 733 429 |

**PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE  
PRP**

**FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS**

Date : 31/12/2008


N° de fiche : 006/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : Coordination / secrétaire de direction

Nom et prénom du (de la) responsable : Coumba GUEYE TOUNKARA

| N° d'ordre | Code identification | Désignation              | Montant    | Etat | Observations                                     |
|------------|---------------------|--------------------------|------------|------|--|
| 1          | PA 13.16.01         | Ordinateur HP dx6100     | 927.720    | neuf | Coumba GUEYE assistante secrétaire (CSO - PAREP) |
| 2          | PA 13.17.01         | Ordinateur HP dx6100     | 927.720    | Neuf | Théodor MULIGO - VNU international               |
| 3          | PA 10.11.01         | Téléviseur (83 cm)       | 965.000    | Neuf | CSO PLCP - coordonnateur national                |
| 4          | PA 10.14.01         | Salon en simili cuir     | 900.000    | neuf | CSO PLCP - coordonnateur national                |
| 5          | PELCP               | Toyota Land CRUISER 4x 4 | 16.306.768 |      | 1900 TTC I<br>CSO PLCP - coordonnateur national  |

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières



Expertise  
SARL  
Liberte 5 Extension N° 30 X VDN

*Handwritten signature and date*  
27/04/09  
visé  
MIESSIR



FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS

Date : 31/12/2007

N° de fiche : 005/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : Coordination / bureau agent de service,

Nom et prénom du (de la) responsable : Amadou KASSE SOW

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                        | Montant    | Etat     | Observations |
|------------|---------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 1          | PELCP               | Risograph                          | 10.860.000 | en état  |              |
| 2          | PA 10.10.01         | Split WESTPOINT 1CV                | 227.875    | Neuf     | 01           |
| 3          | PELCP               | Chaises visiteurs                  | 21.375     | Bon état | 04           |
| 4          | PELCP               | Machine à relier                   |            | Bon état | 01           |
| 5          | PELCP               | Table basse pour pagination+retour | 92.508     | Bon état | 01           |

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières



G.T.I Expertise  
SUARI  
Liberte 6 Extension N° 30 X VDN



27/04/09





Ministère de la Famille, de la Solidarité  
Nationale, de l'Entrepreneuriat Féminin  
et de la Micro finance



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ambassade au Sénégal  
Bureau de la Coopération à Dakar

Cellule de Suivi Opérationnel des  
Programmes de Lutte contre la Pauvreté

Pays: SENEGAL  
Code et Titre du Programme: Programme d'Appui à la Mise en Œuvre de la Stratégie  
de Réduction de la Pauvreté-PRP  
Code et Titre du Projet: 0062611  
Fund Code: 4000  
Monnaie: FCFA  
Année: 2008

TRAVAUX DE FIN D'ANNEE FONDS PNUD : FORMULAIRE E

| Activités  | Numéro<br>de<br>compte | Nom du compte                 | Report Année | Avances reçues         | Décaissements                   | Solde  |
|--|------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------|--|
|  |                        |                               | Précédente   |                        | de Septembre à<br>Décembre 2008 | disponible à la<br>fin de la<br>période 2008 |
|  |                        |                               | A            | B                      | C                               | D  |
| <b>Axe 1 : appui au pilotage stratégique</b>   |                        |                               |              |                        |                                 |  |
| <b>Volet 1 : appui à la formulation des politiques et stratégies et au processus national de plaidoyer pour l'atteinte des OMD</b> |                        |                               |              |                        |                                 |  |
| <b>Produit n° 1 - La réflexion autour des stratégies de long terme est intégrée à la formation des SRP</b>                         |                        |                               |              |                        |                                 |  |
| Mise en place des organes pour l'étude prospective<br>-ateliers / -expertise interne   | 74500                  | ateliers                      |              | 3 000 000              | 1 285 000                       | 1 715 000                                    |
| Finalisation de l'analyse structurelle<br>* remplissage de la matrice,<br>-ateliers  | 74500                  | ateliers                      |              | 5 000 000              | 0                               | 5 000 000                                    |
| * interprétation des résultats et représentations des<br>variables-clés du système<br>-ateliers                                    | 74500                  | ateliers                      |              | 2 000 000              | 0                               | 2 000 000                                    |
| * recrutement consultant<br>-services contrats   | 71300                  | services contrats             |              | 800 000                | 0                               | 800 000                                      |
| Finalisation de la SNDD<br>* validation du rapport diagnostic et des TDR<br>-ateliers  | 74500                  | ateliers                      |              | 2 000 000              | 2 000 000                       | 0  |
| * recrutement consultants<br>-services contrats  | 71300                  | services contrats             |              | 3 000 000              | 3 000 000                       | 0  |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 1</b>  |                        |                               |              | <b>15 800 000</b>      | <b>6 285 000</b>                | <b>9 515 000</b>                             |
| <b>Produit n°2 - Le développement humain est au cœur du dialogue entre acteurs</b>   |                        |                               |              |                        |                                 |  |
| Organisation du colloque sur la mesure du DHD<br>-ateliers<br>-services contrats   | 74500<br>71300         | ateliers<br>services contrats |              | 8 343 960<br>4 171 980 | 7 548 155<br>0                  | 795 805<br>4 171 980                         |
| Lancement du processus d'élaboration du RNDH 2009<br>* atelier de problématisation   |                        |                               |              |                        |                                 |  |

|  |       |                      |                   |                  |                   |
|--|-------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| -ateliers  | 74500 | ateliers             | 2 500 000         | 1 843 200        | 656 800           |
| recrutement de consultants   |       |                      |                   |                  |                   |
| -services contrats   | 72100 | services contrats    | 2 000 000         | 300 000          | 1 700 000         |
| Mise en place des organes (nat et loc) de la coalition nationale Omd   |       |                      |                   |                  |                   |
| * AG constitutive/ateliers   |       |                      |                   |                  |                   |
| -ateliers  | 74500 | ateliers             | 2 000 000         | 0                | 2 000 000         |
| Dotation de siège équipé (mobilier, matériels informatiques, accessoires et fournitures)                           |       |                      |                   |                  |                   |
| -équipements   | 72200 | équipements          | 5 200 000         | 0                | 5 200 000         |
| Élaboration rapport thème « santé »  |       |                      |                   |                  |                   |
| * recrutement consultants  |       |                      |                   |                  |                   |
| -services contrats   | 72100 | services contrats    | 2 500 000         | 0                | 2 500 000         |
| * ateliers de validation   |       |                      |                   |                  |                   |
| -ateliers  | 74500 | ateliers             | 2 350 000         | 0                | 2 350 000         |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 2</b>  |       |                      | <b>29 065 940</b> | <b>9 691 355</b> | <b>19 374 585</b> |
| <b>Axe 1 : appui au pilotage stratégique</b>   |       |                      |                   |                  |                   |
| <b>Volet 2 : renforcement des capacités de mise en œuvre de la SRP et des OMD</b>                                  |       |                      |                   |                  |                   |
| <b>Produit n° 3-La planification et la programmation participative pour la mise en œuvre du DRSP est renforcée</b> |       |                      |                   |                  |                   |
| Recrutement d'experts pour appui mise en œuvre DSRP  |       |                      |                   |                  |                   |
| -services contrats   | 71300 | services contrats    | 6 000 000         | 6 000 000        | 0                 |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 3</b>  |       |                      | <b>6 000 000</b>  | <b>6 000 000</b> | <b>0</b>          |
| <b>Axe 1 : appui au pilotage stratégique</b>   |       |                      |                   |                  |                   |
| <b>Volet 3 : Renforcement des systèmes nationaux de suivi et évaluation de la SRP et des OMD</b>                   |       |                      |                   |                  |                   |
| <b>Produit n° 5 - L'Observatoire National des conditions de vie et du développement humain rendu opérationnel</b>  |       |                      |                   |                  |                   |
| Définition de plan de renforcement des capacités   |       |                      |                   |                  |                   |
| -ateliers  | 74500 | ateliers             | 1 042 995         | 1 042 995        | 0                 |
| -services contrats   | 71300 | services contrats    | 3 337 584         | 3 337 584        | 0                 |
| Système d'informations et de gestion des GV renforcé   |       |                      |                   |                  |                   |
| - mise à jour paramétrage du système d'information et de la cartographie   |       |                      |                   |                  |                   |
| -services contrats   | 72100 | services contrats    | 3 000 000         | 1 800 000        | 1 200 000         |
| -coordonnateur pour gestion mise en œuvre du dispositif  |       |                      |                   |                  |                   |
| -services contrats   | 72100 | services contrats    | 19 800 000        | 18 810 000       | 990 000           |
| -mission suivi et supervision  |       |                      |                   |                  |                   |
| -missions de terrains  | 71620 | missions de terrains | 1 500 000         | 1 500 000        | 0                 |
| -saisie des réalisations et collecte des données   |       |                      |                   |                  |                   |
| -services contrats   | 71300 | services contrats    | 4 000 000         | 3 269 525        | 730 475           |
| -achat équipement logiciel/entretien   |       |                      |                   |                  |                   |
| -équipements   | 72200 | équipements          | 6 500 000         | 0                | 6 500 000         |
| Appui au Réseau sénégalais S/E   |       |                      |                   |                  |                   |
| * appui Journée Sénégalaise d'Evaluation   |       |                      |                   |                  |                   |

|   |       |                         |  |                    |                   |                   |
|---|-------|-------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| plan de formation   | 74500 | ateliers                |  | 4 171 980          | 4 171 980         |                   |
| place entrepôt de données/AG OCV                          | 74500 | ateliers                |  | 1 000 000          | 1 090 000         |                   |
| consultations/ateliers                                    | 71300 | consultations/ateliers  |  | 4 171 980          | 0                 |                   |
| matériel Live data base                                   | 72200 | équipements:logiciels   |  | 2 085 990          | 0                 |                   |
| équipements:logiciels                                     |       |                         |  | 50 610 529         | 35 022 084        | 15 588 445        |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 4</b>                               |       |                         |  |                    |                   |                   |
| Produit n° 14 - unité de Coordination Programme           |       |                         |  |                    |                   |                   |
| Achat équipements durables /matériel roulant              |       |                         |  |                    |                   |                   |
| salaires, Appui Conseil                                   |       |                         |  |                    |                   |                   |
| - salaires experts (coordonnateur régional ,RAF)          | 71300 | Salaires, Appui Conseil |  | 15 760 000         | 13 567 567        | 2 192 433         |
| -experts  |       |                         |  |                    |                   |                   |
| salaires personnel administratif (AAF-03 secétaires-03    |       |                         |  |                    |                   |                   |
| diffuseurs-03messagers-02 gardiens)                       | 71100 | salaires personnel      |  | 17 313 396         | 15 615 805        | 1 697 591         |
| -personnel d'appui  |       | administratif           |  |                    |                   |                   |
| prestation de service (02 gardiens-02 nettoyeurs)         |       |                         |  |                    |                   |                   |
| -services contrats  | 71400 | services contrats       |  | 350 000            | 350 000           | 0                 |
| -assurance maladie  |       |                         |  |                    |                   |                   |
| -local personnel  | 71100 | assurance maladie       |  | 15 000 000         | 0                 | 15 000 000        |
| renforcement des capacités du personnel programme         |       |                         |  |                    |                   |                   |
| - formation en passation des marchés                      |       |                         |  |                    |                   |                   |
| -renforcement de capacités                                | 74525 | formation               |  | 4 000 000          | 3 864 820         | 135 180           |
| suivi, coordination et partenariats                       |       |                         |  |                    |                   |                   |
| - acquisition licences d'utilisations et formation TOMPRO |       |                         |  |                    |                   |                   |
| -équipements:logiciels                                    | 72200 | équipements             |  | 2 643 506          | 2 109 416         | 534 090           |
| -élaboration manuels administratif et financier           |       |                         |  |                    |                   |                   |
| -services contrats  | 72100 | services contrats       |  | 4 000 000          | 0                 | 4 000 000         |
| -élaboration manuel opérationnel                          |       |                         |  |                    |                   |                   |
| -services contrats  | 72100 | services contrats       |  | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000         |
| -audit annuel du programme                                |       |                         |  |                    |                   |                   |
| -services contrats  | 72100 | services contrats       |  | 3 000 000          | 0                 | 3 000 000         |
| services financiers s/opérations bancaires                | 74500 | diverses dépenses       |  | 0                  | 117 075           | -117 075          |
| <b>SOUS TOTAL PRODUIT 14</b>                              |       |                         |  | <b>65 066 902</b>  | <b>35 624 683</b> | <b>29 442 219</b> |
| <b>TOTAL GENERAL AXE 1</b>                                |       |                         |  | <b>166 543 371</b> | <b>92 623 122</b> | <b>73 920 249</b> |

**CERTIFICATION:**

The undersigned authorised officer of the above-mentioned organisation hereby certifies that the actual expenditures show above have been made in accordance with the projet document or workplan, that an appropriate refund will be made to UNDP in the event of any disallowance and that information supporting these expenditures will be available for audit, if requested.

Nom:  
Fonction:

**G.T. I Expertise**  
**SUARL**  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

Signature:  
Date:

 27/04/06



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ambassade au Sénégal  
Bureau de la Coopération à Dakar

**TRAVAUX DE FIN D'ANNEE FORMULAIRE D  
FONDS PNUD**

..... SENEGAL  
Titre du Programme: ..... Programme d'Appui à la Mise en Œuvre de la S.R.P -  
Titre du Projet: ..... 0062611  
Code: ..... 4000  
Monnaie: ..... FCFA  
Période: ..... 01 Septembre au 31 Décembre 2008

**ETAPE 1**

|  |             |
|--|-------------|
| 1 Solde d'ouverture                              |             |
| 2 Total des avances reçues du PNUD               | 166 543 371 |
| 3 Intérêts générés par le compte                 | -           |
| 4 Total des Ressources disponibles               | 166 543 371 |
| 5 Total des Dépenses effectuées par le Programme | 92 623 122  |
| 6 Retour des Fonds au PNUD                       | -           |
| 7 Solde au 31 décembre 2008                      | 73 920 249  |

**ETAPE 2**


|  |            |
|--|------------|
| 8 Solde du Journal de banque tenu par le Programme | 73 970 506 |
| 9 Solde de la petite Caisse                        | -          |
| 10 Solde réel rapproché                            | 73 970 506 |

NB : Il y a une différence de 50 257 FCFA entre le solde au 31 décembre 08 et le solde réel rapproché  
Ceci s'explique par un trop dépensé (30 257 FCFA) lors de la journée de la pauvreté tenue à St-Louis  
le 16/10/08 et un trop versé (20 000 FCFA) sur le reliquat du budget de la journée de Lancement  
du Programme du 25/10/08. Une régularisation de ce montant sera faite en 2009 pour balancer  
les comptes .

**CERTIFICATION:**

The undersigned authorised officer of the above-mentioned organisation hereby certifies that the actual expenditures show above have been made in accordance with the projet document or workplan, that an appropriate refund will be made to UNDP in the event of any disallowance and that information supporting these expenditures will be available for audit, if requested.

Nom: **G.T. I Expertise  
SUARL**  
Fonction:  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDNj

Signature:   
Date: **27/04/09**

Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance



UN Development Programme  
Report ID: ungl143b

Page 3 of 4  
Run Time: 06-02-2009 09:02:35

|                      |                                |  |
|----------------------|--------------------------------|--|
| Award Id : 00050614  | PROG. APPUI MISE OEUVRE STRATE | Period : Jan-Dec (2008)                  |
| Project # : 00062658 | FDL3/FDL4                      | Impl. Partner : 02755 National Execution |
|                      |                                | Location : Senegal                       |

|  | Govt Disb        | UNDP Disb         | UN Agencies | Encumbrance | Total Exp         |
|--|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 72105 - Svc Co-Construction & Engineer                     | 3,120.95         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 3,120.95          |
| 74605 - Prepaid Project Expenses                           | 0.00             | 266,243.31        | 0.00        | 0.00        | 266,243.31        |
| <b>Total for Fund.30000</b>                                | <b>3,120.95</b>  | <b>266,243.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>269,364.26</b> |
| <b>Total for Activity ACTIVITY11</b>                       | <b>3,120.95</b>  | <b>266,243.31</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>269,364.26</b> |
| <b>Activity : ACTIVITY12(Fonds d'insertion jeunes)</b>     |                  |                   |             |             |                   |
| <b>Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)</b>               |                  |                   |             |             |                   |
| 72105 - Svc Co-Construction & Engineer                     | 76,333.54        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 76,333.54         |
| <b>Total for Fund 30000</b>                                | <b>76,333.54</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>76,333.54</b>  |
| <b>Total for Activity ACTIVITY12</b>                       | <b>76,333.54</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>76,333.54</b>  |
| <b>Activity : ACTIVITY13(Système de gestion et de S/E)</b> |                  |                   |             |             |                   |
| <b>Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)</b>               |                  |                   |             |             |                   |
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech                       | 29,144.59        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 29,144.59         |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local                      | 4,856.07         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 4,856.07          |
| 74525 - Sundry   | 32,241.28        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 32,241.28         |
| <b>Total for Fund 30000</b>                                | <b>66,241.94</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>66,241.94</b>  |
| <b>Total for Activity ACTIVITY13</b>                       | <b>66,241.94</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>66,241.94</b>  |
| <b>Activity : ACTIVITY14(COORD PROG)</b>                   |                  |                   |             |             |                   |
| <b>Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)</b>               |                  |                   |             |             |                   |
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech                       | 29,956.49        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 29,956.49         |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local                      | 2,445.51         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 2,445.51          |
| 72420 - Land Telephone Charges                             | 4,897.92         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 4,897.92          |
| 72505 - Stationery & other Office Supp                     | 869.98           | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 869.98            |
| 73305 - Maint & Licensing of Hardware                      | 588.10           | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 588.10            |
| 73405 - Rental & Maint-Other Office Eq                     | 10,555.54        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 10,555.54         |
| 73410 - Maint, Oper of Transport Equip                     | 11,781.07        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 11,781.07         |
| 74510 - Bank Charges                                       | 141.78           | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 141.78            |
| 74525 - Sundry   | 872.38           | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 872.38            |
| <b>Total for Fund 30000</b>                                | <b>62,108.77</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>62,108.77</b>  |
| <b>Total for Activity ACTIVITY14</b>                       | <b>62,108.77</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>62,108.77</b>  |
| <b>Activity : ACTIVITY7 (Potentiel MPE/Microprojets)</b>   |                  |                   |             |             |                   |
| <b>Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)</b>               |                  |                   |             |             |                   |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local                      | 1,919.33         | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 1,919.33          |
| 72105 - Svc Co-Construction & Engineer                     | 25,003.38        | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 25,003.38         |
| <b>Total for Fund 30000</b>                                | <b>26,922.71</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>26,922.71</b>  |
| <b>Total for Activity ACTIVITY7</b>                        | <b>26,922.71</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>26,922.71</b>  |

2

Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance



UN Development Programme  
Report ID: ungl143b

Page 4 of 4  
Run Time: 06-02-2009 09:02:36

| Award ID : 00050614 PROG. APPUI MISE OEUVRE STRATE | Period : Jan-Dec (2008) | Impl. Partner : 02755 National Execution | Location : Senegal | Govt Disb         | UNDP Disb         | UN Agencies | Encumbrance      | Total Exp         |
|--|-------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Project # : 00062658 FDL3/FDL4                     |                         |  |                    |                   |                   |             |                  |                   |
| Activity : ACTIVITY8 (Appui AGR)                   |                         |  |                    |                   |                   |             |                  |                   |
| Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)              |                         |  |                    |                   |                   |             |                  |                   |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local              |                         |  |                    | 391.70            | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 391.70            |
| 72105 - Svc Co-Construction & Engineer             |                         |  |                    | 24,735.56         | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 24,735.56         |
| Total for Fund 30000                               |                         |  |                    | 25,127.26         | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 25,127.26         |
| Total for Activity ACTIVITY8                       |                         |  |                    | 25,127.26         | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 25,127.26         |
| Project : 00062658                                 |                         |  |                    | 271,694.29        | 266,243.31        | 0.00        | 31,175.54        | 569,113.14        |
| <b>Award Total :</b>                               |                         |  |                    | <b>473,701.49</b> | <b>266,872.50</b> | <b>0.00</b> | <b>67,613.68</b> | <b>810,187.67</b> |

X

*By, Confirmed*  
*[Signature]*

F.I Expertise  
SUARL  
Liberte 6 Extension N° 30 X VDN

*[Signature]* 27/04/09

*[Handwritten signature]*



**Selection Criteria :**

Business Unit: SEN10  
Period: Jan-Dec (2008)  
Selected Award Id: 00050614  
Selected Activity Code: ALL  
Selected Fund Code: ALL

|                      |                                |   |
|----------------------|--------------------------------|---|
| Award Id : 00050614  | PROG. APPUI MISE OEUVRE STRATE | Period : Jan-Dec (2008)                 |
| Project # : 00062611 | PROG. AP MISE OEUVRE STRAT RP  | Impl Partner : 02755 National Execution |
|                      |                                | Location : Senegal                      |

|   | Govt Disb        | UNDP Disb       | UN Agencies | Encumbrance      | Total Exp        |
|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Activity : ( )</b>                                       |                  |                 |             |                  |                  |
| <b>Fund : 04000 (UNDP-IPF / TRAC-(Trac 1.1.1 *)</b>         |                  |                 |             |                  |                  |
| 76135 - Realized Gain                                       | 0.00             | - 130.85        | 0.00        | 0.00             | - 130.85         |
| <b>Total for Fund 04000</b>                                 | <b>0.00</b>      | <b>- 130.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>- 130.85</b>  |
| <b>Total for Activity</b>                                   | <b>0.00</b>      | <b>- 130.85</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>- 130.85</b>  |
| <b>Activity : ACTIVITY 2 (DHD au coeur des dialogues)</b>   |                  |                 |             |                  |                  |
| <b>Fund : 04000 (UNDP-IPF / TRAC-(Trac 1.1.1 *)</b>         |                  |                 |             |                  |                  |
| 72125 - Svc Co-Studies & Research Serv                      | 654.29           | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 654.29           |
| 74525 - Sundry  | 20,482.15        | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 20,482.15        |
| <b>Total for Fund 04000</b>                                 | <b>21,136.44</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>21,136.44</b> |
| <b>Total for Activity ACTIVITY 2</b>                        | <b>21,136.44</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>21,136.44</b> |
| <b>Activity : ACTIVITY1 (Réflexion stratégie long term)</b> |                  |                 |             |                  |                  |
| <b>Fund : 04000 (UNDP-IPF / TRAC-(Trac 1.1.1 *)</b>         |                  |                 |             |                  |                  |
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech                        | 6,542.88         | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 6,542.88         |
| 74525 - Sundry  | 7,164.45         | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 7,164.45         |
| <b>Total for Fund 04000</b>                                 | <b>13,707.33</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>13,707.33</b> |
| <b>Total for Activity ACTIVITY1</b>                         | <b>13,707.33</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>13,707.33</b> |
| <b>Activity : ACTIVITY10(Accès aux infrastructures)</b>     |                  |                 |             |                  |                  |
| <b>Fund : 04000 (UNDP-IPF / TRAC-(Trac 1.1.1 *)</b>         |                  |                 |             |                  |                  |
| 72215 - Transportation Equipment                            | 0.00             | 0.00            | 0.00        | 36,438.14        | 36,438.14        |
| 74710 - Land Transport                                      | 0.00             | 1,614.28        | 0.00        | 0.00             | 1,614.28         |
| <b>Total for Fund 04000</b>                                 | <b>0.00</b>      | <b>1,614.28</b> | <b>0.00</b> | <b>36,438.14</b> | <b>38,052.42</b> |
| <b>Total for Activity ACTIVITY10</b>                        | <b>0.00</b>      | <b>1,614.28</b> | <b>0.00</b> | <b>36,438.14</b> | <b>38,052.42</b> |
| <b>Activity : ACTIVITY14(COORD PROG)</b>                    |                  |                 |             |                  |                  |
| <b>Fund : 04000 (UNDP-IPF / TRAC-(Trac 1.1.1 *)</b>         |                  |                 |             |                  |                  |
| 71105 - Salaries - ALD                                      | 34,057.42        | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 34,057.42        |
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech                        | 29,590.30        | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 29,590.30        |
| 71405 - Service Contracts-Individuals                       | 763.34           | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 763.34           |
| 72205 - Office Machinery                                    | 4,855.89         | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 4,855.89         |
| 74525 - Sundry  | 8,429.01         | 0.00            | 0.00        | 0.00             | 8,429.01         |
| <b>Total for Fund 04000</b>                                 | <b>77,695.96</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>77,695.96</b> |

UN  
DPUN Development Programme  
Report ID: ungl143b

## Combined Delivery Report by Activity With Encumbrance

Page 2 of 4  
Run Time: 06-02-2009 09:02:35

|                      |                                 |   |
|----------------------|---------------------------------|---|
| Award Id : 00050614  | PROG : APPUI MISE OEUVRE STRATE | Period : Jan-Dec (2008)                                 |
| Project # : 00062611 | PROG : AP MISE OEUVRE STRAT RP  | Imp Partner Location : 02755 National Execution Senegal |

|  | Govt Disb | UNDP Disb | UN Agencies | Encumbrance | Total Exp |
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|

|                               |           |      |      |      |           |
|-------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Total for Activity ACTIVITY14 | 77,695.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,695.96 |
|-------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|

Activity : ACTIVITY3 (Planification/Programmation)

Fund : 04000 (UNDP-IPF / TRAC-(Trac 1.1.1 \*))

|                                      |           |          |      |      |           |
|--------------------------------------|-----------|----------|------|------|-----------|
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech | 13,085.75 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 13,085.75 |
| 72510 - Publications                 | 0.00      | 1,145.76 | 0.00 | 0.00 | 1,145.76  |

|                      |           |          |      |      |           |
|----------------------|-----------|----------|------|------|-----------|
| Total for Fund 04000 | 13,085.75 | 1,145.76 | 0.00 | 0.00 | 14,231.51 |
|----------------------|-----------|----------|------|------|-----------|

|                              |           |          |      |      |           |
|------------------------------|-----------|----------|------|------|-----------|
| Total for Activity ACTIVITY3 | 13,085.75 | 1,145.76 | 0.00 | 0.00 | 14,231.51 |
|------------------------------|-----------|----------|------|------|-----------|

Activity : ACTIVITY5 (Observatoire national)

Fund : 04000 (UNDP-IPF / TRAC-(Trac 1.1.1 \*))

|  |           |      |      |      |           |
|--|-----------|------|------|------|-----------|
| 71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech   | 14,409.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,409.83 |
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local  | 3,271.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,271.44  |
| 72105 - Svc Co-Construction & Engineer | 44,949.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,949.56 |
| 74525 - Sundry                         | 13,750.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,750.89 |

|                      |           |      |      |      |           |
|----------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Total for Fund 04000 | 76,381.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,381.72 |
|----------------------|-----------|------|------|------|-----------|

|                              |           |      |      |      |           |
|------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Total for Activity ACTIVITY5 | 76,381.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,381.72 |
|------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|

|                              |            |          |      |           |            |
|------------------------------|------------|----------|------|-----------|------------|
| Total for Project : 00062611 | 202,007.20 | 2,629.19 | 0.00 | 36,438.14 | 241,074.53 |
|------------------------------|------------|----------|------|-----------|------------|

|                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| Project # : 00062658 | FDL3/FDL4 | Imp Partner Location : 02755 National Execution Senegal |
|----------------------|-----------|---|

Activity : ACTIVITY1 (AVANCES)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

|                |      |      |      |      |      |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 74525 - Sundry | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------------|------|------|------|------|------|

|                      |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Total for Fund 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----------------------|------|------|------|------|------|

|                              |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Total for Activity ACTIVITY1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|

Activity : ACTIVITY10(Accès aux infrastructures)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

|  |           |      |      |           |           |
|--|-----------|------|------|-----------|-----------|
| 71620 - Daily Subsistence Allow-Local  | 783.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 783.40    |
| 72105 - Svc Co-Construction & Engineer | 11,055.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 11,055.72 |
| 72215 - Transportation Equipment       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 31,175.54 | 31,175.54 |

|                      |           |      |      |           |           |
|----------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Total for Fund 30000 | 11,839.12 | 0.00 | 0.00 | 31,175.54 | 43,014.66 |
|----------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|

|                               |           |      |      |           |           |
|-------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|
| Total for Activity ACTIVITY10 | 11,839.12 | 0.00 | 0.00 | 31,175.54 | 43,014.66 |
|-------------------------------|-----------|------|------|-----------|-----------|

Activity : ACTIVITY11(Capacités acteurs locaux)

Fund : 30000 (PROGRAMME COST SHARING)

R

## FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 004/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : Coordination / bureau consultant

Nom et prénom du (de la) responsable : Papa Momar SINE

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                | Coût acquisition | Etat     | Observations  |
|------------|---------------------|----------------------------|------------------|----------|---------------|
| 1          | PC II               | Bureau PRESIDENT + retour  | 630.300          | Bon état | 01            |
| 2          | PC II               | Fauteuil PRESIDENT         | 147.325          | Bon état | 01            |
| 3          | PC II               | Table ordinateur           | 95.816           | Bon état | 01            |
| 4          | PC II               | Chaise salle de conférence | 20.130           | Bon état | 03            |
| 5          | PA 13.14.01         | Ordinateur HP DELL dx6100  | 927.720          | Neuf     | 01            |
| 6          | PA 13.15.01         | Onduleur ALPHA 1200 sx     | 118.260          | HS       | Mise au rebus |
| 7          | PA 10.09.01         | Split WESTPOINT 1 CV       | 227.875          | Neuf     | 01            |
| 8          |                     | Table salle de conférence  | 271.842          | Bon état | 03 éléments   |

G.T.I Expertise  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

*[Signature]* 27/04/09

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières

*NESCP*



## FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 003/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : Coordination / bureau Assisntant administratif et financier

Nom et prénom du (de la) responsable : Papa Momar SINE

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                        | Coût acquisition | Etat         | Observations       |
|------------|---------------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 1          | PELCP               | Bureau demi ministre               | 172.596          | Bon état     | Acquisition privée |
| 2          | PELCP               | Fauteuil de bureau                 | 89.160           | Bon état     | 02                 |
| 3          | PELCP               | Bureau ministre                    | 284.775          | Bon état     | 01                 |
| 4          | PELCP               | Armoire métallique vitrée          | 174.854          | Bon état     | 03 (vitres cassés) |
| 5          | PELCP               | Fauteuils visiteurs                | 58.755           | Bon état     | 07 (dont 1 HS)     |
| 6          | PELCP               | Armoire métallique                 | 162.846          | Bon état     | 01                 |
| 7          | PA 10.07.01         | Photocopieuse CANON IR 1605        | 1.205.000        | Hors service | 02                 |
| 8          | PA 10.08.01         | Split WESTPOINT 1.5 CV             | 299.165          | neuf         | 01                 |
| 9          | PC II               | Table ordinateur                   | 95.816           | Bon état     | 01                 |
| 10         | PA 13.09.01 BIS     | Ordinateur HP dx 6120              | 956.000          | neuf         | 01                 |
| 11         | PA 13.08.01         | Imprimante laser jet 1022n         | 322.013          | Neuf         | 01                 |
| 12         | PA 13.09.01         | Ordinateur DELL HP dx 6100         | 927.720          | Neuf         | 01                 |
| 13         | PA 13.10.01         | Onduleur ALPHA 1200 sx             | 118.260          | HS           | 02 (mise au rebus) |
| 14         | PELCP               | Table de bureau                    | -                | Bon état     | Pour ordinateur    |
| 15         | PA 13.11.01         | Vidéo projecteur EPSON             | 798.660          | Hors service | 01                 |
| 16         | PA 13.12.01         | Appareil photo numérique R417/R817 | 78.624           | Neuf         | 02                 |
| 17         | PA 13.13.01         | Caméra numérique SONY              | 540.000          | Neuf         | 01                 |
| 18         |                     | Ordinateur portable HP nx6110      | 1 123 956        | neuf         | 02                 |
| 19         | PA 10.16.01         | Poste téléphonique PANASONIC       | 75.000           | Neuf         |                    |

C. I. Expertise  
 QUARL  
 Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

Certifié conforme par le responsable  
 De la comptabilité matières



### FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 002/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : Coordination / bureau secrétaire de direction

Nom et prénom du (de la) responsable : Ndéye Yacine LO DIOUF

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                 | Coût acquisition | Etat         | Observations  |
|------------|---------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------|
| 1          | PA 10.04.01         | Bureau ministre avec retour | 550.000          | Neuf         | 01            |
| 2          | PA 10.05.01         | Fauteuil ministre           | 375.000          | Neuf         | 01            |
| 3          | PC II               | Table ordinateur            | 95.816           | Bon état     | 01            |
| 4          | PELCP               | Armoire métallique vitrée   | 237.215          | Bon état     | 01            |
| 5          | PELCP               | Frigo bar                   | 190.500          | Bon état     | 01            |
| 6          | PA 13.06.01         | Ordinateur HP dx6100        | 927.720          | Neuf         | 01            |
| 7          | PELCP               | Imprimante Laserjet 6 MP    | 631.000          | Hors service |               |
| 8          | PA 13.07.01         | Onduleur Alpha 1200         | 118.260          | Hors service | Mise au rebus |
| 9          | PA 10.06.01         | Split WEST POINT 1 CV       | 227.875          | Neuf         | 01            |

G.T.I Expertise  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

*[Signature]* 27/04/09

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières

*[Signature]*

visé  
ndéye



**FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS**

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 001/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : Coordination / bureau Responsable Administrative et financière

Nom et prénom du (de la) responsable : Angèle Harriet Clémentine NIESOR

| N° d'ordre | Code identification | Désignation   | Coût acquisition | Etat     | Observations  |
|------------|---------------------|---|------------------|----------|---------------|
| 1          | PA 10.01.01         | Bureau président + retour                           | 750.000          | Neuf     | 01            |
| 2          | PC II               | Table ordinateur                                    | 95.816           | Bon état | 01            |
| 3          | PELCP               | Fauteuil ministre (visiteurs)                       | 325.000          | Bon état | 02            |
| 4          | PA 10.02.01         | Fauteuil président                                  | 450.000          | Neuf     | 01            |
| 5          | PC II               | Bibliothèque (baie vitrée)                          | 631.600          | Bon état | 01            |
| 6          | PELCP               | Split (Ascom) 2 CV                                  | 788.180          | Bon état | 01            |
| 7          | PA 10.03.01         | Salon (1 canapé - 2 fauteuil) + table basse (verre) | 900.000          | Neuf     | 01            |
| 8          | PA 13.01.01         | Ordinateur HP dx6100                                | 927.720          | Neuf     | 01            |
| 9          | PELCP               | Fax BROTHER   | 275.360          | Bon état | 01            |
| 10         | PA 13.03.01         | Imprimante Deskjet 1280                             | 190.620          | neuf     | 01            |
| 11         | PA 13.04.01         | Ordinateur portable HP nx6110                       | 1.123.956        | Neuf     | 01            |
| 12         | PELCP               | Véhicule 4 x 4 Land CRUISER                         | 16.306.768       |          | 1899 TTC 1    |
| 13         | PELCP               | Fauteuil président                                  | 400.000          | Usé      | Mise au rebus |

G.T. I Expertise  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières

*Handwritten signature and date:*  
NIESOR  
27/04/09

*Handwritten signature:*



**PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE  
PRP**

**FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS**

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 005/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint Louis / magasin

Nom et prénom du (de la) responsable : Aminata CISSE MBODJI

| N° d'ordre | Code identification | Désignation          | Montant | Etat         | Observations  |
|------------|---------------------|----------------------|---------|--------------|---------------|
| 1          | PLCP année 1999     | Tableau organigramme | 100.490 | Bon état     |               |
| 2          | PLCP année 1999     | Aspirateur           | 121.216 | Hors Service | Mise au rebus |

Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint louis / salle de conférence

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                      | Montant | Etat         | Observations            |
|------------|---------------------|----------------------------------|---------|--------------|-------------------------|
| 1          | PLCP année 1999     | table de conférence (4 éléments) | 271.842 | Bon état     |                         |
| 2          | PLCP année 1999     | chaises de conférence            | 20.130  | Bon état     | 07 dont 1 mise au rebus |
| 3          | PLCP année 1999     | fauteuils accoudoirs / visiteurs | 107.643 | Bon état     | 02                      |
| 4          | PLCP année 1999     | tableau en aluminium             | 100.190 | Bon état     |                         |
| 5          | PLCP année 1999     | meuble de rangements             | 174.000 | Bon état     | 01                      |
| 6          | PLCP année 1999     | Split 2 CV marque ASCOM          | 788.180 | Hors service | Mise au rebut           |
| 7          | PA 10.02.03         | Split WESPOINT 1.5 CV            | 299.165 | Neuf         |                         |


Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint louis / bureau consultant

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                               | Montant | Etat         | Observations |
|------------|---------------------|---|---------|--------------|--------------|
| 1          | PLCP année 1999     | meubles de rangement (dossiers suspendus) | 174.000 | Bon état     |              |
| 2          | PLCP année 1999     | climatiseur WESTPOINT                     | 395.200 | Hors service |              |

G.T. I Expertise  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

27/04/09  
isa  
M. ESCIP

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières PRP



**PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE  
P R P**

**FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS**

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 004/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint louis / animatrice FDL

Nom et prénom du (de la) responsable : Yaye Sokhna THIAM

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                   | Montant                     | Etat         | Observations         |
|------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 2          | PLCP année 1999     | bureaux ministre + retour     | 172.596                     | Bon état     | 04+1 retour          |
| 3          | PLCP année 1999     | fauteuils ministre accoudoirs | 107.642                     | Bon état     | 02                   |
| 4          | PLCP année 1999     | table ordinateur              | Elément table<br>conférence | Bon état     | 01                   |
| 5          | PLCP année 1999     | chaise visiteur               | 17.502                      | Bon état     | 04 (couleur blanche) |
| 6          | PLCP année 1999     | poste téléphonique            |                             | Bon état     | 02                   |
| 7          | PLCP année 1999     | Split 2 CV marque ASCOM       | 788.180                     | Hors service | 01                   |
| 10         | PA 13.13.03         | ordinateur HP DELL dx6100     | 927.720                     | Neuf         |                      |
| 11         | PLCP année 1999     | table de dessin               | 107.662                     | Bon état     |                      |

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières




G.T.I Expertise  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

27/04/09  
NSN  
NIESOP

**PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE  
PRP**

**FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS**

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 001/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint-louis / bureau coordonnateur

Nom et prénom du (de la) responsable : Awa WADE SOW

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                               | Montant    | Etat                 | Observations  |
|------------|---------------------|---|------------|----------------------|---------------|
| 1          | PLCP année 1999     | Bureau président + commodes               | 333.909    | Bon état             | 02 de chaque  |
| 2          | PLCP année 1999     | Fauteuils visiteurs avec accoudoirs       | 84.838     | Bon état             | 02            |
| 3          | PLCP année 1999     | Armoire baie vitrée                       | 174.854    | Bon état             | 01            |
| 4          | PLCP année 1999     | Fauteuils visiteurs sans accoudoirs       | 82.000     | Bon état             | 02            |
| 5          | PLCP année 1999     | Salon (canapé - fauteuil)                 | 300.000    | obsolète             | usé           |
| 6          | PLCP année 1999     | Armoire de rangement (dossiers suspendus) | 174.000    | Bon état             | 01            |
|            |                     | Armoire de rangement (dossiers suspendus) | 174.000    |                      | 01            |
| 7          | PLCP année 1999     | Poste téléphonique simple                 |            | Bon état             | 01            |
| 8          | PA 13.01.03         | Ordinateur HP DELL dx6100                 | 927.720    | Neuf                 |               |
| 9          | PA 13.02.03         | Fax/copieur PANASONIC                     | 172.800    | Hors service         |               |
| 10         | PA 13.03.03         | Onduleur Alpha 1200                       | 118.260    | Hors service         |               |
| 11         | PA 13.04.03         | Imprimante Deskjet 1280                   | 190.620    | Semi fonctionnel     |               |
| 12         | PA 13.05.03         | Appareil photo numérique R417             | 157.248    | Bon état             | 02            |
| 13         | PA 13.06.03         | Modem ADSL 500 séries                     | 44.000     | Neuf                 |               |
| 14         | PA 10.01.03         | Split WESPOINT 1.5 CV                     | 299.165    | Hors service         |               |
| 15         | PA 13.07.03         | Ordinateur portable HP DELL               | 2.247.912  | Neuf                 | 02            |
| 16         | PLCP année 1999     | Toyota Land Cruiser 4 x 4                 | 16.306.768 | Mise en service 1999 | 1896 TTC 1    |
| 17         | PLCP année 1999     | Toyota HILUX double cabine                | 14.200.000 | En panne             | AD 6822 TTC 1 |

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières



**Expertise**  
**UARL**

Liberte 6 Extension N° 30 X VDN

Papa Momar SINE - Assitant Administratif et Financier

Responsable Administrative et Financière  
**Angèle Harriett C. MESOR**  
27/04/08

Inventaires au 31 décembre 2008

Antenne Saint-Louis - PRP

FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS

Date : 31/12/2008


N° de fiche : 002/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint louis / bureau secrétaire de direction

Nom et prénom du (de la) responsable : Aminata CISSE MBODJ

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                              | Montant                     | Etat         | Observations         |
|------------|---------------------|--|-----------------------------|--------------|----------------------|
| 1          | PLCP année 1999     | Bureau secrétaire avec retour            | 172.596                     | Bon état     | 01                   |
| 2          | PLCP année 1999     | Table ordinateur                         | Elément table<br>conférence | Bon état     | 01                   |
| 3          | PLCP année 1999     | Armoire baie vitrée                      | 174.854                     | Bon état     | 01                   |
| 4          | PLCP année 1999     | Meuble de rangement (dossiers suspendus) | 174.000                     | Bon état     | 01                   |
|            | PLCP année 1999     | Meuble de rangement                      |                             | Bon état     | 01                   |
| 6          | PLCP année 1999     | Fauteuil accoudeur secrétaire            | 82.000                      | Bon état     | 01                   |
| 7          | PLCP année 1999     | Chaises visiteurs                        | 17.502                      | Bon état     | 04 (couleur blanche) |
| 8          | PLCP année 1999     | Poste téléphonique standard              |                             | Hors service | 01                   |
| 9          | PLCP année 1999     | Autocommutateur                          |                             | Hors service | A remplacer          |
| 10         | PLCP année 1999     | Climatiseur WESTPOINT 2 CV               | 395.200                     | fonctionnel  | 01                   |
| 11         | PLCP année 1999     | Poste téléphonique simple                |                             | Bon état     | 01                   |
| 12         | PA 13.08.03         | Ordinateur HP DELL dx6100                | 927.720                     | Neuf         | 01                   |
| 13         | PA 13.09.03         | Imprimante Laserjet 1022n                | 322.013                     | Hors service | 01                   |
| 14         | PA 13.10.03         | Onduleur Alpha 1200                      | 118.260                     | Hors service | 01                   |

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières



G.T.I Expertise  
SUARL

Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

Responsable Administrative et Financière  
Angèle Harriet C. NESOR  
27/04/09

Papa Momar SINE - Assistant Administratif et Financier

Inventaires au 31 décembre 2008

Antenne Saint-Louis - PRP

**PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE**

**PRP**

**FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS**

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 003/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint louis / bureau reprographie – agent de service

Nom et prénom du (de la) responsable : Amadou FAYE

| N° d'ordre | Code identification | Désignation -                   | Montant   | Etat         | Observations |
|------------|---------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1          | PLCP année 1999     | Bureau ministre                 | 172.596   | Bon état     | 02           |
| 3          | PLCP année 1999     | Fauteuil accoudoirs (visiteurs) | 84.838    | Bon état     | 03           |
| 4          | PLCP année 1999     | armoie vitrée                   | 174.854   | Bon état     | 01           |
| 5          | PLCP année 1999     | Armoire baie vitrée             | 174.854   | Bon état     | 01           |
| 7          | PLCP année 1999     | Split 2 CV marque ASCOM         | 788.180   | Hors service |              |
| 8          | PLCP année 1999     | Photocopieuse LANIER            | 2.885.175 | Hors service |              |
| 9          | PLCP année 1999     | Frigo bar                       | 90.000    | En état      |              |

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières




**G.T. I Expertise**  
**SUARL**

Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

27/04/09



PROGRAMME D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE

PRP

FICHE INVENTAIRE PERMANENT DES IMMOBILISATIONS

Date : 31/12/2008

N° de fiche : 006/6

Nom du centre de responsabilité ou salle : antenne de Saint louis / bureau Expert FDL

Nom et prénom du (de la) responsable : Mouhamadou Safaïou DIALLO

| N° d'ordre | Code identification | Désignation                               | Montant | Etat         | Observations            |
|------------|---------------------|---|---------|--------------|-------------------------|
| 1          | PLCP année 1999     | meubles de rangement (dossiers suspendus) | 174.000 | Bon état     | 01                      |
| 2          | PLCP année 1999     | climatiseur WESPOINT 2 CV                 | 395.200 | Bon état     | 01                      |
| 3          | PLCP année 1999     | armoire baie vitrée                       | 174.854 | Bon état     |                         |
| 4          | PA 13.11.03         | Ordinateur DELL HP dx6100                 | 927.720 | Neuf         |                         |
| 5          | PA 13.12.03         | Onduleur Alpha 1200                       | 118.260 | Hors service |                         |
| 6          | PLCP année 1999     | Fauteuil de direction accoudoir           | 107.643 | Bon état     |                         |
| 7          | PLCP année 1999     | Chaises visiteurs                         | 17.502  | Bon état     | 03 dont 1 mise au rebus |

Certifié conforme par le responsable  
De la comptabilité matières




Expertise  
SUARL  
Liberté 6 Extension N° 30 X VDN

27/04/09  
N. S. S. P.  
N. S. S. P.

