

Dakar, le

**REUNION DU COMITE DE REDACTION DU PLAN D'ACTION DU  
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL (MDS)**

*Membres du Comité*

*Directeur DDC (Président)*

*Directeur ENTSS*

*Bureau de Suivi et de Coordination des Projets*

*Coordonnateur PELCP/PNUD*

*Directeur PLC/FAD/FND*

*Directeur AFDS*

*CT1*

*CT/Formation*

*CT/Nutrition-Santé (Rapporteur)*

Ce 21 Novembre 2002, le Comité a tenu sa seconde réunion. Elle a débuté par la lecture et l'amendement du rapport de la réunion du 19/11/02. A ce niveau, plusieurs modifications ont été apportées (cf rapport première journée).

Suite à cette phase, le Comité s'est entendu sur un objectif général ainsi intitulé : **Lutter contre la pauvreté et favoriser un niveau de vie convenable à tous les sénégalais.**

Aussi des objectifs stratégiques (O.S) ont-ils pu être fixés :

- O.S 1 : Promouvoir un environnement favorable au développement social
- O.S 2 : Veiller à un meilleur impact des projets et programmes de développement sur les conditions de vie des populations, notamment les plus démunies.
- O.S 3 : Adopter des politiques d'élimination de la pauvreté par la conception et la mise en œuvre de projets et programmes de lutte contre la pauvreté.
- O.S 4 : Favoriser le renforcement des capacités des membres de la société civile (OCB, ONG)
- O.S 5 : favoriser le renforcement des capacités institutionnelles des structures du Ministère du Développement Social.
- O.S 6 : élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'information, de communication et de marketing social.

- *O.S 7 : Favoriser l'amélioration du cadre de vie et la protection des personnes vulnérables*

*A partir de là, la matrice du plan d'action a été élaborée, et le projet suivant proposé :*

Objectifs stratégiques	Lignes d'action	Résultats attendus	Moyens de réalisation	Echéance	Structures responsables
<ul style="list-style-type: none"> <li>O.S 1 : Promouvoir un environnement favorable au développement social</li> </ul>	<p><i>Organisation d'un Dialogue National sur une nouvelle vision partagée du Développement social et le suivi des engagements du Sommet de Copenhague.</i></p>	<p><i>Un document de politique sectorielle, un programme de Développement Intégré de Politique Sociale et un Rapport National sur le Développement humain, disponibles</i></p>	<p><i>10 millions à chercher</i></p>	<p><i>Janvier-Février 2003</i></p>	<p><i>DSDS, ENTSS, DDC, Projets et Programmes de lutte contre la pauvreté</i></p>
	<p><i>Elaboration de Plans de Développement Communautaire de 20 quartiers pilotes par région</i></p>	<p><i>Plan de Développement communautaire de 20 quartiers pilotes par région et de renforcement des initiatives OCB disponibles et mis en œuvre</i></p>	<p><i>660 millions</i></p>	<p><i>1<sup>er</sup> semestre 2003</i></p>	<p><i>DDC, Projets et Programmes de lutte contre la pauvreté</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>O.S 2 : Veiller à un meilleur impact des projets et programmes de développement sur les conditions de vie des populations, notamment les plus démunies.</li> </ul>	<p>-Conception et mise en place d'un système de coordination et de suivi opérationnel doté d'une base de données sur les conditions de vie des ménages</p>	<p>Existence d'une base de données et d'un système de suivi opérationnel Disponibilité d'indicateurs socio-économiques sur les groupes cibles et meilleur ciblage des zones de pauvreté</p>	250000000Fcfa	2003-2005	Bureau de suivi et de coordination des projets (BSCP)
	<p>-Organisation de missions de suivi, de revues à mi-parcours et de rencontres et d'échanges sur les activités des projets et programmes de lutte contre la pauvreté</p>	<p>Les agents du MDS impliqués dans le suivi et les revues à mi-parcours des projets et programmes de lutte contre la pauvreté</p>	20 000 000 Fcfa	2003	Bureau de suivi et de coordination des projets (BSCP)
	<p>-Opérationnaliser les recommandations de l'atelier de planification stratégique</p>	<p>Une lettre de politique sectorielle du développement social élaborée ; un observatoire des paramètres sociaux mis en place ; une nette amélioration au niveau organisationnel, législatif et réglementaire, matériel, financier et des ressources humaines, observée</p>	15 000 000 Fcfa	1 <sup>er</sup> semestre 2003	MDS, DSDS, BSCP, DDC

<ul style="list-style-type: none"> <li>O.S 3 : Adopter des politiques d'élimination de la pauvreté par la conception et la mise en œuvre de projets et programmes de lutte contre la pauvreté.</li> </ul>	<p>Mise en œuvre du plan d'opération du PLCP/FAD/FND à travers les composantes ci-après :</p> <p>a) renforcement des capacités des OCB et des partenaires institutionnels et d'exécution</p> <p>b) Accès à la micro-finance et aux AGR des OCB</p>	<p>a.1. Le niveau éducatif, les compétences et la capacité d'auto promotion de 36000 groupes cibles sont améliorés</p> <p>a.2. Les capacités des différents partenaires institutionnels et d'exécution du projet sont renforcées</p> <p>b.1. Les capacités techniques des services financiers décentralisés et des groupes cibles sont renforcées</p> <p>b.2. Les groupes cibles accèdent de manière durable au financement de leurs activités (290000 micro-crédits) et 2400 prêts aux caisses d'épargne et de crédit villageoises</p>	<p>Financement disponible de 7,96 milliards ; prêt FAD</p> <p>Adoption 1,393 milliards FAD 3,98 milliards prêt FND 1,4 milliards Etat</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p>	<p>2002 --2005</p>	<p>PELCP – FAD – FND – et BCSP</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p>
---	--	---	--	--------------------	---

	<p>c) Accès des groupes cibles sociaux de base, aux infrastructures et équipements</p>	<p>c.1. Les communautés ciblées accèdent facilement à l'eau potable en quantité dans un environnement assaini</p> <p>c.2. les groupes cibles disposent de meilleures capacités de valorisation des produits agricoles et halieutiques et les femmes sont, en particulier allégées des travaux post-récoltes PV et rapports disponibles</p> <p>c.3. Les groupes cibles disposent de cases des tout petits, de cases foyers, de cases de santé, de caisses populaires d'épargne et de crédit et autres PV et rapports disponibles</p>	<p>300 millions</p> <p>"</p> <p>"</p>	<p>2003</p>	<p>DDG  <i>2/02,      The front      parti / DDG</i></p>
	<p>d) Planification, gestion, coordination et exécution du projet</p>	<p>d.1. Les activités du projet sont planifiées et exécutées          Pan d'exécution détaillé validé ; rapport ou comptes rendu de réunion de CRD, CDD et</p>			

		<p><i>CLD tenus</i></p> <p><i>d.2. les activités du projet sont coordonnées, supervisées et suivies au plan national et régional</i></p>			
	<p><i>-Mise en œuvre des plans d'opération du projet Fonds de Développement Social /Banque Mondiale en matière :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>.d'accès aux crédits des OCB femmes et jeunes</i></li> <li><i>.d'accès aux infrastructures sociales de base, infrastructures et équipements d'allègement</i></li> <li><i>.renforcement des</i></li> </ul>	<p><i>d.3. les partenaires au développement du projet sont informés de l'exécution des activités Document sur le système de planification et évaluation approuvé. Rapport de supervision de revue à mi-parcours et d'évaluation disponible Document sur le système de planification et suivi évaluation disponible</i></p> <p><i>Amélioration des conditions de vie des groupes cibles de 535 communautés de base des régions de Dakar, Louga, Fatick, Kaolack et Tambacounda</i></p>	<p><i>30 millions de \$US</i></p>	<p><i>2001 –2004</i></p>	<p><i>AFDS</i></p>

	<p><i>capacités des bénéficiaires et acteurs</i>  <i>.suivi des conditions de vie des ménages</i></p> <p><i>-Mise en œuvre du plan d'opération du projet élargi de lutte contre la pauvreté en matière :</i>  <i>.d'amélioration des conditions des populations</i>  <i>.d'aménagement et de gestion de l'espace rural</i>  <i>.de la promotion économique des femmes</i>  <i>.de la mise en place d'une capacité de coordination et de pilotage</i></p>	<p><i>Capacités techniques des groupes cibles et des partenaires renforcés dans les régions de Dakar, St-Louis, Diourbel et Tambacounda</i></p> <p><i>Mise en œuvre des conclusions et recommandations de la mission d'évaluation relatives à la phase transitoire (moyens d'existence durables)</i>  <i>Ancrage institutionnel du PELCP/PNUD au MDS conformément aux décrets 2000-837 du 17-10-00 et 2001-399</i>  <i>DAP de la phase transitoire en 2002 révisée</i>  <i>Suivi du dossier au MEF en vue d'une mobilisation des ressources additionnelles dans le cadre de l'IPPE</i></p>	7,040 000 \$ US	2002- 2003	PELCP
--	--	--	-----------------	------------	-------



<ul style="list-style-type: none"> <li>O.S 4 : Favoriser le renforcement des capacités des membres de la société civile (OCB, ONG)</li> </ul>	<p>Renforcement des initiatives et capacités des organisations communautaires de base (OCB)</p> <p>Mise en œuvre du Cadre Institutionnel de coordination, suivi et évaluation des actions des ONG</p>	<p>Cadre institutionnel de coordination des ONG mis en oeuvre</p> <p>Réunion des Commissions d'agrément et d'approbation des Programmes d'Action et Investissement des ONG tenues régulièrement</p>	<p>10 millions</p>	<p>1<sup>er</sup> semestre 2003</p>	<p>DDC, DSDS</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>O.S 5 : favoriser le renforcement des capacités institutionnelles des structures du Ministère du Développement Social.</li> </ul>	<p>Renforcement des capacités institutionnelles du MDS et de la Société Civile en matière de Développement et de travail social</p>	<p>Capacités institutionnelles d'intervention des structures et des agents du MDS renforcées par la réhabilitation des services de</p> <p>développement communautaire et leur dotation en moyens logistiques</p> <p>Capacités des agents du MDS et de la société civile renforcées dans les domaines du travail social spécialisé</p> <p>-Etudes et recherche dans les zones d'intervention du MDS</p>	<p>400 millions</p> <p>19 millions Fcfa</p> <p>16 millions Fcfa</p> <p>Appui institutionnel du japon à mobiliser</p> <p>Véhicule tout terrain à rechercher : 20000 000Fcfa</p>	<p>Jun – octobre 2003</p> <p>Mai à Décembre 2003</p> <p>Août-décembre 2003</p>	<p>DSDS, DDC</p> <p>ENTSS</p> <p>ENTSS</p> <p>ENTSS</p>

		<i>réalisées et résultats disponibles</i> <i>-55 étudiants sénégalais recrutés par concours direct et professionnel aux 1er et 2ème cycles</i>  <i>- 50 étudiants étrangers recrutés aux 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> rechercher cycles</i>	<i>Frais de scolarité obligatoires</i>  <i>Un car de 45 places à</i> <i>20-00000</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.S 6 : élaborer et mettre en œuvre une stratégie d'information, de communication et de marketing social.</li> </ul>	<i>Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie d'informations et de communication sur les objectifs et stratégie de lutte contre la pauvreté en direction des cibles et des partenaires</i>	<i>Plus grande visibilité des projets et adhésion des populations</i> <i>Meilleure harmonisation des interventions et impact des projets réalisés</i>	315000000Fcf	2003 -2005	BCSP
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O.S 7 : Favoriser l'amélioration du cadre de vie et la protection des personnes vulnérables</li> </ul>	<i>Amélioration du cadre de vie des personnes démunies par l'accès aux services sociaux de base</i>	<i>Loi générale sur la réadaptation, l'éducation, la formation et l'emploi des handicapées élaborée</i>  <i>Loi d'orientation sociale élaborée</i>  <i>Projet de décret portant organisation et fonctionnement du programme RBC élaboré</i>		<i>Février 2003</i>   <i>Février 2003</i>	<i>Ministère de la santé Prévention et hygiène Publique ; MDS ; METFPLA</i>

		<p><i>Nombre de jeunes issus des familles démunies insérés dans les structures d'éducation et de formation professionnelle</i></p> <p><i>Un comité interministériel de concertation sur les problèmes des personnes âgées mis en place et fonctionnel</i></p> <p><i>Un programme de mise en place des CAAPA et Conseils de Sages élaboré et exécuté</i></p> <p><i>Une charte sur les droits et le Statut de la personne âgée élaborée</i></p> <p><i>Une carte « SESAME » pour personnes âgées confectionnées et diffusée</i></p> <p><i>Une carte d'invalidité pour personnes handicapées confectionnée</i></p> <p><i>Un schéma d'intégration de la Géroto-Gériatrie dans le système médico-</i></p>	<p>20000000 Fcfa</p> <p>7,5 millions</p>	<p>Février 2003</p> <p>Février 2003</p> <p>Février 2003</p> <p>Mars 2003</p> <p>Juillet 2003</p> <p>Août 2003</p> <p>Août 2003</p>	<p>MSP – MFPET ME – METFPLA</p> <p>MSP – MFPET</p> <p>BM - MSP</p>
--	--	---	--	--	--

		<i>social mis en place</i>			
		<i>Document du plan d'action national pour personnes âgées (PANAPA) disponible</i>	<i>6 millions</i>	<i>Août-Septembre 2003</i>	<i>Etat, bailleurs, MSPHP MEF</i>
		<i>Un programme de prévention des pathologies liées au vieillissement élaboré et mis en œuvre</i>	<i>2 millions</i>		
	<i>Accroissement des revenus des groupes sociaux vulnérables</i>	<i>Les revenus des groupes sociaux accrus Un fond d'appui à l'insertion des personnes handicapées créé et fonctionnel</i>	<i>50000000 Fcfa</i>	<i>Mars 2003</i>	<i>MEF</i>
		<i>Un fonds d'appui à l'insertion des handicapés créé et fonctionnel</i>	<i>150000000 Fcfa</i>	<i>Mars 2003</i>	<i>MEF</i>
		<i>100 micro-projets d'insertion pour handicapés financés</i>	<i>50000000</i>	<i>Septembre 2003</i>	<i>MDS</i>
		<i>Nombres de projets générateurs de revenus au profit des jeunes diplômés issus de familles démunies mis en œuvre</i>	<i>15000000</i>	<i>Août 2003</i>	<i>MDS</i>

	<p>Amélioration de l'accès aux services de réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées et des personnes âgées</p>	<p>Programme RBC financé Programme RBC mis en œuvre</p>	<p>150000000</p>	<p>Août 2003</p>	<p>MDS</p>
	<p>Conception et mise en œuvre d'un programme de prophylaxie sociale plus efficace</p>	<p>Le projet de lutte contre la drogue financé</p>	<p>464,2 millions</p>	<p>Janvier 2003</p>	<p>Etat, coopération bilatérale; PNUCID</p>
		<p>Séances de sensibilisation sur les fléaux sociaux dans les structures d'éducation et de formation en faveur des jeunes</p>	<p>3 millions</p>	<p>Juin 2003</p>	
		<p>Des projets et programmes spécifiques aux personnes âgées élaborés</p>	<p>500000000</p>	<p>Janvier - septembre 2003</p>	<p>Etat, ONG, Projets menés</p>
		<p>Programmes spécifiques aux personnes âgées</p>		<p>Août 2003</p>	
		<p>Programmes spécifiques aux personnes âgées</p>		<p>Janvier - décembre 2003</p>	