

RAPPORT DE MISSION DU COMITE NATIONAL DE SELECTION DU PMF/FEM/PNUD/SENEGAL DU 07 AU 13/11/1999

Dans le cadre de l'exécution du PMF/FEM, une mission d'appui, de suivi, de formation et d'information s'est rendue dans la période du 07 au 13 novembre 1999 dans les départements de Bakel, Tambacounda et Kolda.

I/ MEMBRES DE LA MISSION

Ont participé à cette mission :

- Mme Geneviève PROULX, Coopérante volontaire du CECI
- MM. Amar Amadou Oumar WANE, Coordonnateur du PMF/FEM
Arona FALL, Assistant du Représentant Résident du PNUD, membre du Comité National de Sélection du PMF/FEM
Cheikh Mohamed Tidiane MBENGUE, Assistant du Coordonnateur national du PMF/FEM
Adama GAYE, chauffeur.

II/ OBJECTIFS DE LA MISSION

2.1 Suivi des projets :

- « Reboisement, lutte contre les feux de brousse et contre le déboisement à Bakel »
- « Appui à la régénération des mares naturelles de Saré Solu à Koungani/Bakel »

2.2 Ateliers d'information sur la seconde phase opérationnelle du PMF/FEM et formation des bénéficiaires actuels de subventions à la Rédaction des rapports de progrès et de rapports financiers

2.3 Identification du projet «Préservation de la diversité biologique de la khoring à Vélingara Pathé» (kolda).

III/ DEROULEMENT DE LA MISSION

- **08/11/1999** : Visite de la pépinière centrale de Marça et entretien avec les femmes bénéficiaires membres de Environnement 2001

- 09/11/1999 : Visite de courtoisie au Préfet et au chef du secteur forestier de Bakel. Entretien avec des bénéficiaires et visites de la mare de Saré Solu et du verger de Manaël
- 10/11/1999 : Visite de la pépinière centrale de Gounia. Entretien avec les bénéficiaires membres de ABK.
Réunion de synthèse avec le comité de gestion
- 11/11/1999 : Atelier d'information des ANG. Atelier de formation des bénéficiaires actuels de subvention PMF/FEM
- 12/11/1999 : Identification du projet «Préservation de la biodiversité de la vallée de la khoring à Vélingara Pathé»

IV/ CONSTATATIONS

4.1 « *Projet de Reboisement et de lutte contre les feux de brousse de Bakel* »

- FAED non mis en place à Gounia au profit des femmes de ABK
- Pépinières forestières non réalisées dans les deux sites
- Grillage et porte non achevés à Gounia
- Espacement des plants non réglementaire à Gounia
- Bonne mobilisation des femmes dans les deux sites et travail de synergie de ABK et Environnement 2001 au sein du comité de gestion.

4.2 « *Projet réhabilitation des mares naturelles* »

- Dégâts considérables au niveau des aménagements (digue de protection, batardeau, plants)
- Défaut d'entretien du verger de Manaël

MEMORANDUM DE MISSION

ACTIVITES		ETAT D'EXECUTION DES RECOMMANDATIONS			NOUVELLES RECOMMANDATIONS DE NOVEMBRE 1999	
SITES	Rappel des recommandations de la mission précédente	Maitre d'oeuvre	Etat des réalisations	Observations	Enonce	Maitre d'oeuvre
Pépinieres de Marça et Gounia	1- Impliquer les groupements bénéficiaires dans la gestion financière du projet.	Comité de gestion P/MF/FEM	Réalisé mais à améliorer	- Faible consommation du FAED (28%)	- Former les femmes de Marça et Gounia à la gestion du crédit - Renforcer encore l'animation	Projet CECI II Comité de gestion
	2- Renforcer l'animation des groupements bénéficiaires	Comité de gestion	A améliorer	La connaissance des objectifs du FEM reste encore faible	- Libérer une bonne partie du FAED à Gounia	Comité de gestion
	3- Impliquer le secteur des Eaux et Forêts	P/MF/FEM	Réalisé	Bonne implication des autorités locales et	- Améliorer la mise en place des fonds et les décaissements des tranches	PNUD/P/MF/FEM
	4- Faire parvenir les documents du FEM au Préfet.	P/MF/FEM	Réalisé	Bonne connaissance des activités du programme	- Envoyer les recommandations de la mission au comité de gestion	P/MF/FEM
	5- Préparer un plan d'action trimestriel	Comité de gestion	Réalisé	- Pépinières forestières non réalisées dans les sites - Pompes non mises en place dans les 2 sites - Grillage et porte non achevés à Gounia		
	6- Assurer un suivi rapproché durant les premiers mois	Comité de gestion et P/MF/FEM	Réalisé			
Mare de Kouphany et verger de Manaël	1- Apporter un appui technique à la Fédération pour la lutte contre les tennites	P/MF/FEM	Non réalisé	Les attaques de tennites persistent et les herbes sauvages prolifèrent à Manaël Des dégâts importants ont affecté la mare de Samba Selon	- Demander l'assistance technique du secteur des Eaux et Forêts - Reconstruire le batardeau - Remplacer les plants détruits - Rehausser et entrocher la digue de protection	Fédération
	2- Appuyer un programme de développement	Fédération des Paysans Organisés	Non réalisé			

<p>Identification du projet de conservation de la diversité biologique du marigot de la Khoring à Vélingara Pathe</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Bonne mobilisation des bénéficiaires - Présence remarquée des services techniques de l'Etat - Site à haute teneur de biodiversité - Menaces certaines sur le site 	<p>Reformulation du projet en insistant sur les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • présentation de la situation générale avec en appui, une carte présentant le réseau hydrographique, la situation limnimétrique et la position des villages concernés • Rappel historique des éléments de biodiversité de la zone et des risques • Compléter les informations hydrologiques à caler soit sur une décennale humide soit une décennale sèche tout en se référant à une série significative • Etablir le cadre de partenariat et de l'assistance en cours • Reprendre les objectifs du projet suivant ces quatre composantes : <ul style="list-style-type: none"> - Composante 1 = aménagement du bassin versant - Composante 2 = préservation de l'environnement - Composante 3 = AGR - Composante 4 = renforcement des capacités. • Définir les résultats attendus et les activités principales à entreprendre pour les réaliser • Définir les modalités d'exécution et de partenariat pour l'appui technique souhaité • Elaborer un budget détaillé et par composante • Définir dans un tableau les différentes prises de participation des principaux partenaires financiers (PMF/FEM, Réseau Africain 2000, Populations, Autres)
---	--	--	--	--

NB : Une correspondance sera officiellement envoyée à Form'Action et à l'ASEEC pour expliciter les recommandations relatives à la reformulation du projet.