

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTRE DE LA FAMILLE,
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
DE LA SOLIDARITE NATIONALE

CELLULE DE SUIVI OPERATIONNEL
DES PROJETS ET PROGRAMMES DE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

ETAT D'EXECUTION DES PROJETS DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

Janvier 2004

PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PLCP/FAD/FND

COÛT GLOBAL : 15 Milliards de francs CFA

REGIONS COUVERTES : Dakar, Thiès, Diourbel, Tambacounda et Kolda

DURÉE : 5 ans

Janvier 2004

BILAN DES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PLCP/FAD/FND) EN 2003

Composante du projet	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Engagement	Taux d'engagement	Observations et perspectives
Composante 1 Renforcement des capacités des bénéficiaires et des partenaires		2.919.651.200	1.092.635.136	37 %	653.544.879	23%	
	<p><u>1. Volet alphabétisation/ Formation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recrutement du MOD en alphabétisation la SAFEFOD, le 30 Octobre 2002 ; ▪ Elaboration d'un plan directeur de formation en Mai 2003 ▪ Signature de 02 protocoles avec le CONGAD et la Direction de l'Alphabétisation et de l'Education de Base (DAEB) respectivement pour le suivi des ONG dans la mise en œuvre des activités et pour le suivi/évaluation du programme d'alphabétisation ; ▪ Recrutement de 30 ONG opérateurs du volet alphabétisation ; ▪ Conception de la méthodologie et des contenus de formation par le MOD et mise à niveau des opérateurs (ONG) sur les outils du programme ; ▪ 40 formateurs et 60 superviseurs formés (1^{ère} cohorte) ; ▪ 18 000 représentants de bénéficiaires alphabétisés pour la première cohorte ; ▪ Mise en place de l'appui institutionnel aux opérateurs en alphabétisation en août-septembre 2003 ; ▪ 600 facilitateurs formés à partir du 15 septembre 2003 ; ▪ Acquisition et mise en place des manuels d'alphabétisation destinés à première cohorte ; <p><u>Sensibilisation et IEC</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elaboration du plan d'exécution du programme de sensibilisation ▪ Etude du milieu et identification des besoins et des thèmes de sensibilisation ▪ Recrutement du Cabinet OFBD MARKETING chargé du volet information, Education, Communication (IEC), le 30 décembre 2002 ; ▪ Réalisation des reportages radio-télévisés et d'articles au niveau de la presse écrite pour la couverture des activités du Projet ; ▪ Production du dernier lot de supports secondaires par le Cabinet 						<p>Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003.</p> <p>Il s'agissait de préparer les conditions d'appropriation du projet par les populations en vue d'une meilleure pérennisation des activités.</p> <p>La composante renforcement des capacités intègre des activités d'alphabétisation, de formation thématique et technique, d'information et sensibilisation de mise à disposition de moyens d'intervention pour les bénéficiaires et les partenaires institutionnels</p>

OFBD dans le cadre des activités événementielles : 2000 tee-shirts, 1000 casquettes et 600 foulards en août 2003 ;

- Recrutement et mise à niveau des 145 relais chargés d'assurer la communication sociale des populations bénéficiaires en septembre 2003 ;
- Production des affiches et guides de sensibilisation en septembre 2003

2. Renforcement de capacités des partenaires

- CSO-PLCP/MFDSSN : 1 véhicule 4x4, 1 ordinateur portable ; le véhicule a été remis au Cabinet sur sa demande ;
- Cabinet MFDSSN : 1 ordinateur portable et une imprimante ;
- DSDS/MFDSSN : 1 ordinateur portable et une imprimante ;
- DDC/MFDSSN : un photocopieur
- DPS/MEF ; **1 véhicule 4x4, 2 micro-ordinateurs** pour la Direction nationale, **5 micro-ordinateurs et 5 motos** pour les services régionaux ;
- Direction de l'expansion Rurale : **15 motos pour les CERP** situés dans les départements prioritaires ;
- **15 ONG chargés** de l'encadrement technique des **bénéficiaires 90 Millions et ONG 120 Millions : Total 120 millions soit un budget global de 210 Millions ;**
- élaboration du plan de formation spécifique
- **Mise à niveau des ONG** sur le canevas d'élaboration des micro-projets
- **18 séminaires de formation** sur les thèmes suivants : Micro finance et gestion de projets, genre et participation, planification budgétaire, élaboration de plans d'actions

COMPOSANTE 2 : Micro-finance et AGR		3.075.626.400	1.287.855.500	42 %	1.510.137.750	49%	
	<p>Réalisation d'études pour disposer d'une stratégie adaptée au groupe cible (bouclées Avril 2002)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Etude sur les créneaux ; ▪ Diagnostic des Structures de Financement Décentralisé (SDF) ; ▪ Diagnostic des caisses de base ▪ Mise en place de systèmes de crédits adaptés aux pauvres <p>Recrutement des partenaires d'exécution</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recrutement de 15 ONG chargé de l'encadrement techniques des bénéficiaires en novembre 2002 ; ▪ Signature d'un protocole avec la Cellule AT/CPEC/MEF pour suivi/évaluation des activités de micro -crédit ; ▪ Sélection et Recrutement de 9 réseaux et ONG signataires de la Convention cadre en 2002 ; ▪ Recrutement de 2 bureaux d'études pour la formation des partenaires en cours de novembre 2003. <p>Mobilisation des fonds de crédit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planification prévisionnelle des financements et des décaissements ▪ Suivi de la mobilisation des fonds de contrepartie 2001, 2002 et 2003 ; ▪ Affectation des fonds de contrepartie aux SFD ; ▪ Transmission des demandes de décaissement à la BAD ; ▪ Mobilisation de la première tranche du fonds de crédit de la BAD. <p>Supervision des activités des ONG en charge de l'encadrement technique des bénéficiaires</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assistance des bénéficiaires à l'identification des créneaux porteurs par les ONG ; ▪ Elaboration de plus de 5.000 requêtes par ces ONG pour un montant de 2 177 000 000. ▪ Allocation des fonds de crédits ▪ Supervision des activités des ONG <p>Suivi du financement des projets par les SFD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Financement de 4036 projets pour un montant de 1003 549 510 F CFA avec 18 931 bénéficiaires ▪ Suivi financier et recouvrement des crédits à hauteur de 91% des prêts échus <p>Mise en place de Caisses Locales d'Epargne et de Crédit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identification et organisation des caisse existantes ▪ Création de 600 nouvelles Caisses Locales d'Epargne et de Crédit (CLEC) ▪ 3000 responsables de Caisses Locales d'Epargne et de Crédit formé en organisation et promotion des CLEC ▪ Acquisition des mobiliers, coffres-forts et documents de gestion pour les 600 CLEC ▪ 1800 responsables de CLEC formés à la gestion financière des AGR financés 						<p>Les réalisations ainsi décrites s'inscrivent dans la phase préparatoire des activités opérationnelles à mener au profit des populations bénéficiaires prévues pour l'année 2003</p> <p>Une base de données sur les créneaux porteurs de diagnostic institutionnels et les systèmes de crédits adaptés aux pauvres sont disponibles.</p> <p>Le Projet après un exercice de négociation avec les SFD a pu mettre en place un système de crédit avec guichets adaptés à la situation , aux besoins et potentiel de chaque catégorie de cibles.</p> <p>Avec cette composante, le Projet a eu à financer en fonction de la demande des activités destinées à augmenter les revenus des bénéficiaires ou à créer des opportunités d'emplois et de revenus sur les groupes vulnérables qui n'en disposent pas, par l'offre de services de proximité adaptés en matière de micro-finance soutenu par un important dispositif de formation adaptée et fonctionnelle</p>

Composante 3 : Infrastructures, Equipement Hydraulique		6.118.200.721	770.977.964	13 %	4.107.963.151	67%	
	<p><u>Volet infrastructures socio-communautaires</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Signature en Août 2001, de la Maîtrise d’Ouvrage Délégué (MOD) pour le volet Génie civil de l’AGETIP ; ▪ Finalisation et approbation par la BAD du programme architectural en mars 2003 ; ▪ Réalisation en cours de 44 modules dans 35 communautés de bases : 16 cases foyers, 14 cases des tout-petits et 14 cases de santé ; ▪ Recrutement en juin 2003 des maîtres d’œuvre et des entreprises de génie civil ▪ Les travaux de construction ont démarré au mois d’Août 2003, sous la supervision de 3 bureaux maîtres d’œuvre recrutés par l’AGETIP et qui assurent le contrôle. Les délais d’exécution sont de six mois pour les lots de Thiès, Diourbel et Dakar et de 8 mois pour ceux de Tamba et Kolda ; ▪ Les premières réceptions de ces infrastructures sont prévues entre le mois de décembre 2003 et janvier 2004, pour les régions de Dakar, Thiès, Diourbel. Pour les autres régions, les réceptions devraient avoir lieu en avril 2004 <p><u>Volet Hydraulique financé par le FND</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Recrutement en août 2002 du Groupement du bureaux d’études nordique et sénégalais : COWI/AISB ; ▪ Réalisation des études complémentaires pour le programme hydraulique ; ▪ Recrutement de deux entreprises hydrauliques pour la réalisation des ouvrages : CDE et SVTP bouclé en octobre 2003 ▪ Durée d’exécution de 11 mois pour les infrastructures hydrauliques à compter du mois d’octobre 2003. Réception des 120 puits et 65 latrines prévue au mois d’Août 2004 ▪ Processus d’acquisition des équipements hydrauliques en phase finale : adjudication définitive attendue pour les pompes manuelles, solaires et électropompes. Une procédure parallèle relative à l’acquisition de 35 Electropompes thermiques et 25 électropompes solaires en cours. Les adjudications provisoires ont été prononcées en date du 13 octobre 2003 et les résultats de l’évaluation soumis au FND pour avis 						<p>Au titre de cette composante, le projet finance des activités qui contribuent à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base et les conditions de travail des groupes vulnérables.</p> <p>Malgré le retard enregistré sans la mise en vigueur du prêt, la composante, IEH a connu des progrès.</p> <p>En effet, La revue conjointe de la coopération entre le Sénégal et le FND (novembre 2003) a consacré le projet à la 6^{ème} catégorie qui correspond au meilleur classement possible pour l’exécution d’un programme</p>

	<p>Volet Equipements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relance de l'acquisition des équipements socio-communautaires (broyeurs, batteuses, , charrettes etc), par appel d'offres international, à partir du 30 /09/03. L'évaluation est en cours. Les premières livraisons devraient intervenir en avril, mai 2004 ; • Les équipements et mobiliers destinés aux infrastructures en construction ont été spécifiés, en rapport avec les bénéficiaires mais aussi les services compétents du Ministère chargé de la Petite Enfance et celui de la Santé. Le dossier de consultation a été élaboré et soumis à la Banque 						
--	--	--	--	--	--	--	--

Composante 4 : GESTION		1.713.812.620	480.886.924	28 %	36.793.955	2%	
	<ul style="list-style-type: none"> - Information et sensibilisation des partenaires ; - Elaboration du plan global de passation des marchés en juin 2002 ; - Réalisation de l'étude du milieu (en vue de la sélection des 600 communautés de base devant accueillir les interventions du Projet en juin 2002 ; - Elaboration du manuel des opérations et procédures administratives et financières finalisées en juillet 2002 ; - Mise en place du cadre de partenariat à travers des protocoles, conventions et contrats ; - Suivi de la gestion comptable et financière du Projet ; - Audit comptable et financier pour les exercices 2001 et 2002 ; - Suivi des recommandations des missions de supervision trimestrielles du bailleur ; - Mise en place de l'appui institutionnel aux partenaires institutionnels et d'exécution ciblés par le rapport d'évaluation du projet ; - Préparation des dossiers financiers pour le fonds de crédit, le compte spécial et les paiements directs ; - Suivi et mobilisation des fonds de contre partie - Coordination et supervision des interventions des différentes parties prenantes ; - Mise en place et suivi du fonctionnement régulier des Comités de pilotage (Comité national de Pilotage (CNP) Comité Régionaux de Pilotage (CRP), Comités communaux de pilotage (CCP) et Comités Locaux de Pilotage (CLP) - Production de rapports d'activités et financiers ; - Coordination avec les partenaires institutionnels et d'exécution - Organisation d'un atelier valant un bilan interne à mi-parcours et qui a permis de planifier l'exécution du Projet en juillet 2003 						Le Projet fera l'objet d'une revue à mi-parcours qui devra déterminer le niveau de réalisation final avant la clôture fixée en décembre 2004