

PROGRAMME ELARGI DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PELCP/PNUD

COÛT GLOBAL : 04 Milliards de Francs CFA

REGIONS COUVERTES : Dakar, Diourbel, Tambacounda et Saint-Louis

DUREE : 3 ans

Projet clôturé au mois de juin 2002 avec une phase transitoire jusqu'en avril 2003. Un nouveau Projet d'Appui à la Réduction de la Pauvreté (PAREP) d'un coût de 4.500.000 \$ US sera mis en place au mois de janvier 2004 et couvrira les régions de Saint-Louis, Diourbel, Tambacounda et Ziguinchor

Janvier 2004

BILAN DES ACTIVITES REALISEES PAR LE PROGRAMME ELARGI DE LUTTE CONTRE LE PAUVRETE (PELCP/PNUD) 2003

Composantes du projet	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Engagements	Taux d'engagements	Observations
COMPOSANTE 1 RENFORCEMENT DES CAPACITES		1,006 Millions F CFA	1,006 millions F CFA	100 %	1,006 millions F CFA	100 %	
	<p>1.1. Au niveau de l'appui aux collectivités locales :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mise en place des <u>Plans Régionaux de Développement intégré (PRDI)</u> à <u>Saint-Louis, Diourbel et Tambacounda</u> ; 2. Mise en place dans <u>45 collectivités locales d'un système de planification participative qui a abouti à un programme d'investissement prioritaire</u> dans chacune des localités ; 3. Mise en place des <u>Plans de Développement des quartiers (PDQ) accompagnés de plan d'action prioritaire</u> dans les quartiers de <u>Gourel Djadjie et Camp Navétanes</u> de Tambacounda, de <u>Ndayane</u> à Diourbel, des <u>Eaux et Claires, Diaminar et Khor</u> à Saint-Louis ; 4. Réalisation de <u>onze Plans Locaux de Développement (PLD)</u> dans les arrondissements du Département de Bambeï ; 5. Financement de <u>l'assainissement urbain de la commune de Bambeï</u> ; 6. Réalisation du <u>Plan d'Urbanisme de Référence (PUR)</u> à Bambeï ; 7. Réalisation d'<u>un guide du conseil municipal</u> ; 8. Formation des élus locaux sur les lois de la décentralisation et la gestion des budgets ; 					<p>L'intervention du PELCP au début était essentiellement axé sur le renforcement des capacités en faveur des collectivités locales et OCB. La revue à mi-parcours en 2001 avait recommandé la création d'Antennes Régionales et la prise en compte des Moyens d'Existence Durable</p> <p>Les formations se sont déroulées dans les différentes zones d'intervention et près de 95% des bénéficiaires sont les femmes.</p>	

1.2. Formation technique et professionnelle des cibles sur les filières porteuses

1. Formation technique et professionnelle des bénéficiaires sur :

- Transformation des fruits et légumes ;
- Transformation des produits laitiers et carnés ;
- Fabrication de savons ;
- Teinture et sérigraphie ;
- Tannerie ;
- Poterie.

2. Formation dans le secteur agro pastoral :

- sur les nouvelles techniques agricoles ;
- sur les techniques d'embauche bovine et ovine pour reconstitution du cheptel décimé par les intempéries et l'accroissement de la production de viande et de lait ;
- Sur la porcherie
- Sur le maraîchage

3 Formations techniques sur la gestion des projets, la gestion financière et comptable des activités, la négociation, les évaluations et les IEC au profit des MPE et des promoteurs individuels.

4 Formation dans le domaine de la vulgarisation des droits de la Femme et de la CEDAW

Les Capacités des bénéficiaires ont été réellement renforcées et se reflètent dans leurs attitudes et comportements en matière d'entrepreneurship dans les différents domaines d'activités

Composantes du projet	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Engagements	Taux d'engagements	Observations
COMPOSANTE 2 MICRO-FINANCE, AGR		872 Millions F CFA	872 Millions F CFA	100 %	872 Millions F CFA	100 %	
	<p>2.1. Création d'un fonds d'appui aux initiatives locales (FAIL) d'un montant de près de <u>400 millions de F CFA</u> dans les communautés rurales de Lambaye, Baba Garage et à Kéniaba (Tambacounda) au profit des populations rurales pauvres. Le FAIL est un mécanisme qui permet aux populations bénéficiaires de pouvoir lier <u>AGR</u> et <u>GRN</u> pour préserver l'environnement et accroître leur revenu.</p> <p>2.2. Mise un place d'un fonds d'appui aux services non financiers auprès d'<u>Africare</u> pour l'appui aux promoteurs et aux institutions de financements partenaires du programme à Tambacounda.</p> <p>2.3. Mise en place de lignes de crédit auprès des institutions de financement pour le financement des AGR : - Mutuelle des artisans (CMECAT) :30 millions - Gec des femmes(JIGGI SEMBE) :10 millions pour le financement des micro-projets à Tambacounda . Cette dotation a permis de financer <u>149micro- projets en provenance de 30 G.I.E</u> (avec <u>457 bénéficiaires dont 395 femmes</u>) et <u>119 promoteurs</u> individuels. Ainsi 240 emplois ont pu être créés et 217 consolidés)</p> <p>2.4. Mise en place d'un Fonds d'Appui aux Initiatives Locales pour l'Environnement Urbain (FAILEU) dans la commune de Bambej pour le financement des activités génératrices de revenus et pour l'enlèvement des ordures ménagères de la ville de Bambej.</p> <p>2.5. Mise à la disposition de l'ASACASE d'un fonds de 60 Millions pour le financement des activités génératrices de revenus sous forme de crédit revolving dans les zones de Diourbel et Guinaw-rail, <u>301 micro-projets</u> ont été financés et <u>456 emplois</u> créés au 31 Juillet.</p>						<p>Pour le volet micro finance/AGR les montants couvrent à la fois le financement des AGR et les services non financiers. Cette démarche a abouti à un transfert de responsabilité aux populations à travers leurs propres mécanismes d'auto-développement. Elle a permis ainsi l'émergence de MEC et l'agrément de MEC fonctionnelles</p> <p>L'expérience a été capitalisée et en cours de modélisation sous forme de meilleures pratiques en matière de Moyens d'Existence Durable</p>

	<p>2.6. Mise en place d'une petite unité de Tannerie à Ndingy par le groupement des femmes de la localité et création d'une autre unité de tannerie à Diourbel.</p> <p>2.7. Création d'unités de savonnerie, à Saint-Louis, Tambacounda, Diourbel et Guinaw-rail par les groupements de femmes.</p> <p>2.8. Création d'unités de transformation de jus de fruits à Guinaw-rail, Saint-Louis, Tambacounda et Touba.</p> <p>2.9. Création d'unités de teinture à Saint-Louis, Tambacounda, Diourbel et Guinaw rails par les groupements de femmes.</p> <p>2.10. Création d'une unité de poterie, Tambacounda pour la valorisation des métiers traditionnels.</p> <p>2.11. Création d'étables laitières et d'embouche bovine et des porcheries pour les groupements et promoteurs identifiés dans la région de Tambacounda.</p> <p>2.12. Mise en place, avec l'ONUDI, dans le cadre du programme intégré, de mécanismes d'appui aux MPE dans la région de Saint-Louis avec la création de projets pilotes dans la transformation des produits halieutiques et agro-alimentaires.</p>					<p>Ces activités génératrices de revenus sont logées dans des infrastructures construites ou réhabilitées par le Projet. Elles représentent une valeur ajoutée certaine en termes d'emplois, de revenus et d'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité du travail</p>
--	--	--	--	--	--	--

Composantes du projet	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Engagements	Taux d'engagements	Observations
COMPOSANTE 3 INFRASTRUCTURES		1.076.300 000	1.076 300 000	100 %	1.076 300 000	100 %	
	<p>3.1. Réalisation d'infrastructures à Pikine Guinaw-rail :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 classes dans les écoles primaires de Guinaw-rail Nord et Guinaw-rail Sud avec réfection des tables bancs et d'un bloc de toilettes pour les élèves ; - Assainissement de la place Gorée Guinaw-rail avec la participation des populations. <p>3.2. Réalisation d'infrastructures à Tambacounda :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction du mur de l'école de Gourel Djadie à Tambacounda ; - Constructions de postes de santé à Camp Navétane et Gourel Diadié à Tambacounda ; - Construction d'une dique d'accès au forage de Kéniaba localisée dans un bas fonds inondable en saison des pluies ; - Réhabilitation des puits de deux écoles primaires (Lamine Danfakha et Gouyes) avec leurs équipements en pompes manuelles à Tambacounda. Mise en place d'un système de collecte et de gestion des ordures ménagères en coopération avec le Programme LIFE à Tambacounda. <p>Réalisation d'infrastructures à Bambey et Diourbel :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Construction de trois salles de classe à Ndayane et à Diourbel ; - Construction de la ferme pilote de Mérina DIOP avec un forage équipé d'un château d'eau et d'un système d'adduction d'eau reliant le forage et la ferme pilote sur 3 km ; - Mise en place d'un système de collecte et de gestion des ordures ménagères en coopération avec le LIFE à Bambey et à Diourbel ; 						<p>Le quartier de Pikine Guinaw Rail de par sa configuration et sa précarité juridique et foncière a nécessité l'intervention du projet qui s'est focalisé après les PDU sur la prise en compte des moyens d'existence durable. Toutefois, la restructuration du quartier n'est pas encore réalisée et demande beaucoup de moyens</p> <p>Il s'agit d'une approche de gestion de terroirs villageois en zone rurale impliquant la GRN, les AGR et le renforcement des capacités. En raison des problèmes d'assainissement de la commune de Bambey le Projet</p>

	<p>Réalisation d'infrastructures à Saint-Louis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réfection des salles de classes, fabrication de tables bancs et du mobilier de bureau des maîtres à l'école de Khor à Saint-Louis ; - Réfection de la maison de quartier des Eaux claires/Diaminar ; - Constructions de mur de clôture des écoles de Tarédji/Podor et Thiangaye ; - Constructions de deux cases de santé à Thiélaw Wallo et Namardé Diéri dans l'arrondissement de Ndioum ; - Construction d'un poste de santé à Tarédji Donaye ; - Construction du marché à Tarédji-Donaye ; - Forage de deux puits hydrauliques à Alingo et Ganina. 						<p>aussi a appuyé les autorités municipales avec une forte implication des jeunes et des femmes dans la collecte des ordures ménagère</p> <p>L'amélioration du cadre de vie des populations des quartiers défavorisés en partenariat avec es élus locaux a été aussi un axe d'intervention prioritaire du PELCP</p>
--	---	--	--	--	--	--	---

Composantes du projet	Réalisations	Financement Global alloué	Financement exécuté	Taux d'exécution	Engagements	Taux d'engagements	Observations
		1 045 700 000	845 700 000	80 %	1 045 700 000	100 %	
COMPOSANTE 4 GESTION DU PROJET	<ul style="list-style-type: none"> - Etudes stratégiques - Initiatives 20/20 - Equipements, matériels - système de suivi - fonctionnement - Action de mobilisation sociale - Alliances et partenariat 						<p>L'importance du volet financement, étude et suivi s'explique par la nature du Projet qui était essentiellement axé sur le renforcement des capacités. Cette approche stratégique a été revue</p> <p>A la clôture du projet, les dépenses prévues ont été engagées à 100 %, mais le taux d'exécution se chiffrait à 80 %.</p> <p>Ainsi des dispositions ont été prises pour assurer le suivi des engagements et effectuer la liquidation par paiement direct.</p>