

**TABLEAU DE SUIVI DU PLAN D'ACTION - 1998**

Date: 02 novembre 1998

Programme : ENFANTS EN SITUATIONS PARTICULIEREMENT DIFFICILES

Projet : Réhabilitation des Droits des Talibés

Objectif final du projet: Améliorer les conditions de vie et de développement de 50 000 Talibés

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
<b>Obj. 1 : Améliorer les conditions de vie des talibés dans les daaras ciblés par le projet</b>												
<b>Sousprojet 1: Couverture en soins de santé pour 40 000 talibés</b>												
Act 1	Accès gratuit aux consultations dans les 10 régions. 100% perdus	PL	1 campagne de sensibilisation/ application dispositions circulaire ministériel	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	janv/dec	mars	faiblesse du suivi de l'application de la circulaire 1997 du Ministre de la Santé Publique et de l'Action Sociale. Directives aux cprs et aux agents de liaison d'assurer un suivi plus rapproché auprès des médecins chefs de district et des comités de santé. L'autre contrainte est la non implication de la Direction de la Santé Publique. Des séances de travail sont planifiées pour corriger cette tendance.
Act 2	Commande et fourniture de médicaments essentiels à 200 daaras et de 40 boîtes à pharmacie pour 40 daaras	APPRM/PS	commande et fourniture	2	1	50%	\$ 16,941	\$ 12,500	73,5%	jan-sep	mars	commande effectuée. Cependant les procédures administratives ont retardé la mise à disposition des médicaments. Une première mise en place a été effectuée sur le stock restant de 1997. Le projet devra réfléchir sur la pertinence à continuer à commander des médicaments essentiels ou à faire en sorte que le projet soit totalement intégré dans la politique de l'IB.

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 3	Formation de 100 ASC dans les daaras et dans 10 régions	FORM	formation/100 ASC	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	mars-avril		Un financement planifié de 1000 dollars a été libéré, car la même activité dont le financement a été avancé en Nov 1997 est en cours d'exécution et la DAS a obtenu un autre financement dans le cadre du PDIS.
	<b>Total sousprojet 1</b>			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>	<b>\$ 16,941</b>	<b>\$ 12,500</b>	<b>74%</b>			
<b>Sousprojet 2: Couverture alimentaire pour 40 000 talibés</b>												
Act.1	Commande et fourniture de vivres. 5% perdiems	APPRM	commande et fourniture	2	1	50%	\$ 10,424	\$ 9,200	87%	mars-jul		commande effectuée. Vivres non encore disponibles. Première fourniture effectuée avec les vivres du PAM, du Gouvernement et de l'Unicef(obos 97)
Act.2	Commande et fourniture de matériel de cuisine pour 30 daaras	APPRM	commande et fourniture	2	2	100%	\$ 2,546	\$ 2,500	100%	mars-jun	mai/oct	commande effectuée et mise en place
Act.3	Sensibilisation pour le parrainage alimentaire de 15 000 talibés des les régions de Dakar, Kaolack, Louga, Saint-Louis et Thies	MOB/SO C	campagne de sensibilisation	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	fev-dec	fev	activité en cours principalement à Dakar, Saint-louis, thies et kaolack.
	<b>Total sousprojet 2</b>			<b>5</b>	<b>4</b>	<b>80%</b>	<b>\$ 12,970</b>	<b>\$ 11,700</b>	<b>90%</b>			
<b>Sousprojet 3: Réhabilitation de l'habitat des talibés dans 20 daaras</b>												
Act 1	Commande et fourniture de matériaux de construction	APPRM	commande et fourniture	2	2	100%	\$ 3,620	\$ 3,620	100%	fev-avril	fev/avril	livraison effectuée en octobre. Lenteur à cause des procédures douanières
Act 2	senbilisation des collectivités locales pour contribuer à l'octroi de parcelles ou à la réhabilitation de 20 daaras	PL	5 séances prévues	5	1	20%	\$ 0	\$ 0	0%	fev-avril		mission reportée en juin. Les autorités municipales des localités ciblées par le projet ont été saisies. le montant indiqué est affecté pour les perdiems d'un membre du bureau de l'association des maires
	<b>Total sousprojet 3</b>			<b>7</b>	<b>3</b>	<b>43%</b>	<b>\$ 3,620</b>	<b>\$ 3,620</b>	<b>100%</b>			
<b>Sousprojet 4: Accès à l'eau et à l'assainissement pour 40 000 talibés</b>												

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépendé	%	planifié	réalisé	
Act 1	Campagne nationale auprès des marabouts, des comités de soutien et des populations pour améliorer l'hygiène dans les daaras. 25% perdiems	INFO/MO B/SOC	campagne nationale de sensibilisation	1	1	100%	\$ 7,097	\$ 7,097	100%	mars-juin	avril	En fait la campagne a démarré en avril, à l'occasion de la journée nationale du talibé. Par une bonne couverture médiatique et des actions de proximité, elle a touché presque toutes les régions. Bon niveau d'implication des gouverneurs, préfets, des autorités des collectivités locales, des comités de soutien, des comités de salubrité, des marabouts et leaders religieux. Le budget a été principalement utilisé pour la confection de 1500 affiches, 2000 tee-shirts et la prise en charge des frais de mission. L'objectif de la campagne est d'obtenir des changements de comportements à partir de la promotion d'attitudes simples, la gestion et la responsabilisation communautaires. L'affiche conçue comme outils didactique sert de support pour la communication interpersonnelle. L'EPS et le programme AEPH ont appuyé techniquement la campagne. Faible implication des grpts féminins et asc.
Act 2	élaboration d'outils pour l'amélioration de l'hygiène dans les daaras et la mise en place de comités de salubrité dans 100 daaras urbains et 50 daaras ruraux	FORM	atelier	1	1	100%	\$ 1,070	\$ 1,070	100%	avril	avril	atelier de formulation dont un des objectifs spécifiques est le renforcement au niveau décentralisé de la collaboration entre les cps et les services d'hygiène. L'indicateur de ce renf doit se traduire par l'opérationnalisation des recommandations de l'atelier qui tarde.
Act 3	commande et fourniture de 100 canaris à robinets pour 50 daaras	APPRM	commande et fourniture	2	2	50%	\$ 1,000	\$ 1,000	100%	mars-juil	mars-oct	en cours de livraison

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 4	Commande et fourniture de matériaux pour la construction de 100 latrines dans 25 daaras	APPRM	commande et fourniture	2	2	100%	\$ 1,085	\$ 900	100%	avril-jun	jun	
	<i>Total sousprojet 4</i>			6	6	100%	\$ 10,252	\$ 10,067	98%			
	<i>Total de l'objectif 1</i>			22	15	68%	\$ 43,783	\$ 37,887	87%			
<b>Obj. 2: AMELIORER L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE POUR 20 000 TALIBES</b>												
<b>Sousprojet 1: Education de base et alphabétisation</b>												
Act 1	Formation et recyclage de 120 facilitateurs en arabe, pulaar et wolof. 80% perdiem	FORM	atelier	4	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	mars-mai		7200 \$ devaient être consacrer au financement de cette activité. Pour des contraintes liées aux avances non justifiées ou non excutées. Ce montant a été libéré et affecté à l'appui à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la mendicité et l'exclusion sociale. L'atelier de formation de 30 facilitateurs pour la région de Saint-louis dont le financement a été mis en place en Nov 1997 s'est finalement tenu en Aout 1998.
Act 2	Commande et fourniture en matériel scolaire pour 60 daaras	APPRM	commande et fourniture	2	1	50%	\$ 3,030	\$ 2,000	50%	mars-sep		commande en partie effectuée mais non encore disponible. Une fourniture effectuée sur obos de 1997
Act 3	Commande et dotation en fournitures scolaires pour 10.000 talibés	APPRM	commande et fourniture	2	1	50%	\$ 2,470	\$ 2,430	81%	mars - juin		
	<i>Total sousprojet 1</i>			8	2	25%	\$ 5,500	\$ 4,430	81%			
<b>Total de l'objectif 2</b>				8	2	25%	\$ 5,500	\$ 4,430	81%			
<b>Obj. 3 : Renforcer la lutte contre la mendicité et l'exploitation des talibés</b>												
<b>Sousprojet 1: Renforcement du plaidoyer et Appui aux politiques publiques</b>												

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 1	Appui à l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre l'exclusion sociale et la mendicité des talibés contre la mendicité et l'exploitation	PL	séminaire	1	1	100%	\$ 6,630	\$ 6,630	0%	sep	sep	Le résultat efficient du séminaire qui a regroupé tous les partenaires du Gouvernement est l'adoption d'une stratégie de lutte contre la mendicité et l'exclusion
Act 2	Sensibilisation des décideurs institutionnels au niveau de l'Etat Central, des collectivités locales, du Parlement et de la Société Civile.	PL	campagne à organiser	1	0	0%	\$ 440	\$ 0	0%	fev-avril		activité prévue en Novembre
Act 3	Renforcement des capacités institutionnels pour mise en oeuvre Stratégie nationale Lutte Contre l'Exclusion Sociale et la mendicité.	ER	1 collecte de données	1	1	0%	\$ 811	\$ 811	0%	Nov-Dec		collecte de données sur le profil et la localisation des familles pauvres pourvoyeuses de mendiants. Activité prévue en novembre et qui a pour objet d'opérer un ciblage à partir des familles et leur environnement social et culturel
<b>Total sousprojet 1</b>				<b>3</b>	<b>2</b>	<b>67%</b>	<b>\$ 7,881</b>	<b>\$ 7,441</b>	<b>94%</b>			
<b>Sousprojet 2: Renforcement de la mobilisation sociale</b>												
Act 1	Appui à la mise en place de structures de solidarité et de prévention de l'exode des marabouts et des talibés	Mob Soc	Campagne de sensibilisation	1	0	50%	\$ 500	\$ 0		Nov-Dec		
Act 2	Campagne médiatique pour une meilleure sensibilisation des communautés et des familles des talibés dans la mise en oeuvre des stratégies préventives de lutte contre l'exode des talibés.	INFO/MOB/SOC	campagne	1	1	100%	\$ 450	\$ 450	0%	mai/june	juil/oct	campagne en cours dans la région de Kaolack avec pré financement par la station régionale de Kaolack
Act 3	Sensibilisation des associations de jeunes et de femmes, des organisations socio-professionnelles, des ONG.	MOB/SOC	forum	1	0	0%	\$ 500	\$ 0	0%	mai-nov		activité prévue en novembre au niveau du département de podor
Act 4	Sensibilisation par le Cinébus.	MOB/SOC	projections	20	28	112%	\$ 500	\$ 500	100%	mars-juin		réalisé sur financement des autres programmes

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extraits				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 5	Appui à la mise en place de structures de solidarité communautaire dans 3 quartiers des Dept s de Dakar et Pikine	Mob Soc	Appui pour 3 séances	1	1		\$ 1,000	\$ 1,000	100%	mars-nov		3 foras de capitalisation des expériences de participation communautaire au niveau de 3 quartiers et mise en place de nouveaux mécanismes
<b>Total sousprojet 2</b>				24	30	125%	\$ 2,950	\$ 1,950	66%			
<b>Sousprojet 3: Renforcement de la participation communautaire</b>												
Act 1	Célébration de la journée nationale du talibé	MOB/SO C	appui	1	1	100%	\$ 3,096	\$ 3,096	100%	avril	avril	
Act 2	Mise en place de nouveaux comités de soutien	MOB/SO C	appui	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	fev-aout	fev-juin	appui méthodologique apporté par les cprs, le cpr de pout et les agents de liaison de l'unicef
<b>Total sousprojet3</b>				2	2	100%	\$ 3,096	\$ 3,096	100%			
<b>Total de l'objectif 3</b>				29	34	117%	\$ 13,927	\$ 12,487	90%			
<b>Obj. 4 : Améliorer les capacités de planification, de suivi et évaluation des structures chargées de l'exécution du projet</b>												
<b>Sousprojet 1: Renforcement des capacités nationales, suivi et supervision</b>												
Act 1	Révision des fiches de suivi et de supervision et mise en place de nouveaux outils	FORM/ER	Evaluation	1	1	100%	\$ 1,200	\$ 1,200	100%	mars		Processus en cours avec l'appui du Pse, de la Dir de la Planification. Finalisation en juin
Act 2	Préparation revue et Plan d'Action 1999	RC	documents	2	2	100%	\$ 0	\$ 0	0%			
Act 3	Renforcement de la supervision décentralisée	FORM	atelier	1	0	0%	\$ 1,710	\$ 1,200	0%	juin-juil		bloquages avances
Act 4	Mission de supervision (niveau national)	SUP/RC	missions	4	1	33%	\$ 2,520	\$ 150	6%	avril-oct	avril	
Act 5	Mission de supervision (niveau décentralisé)	SUP/RC	missions	8	0	0%	\$ 800	\$ 100	0%	fev-dec		
Act6	Réunions du comité de pilotage	SUP/RC	réunions	4	2	50%	\$ 0	\$ 0	0%	janv-octo	jan-avril	

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
	<b>Total sousprojet1</b>			20	6	30%	\$ 6,230	\$ 2,650	43%			
<b>Total de l'objectif 4</b>				20	6	30%	\$ 6,230	\$ 2,650	43%			
<b>Obj. 5: Contribuer à augmenter les capacités d'auto-financement des daaras ciblées par le projet</b>												
<b>Sousprojet 1: Appui économique à 10 daaras</b>												
Act 1	Appui à la formation des comités de soutien, des marabouts et talibés en gestion de projet	FORM	atelier	2	0	0%	\$ 800	\$ 0	0%	mai-juil		Activité prévue dans le département de thies. Recherche actuelle de possibilités de pré
Act 2	Appui à la mise en oeuvre de 10 projets: équipement en matériel et recherche de partenaires	APPRM	appui	10	3	30%	\$ 4,084	\$ 4,084	100%	mars-aout	mars-juin	
	<b>Total sousprojet 1</b>			12	3	25%	\$ 4,884	\$ 4,084	84%			
<b>Total de l'objectif 5</b>				12	3	25%	\$ 4,884	\$ 4,084	84%			
<b>Obj. 6 : Renforcer les capacités opérationnelles et la gestion du projet</b>												
<b>Sous projet 1 : Appui au projet</b>												
Act 1	Appui en carburant(9000 litres)	APPRM	Commande et fourniture	2	2	100%	\$ 3,690	\$ 3,690	100%	mars-aout	mars-juin	
Act 2	Appui logistique à la DAS, à 15 CPRS et 2 CERP	APPRM	Commande et fourniture	2	1	100%	\$ 11,650	\$ 7,400	63.5%	mars-juin	mars	
Act 3	Appui a l'administration du projet	RC	appui	1	1	100%	\$ 32,316	\$ 32,316	95%	janv-sep	janv-oct	
Act 4	Appui au programme : Frais de transit,dédouanement acheminement equipt.	PS	appui	1	1	100%	\$ 2,324	\$ 1,600	41%	mars-juil	mars-oct	
Act 5	Appui au Programme : Réparation et entretien de véhicules	PS	appui	1	1	100%	\$ 5,000	\$ 3,000	60%			
<b>Total du sous projet 1</b>				7	6	86%	\$ 54,980	\$ 48,006	87%			
<b>Total de l'objectif 6</b>				7	6	86%	\$ 54,980	\$ 48,006	87%			

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépendé	%	planifié	realisé	
<b>TOTAL DU PROJET</b>				98	66	67%	\$129,304	\$09,544	85%			