

TABLEAU DE SUIVI DU PLAN D'ACTION - 1998

Date : 11/03/98

Programme: ENFANTS EN SITUATIONS PARTICULIEREMENT DIFFICILES Projet: Appui aux enfants travailleurs et aux enfants de la rue

Objectif final: Contribuer, à court et à moyen terme, à l'amélioration des conditions de vie, de travail et d'éducation de base de 30 000 enfants "travailleurs" et assurer la réhabilitation sociale de 10 000 enfants de la rue

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
OBJECTIF 01: CONTRIBUER A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DE DEVELOPPEMENT DE 6000 JEUNES FILLES DOMESTIQUES, 4000 APPRENTIS ET DE 2500 ENFANTS DE LA RUE												
Sousprojet 1: Couverture en soins de santé												
Act 1	Accès gratuit aux consultations dans les régions Dakar, St.Louis, Thiès, Kaolack	INFO PL	campagne de sensibilisation/ médecins chef de district	1	1	100%	\$ 0	\$ 0		Fev/mars	mai	
Act 2	Commande et fourniture de médicaments essentiels	APPRM PS	Commande et fourniture	2	2	100%	\$ 4,800	\$ 4,800	100%	fev/mars	mars-nov	
Act 3	Formation d'ASC dans les régions de Dakar, Thiès, Saint-Louis et Kaolack	FORM	Formation/100 ASC	1	0	0%	\$ 750	\$ 0	0%			
Act 3	Education pour la Santé et à la vie familiale (Aspects préventifs sur l'usage de la drogue, sida, grossesses précoces et à risques, exploitation sexuelle)	MOB/SOC	Campagne	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	fev/nov		
Total sousprojet 1				5	4	80%	\$ 5,550	\$ 4,800	86%			
Sousprojet 2: PREVENTION DES RISQUES D'ACCIDENTS ET MALADIES LIES AU TRAVAIL DANS 50 ATELIERS D'APPRENTISSAGE												

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 1	Sensibilisation sur les risques d'accidents et les dangers d'utilisation de certain produits	INFO PL	film	1	1	100%	\$ 5,000	\$ 5,000	100%	juil/dec	nov	film à réaliser en Nov en partenariat avec Plan International et IPEC
Act 2	commande et fourniture d'équipements de protection pour 1500 apprentis dans des ateliers des régions de Dakar, Kaolack, Thies, St-Louis	APPRM PS	commande et fourniture	2	1	50%	\$ 7,900	\$ 7,695	97%	mars/Juil	mars	
	Total sousprojet 2			3	2	67%	\$ 12,900	\$ 12,695	98%			
Sousprojet 3 : amélioration des conditions de vie de 500 enfants de la rue												
Act 1	Commande de vivres	APPRM PS	commande à effectuer	1	1	100%	\$ 1,944	\$ 1,931	99%	fev	mars	
Act 2	Fourniture de vivres	APPRM PS	mise en place prévue	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	Juin	juin	
Act 3	Fourniture de matériel de couchage aux structures d'accueil des enfants de la Rue	APPRM PS	mise en place prévue	1	1	100%	\$ 0	\$ 0		juin	juin	fourniture de 30 matelas dont la commande était en Ob0
	Total sousprojet 3			3	3	100%	\$ 1,944	\$ 1,931	99%			
	TOTAL DE L'OBJECTIF 1			11	9	82%	\$ 20,394	\$ 19,426	95%			
Obj.2: CONTRIBUER A L'ACCES A L'EDUCATION DE BASE ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE POUR 5000 JEUNES FILLES DOMESTIQUES, APPRENTIS ET ENFANTS DE LA RUE												
Sousprojet 1: Accès à l'éducation de base												
Act 1	campagne nationale pour l'accès des groupes cibles à l'éducation de base	MOB SOC	Campagne de sensibilisation	1	1	100%	\$ 0	\$ 0	0%	juillet/nov		la sensibilisation à assise communautaire est en cours sur financement avancé en 97. Le processus de préparation a été très long

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 2	Appui à la formation de 50 facilitateurs ⁸⁰⁰	FORM RC	Atelier	1	0	0%	\$ 1,000	\$ 0	0%	jul/oct		
Act 3	commande et de fournitures de mobilier scolaire et matériel didactique	APPRM PS	commande et fourniture	2	2	100%	\$ 6,440	\$ 2,688	42%	mars/juin	juin	
	Total sousprojet 1			4	3	75%	\$ 7,440	\$ 2,688	36%			
Sous Projet 2: Accès à la Formation professionnelle qualifiante												
Act 1:	Appui à l'élaboration de curricula: 80% perdiems	FORM	Atelier	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	mars/mal		
Act 2:	Appui à la formation des formateurs	FORM	Atelier	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	juil		
Act 3:	Appui à la sensibilisation des maîtres artisans pour la modernisation de l'apprentissage traditionnel. 80% DE PERDIEMS	FORM/RC	Atelier/50 bénéficiaires	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	juil		
	Total sousprojet 2			3	0	0%	\$ 0	\$ 0	??			
	TOTAL DE L'OBJECTIF 2			7	3	43%	\$ 7,440	\$ 2,688	36%			
Obj. 3: RENFORCER LE PLAIDOYER ET LA MOBILISATION SOCIALE POUR LUTTER CONTRE LE TRAVAIL DES ENFANTS												
Sousprojet 1: Plaidoyer pour prévenir le travail des enfants												
Act 1	Plaidoyer pour la scolarisation obligatoire jusqu'à 15 ans ¹⁴⁸⁶	INFO PL	campagne médiatique	1	1	0%	\$ 1,486	\$ 500	34%	mars/déc	oct/nov	campagne en cours
Act 2	Appui à la diffusion des résolutions et recommandations des conférences internationales et de l'OUA sur le travail des enfants	INFO PL	atelier	1	1	0%	\$ 900	\$ 500	0%	fev/avril		prévu en novembre avec le réseau des journalistes en matière de population, le FNUAP et l'IPEC

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act. 3	Sensibilisation des maires et parlementaires pour le renforcement des mesures de protection des enfants contre l'exploitation économique	PL/Mob soc	Atelier	1	1	100%	\$ 4,000	\$ 4,000	0%	sep	Dec	l'atelier sera organisé en décembre sur la base du partenariat entre le mfassn, le réseau des parlementaires, l'association des maires
Act 4	campagne sur les formes les plus intolérables du travail des enfants	PL/Info	campagne médiatique	1	1	0%	\$ 4,805	\$ 2,000	0%	Mai	nov	
Act 5	Appui aux ONG et Associations nationales intervenant pour les enfants ayant besoin de mesures spéciales de protection	PL	Appui/4 structures	4	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	fev/dec	mai/juin	sur fonds non disponible
	Total sousprojet 1			8	4	50%	\$ 11,191	\$ 7,000	63%			
Sousprojet 2: Renforcement de la mobilisation sociale pour lutter contre le travail des enfants												
Act 1	Campagne nationale de sensibilisation des familles et des employeurs de maison: 100% perdiems	INFO Mob Soc	campagnes médiatique et à assise communautaire	2	1	50%	\$ 1,000	\$ 400	26%	Mars/Dec	mai	
Act 2	Appui à la Sensibilisation des syndicats et des organisations patronales	MobSoc	Atelier	1	0	0%	\$ 0	\$ 0	0%	Avril/Mai		
	Total sousprojet 2			3	1	33%	\$ 1,000	\$ 400	40%			
	TOTAL DE L'OBJECTIF 3			11	5	45%	\$ 12,191	\$ 7,400	61%			
Obj.4: RENFORCER DE LA MOBILISATION SOCIALE EN FAVEUR DES ENFANTS DE LA RUE												
Sousprojet 1: Communication à assise communautaire dans 4 villes												
Act 1	Sensibilisation à assise communautaire dans 10 quartiers de Dakar, 5 de Thies, 5 de Kaolack, 5 de Saint-louis	MOB/SOC	campagne/25 séances	1	0	0%	\$ 1,000	\$ 0	0%	mars/août		

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 2	Sensibilisation à travers les mass médiats: 100% perdiems 1000	INFO/MO B SOC	campagne / 10 émissions Radio et 2 émissions Télé	1	0	0%	\$ 1,000	\$ 0	0%	aout/sep		
Total du sous projet 1				2	0	0%	\$ 2,000	\$ 0	0%			
Sous projet 2: Réinsertion dans leurs familles ou dans des familles adoptives de 250 enfants de la rue												
Act 1	Identification des familles	ER	recensement	1	0	0%	\$ 1,030	\$ 0	0%	mars/avr il		
Act 2	Sensibilisation des familles à travers les réunions dans les centres d'écoute	MOB/SOC	Campagne/10 réunions	1	1	100%	\$ 1,040	\$ 676	65%	mars/oct		
Total sousprojet 2				2	1	50%	\$ 2,070	\$ 676	33%			
TOTAL DE L'OBJECTIF 4				4	1	25%	\$ 4,070	\$ 676	17%			
Obj. 5 : RENFORCER LES CAPACITES DU PROJET DANS LE DOMAINE DE LA PLANIFICATION, DU SUIVI ET DE L'EVALUATION												
Sousprojet 1: Renforcement des capacités dans le domaine du travail des enfants												
Act 1	Renforcement des capacités des responsables et partenaires chargés de l'exécution du projet	FORM/RC	Atelier à organiser	1	1	100%	\$ 1,000	\$ 1,000	100%	Fev/Mar s		
Act 2	mise en place d'un réseau d'appui technique sur la protection spéciale de l'Enfant	FORM/RC	Atelier à organiser	1	0	0%	\$ 1,010	\$ 0	0%	Avril/Mai		
Total sousprojet 1				2	1	50%	\$ 2,010	\$ 1,000	50%			
Sous projet 2: Renforcement du suivi et de la supervision												
Act 1	Elaboration et mise en place d'outils pour le suivi et la supervision	FORM	Document à concevoir	1	0	0%	\$ 931	\$ 0	0%	Fev/Aout		
Act 2	Formation des agents chargés du suivi et de la supervision	FORM/RC	atelier	1	0	0%	\$ 820	\$ 820	100%	Avril/Mai	nov/dec	

No. Act	Description de l'objectif annuel et ses activités	Catégorie d'activité	Nombre et nature d'extrants				Budget en \$ E.U. sur des fonds disponibles			Calendrier Début et Fin		Contraintes et solutions
			Nature	Nombre planifié	Nombre réalisé	%	planifié	dépensé	%	planifié	réalisé	
Act 3	Missions de suivi et de supervision	Suiv/Supervision	missions	2	0	0%	\$ 554	\$ 0	0%	mars/Juin	mars	La prise en charge des frais de mission des agents de la DAS sera imputée au niveau du projet 1
Act 4	Evaluation ex ante	ER	Enquête à réaliser	1	1	100%	\$ 1,646	\$ 1,646	100%	Juin/Aout	nov-déc	
	Total sousprojet 2			5	1	20%	\$ 3,951	\$ 2,466	62%			
	TOTAL DE L'OBJECTIF 5			7	2	28%	\$ 5,961	\$ 3,466	58%			
OBJECTIF 06 : AMELIORER LES CAPACITES D'AUTO FINANCEMENT DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DES JEUNES FILLES DOMESTIQUES, DES APPRENTIS ET DES ENFANTS DE LA RUE												
Sousprojet 1: Appui technique, matériel et financier												
Act 1	Appui à des ong et associations	HC	Atelier	1	0	0%	\$ 3,809	\$ 0	0%	Aout/Sept		
	Total sous projet 1			1	0	0%	\$ 3,809	\$ 0	0%			
	TOTAL DE L'OBJECTIF 6			1	0	0%	\$ 3,809	\$ 0	0%			
OBJECTIF 07 : RENFORCER LES CAPACITES OPERATIONNELLES ET LA GESTION DU PROJET												
SOUS PROJET 1 : Appui au Projet												
Act 1	commande et fourniture de carburant	APPRM PS	commande et fourniture à effectuer	2	2	100%	\$ 1,080	\$ 1,080	100%	fev/mai	fev/déc	
Act 2	Appui à l'administration	RC	salaire	1	1	100%	\$ 5,298	\$ 5,298	100%	sep/déc	sep/déc	
	Total sousprojet 1			3	3	100%	\$ 6,378	\$ 6,378	100%			
	TOTAL DE L'OBJECTIF 7			3	3	100%	\$ 6,378	\$ 6,378	100%			
TOTAL DU PROJET				44	23	52%	\$ 60,243	\$ 40,034	66%			