




Contexte

- o Milieu urbain sensible donc sélection de la totalité des quartiers
- o Bonne représentativité de la société civile organisée, aux côtés de la Mairie
- o Taux d'insécurité alimentaire connu seulement au niveau commune mais identification des bénéficiaires au niveau quartier
- o Manque de données chiffrées fiables
- o La collecte des données des quartiers peut être biaisée par un effet d'annonce du projet
- o Volonté de raccourcir les délais de ciblage par rapport à Pikine








Phases 2 & 3 - Listing des ménages


DEROULEMENT


- **Phase 2:** Présélection par Les Conseils de Quartier sur la base d'une mauvaise consommation alimentaire
- **Phase 3:** Enquête dans chaque ménage présélectionné (PDA; GPS)

CONTRAINTES

- Mauvaise connaissance des réalités du quartier par certains conseils
- Membres des conseils de quartier peu disponibles
- Risque d'oubli des ménages déplacés (liés au conflit)
- Absence de certains ménages en déplacement
- Ménages listés dans deux quartiers (mauvaise délimitation)
- Erreur ou imprécision dans les noms des bénéficiaires (3 ménages portant le même nom dans un quartier)
- Refus par certains ménages, du questionnaire de vérification







CRITÈRES de SÉLECTION

- Disponibilité de denrées alimentaires (Quantité/qualité)
- Enregistrement Registre du Commerce
- Alphabétisation
- Approvisionnement (Contraintes)
- Perspectives (denrées en perspectives augmentation de l'offre)
- Nombre de boutiques

Détaillants recensés	321
Détaillants informés et sensibilisés	136
Détaillants enquêtés	137
Détaillants retenus	54 à 57

CONTRAINTES

- Manque de confiance des détaillants quant au service bancaire
- Crainte que ce projet serve de recensement pour les impôts
- Nombre élevé de détaillants sans Registre du Commerce
- Nombre élevé de gérants non propriétaires donc ne pouvant s'engager

Projet Pilote de Ros. FA-Chat Alimentaire

PAM-SENEGAL

DEROULEMENT DU PROJET

<p>Mai – Juin 2010 Information des conseils de quartiers et collecte des données quartier Préparation du protocole de collaboration</p>
<p>Juillet – Septembre 2010 Elaboration des procédures de fonctionnement du projet avec le Comité de Commune Restitution du classement des Quartiers et de la répartition des bénéficiaires au Comité de Commune Elaboration des listes de ménages bénéficiaires par les Conseils de quartier Enquête de vérification Etablissement des listes des bénéficiaires par le PAM</p>
<p>Novembre 2010 Vérification - correction et compléments des listes des bénéficiaires par les conseils de quartier</p>
<p>Décembre 2010 Validation des listes définitives par le Comité de commune Collecte de données pour la Baseline de l'évaluation de l'IRD</p>

<p>Février – Mars 2011 Finalisation des protocoles de collaboration et signature Préparation de la phase de distribution Etablissement de la liste des détaillants agréés Formation du partenaire financier Formation des distributeurs</p>
<p>Avril 2011 Formation des détaillants Formation du partenaire de suivi Distribution</p>
<p>Septembre 2011 Fin du projet actuel</p>
