

III. 1

A N N E X E S I.

/ DONNEES DETAILLEES SUR LE PROGRAMME /

3.1.1. BOMPARAISON DE LA LISTE DES PROJETS PROGRAMMES ET DES PROJETS ACTUELLEMENT APPROUVES

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/ Observations
Maîtriser les phénomènes de population	Premier Axe : Jeter les bases d'une meilleure maîtrise des phénomènes de population.	- <u>SEN/85/P01</u> : "Recensement général de la population et de l'Habitat" (FNUAP)	Résultats provisoires publiés en Novembre 88.
		- <u>SEN/87/002</u> : "Recensement"	Projet approuvé en Décembre 88
		- <u>SEN/87/010</u> : "Intégration de la variable démographique dans les travaux de planification"	Activités en cours
		- <u>SEN/87/022</u> : "Population"	Préparation du Prodoc en cours
		- <u>SEN/88/P04</u> : "Etat Civil" (FNUAP)	2è phase en cours d'approbation
		- <u>SEN/88/P06</u> : "Unité de Communication" (FNUAP)	2è phase en cours d'approbation
		- <u>SEN/89/P01</u> : "Unité de Population" (FNUAP)	Le document de la 3e phase qui a été révisé en juin 88 vient d'être approuvé.
	Deuxième Axe : Maîtriser le processus d'occupation de l'espace sénégalais.	- <u>SEN/87/011</u> : "Aménagement du Territoire"	-Requête officielle reçue en Avril 89 ; -Démarrage de l'Assistance préparatoire en juin 89.
		- <u>SEN/88/P05</u> : "Population/Aménagement du Territoire" (FNUAP)	-Approuvé en Octobre 89.
		- <u>SEN/87/021</u> : "Baies de Dakar"	-Projet approuvé en Sept. 89. -Démarrage prévu en Nov. 89.
		- <u>SEN/87/026</u> : "Plan stratégique d'assainissement de la communauté urbaine".	-Projet approuvé depuis Déc. 88 mais la Banque Mondiale (Agence d'exécution n'a pas encore démarré les activités. <i>Solimanou Ou. Nov 1989</i>
		- "Assainissement urbain"	-A formuler. <i>Projet soumis pour approbation</i>
		<i>Sen 88 P02 Education à la ville locale</i>	

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/Observations
Préserver les ressources naturelles	Premier Axe : Préserver les forêts et reconstituer le couvert végétal.	- SEN/81/005 : " Formation forestière Phase I.	Projet terminé en 88.
		- UNSO/SEN/84/X07 : "Programme intégré des fixations des dunes secondaires et protection des cuvettes maraîchères.	Le projet a pris fin en décembre 1988.
		- UNSO/SEN/84/X09 : "Création du Centre de Suivi Ecologique"	Le projet prendra fin en décembre 89. Une phase intérimaire de neuf mois est prévue (janv./Août 1990).
		- SEN/86/008 : " Centre de Recyclage permanent pour la promotion des programmes forestiers.	Prodoc envoyé au Gouvernement pour signature.
		- SEN/87/008 : " Développement de la Foresterie Rurale"	- Le projet a démarré en 1988 .
		- SEN/87/027 : " Développement Agro-sylvo-pastoral intégré de quatre villages pilotes et d'une zone d'élevage".	1ère version du descriptif en cours d'examen au niveau du Gouvernement.
		- SEN/87/028 : "Forêt de Dabo"	Prodoc soumis au Siègue pour examen en juin 89.
		- UNSO/SEN/88/X01 : " Programme intégré de fixation des dunes secondaires et protection des cuvettes maraîchères" 2è Phase.	Document du projet soumis au Gouvernement.
		- SEN/2236 : Conservation et Développement de la Végétation Naturelle (PAM)	- Le projet a démarré en Juil.85 Il a fait l'objet d'une mission d'évaluation au cours de laquelle il a été décidé : <ul style="list-style-type: none"> . de terminer le projet à la date prévue (30/06/90). . Formuler un nouveau document de projet.

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/Observations
Préserver les ressources naturelles	* Deuxième Axe Economiser les combustibles ligneux et développer les énergies de substitution	Généralisation de la meule Casamançaise.	Mission d'analyse stratégique organisée : rapport déjà examiné. Propositions attendues du Gouvernement
		Utilisation à grande échelle des foyers améliorés.	Mission d'analyse stratégique organisée. Rapport examiné ; proposition de projet attendue du Gouvernement.
		- UNSO/SEN/84/X06 : "Valorisation de la Tourbe à usage domestique"	Complément de financement recherché par le Gouvernement pour la phase II. Phase I. terminée.
		Identification de nouvelles alternatives énergétiques.	Lancement mission d'analyse stratégique après revue programme.
	* Troisième Axe Préserver et gérer rationnellement les ressources en eau.	- SEN/81/003 : "Gestion et protection des ressources en eau souterraines au Sénégal" (1982-1989) Exécution OPS	- Projet terminé en Avril 89 après une extension de 3 mois. - le projet SEN/88/002 est une continuation de ce projet.
		- SEN/87/006 : "Planification des Ressources en Eau" (1989-1991) Exécution DTCD	- Document de projet envoyé au Siège en juin 89. Attendons approbation. - Démarrage projet prévu janvier 1990.
		- SEN/87/016 : "Laboratoire de l'Environnement"	- Préparation des termes de référence en cours pour la mission de reformulation de la première version du Prodod.
		- SEN/87/017 : "Gestion des Points d'eau villageois"	Document de projet soumis au Gouvernement pour examen.
		- SEN/87/018 : "Maintenance des ouvrages hydrauliques" (1989-1991) Exécution BIT	- Situation du projet est entrain de se clarifier entre le Govt et le PNUD.
		- SEN/88/002 : Mise en Valeur des eaux souterraines 1989-1991 Exécution OPS	- Activités du projet ont démarré en avril 1989 avec autorisation d'avance - Continuation du projet SEN/81/003

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/Observations
Réduire le déficit vivrier	Premier Axe Contribuer au lancement du Plan céréalier	<u>SEN/82/001</u> "Centres Semenciers"	- Activités arrêtées fin 88 - Projet clôturé en Avril 89
		<u>SEN/86/009</u> : "Structuration complète du réseau d'observation Agrhymet et Application des données et informations Agro-Hydro-Météorologiques aux fins de développement agricole"	- Projet approuvé en Sept. 88 - Démarrage en Nov. 88
		<u>SEN/87/003</u> : "Crédit Agricole"	- Le Gouvernement a décidé de couvrir l'étude sur le crédit agricole dans le cadre du crédit d'étude pour le secteur rural de la CCCE. En conséquence ce projet a été annulé.
		<u>SEN/87/007</u> "Renforcement du Bureau Pédologique"	- Projet approuvé en Fév. 89 - Démarrage effectif en Sept. 89
		Etudes sur le transfert des responsabilités de l'Etat aux producteurs et la conception d'un réseau d'impulsion et d'encadrement de la production vivrière (SEN/86/006 PM)	Lors de la revue sur cet axe en janvier 89, le Gouvernement avait précisé que ces deux études étaient l'objet d'une mission FAO, et seront complétées par une contribution CCCE. Elles sont donc annulées sur le IVe Programme
		- <u>SEN-2630</u> - Projet de Développement de l'Irrigation dans la Vallée du Fleuve Sénégal" (PAM)	Le projet a démarré en avril 1987. Il a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours en Octobre 1988 au cours de laquelle il a été décidé : - de recenser les activités du projet sur : . la création/l'extension ou la réhabilitation de périmètres irrigués villageois ; . la création de brise-vents (reboisement) ;

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/ Observations
Réduire le :----- déficit vivrier :----- (suite)	Premier Axe (suite)	- <u>SEN-2630</u> :- "Projet de développement de l'Irrigation dans la Vallée du Fleuve Sénégal" (PAM) (suite)	<ul style="list-style-type: none"> . la création d'infrastructures communautaires; . l'appui à la formation d'alphabétiseurs ; . d'élargir les activités du projet sur un département supplémentaire (DAGANA) ; . d'étendre les activités du projet sur une année complémentaire (extension au 31.12.90); . d'intégrer les ressources du projet SEN-2693. <p>Date fin du projet : 31.12.90.</p>
		- <u>SEN-2693</u> : "Projet intégré de Développement Rural dans la Région de Matam et Podor" (PAM)	<p>Le projet a démarré en septembre 1986. Il a fait l'objet d'une mission d'évaluation en Octobre 1988 au cours de laquelle il a été décidé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de mettre fin au projet à la date légale (31/08/89) ; - d'intégrer au projet SEN-2630 le reliquat des ressources non consommées <p>Date fin du projet : 31/08/89.</p>
		- <u>SEN-3056</u> : "Projet de Soutien à la Nouvelle Politique Agricole." (PAM)	<p>Le projet a démarré en avril 1988. Il a fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours en mars 1988.</p> <p>Les conclusions et recommandations sont actuellement en cours d'élaboration.</p> <p>Date fin du projet : Mars 1991.</p>

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/Observations
Réduire le déficit vi- vrier (suite)	Deuxième Axe Garantir le démarrage de l'après-Barrage.	- <u>SEN/86/001</u> "Assistance à la Cellule Après-Barrages"	- Projet approuvé en Fév. 88 ; - Démarrage effectif en Fév. 88 (suite à l'assistance préparatoire 86-88).
		- <u>SEN/86/002</u> : "Plan Directeur de Développement intégré de la Rive Gauche du Fleuve"	- Projet approuvé en Nov. 85. - Achèvement prévu en Déc. 89
		- <u>SEN/82/002</u> : "Promotion Rurale dans la Vallée du Fleuve Sénégal" Phase 1.	- Phase 1 prolongée en juin 88 jusqu'en Déc. 89 pour couvrir la formation des conseillères agricoles.

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/ Observations
Réduire le déficit vi- vrier (suite)	Deuxième Axe (suite)	SEN/87/015 " Promotion de la Vulgarisation agricole dans la Vallée du Fleuve Sénégal" Phase II	- Mission de formulation réalisée fin 88 - Document de projet transmis au siège pour approbation depuis juin 89.
		Mise en place d'un système de gestion et de maintenance des ouvrages hydro-agricoles.	- Termes de référence non encore définis par le gouvernement
Réorienter le Système productif	Premier Axe Orienter le processus de structuration industrielle.	- SEN/85/006 - "Assistance préparatoire au programme d'actions pour l'industrie.	- Approuvé en Novembre 85 - Démarrage en 86
		SEN/87/001 "Mise en œuvre de la Nouvelle Politique Industrielle (NPI)	- Approuvé en 87 - Démarrage des activités Mai 89.
	SEN/87/009 " Promotion des Investissements	- Approuvé en 87 - Démarrage en 87	
	Deuxième Axe Susciter l'émergence d'activités à haute valeur ajoutée.	SEN/87/012 " Programme de recherche-développement	- Approuvé en 87 - Démarrage en 88
	Troisième Axe Mettre en place un dispositif de reconversion et mieux orienter l'effort de formation	SEN/85/005 " Aide à la reconversion Phase I "	- Projet terminé fin 87
		SEN/87/013 " Appui à la DIRE"	- Projet approuvé en 87. - Démarrage des activités début 88
SEN/87/020 " Assistance à l'ONFP"		- Document de projet non encore formulé. Le profil des consultants proposés par l'Agence d'Exécution BIT n'est pas approprié.	

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/Observations
Renforcer la ===== Capacité de ===== Pilotage de ===== l'Etat =====	Premier Axe ===== Développer l'aptitude à planifier de l'administra- tion sénéga- laise.	<u>SEN/82/023</u> " Assistance à la Planification"	- Achevé en 88.
		<u>SEN/87/010</u> " Renforcement du système national de planification"	- En cours d'exécution
		<u>SEN/87/024</u> " Coordination des aides"	- Assistance préparatoire approuvée mais n'a pas encore démarrée.
	Deuxième Axe ===== Renforcer la maîtrise des flux d'aide extérieure	<u>SEN/85/001</u> " Comité Technique de Suivi du PAML" Phase I	- Projet prolongé de six mois en attendant l'appro- bation du <u>SEN/89/003</u>
		<u>SEN/87/014</u> "Suivi des Programmes de Politique Economiques" Phase II	- Projet remplacé par <u>SEN/89/003</u> en formulation en attendant financement BAD.
	Dimensions ===== horizontales =====	Intégration de la Femme dans le développement	<u>SEN/82/002</u> " Groupements féminins" Phase I
<u>SEN/82/004</u> Phase I			- Achevé en juin 88
<u>SEN/86/007</u> "Recherche opérationnelle pour l'éla- boration d'un programme de programme de prévention de la Mortalité Maternelle au Sénégal"			- Réalisation mission d'identification, rapport reçu en août 89
<u>SEN/86/010</u> " Promotion économique des groupements féminins en milieu rural Phase II.			- Activités en cours
<u>SEN/87/C01</u> " Groupements féminins" Phase II.			- Volet FENU approuvé en Septembre 88

Objectifs de développement	Axes du Programme	SITUATION COMPARATIVE DES PROJETS	
		Liste des projets initialement programmés	Niveau d'approbation/ Observations
Dimensions ===== horizontales ===== (suite)	Intégration de la femme dans le Développement (suite)	<u>SEN/87/C02</u> "Points d'eau"	- Projet identifié en Novembre 87 - Mission de formulation prévue début 90
		<u>SEN/88/P01</u> "Bien-être familial" (FNUAP)	- Approuvé en Sept. 89
		<u>SEN/88/P02</u> "Promotion de la femme par l'éducation à la vie familiale et communautaire (FNUAP)	- Approuvé en Avril 88
		<u>SEN/89/PRO1</u> "Appui technique et technologique aux groupements féminins" (UNIFEM)	- Assistance préparatoire achevée en Juillet 89 - Consultant attendu en Nov. 89 (document de projet à formuler) - Présentation au Comité consultatif UNIFEM Janvier 90.
		<u>SEN/86/011</u> "Promotion de la CTPD"	- Approuvé en Août 89 - Activités en cours
Coopération Technique entre Pays en voie de développement		<u>SEN/86/012</u> "Coopération avec le secteur privé. Services consultatifs à court terme (STAS)	- Projet approuvé en Octobre 88
Coopération avec le Secteur Privé		<u>SEN/88/003</u> "Programme de coopération avec le secteur privé et l'ICD	- Projet approuvé en Novembre 88 - Démarrage effectif en Avril 89
Développement participatif à la base		<u>SEN/85/002</u> "Fonds d'aide aux initiatives de base" (FAIB)	- Approuvé en 87 <i>révisé en 88</i> - activités en cours
Développement des ressources humaines.		<u>SEN/86/013</u> " Développement des ressources humaines "	- Approuvé en Août 89 - activités en cours

3.1.2 C. ETAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS
<p>Maîtriser les =====</p> <p>phénomènes de =====</p> <p>population =====</p>	<p>Premier Axe =====</p> <p>Jeter les bases d'une maîtrise des phénomènes de population</p>	<p><u>SEN/85/PO1</u> Recensement de la Population et de l'habitat" (FNUAP)</p>	<p>- Dénombrement de la population réalisé du 20 mai au 3 juin 88 ainsi que la cartographie. Enquête post-censitaire en cours d'exploitation.</p>	<p>-</p>
		<p><u>SEN/87/002</u> "Recensement"</p>	<p>- Campagne de sensibilisation - Soutien au dénombrement - Résultats partiels du recensement publiés en Novembre 88.</p>	<p>Les données du recensement sont d'exploitation. Le travail devrait finir en Février 1990.</p>
		<p><u>SEN/84/PO2</u> "Amélioration de l'enregistrement des statistiques et des faits d'état civil" (FNUAP)</p>	<p>- Sensibilisation intensive des autorités administratives et des agents d'encadrement. - Formation des agents d'état civils.</p>	<p>Achevé en Déc.88</p> <p>- Contribution demandée au CRDI en ce qui concerne la composante Informatique.</p> <p>- 2ème phase en instance d'approbation</p>
		<p><u>SEN/89/001</u> "Appui à la mise en oeuvre du suivi et à l'évaluation de la Politique de Population" (FNUAP)</p>	<p>Adoption du Programme d'Action des Investissements Prioritaires (P.A.I.P.)</p>	<p>- Projet entrant dans sa IIIème phase</p>

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS
Maîtriser les ===== phénomènes de ===== population =====		<u>SEN/88/PO6</u> "Unité de Communication" (FNUAP)	- Atelier préparatoire organisé du 17 au 19 Oct. - Prodoc formulé.	- Document de projet soumis au siège pour approbation de la 2ème phase
	Deuxième Axe ===== Maîtriser le processus d'occupation, de l'espace sénégalaise.	<u>SEN/87/011</u> "Aménagement du Territoire"	Esquisse du PNAT reformulé et approuvé par la CNAT. Draft PRODOC formulé et en discussion avec Gouvernement.	- Démarrage du projet prévu début 1990.
	Premier Axe ===== Préserver les forêts et reconstituer le couvert végétal.	<u>SEN/87/026</u> "Plan d'assainissement"	Présélection par l'agence d'exécution des bureaux pour la sous-traitance.	L'Agence d'Exécution n'a pas encore sélectionné le bureau d'études devant exécuter le projet bien qu'une liste restreinte de bureaux d'études ait été approuvée par le Gouvernement.
Préserver les ===== Ressources ===== Naturelles =====	Premier Axe ===== Préserver les forêts et reconstituer le couvert végétal.	<u>SEN/81/005</u> "Formation forestière dans le Centre-Est"	Formation de 60% des agents forestiers.	Activités ont pris fin en Juin 89. Revue tripartite tenue en Avril 89. Rapport final attendu de l'agence d'exécution. Phase II soumise au Gov. pour signature.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR
Préserver les ressources naturelles	Préserver les forêts et reconstituer le couvert végétal	<u>SEN-2236</u> Conservation et Développement de la Végétation Naturelle	<ul style="list-style-type: none"> - 32.060 Ha de reboisement - 32 millions production de plants - 2.080 Km de brise-vent. - 17 Km de pare-feux - 17 étangs piscicoles - Lutte active et préventive contre les feux - Conservation et entretien des nouvelles forêts : 53.400 Ha

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET PROGRAMMATION DES EVALUATIONS (*)
<u>Préserver les ressources naturelles</u>	<u>Premier Axe (suite)</u>	<u>SEN/87/027</u> : "Développement agro-sylvo-pastoral intégré de quatre villages pilotes et d'une zone d'élevage".	<ul style="list-style-type: none"> - Assistance préparatoire achevée en juin 89. - 1ère version du descriptif de projet en cours d'examen au niveau du Gouvernement. 	Le CIP financera l'assistance technique nécessaire à la supervision du projet. D'autres sources administrées par le PNUD et d'autres sources d'assistance seront sollicitées pour sa mise en oeuvre. Démarrage prévu en janvier 90 pour 4 années. * Evaluation à programmer fin 91. Les deux dernières sont à prévoir dans le 5e cycle.
		<u>SEN/88/X01</u> : "Fixation des Dunes secondaires" (2è Phase)	Activités campagne 89 réalisées.	Document soumis au Gouvernement.
		<u>Deuxième Axe :</u> Economiser les combustibles ligneux et développer les énergies de substitution	<u>SEN/84/X06</u> : Valorisation de la Tourbe	<ul style="list-style-type: none"> - Etudes de factibilité achevées.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS : ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET. PROGRAMMATION DES EVALUATIONS
	<u>Deuxième Axe</u> (suite)	<u>SEN/84/X06</u> : Valorisation de la Tourbe (suite)		marché et à la fabrication artisanale de la tourbe".
	<u>Troisième Axe</u>			
	Préserver et gérer rationnellement les ressources en eau.	<u>SEN/81/003</u> : "Ressources en Eau".	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport final fourni en juin 89. - Projet de rapport mission d'évaluation avec observations du GOVT transmis au Siège pour finalisation 	<ul style="list-style-type: none"> - Projet achevé en Avril 89. - Révision semi-finale envoyée au GOVT pour approbation
		<u>SEN/88/002</u> : Mise en valeur des eaux souterraines	<ul style="list-style-type: none"> - Démarrage effectif du projet (avril 89) - Réalisation d'un plan de travail par le CTP pour 6 mois. - Finalisation des activités de ce plan de travail (concernant l'objectif II et III du projet). 	<ul style="list-style-type: none"> - Ce nouveau projet est une continuité des activités du projet SEN/81/003. - Financement du Japon pas encore acquis. - L'approbation du Prodoc révisé du FENU SEN/82/CO3 a permis le démarrage des activités prévues dans l'objectif I du projet PNUD. - Le volet formation fera l'objet d'une révision budgétaire.
		<u>SEN/87/017</u> : "Points d'eau Villageois"	- Document de projet formulé.	- Document de projet soumis au Gouvernement pour examen.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS
<u>Réduire le déficit vivrier</u>	* <u>Premier</u> <u>Axe</u> Contribuer au lancement du plan céréalière	- <u>SEN/86/009</u> "Structuration complète du réseau d'observation Agrhy-met et Application des données et informations Agro-Hydro-Météorologiques aux fins de développement agricole"	- Réalisation des différentes missions d'inspection du réseau . - Exécution campagne agricole projet pilote - Formation des ingénieurs en cours - Publication régulière du bulletin agro hydro-météorologique	Les apports du projet devront être augmentés pour couvrir les besoins réels en formation, renforcer le réseau d'observations phénologiques et renouveler les moyens logistiques du projet * Evaluation à programmer fin 90
		- <u>SEN/87/007</u> "Renforcement du Bureau Pédologique"	- Equipements en cours d'acquisition - Personnel du projet en place depuis Sept. 1989	Retard dans le démarrage des activités suite difficultés choix CTP * Evaluation à programmer en 91

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET PROGRAMMATION DES EVALUATIONS
Réduire le <u>déficit hivrier</u> (suite)	Contribuer au <u>lancement du plan céréalier</u> (suite)	SEN-2630 Projet de Développement de l'Irrigation dans la Vallée du Sénégal (PAM)	<ul style="list-style-type: none"> - 3.297 ha d'ouverture de périmètres ; - 464 ha de brise-vents - 30 ha de vergers ; - 1,25 ha bois de village - 16 ha d'étangs piscicoles ; - 2 ha de fourrage ; - 9.042 m² d'infrastructures villageoises ; - 1.421 m/l de creusement de puits. 	<p>Activités abandonnées.*</p> <p>idem</p> <p>idem</p> <p>idem</p>
		SEN-2693 "Projet intégré de Développement Rural dans la Région de Matam et Podor"	<ul style="list-style-type: none"> - 1.737 ha d'aménagements ; - 483 ha de brise-vents - 675 ha de travaux agricoles divers. 	

* La SAED ne dispose pas d'une structure et d'un personnel adéquat pour accomplir ces activités.

SAED : Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET PROGRAMMATION DES EVALUATIONS
<u>Réduire le déficit vivrier</u> (suite)	<u>Contribuer au lancement du plan céréalier</u> (suite)	<u>SEN-3056 :</u> "Projet de soutien à la Nouvelle Politique Agricole (PAM).	<ul style="list-style-type: none"> - Soutien du prix des céréales par le CSA ; - Appui à la commercialisation privée des céréales locales ; - Banques de céréales - Transformation des céréales - Promotion commerciale - Développement intégré de la filière maïs - Appui au Secrétariat du FCCAA. 	<p>Cette activité n'a pas encore démarré.</p> <p>idem</p> <p>Seule la transformation industrielle a démarré.</p> <p>En relation avec la transformation industrielle.</p> <p>stade études.</p>

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS
	* <u>Deuxième</u> <u>Axe</u>	- <u>SEN/82/002</u> "Promotion Rurale dans la Vallée du Fleuve Sénégal" Phase I	- Résultats satisfaisants en ce qui concerne la structuration et la formation de 75 groupements en matière d'alphabétisation et de techniques culturelles - Démarrage depuis juillet 89 du cycle de formation des conseillères agricoles devant intervenir dans le projet SEN/87/015	- L'appui du projet aux activités de production agricole a été limité du fait des difficultés d'accès à la terre rencontrées par les groupements
		- <u>SEN/86/001</u> "Assistance à la Cellule Après-Barrages"	- Résultats satisfaisants en ce qui concerne la consolidation des acquis de la phase préparatoire dans le domaine de l'animation et de l'impulsion du système de pilotage de l'Après-Barrage	- Le retard enregistré dans l'étude du Plan Directeur de la Rive Gauche (SEN/86/002) présente un risque préjudiciable à la réalisation dans les délais fixés, de certains produits essentiels du projet. Ceci induira des ajustements quant à la stratégie du projet

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET PROGRAMMATION DES EVALUATIONS
	<p>* <u>Deuxième</u> <u>Axe</u> (Suite)</p>	<p>- <u>SEN/86/001</u> (Suite)</p>	<p>- Poursuite mise en place des concepts et instruments de suivi/ évaluation et de planification stratégique de l'après-barrage</p> <p>- Approfondissement de la problématique et apports substantiels en matière de gestion des terres et de gestion des eaux</p> <p>- Organisation voyages d'études et ateliers rencontrés avec le secteur privé</p> <p>- Elaboration stratégie de communication</p>	<p>et l'organisation de la Cellule Après-Barrages, une fois le PDRG achevé</p> <p>* Une mission d'évaluation est prévue pour début 1990 et la revue tripartite de juin 89 a décidé la prolongation du projet pour un an</p>

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET PROGRAMMATION DES EVALUATIONS
	*Deuxième Axe (suite)	SEN/86/002 : "Plan Directeur de Développement intégré de la Rive Gauche du Fleuve - PDRG"	Suite aux observations sur le premier rapport, le groupement d'études a repris les schémas départementaux.	La livraison du PDRG est prévue pour Déc. 89.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET PROGRAMMATION DES EVALUATIONS
<u>Réorienter le système productif.</u>	* Premier Axe Orienter le processus de restructuration industrielle.	- SEN/85/006 : "Assistance au programme d'actions prioritaires pour l'industrie".	- Définition des axes stratégiques en vue de la création de sociétés régionales de ... ?	Préparer un programme d'actions prioritaires pour le programme d'ajustement économique et financier.
		- SEN/87/001 : "Mise en oeuvre et approfondissement Nouvelle Politique Industrielle".	- Préparation plan d'actions et mise en place cellule de restructuration du MDIA	Le projet vise à développer des filières qui permettent à définir de nouveaux projets dans le domaine industriel
		- SEN/87/009 : "Assistance à la mise en place d'un nouveau dispositif de promotion des investissements"	- Restructuration de la SONEPI (1ère phase achevée)	La seconde phase qui n'a pas encore démarré vise l'évolution de la SONEPI vers la création d'une agence chargée de la promotion générale des investissements et d'une ou plusieurs filiales de droit privé.
		- SEN/87/012 : "Assistance à la formulation d'un programme de recherche/Développement dans les domaines agro-médical et agro-industriel".	- Préparation cadre de concertation des communautés scientifique industrielle et administrative.	Evaluer l'opportunité de formuler un programme de renforcement des capacités recherche-développement.

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT	AXE DU PROGRAMME	PROJETS EN COURS	ACTIVITES/ RESULTATS ATTEINTS A CE JOUR	OBSERVATIONS ET PROGRAMMATION DES EVALUATIONS
<p>Réorienter le système productif (suite)</p>	<p>* Troisième Axe</p> <p>Mettre en place un dispositif de reconversion et mieux orienter l'effort de formation.</p>	<p>- SEN/85/005 : "Aide à la reconversion" Phase I.</p> <p>- SEN/87/013 : "Appui à la DIRE"</p>	<p>- Mise en place de la DIRE.</p> <p>- Réflexions sur l'emploi engagées.</p> <p>- Un dispositif de reconversion a été mis en place. Il a permis la conception d'une cinquantaine de projets au profit des victimes de l'ajustement structurel.</p>	<p>Projet terminé en fin 87.</p> <p>L'appui technique de l'agence d'exécution est presque inexistant. Depuis son départ en juin 1988 le CTP n'a pas été remplacé. Une rencontre gouvernement, BIT et PNUD est nécessaire pour revoir les modalités d'exécution.</p>
<p>Renforcer la capacité de pilotage de l'Etat</p>	<p>* Premier Axe</p> <p>Développer l'aptitude à planifier de l'administration sénégalaise.</p>	<p>- SEN/87/010 : "Renforcement Nouveau Système de Planification".</p>	<p>- Modèle SESAME mis au point, et finalisation des modèles périphériques.</p> <p>- Travaux pour l'intégration des variables sociales dans la planification en cours.</p>	<p>En ce qui concerne le lancement d'un programme d'amélioration des statistiques nationales, les premiers rapports sont disponibles sur les statistiques industrielles, agricoles, de l'éducation et de la démographie. La Direction de la Statistique élabore actuellement un programme à long terme.</p>