

PROMOTEUR : GIE OUBADJI  
MONTANT TOTAL DU FINANCEMENT : 2.412.950 F  
APPORT DU GIE : 125.000 F  
MONTANT EMPRUNT : 2.287.950 F

PROJET DE BANQUE CERALIÈRE  
DE OUBADJI

REGION DE KEDOUGOU  
DEPARTEMENT DE SALEMATA  
ARRONDISSEMENT DE DARSALAM  
COMMUNAUTE RURALE DE OUBADJI  
VILLAGE DE OUBADJI

*Handwritten signature*

9

NUMERO DU PROJET:

TITRE DU PROJET: Projet de banque céréalière de OUBADJI

TYPE DE PROJET: Micro Projet Communautaire par financement micro crédit

STRUCTURE REQUERANTE: GIE OUBADJI

LOCALISATION: Région de Kédougou/département de Salémata  
Arrondissement DARSALAM/Communauté rurale de Oubadji/village de Oubadji

SITE: UL/PAR C NATIONAL DU NIOKOLO KOKA

RNC: de Oubadji

DATE DELIBERATION:

DATE SIGNATURE CONVENTION LOCALE DE SALEMATA: JUNIN 2004

BENEFICIAIRE ET ADRESSE: ABDERRAHMANE DIALLO Président du GIE de Oubadji  
N° TEL: 33985 24 00

DUREE: Neuf (06) mois

DATE EST. DEMARRAGE: Mai 2010

DATE EST. FIN: Septembre 2010

DOMAINE FOCAL ENVIRONNEMENTAL: Réduction des pressions des hommes sur  
l'environnement

DOMAINE FOCAL ECONOMIQUE ET SOCIAL: LUTTER CONTRE LA SPECULATION DES PRIX  
IMPOSEE PAR LES BANABANAS. Lutte contre la pauvreté et diversification des revenus

PARTENAIRE TECHNIQUE: Service des Eaux et Forêts, de l'Agriculture et le Conseil rural

APPORT PERSONNEL: Cent vingt cinq mille francs CFA (125.000) FCFA

RESUME:

Oubadji est un village centre de la RNC de Oubadji et polarise 13 autres villages. Cette zone, habitée par des Peuls et Bassari qui sont tous agrépastes, connaît des hauts et des bas essentiellement dans le domaine de la sécurisation alimentaire. C'est dans ce cadre que la promotion d'un projet d'une banque céréalière y est initiée par le GIE de OUBADJI pour atténuer la soudure qui sévit dans ladite zone pendant la période de juin à septembre, moments difficiles pour les populations qui vont vers les grands centres comme Kédougou et le louna de Salémata et Trémessé en Guinée Pays limitrophes à la recherche de céréales; mais également pour contribuer à l'amélioration des revenus et des conditions de vie de ses membres du GIE et des populations. Avec la présence de louna dans la zone, les populations ont capitalisé un certain nombre d'expériences dans les activités d'achat et de vente; cela contribuera à une bonne gestion collective du microprojet du cout faciliter la transparence dans les décisions à prendre.

**PARTIE I. CONCEPTION DU PROJET**

Au nom de:	Signature	Date	Nom/Titre

**A. RESUME DU PROJET OU DU MICRO PROJET :**

Ce micro projet est une opération de développement visant à contribuer à assurer la sécurité alimentaire et diversifier les sources de revenus des membres dudit GIF. Ceci permettra d'atteindre entre autre les objectifs suivants :

- La lutte contre la pauvreté par l'augmentation des revenus de ses membres
- La mise à la disposition de la population de céréales nécessaires en période de soudure à des prix attractifs.
- Organiser les population afin de lutter contre le bradage des céréales aux banabanas tout au début des récoltes.

**B. ELIGIBILITE AU FINANCEMENT :**

Cette opération de banque céréalière servira à :

- diminuer la pression exercée sur les ressources naturelles par les populations en quête de revenus additionnels,
- amoindrir le déplacement des populations notamment les bras les plus valides pendant cette période où les populations doivent faire face à la campagne agricole.
- Réduire le prix d'acquisition des céréales pendant la période de soudure en appliquant des prix sociaux au bénéfice des populations.

**C. CONFORMITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE GESTION INTEGREE DE L'AP ET DE SA PERIPHERIE :**

L'application des prix sociaux à la vente des produits sera une bouée d'oxygène pour les populations qui n'aurons plus à recourir aux ressources naturelles pour combler le déficit vivre et économique. Ce projet vient en appui aux actions menées dans le cadre de la lutte contre la surexploitation des ressources naturelles qui a fortement ébranlé les écosystèmes du Parc National du Niokolo Koba.

**D. CONTRIBUTION DU PROJET DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE L'UP :**

La mise en œuvre d'une banque de céréales, ainsi que l'appui aux porteurs d'initiatives avec le micro crédit, font intégralement partie des activités envisagées dans le plan d'action des Réserves Naturelles Communautaires ainsi donc ce projet reste en parfaite adéquation avec la préoccupation des populations.

**E. PROFITS ENVIRONNEMENTAUX ET ECONOMIQUES DU PROJET :**

Ce projet contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire et par de la à la mobilisation de plus de bras pour la lutte contre les feux de brousse, le reboisement et toute autre activité de protection de son environnement d'une part et d'autre part, l'augmentation de revenus des populations à travers les recettes issues des ventes réalisées et par conséquent, contribuer à la lutte contre la pauvreté.

**F. CONFORMITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL :**

Les orientations du Plan de développement local élaboré par le Conseil rural mettent un accent particulier sur l'intensification des productions afin de contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui demeure une préoccupation nationale. Ainsi donc, l'option pour une banque céréalière permettra l'intensification de la production des cultures de céréales, ce qui est en parfaite adéquation avec ce souhait des autorités locales.

**PARTIE 2. GESTION TECHNIQUE DU PROJET OU MICROPROJET**

**A. DESCRIPTION DU OU DES PROBLEMES :**

Dans cette zone l'agriculture est très productive même s'elle souffre d'une insuffisance de matériel, les récoltes sont souvent bonnes mais les produits sont vendus hors de la zone et à des moments où tout semble bien marcher alors que pendant les périodes où les populations ont besoin d'une alimentation en qualité et en quantité, les céréales se font rares à des prix exorbitants.

**B. DESCRIPTION DU PROJET :**

Le projet contribuera à l'amélioration de la qualité alimentaire et des revenus des populations

Objets/Résultats/Activités	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Acteurs Responsables	Hypothèse/ Risques
<p><b>Objectif 1 :</b> La mise à la disposition de la population de céréales nécessaires en période de soudure à des prix sociaux</p> <p><b>Résultat 1.1 :</b> Des stocks de céréales sont disponibles pour les populations pendant la période de soudure</p> <p><b>Activité 1.1.1 :</b> Acheter du matériel d'exploitation</p> <p><b>Activité 1.1.2 :</b> Acheter du mil</p> <p><b>Activité 1.1.3 :</b> Acheter du maïs</p> <p><b>Activité 1.1.4 :</b> Acheter des produits sanitaires</p> <p><b>Activité 1.1.5 :</b> Assurer le gardiennage</p> <p><b>Activité 1.1.6 :</b> Faire la maintenance</p> <p><b>Activité 1.1.7 :</b> Louer un magasin</p>	<p>Un stock de céréales est disponible</p>	<p>Membres du CV et services d'encadrement</p>	<p>Néant</p>
<p><b>Objectif 2 :</b> La lutte contre la pauvreté par l'augmentation des revenus de ses membres</p> <p><b>Résultat 2.1 :</b> Des revenus additionnels sont disponibles</p> <p><b>Activité 2.1.1 :</b> Vendre les céréales stockées</p>	<p>L'habitat et les équipements des membres du CV sont améliorés</p>	<p>Membres du CV</p>	<p>Néant</p>

C. ANALYSE DE LA PERTINENCE DU PROJET :

Description	Coût (FCFA)	Résumé de l'intervention	Avantages / Inconvénients au niveau environnemental	Avantages / Inconvénients au niveau socioéconomique
Situation sans projet	Initial	0	- les produits céréaliers sont bradés au début des récoltes au banabanas qui les leurs revendent à des prix exorbitants à la période de soudure - Déficit alimentaire dans la zone en période de soudure - revenus insuffisants	Conflicts entre populations d'une part et d'autre part entre populations et agents des services chargés de la préservation des ressources naturelles
Situation avec projet	Alternative	2.332.950 F	Retenir les productions des populations face au braçage imposé par les banabanas Augmentation des revenus.	Moins de conflicts, conditions de vie améliorées
	Apport personnel	125.000 F	Amélioration de la sécurité alimentaire	Réduction des prix des céréales pendant la période de soudure

D. CHRONOGRAMME DE TRAVAIL :

ACTIVITES		J	F	M	A	M	J	J	A	S
Brève description du Résultat 1.1 : Des stocks de céréales sont disponibles pour les populations pendant la période de soudure.										
ACTIVITES										
Activité 1.1.1 : Acheter du matériel d'exploitation										
					X					
Activité 1.1.2 : Acheter du mil										
				X	X					
Activité 1.1.3 : Acheter du maïs										
				X	X					
Activité 1.1.4 : Acheter des produits sanitaires										
				X						
Activité 1.1.5 : Assurer le gardiennage										
				X	X					
Activité 1.1.6 : Assurer la manutention										
				X	X					
Activité 1.1.7 : Louer un magasin										
				X	X					
Brève description du Résultat 2.1 : les revenus additionnels sont disponibles										
ACTIVITES										
2.1.1 : Vendre les céréales stockées										

2010

L'évaluation et le suivi se feront avec le CIV, la CR le PGIES, le PMF, les Agents des Services Techniques : CADL, Eaux et Forêts pendant la durée du projet.

**E. SUIVI ET EVALUATION DU PROJET :**

**PARTIE 3. BUDGET DU PROJET**

**A. BUDGET POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES :**

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	SOURCE DE FINANCEMENT	
			PGIES	GIE
Besoins en Fonds de roulement du Projet				
balances	3	15 000	45 000	
Sacs vides de 50 kg	350	200	70 000	
Bassines	4	1 500	6 000	
Seaux	6	800	4 800	
Calculatrices	2	2 000	4 000	
Aiguilles	3	150	450	
Fils	1	3 000	3 000	
Cadenas	4	3 000	12 000	
Chaine	5	500	2 500	
Produits phytosanitaires	2	3 000	6 000	
Achat mil	6 000	125	750 000	
Achat maïs	10 000	125	1 250 000	
Apport en maïs et en mil	1 000	125	-	125 000
Gardiennage	6	10 000	60 000	
Frais manutention	17	600	10 200	
Frais de transport/tonne	17	2 000	34 000	
Location magasin	6	5 000	30 000	
<b>SOUS TOTAL FOND DE ROULEMENT</b>			<b>2 287 950</b>	<b>125 000</b>
				<b>2 412 950</b>

**PARTIE 4. DURABILITE**

**A. DURABILITE TECHNIQUE :**

D'une part, les promoteurs bénéficieront de modules de formation sur les techniques et la gestion d'une banque céréalière. D'autre part ils bénéficieront des conseils des services techniques : service des Eaux et Forêts, Agriculture et CADL.

**B. DURABILITE FINANCIERE :**

**Tableau chiffre d'affaire Prévisionnelle**

Le plan de production prévoit 01 rotation de 17000 kg de céréales. Alors que le plan de commercialisation prévoit des pertes de 2% sur le stock, ce qui permet de vendre au bout de l'opération 16660 kg.

CHIFFRE D'AFFAIRE ANNUEL			
DESIGNATION	Quantité annuelle (kg)	Prix de Vente Unitaire (F CFA)	Montant (F CFA)
Mil	6370	200	1.274.000
Mais	10290	200	2.058.000
<b>TOTAL</b>	16.660	200	3.332.000

**Tableau charge d'exploitation**

NATURE	NIVEAU ROTATION
Achat matières et fournitures	2 153 750
Transport	34 000
Services extérieurs (location et maintenance)	40 200
Frais de personnel	60 000
Frais financiers	228 795
<b>TOTAL</b>	<b>2 516 745</b>

En maintenant la rentabilité pour les neuf mois, le projet pourra faire assez de bénéfice pour rouler sur fonds propre.

Elle sera garantie par la régularité du remboursement de l'emprunt et de ses intérêts. Ainsi donc le CIV et les structures d'encadrement doivent procéder à des informations formations et sensibilisation auprès des bénéficiaires du projet pour un recouvrement des créances.

#### E. DISSEMINATION DES ACQUIS :

DESIGNATION	MONTANT	PERIODE
Un seul remboursement	2.516.745 F	Fin Septembre 2010

Tableau de remboursement du crédit et des intérêts

#### D. PLAN DE REMBOURSEMENT DU CREDIT :

DESIGNATION	TOTAL (CFA)
Chiffre d'affaires	3 332 000
Achat matières et fournitures	2 153 750
Services extérieurs	40 200
Transport	34 000
Valeur ajoutée	1 104 050
Charges de personnel	60 000
Excédent brut d'exploitation	1 044 050
Dotations aux amortissements et provisions	24 820
Frais financiers (intérêt de 10% sur emprunt)	228 795
Résultat d'exploitation	790 435
Impôts sur les sociétés	-
Résultat net	790 435

Compte d'exploitation

#### C. RENTABILITE DU PROJET :

Liste des membres du GIF Oubadji

Numéro	Prénoms et Nom	CIN ou contact
01	Abdoul Rahmane Diallo	33.985.24.00
02	Aliou Diallo	
03	Thierno Ibrahima Diallo	
04	Youssouph Diallo	
05	Mouctar Diallo	
06	Fatou Souaré	
07	Eihadji MBACKE KANTE	
08	Mansata Diakhité	
09	Halimatou Diallo	
10	Alphadio Bah	
11	Moussa Camara	
12	Chérif Diallo	
13	Ousmane Barry	
14	Yaya Ba	
15	Hawa Diallo	
16	Sadio Touré	
17	Hawlatou Touré	
18	Hawa Bay Diallo	
19	Salou Kanté	
20	Vieux Touré	

Commission de d'achat et de vente

1. Fatou SOUARE

2. Aliou DIALLO

3. Mouctar DIALLO

4. Mansata DIAKHITE

5. Halimatou DIALLO

Commission relation extérieure (recherche financement et remboursement)

1. Thierno Ibrahima DIALLO

2. Alphadio BA

3. Hawa DIALLO

4. Ousmane BARRY

5. Moussa CAMARA

Commission sensibilisation, information et organisation

1. El Hadji Mbacké KANE

2. Hawlatou TOURE

3. Salou KANTE

4. Hawa Baye DIALLO

5. Shérif DIALLO