

**SUIVI DES TRAVAUX D'ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DU  
SYSTEME D'INFORMATION DE L'ASSURANCE MALADIE  
OBLIGATOIRE PAR LE COMITE RESTREINT**

<b>SIAMO</b>		
<b>ACTIVITES</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>DATE/Niveau d'exécution /Résultats</b>
Mission d'EF du 8 au 12 février 2016 Atelier de validation de l'étude de l'existant	CT CR EAMO	<b>Fait</b> étude de l'existant validée sous réserve de l'intégration des observations
Intégration des observations et dépôt du rapport final de l'étude	AHC Comité restreint	<b>Fait</b> Semaine du 22 au 26 février 2016
Arrêté rectificatif SIAMO	DIPM	Sans délai <b>fait</b>
Réunion du Comité restreint élargi pour l'examen des orientations stratégiques proposées par EF et la réactualisation du cahier des charges du consultant	CR DPS COSRISS	<b>fait</b> Réunion tenue le 03 mars 2016
Echanges avec EF pour la finalisation des orientations stratégiques et du cahier des charges	CR EF	<b>Fait</b> le 24 mars 2016
Réunion téléphonique avec les Experts pour la préparation de la mission du 2 au 6 mai et le premier examen des documents de travail	DPS CR COSRISS	<b>Fait</b> le 21 avril 2016
Réunion de travail pour la finalisation des OS et du CCC	CR EAMO DPS COSRISS	<b>fait</b> Lundi 2 mai 2016
Finalisation des deux documents et transmission au CT pour l'atelier du 6 mai	DIPM	<b>fait</b> Lundi 2 mai 2016
Atelier du Comité technique pour la validation des orientations stratégiques et	CT CR DPS	<b>Fait</b> 6 mai 2016

du cahier des charges	COSRISS EAMO	
Elaboration de l'avis à manifestation d'intérêt (AMI) et de la demande de proposition (DP) pour le recrutement du consultant chargé d'élaborer le SDSIAMO	CPM DPS COSRISS	<b>fait</b>
Transmission du dossier (AMI et DP) à l'AFD pour ANO avant la publication de l'AMI	COSRISS	ANO obtenu
Publication de l'AMI	DPS CPM	<b>fait</b> <b>Le 6 et 8 septembre 2016 :</b> Le Soleil <a href="http://afd.dgmarket.com">http://afd.dgmarket.com</a> réseau Expertise France
Date limite de dépôt des dossiers	DPS	<b>Vendredi 23 septembre 2016</b>  15 manifestations d'intérêt ont été reçues
Ouverture des plis par la cellule de passation des marchés (CPM) et le CR élargi	CPM DPS COSRISS	<b>fait</b> <b>Mardi 27 septembre 2016</b>
Dépouillement et évaluation des manifestations d'intérêt	CPM DPS COSRISS CR	<b>Fait</b> <b>mercredi 28 septembre 2016</b>
Etablissement de la short liste (liste des candidats pré sélectionnés)	CPM DPS COSRISS	<b>fait</b> <b>Jeudi 29 septembre 2016</b>
Transmission de la short liste et du rapport d'évaluation à l'AFD pour ANO	COSRISS	<b>fait</b> <b>jeudi 13 octobre 2016 (mail)</b>  Courrier physique (.....)
ANO sur la liste restreinte et la DP	AFD	ANO obtenu
Transmission de la demande de proposition aux consultants pré sélectionnés	CPM DPS COSRISS CR	<b>fait</b> <b>25 octobre 2016</b>
Délai limite pour la soumission des propositions techniques et financières	CPM DPS COSRISS CR	<b>13 décembre 2016 à 11heures:</b>  Les 6 candidats présélectionnés ont déposé leurs offres



Ouverture des plis		
Evaluation des offres techniques et financières	CPM DPS COSRISS CR EAMO	<b>fait</b>  du 9 au 13 janvier 2017 Candidat retenu : Groupement Str@tec-arc /défis et stratégies/IT6 Rapport d'évaluation disponible
Transmission du rapport d'évaluation à l'AFD pour ANO	CR COSRISS	ANO obtenu
Elaboration du contrat	COSRISS CPM Consultant	<b>fait</b>
<b>Signature du Contrat</b>		
Mission d'EF du 27 au 30 mars 2017 : - finalisation et signature du contrat - échanges sur le contexte du projet et l'existant en la matière - mise au point des modalités de suivi du projet entre le consultant, la maîtrise d'ouvrage, le Comité restreint et les Experts	CR COSRISS EAMO Consultant	<b>Fait</b>  <b>Contrat signé le 29 mars 2017</b>  Documents existants mis à la disposition du consultant pour la revue documentaire  Modalités de suivi définies  réunion d'examen du plan de travail fixée le 6 avril 2017
Réunion du Comité restreint pour la lecture du plan de travail transmis par le consultant et la préparation de la réunion du 06 avril  Références : CCC-OS-docs existants et tech 8 de la proposition technique de stratec-arc  Compilation des observations du CR et d'Expertise France	CR élargi	<b>Fait</b>  Le mercredi 5 avril 2017
<b>Lancement des travaux d'élaboration du SDSI-SIAMO</b>		
- Réunion de lancement des travaux d'élaboration du schéma directeur du système d'information de l'Assurance Maladie obligatoire - examen du plan de travail macroscopique	CR COSRISS Equipe-Consultant	<b>Fait</b>  Le jeudi 6 avril 2017

**Etape 0 : cadrage de la mission sur la base de l'étude diagnostique sur l'existant informatique des IPM et le rapport sur les orientations stratégiques**

<p>- Cartographie des acteurs concernés par le SIAMO - Recueil de la documentation existante</p>	<p>CR - Rosalie Equipe-Consultant</p>	<p><b>fait</b> Le vendredi <b>07 avril 2017</b></p>
<p>- Cadrage du périmètre de la mission - Confirmation des sujets prioritaires - Identification des domaines fonctionnels les plus sensibles - Recueil d'information sur les applicatifs-métier actuellement en place Identification du fonctionnement des IPM (guide de procédures, parcours de soins...)</p>	<p>CR - Cheikh Ibra FALL Equipe-Consultant</p>	<p><b>fait</b> Le lundi <b>10 avril 2017</b></p>
<p>finalisation et transmission des questionnaires et du plan de travail détaillé</p>	<p>Consultant</p>	<p>PT transmis le <b>24 avril 2017</b> (mail)</p>
<p>Réunion d'examen du plan de travail en collaboration avec EF</p>	<p>CR/ EF</p>	<p>Réunion tenue le <b>09 mai 2017</b></p>
<p>Transmission des observations au consultant</p>	<p>CR/EF</p>	<p>Observations transmises le <b>10 mai 2017</b></p> <p><b>Principale observation</b> : faire valider chaque livrable d'étape par le Comité technique après les observations du CR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Etape 0: plan de travail</li> <li>➤ Etape 1: rapport d'analyse de l'existant</li> <li>➤ Etape 2 : architecture fonctionnelle et architecture technique</li> <li>➤ Etape 3 : scénarii de mise en œuvre</li> <li>➤ Etape 4: Schéma directeur provisoire et Schéma directeur définitif</li> </ul>



Réunion de validation du plan de travail	CT	////////////////////
Transmission du PT corrigé	Consultant	
<b>chantier 1 : analyse et évaluation de l'existant</b>		
Transmission du livrable sur la cartographie de l'environnement actuel	Consultant	Document transmis le <b>10 mai 2017</b>
Réunion d'examen de la cartographie de l'environnement actuel	CR/EF	Réunion tenue le <b>18 mai 2017</b>
Transmission des observations sur la cartographie de l'environnement actuel	CR/EF	Observations transmises le <b>19 mai 2017</b>
Réunion de travail sur le rapport d'analyse de l'existant intégrant la cartographie de l'environnement actuel	CR/EF	Réunion tenue le <b>23 mai 2017</b> <b>Principale observation</b> : ce document ayant été présenté pour la première fois au CR, les membres de ce comité ont formulé des observations à chaud mais ont néanmoins demandé que le document leur soit transmis pour un examen plus approfondi
Transmission du rapport d'analyse de l'existant intégrant les premiers commentaires du 23 mai au CR	Consultant	Fait le <b>26 mai 2017</b>
Réunion d'examen du rapport d'analyse de l'existant	CR/EF	Réunion tenue le <b>30 mai 2017</b>
Transmission des observations sur le rapport d'analyse de l'existant	CR/EF	Observations transmises au consultant le <b>31 mai 2017</b> <b>Principales observations</b> : - exploitation insuffisante du rapport de l'étude diagnostique pour ne pas dire inexploitation - non utilisation des données statistiques y contenues - non prise en compte répétée de certaines corrections malgré plusieurs observations

<p>réaction du consultant par rapport aux observations : transmission d'un mémo relatif aux commentaires</p>		<p>Mémo transmis le <b>02 juin 2017</b></p> <p>Certaines observations n'ont pas été prises en compte, principalement celles relatives au contexte et à l'utilisation des résultats de l'étude diagnostique</p> <p>Principale réaction du consultant:</p> <p>« En tant que cabinet de conseil, nous nous devons d'être neutres et nous ne pouvons pas affirmer avec exactitude des faits qui ont été constatés il y a un an maintenant. Nous avons néanmoins repris des points essentiels et qui corroboreraient des faits constatés lors de l'évaluation de l'existant »</p>
<p>Réponse du CR</p>		<p>Réponse transmise le 2 juin 2017</p> <p>Le CR a pris bonne note du contenu du mémo</p> <p>Mais insiste sur le fait que l'étude diagnostique de l'existant a été réalisée en perspective de l'élaboration de ce SDSI et que ses résultats ne sauraient être ignorés.</p> <p>Néanmoins, il s'en tient à l'arbitrage et à la validation de l'instance supérieure : Comité technique</p>
<p>Transmission d'une version améliorée du rapport de l'analyse de l'existant</p>	<p>Consultant</p>	<p>Document transmis le <b>19 juin 2017</b></p> <p>Version soumise à la validation du Comité technique</p>
<p>Atelier de validation du rapport de l'analyse de l'existant par le CT</p>		<p>Atelier prévu le 30 juin 2017</p>



**CHANTIER 2 « ELABORATION DE LA CIBLE URBANISEE »**

CONCEVOIR L'ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

CONCEVOIR L'ARCHITECTURE TECHNIQUE

Transmission du livrable sur l'architecture fonctionnelle	Consultant	Document transmis le <b>18 juillet 2017</b>
Réunion d'examen de l'architecture fonctionnelle	CR/EF	Réunion tenue le <b>20 juillet 2017</b>
Transmission des observations sur l'architecture fonctionnelle	CR/EF	Observations transmises le <b>21 juillet 2017</b>
Réunion de travail sur l'architecture fonctionnelle incluant les observations du CR/EF	CR/EF	Réunion tenue le <b>21 juillet 2017</b>  <b>Principale observation :</b>  -livrable validé sous réserve des observations du CR/EF
Transmission :  - des comptes rendus du comité de pilotage et de l'atelier sur l'architecture fonctionnelle ;  - du rapport sur l'architecture fonctionnelle.	Consultant	Pièces transmises le <b>25 juillet 2017</b>
Transmission :  - des observations sur l'architecture fonctionnelle non prises en compte par le consultant lors de la transmission du 21 juillet 2017.	DPS	Pièce transmise le <b>31 juillet 2017</b>
Transmission du livrable validé avec intégration de toutes les observations du CR/EF	Consultant	Document transmis le <b>01 août 2017</b>
Transmission du livrable sur l'architecture technique	Consultant	Document transmis le <b>11 août 2017</b>

<p>Ateliers sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'examen de l'architecture technique et mise en perspective avec l'architecture fonctionnelle déjà produite ;</li> <li>- les points stratégiques de décision pour la finalisation du SD-SIAMO</li> </ul>	<p>CR/EF COSRISS DPS Consultant</p>	<p>Ateliers prévus du <b>16 au 18 août 2017</b></p>
<p>Transmission :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- du compte rendu des travaux des ateliers du 16 au 18 août 2017 ;</li> <li>- du rapport sur l'architecture technique corrigé.</li> </ul>	<p>Consultant</p>	<p>Document transmis le <b>23 août 2017</b></p>

**CHANTIER 3 « ELABORATION ET EVALUATION DES SCENARII DE MISE EN OEUVRE »**

A l'issue des travaux de la semaine du 16/08/17, il a été décidé qu'il n'était plus nécessaire de dérouler le Chantier 4. La prochaine étape sera donc celle de l'élaboration du SDSI provisoire où un scénario unique sera présenté.




<b>CHANTIER 4 « ELABORATION DU SDSI PROVISOIRE ET DEFINITIF »</b>		
Transmission du livrable sur la version provisoire du système d'information de l'AMO	Consultant	Document transmis le <b>15 septembre 2017</b>
Réunion d'examen du livrable sur la version provisoire du système d'information de l'AMO	CR	Réunion tenue le <b>19 septembre 2017</b>
Transmission des observations sur la version provisoire du système d'information de l'AMO	CR	Observations transmises le <b>20 septembre 2017</b>
Transmission du livrable validé avec intégration de toutes les observations du CR	Consultant	Document transmis le <b>26 septembre 2017</b>
Atelier de validation de la version provisoire du système d'information de l'AMO	CR COSRISS DPS Consultant	Atelier prévu le 05 octobre 2017