

2243

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une foi

MINISTERE DE LA SOLIDRITE NATIONALE

CELLULE DE SUIVI OPERATIONNEL
DES PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE

**Fiche technique sur l'appui au système d'information
sur la pauvreté du Ministère de la Solidarité Nationale
(CSO/PLCP)**

I- Contexte et justification

Dans le cadre de l'exécution du projet Agence du Fonds de Développement Social (AFDS) la Banque Mondiale a eu à financer la mise en place d'un **Système d'Information sur la pauvreté** impliquant la Direction de la **Prévision et de la Statistique (DPS)**, la **Cellule de Suivi du DSRP du Ministère des Finances**, la **Cellule de Suivi Opérationnel des Programmes de lutte contre la Pauvreté (CSO/PLCP)** du Ministère chargé du Développement Social et l'AFDS.

Ledit système multisectoriel, et intégré est une innovation majeure au Sénégal et dans la sous région selon un rapport de la Banque Mondiale.

Avec l'avènement du Programme National pour le Développement Local (PNDL) fusion AFDS-PNIR, le Système d'Information sur la pauvreté a été transféré à la CSO/PLCP du Ministère de la Solidarité Nationale sur recommandation de l'Assemblée Générale de l'AFDS et de la Banque Mondiale et sur décision du Gouvernement. Une telle décision qui constitue une volonté politique réelle d'assurer la pérennisation du système d'information, plateforme technique et technologique réalisée par un Cabinet International pour un coût d'environ **250.000.000 F CFA** nécessite la mise à disposition de moyens financiers et humains pour sa fonctionnalité et son redéploiement.

II. Plan d'action et coût d'intervention

A cet effet suite à la création d'un Comité technique Interministériel de Coordination et de Suivi par arrêté n° 000429 du 1^{er}/02/2007, il a été proposé le Plan d'Action, ci-joint, évalué à 86.5000.000 F CFA.

Il s'articule comme suit :

Activités	Produits	Coût
1. Préparation	<ul style="list-style-type: none">• Mise à niveau de l'application et du système• Evaluation des besoins de déploiement, d'administration et de support du système• Formalisation du cadre contractuel avec le prestataire• Mobilisation des moyens financiers	12.000.000
2. Mise en place du groupe de travail	<ul style="list-style-type: none">• Choix des membres• Réunion d'information sur les objectifs du groupe• Définition d'un plan d'actions• Organisation des responsabilités	3.000.000
3. Formalisation des protocoles d'information	<ul style="list-style-type: none">• Choix des points focaux• Signatures des protocoles d'information avec les producteurs de données	Néant
4. Réactualisation de la grille des indicateurs	<ul style="list-style-type: none">• Réactualisation de la grille des indicateurs• Programmation des flux automatiques de mise à jour des indicateurs• Programmation des formules de calcul automatique des indicateurs• Programmation des rapports additionnels standard	13.000.000
5. Formation	<ul style="list-style-type: none">• Formation des administrateurs• Formation des utilisateurs	30.000.000

6. Déploiement	<ul style="list-style-type: none"> • Paramétrage des comptes et privilèges • Mise en exploitation 	5.500.000
7. Communication	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration, stratégie vulgarisation des supports 	8.500.000
8. Administration et Support	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring • Prise en charge des incidents 	4.500.000
TOTAL		86.500.000