



10 février 2010 – Saint-Louis



# Situation de mise en œuvre des activités de Suivi-évaluation

**SEN/023 - Composante d'accompagnement du PIC  
Sénégal – Luxembourg 2007-2011**



10.013 980



**Comité de Pilotage SEN/023 du 19 février 2009**  
**Suivi des recommandations**

- **R1** : Tenir compte de l'existence d'initiatives nationales pour le suivi des indicateurs de pauvreté pour la mise en œuvre des plans d'action des ministères et des structures nationales en charge de cette question – En cours

- **R2** : Articuler l'établissement de la situation de référence pour les études d'impact à la stratégie nationale d'évaluation des indicateurs du DSRP et des OMD – Effective

- **R3** : Assurer l'exécution financière du PDSE compte tenu des disponibilités budgétaires en attendant les prochaines échéances d'évaluation qui devraient servir à ajuster la mise en œuvre en procédant à une réallocation des ressources - En cours



## Plan de présentation

- Etudes d'impact (UGB et impact selon les bénéficiaires)
- Autoévaluation des composantes
- Suivi des résultats
- Suivi de la contrepartie nationale
- Perspectives pour 2010



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG



## 1. Établissement de la situation de référence par l'UGB

Démarche :

- Etape enquêtes : validation des outils de collecte, formation des enquêteurs, collecte des données (2 groupes d'échantillons)
- Traitement des données : par l'UGB sur logiciel économétrique
- Elaboration et validation du rapport : échange avec les équipes opérationnelles, prise en compte des remarques dans le rapport final.



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG



## Résultats obtenus et limites de l'étude

- Définition du niveau des indicateurs d'impact au démarrage du projet (situation de référence)
- Méthodologie de suivi d'impact largement partagée avec tous les acteurs
- Insuffisance du nombre d'indicateurs identifiés pour le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle
- Non prise en compte des données anthropométriques dans le cadre de l'impact pour la santé





## 2. Suivi d'impact selon les bénéficiaires

Démarche : Capitalisation des expériences du programme basée sur la perception des bénéficiaires

• Etape enquêtes : validation des outils de collecte, formation des enquêteurs, collecte des données (entrevues et film)

• Traitement des données : par le consultant sur la base des interviews

• Elaboration/validation du rapport et remise de données audiovisuelles

Résultats obtenus

- Méthodologie de suivi d'impact selon les bénéficiaires : une innovation du programme partagée avec les acteurs
- Recueil appréciations et attentes des bénéficiaires au démarrage du projet avec une forte adhésion des interviewés.



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG



## Perspectives

- Organiser des restitutions des résultats à chaque étape avec la participation des bénéficiaires
- Capitaliser les résultats pour l'amélioration continue du processus de mise en œuvre du Programme ainsi que pour les formulations futures
- Assurer une large diffusion du film sur l'impact selon les bénéficiaires




COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG





### 3. Autoévaluation des composantes

La séance annuelle d'autoévaluation a été menée en 3 étapes :



## Résultats obtenus et perspectives

- Résultats importants notés avec l'ensemble des acteurs en termes d'acquis et de contraintes pour chaque composante

- Recommandations pertinentes formulées par les parties prenantes pour améliorer la mise en œuvre

- Initiative novatrice appréciée par tous acteurs qui nécessite l'adhésion de tous les partenaires au sein du programme (CC des composantes, CAF, etc.)

NB: Résultats à valoriser pour la mise en œuvre et les prochaines formulations



#### 4. Suivi des résultats

Démarche participative de collecte et de traitement des données, les indicateurs étant calqués sur ceux des plans stratégiques nationaux

✓ Un outil de collecte a été élaboré et partagé avec les responsables sectoriels pour une mise à jour

✓ Les informations reçues jusqu'à la mise à jour sont incomplètes, cela nécessite une collecte active dans les jours à venir

✓ Les contraintes de la mise à jour : disponibilité des données, calendrier de collecte des partenaires, etc.



## 5. Suivi de la contribution nationale

Estimation de la contribution nationale aux composantes bilatérales du PIC  
2007-2011

(En millions de FCFA)

	2008	2009	2010	2011	Total
SEN/023	98,4				98,4
SEN/024	384,80	446,60	554,80	690,50	2 076,70
SEN/025	2 119,97	1 715,00	1 620,00	1 527,50	6 982,47
SEN/026	376,00	380,00	357,00	340,00	1 453,00
Total	2 979,17	2 541,60	2 531,80	2 558,00	10 610,54



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG





## Constats :

- ✓ Le niveau de mobilisation est un indicateur important de la qualité du partenariat entre les deux pays
- ✓ Difficultés pour la partie nationale de donner une situation des mobilisations de la contribution
- ✓ La CGC a élaboré un outil de suivi qui s'inspire de prévisions des PRODOC et devrait permettre une mise à jour dynamique des données



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG






## 6. Perspectives pour 2010

- ✓ Suivi des indicateurs de résultats
- ✓ Suivi de l'évolution des contributions nationales
- ✓ Informatisation du système de suivi évaluation
- ✓ Appui aux SSE des ARD
- ✓ Appui au METFP (système information du ministère)



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG




- 
- ✓ Appui au SNIS en cohérence avec le PNDS
  - ✓ Appui au SE de l'UC/PEPAM
  - ✓ Auto-évaluation des composantes
  - ✓ Préparation de la revue à mi-parcours
    - Etude d'impact avec UGB
    - Etudes thématiques
    - Suivi d'impact selon les bénéficiaires (lien vers film)



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG





MERCI DE VOTRE ATTENTION !

---

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES  
FINANCES - DCEF



COOPERATION  
SENEGAL - LUXEMBOURG



LUX-DEVELOPMENT  
Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement