



Formulaire de requête de financement

Intitulé du projet : Appui aux initiatives des Organisations Féminines

Nom de l'organisme demandeur : Caritas Thiès

Localisation du projet : Départements de Thiès, Tivaouane (région de Thiès) et Bambey (région de Diourbel)

Coût total du projet : 28 572 250 FCFA

**Montant de la subvention demandée au Fonds Social de Développement :
17 343 050 FCFA**



Titre du projet : Appui aux Initiatives des Organisations Féminines 2006-2007

Eléments d'identification de l'organisme demandeur

Nom ou raison sociale : Caritas Thiès

Principaux interlocuteurs pour le projet : Abbé Ambroise TINE, directeur

Adresse : bd François-Xavier Dione, BP 3024 Thiès

Téléphone : 951 25 76

Télécopie : 951 34 42

Adresse électronique : carthies@sentoo.sn / ambutine@hotmail.com

Date de création / forme juridique : 10/11/1966 par décret n°66-877

Références bancaires: BICIS Thiès 9530 078058000 30

Domaines d'intervention :

La Caritas diocésaine de Thiès travaille depuis 1981 à la base et tente de répondre aux préoccupations des populations les plus démunies. Différents programmes triennaux ou quadriennaux ont été mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire qui travaille dans l'hydraulique, la gestion des ressources naturelles, l'épargne et le crédit, l'accompagnement des organisations féminines, l'hygiène et la santé, la sécurité alimentaire et le secours d'urgence, la formation et l'alphabétisation fonctionnelle, l'encadrement des groupements maraîchers, l'animation des organisations communautaires de base.

Partenariat / soutien déjà accordé par des organismes d'appui au développement:

- Secours Catholique France, Misereor (Allemagne), Caritas Innsbrück (Autriche), Fondation Jean-Paul II pour le Sahel ;
- Union européenne ;
- Ambassades de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne à Dakar.

Moyens dont dispose l'organisme demandeur :

- **Ressources humaines :** 5 animateurs polyvalents, 1 gestionnaire de projet, 1 ingénieur hydraulicien, 1 ingénieur agronome, 1 comptable, 1 secrétaire/comptable, 4 techniciens agricoles, 1 gardien, 2 chauffeurs.

- **Ressources financières :** La Caritas comme ONG ne dispose pas de fonds propres. Elle travaille à base de programmes financés par des partenaires locaux ou extérieurs

- **Moyens matériels et logistiques :**

- 6 ordinateurs
- 3 véhicules pick-up, 1 Land Cruiser, 1 Peugeot 306, 1 camion 2 ponts Iveco, 4 motos Yamaha 125
- 5 compresseurs, 1 grue pour puisatier

1- Contexte du projet

1.1- Situation de départ

Le diocèse de Thiès couvre deux (02) régions administratives que sont Thiès et Diourbel où la prévalence de la pauvreté est estimée à 67%. Environ 75 % de la population vivent en milieu rural.

L'Etat du Sénégal a mis en œuvre des politiques de stabilisation depuis la fin des années 70, suivies de programme d'ajustement structurel dans les années 80, qui ont certes contribué à améliorer le cadre macro économique. Mais les performances économiques sont restées en deçà des espérances. Beaucoup de programmes en vigueur ont tenté de lutter contre la pauvreté croissante au Sénégal à savoir, le PDIS¹, le PNAF², le DSRP³,... pour ne citer que ceux là. Les partenaires au développement jouent un grand rôle dans la mise en œuvre de ces programmes. La Caritas s'inscrit dans cette lancée et travaille de concert avec des élus locaux pour aider les acteurs locaux à se développer.

1.2- Diagnostic et analyse du ou des problème(s) majeur(s) que le projet entend résoudre

La Caritas a appuyé plus de 80 groupements de promotion féminins en micro crédit, en équipement pour l'allégement des tâches féminines, en élevage (embouche ovine, élevage de brebis ou coqs raceurs) ou maraîchage. Dans tout le processus d'accompagnement, l'accent n'avait pas suffisamment été mis sur le renforcement des capacités et l'organisation des femmes en réseau.

Pour pérenniser tous ces projets de développement, il faut des personnes formées capables de gérer. Il a été noté un faible niveau de scolarisation des bénéficiaires et donc une faible maîtrise des outils de gestion. Ce projet vise à consolider les réalisations de Caritas Thiès dans ces villages, et à renforcer les capacités de ces organisations tout en appuyant les initiatives des groupes émergents.

En effet, les femmes menant des activités de micro financement, à l'exception de la formation des comités de gestion, ne bénéficient d'aucune formation thématique ayant trait aux activités qu'elles mènent (embouche, transformation de fruits et légumes, teinture ...).

1.3- Identification des bénéficiaires

99% des bénéficiaires directes de ce projet sont des femmes organisées en groupement de promotion féminine, ou en association :

82 groupements de femmes dont 47 groupements ont un « Banc Villageois » et 35 GPF encadrés et qui mènent diverses activités (moulins, batteuses, décortiqueuses à mil, élevage, maraîchage) pour un effectif total de 3825 bénéficiaires directs.

Ces groupes de femmes sont répartis dans les deux régions de Thiès et Diourbel, répartis dans 20 communautés rurales, 14 arrondissements et 04 départements.

¹ Plan de développement intégré de la santé

² Plan d'action national de la femme

³ Document de stratégie de réduction de la pauvreté

2- Objectifs et mise en oeuvre du projet

2.1- Objectif principal du projet

Renforcer les capacités organisationnelles des GPF en appuyant les initiatives locales de développement en vue d'une auto-prise en charge familiale et communautaire.

2.2- Objectifs spécifiques du projet

OS1. Organiser des formations, permettant aux femmes de renforcer et de maîtriser leurs activités génératrices de revenus telles que :

- les techniques en teinture,
- la conduite d'un atelier d'embouche bovine, ovine, porcine, et d'amélioration de race locale par l'élevage de brebis et l'introduction de coqs raceurs,
- la gestion des unités de transformation et de conservation des fruits et légumes,
- la gestion des unités de transformation de savon,
- la gestion de leurs projets générateurs de revenus.

OS2. Organiser des conférences sur la création d'entreprises féminines et sur des thèmes d'actualités (bonne gouvernance, démocratie, justice et la paix, gestion intégrée de la ressource eau).

OS3. Doter 01 groupement féminin d'une batteuse à mil et d'une décortiqueuse.

OS4. Mettre en place 01 projet d'élevage ovins rotatif, 01 projet d'embouche bovine et 05 projets de coqs raceurs.

OS5. Mettre à la disposition des organisations féminines un fonds revolving permettant de financer les activités communautaires.

2.3- Résultats attendus du projet

Résultat 1. Les capacités des femmes sont renforcées (cf. indicateurs de résultats) et elles ont une meilleure maîtrise de leurs activités génératrices de revenus grâce à des formations en

- techniques de teinture (initiation et recyclage),
- en conduite d'un atelier d'embouche bovine, ovine, porcine, et d'amélioration de race locale par l'élevage de brebis et l'introduction de coqs raceurs,
- en gestion des unités de transformation et de conservation des fruits et légumes,
- en gestion des unités de fabrication de savon,
- en gestion de leurs projets générateurs de revenus.

Résultat 2. Des conférences sur la création d'entreprises féminines et sur des thèmes d'actualités sont organisées et les femmes sont motivées pour la création de petites entreprises. Les femmes sont bien informées des actions publiques et de bonne gouvernance.

Résultat 3. 01 groupement féminin est doté d'une batteuse à mil et d'une décortiqueuse.

Résultat 4. 01 projet d'élevage de brebis rotatif, 01 projet d'embouche bovine et 05 projets de coqs raceurs ont été financés.

Résultat 5. Un fonds revolving est mis à la disposition des réseaux de producteurs et permet de financer les activités communautaires.

2.4- Indicateurs de résultat du projet

Objectif principal :

- au moins 70% des femmes ont renforcé leurs capacités,
- leurs revenus se sont améliorés d'au moins 40%.

OS1. Organiser des formations permettant aux femmes de renforcer et de maîtriser leurs activités génératrices de revenus

- 04 sessions en teinture ont eu lieu et au moins 70 femmes ont été formées.
- 01 session en embouche a permis de former au moins 15 femmes.
- 02 session en élevage de brebis a permis de former 40 femmes.
- 05 sessions en amélioration des coqs raceurs ont eu lieu au niveau des villages et au moins 60 femmes ont été formées; l'élevage de poules locales s'est amélioré et le taux de mortalité des poulets locaux sont considérablement réduits
- 05 groupements ont eu un appui conseil en embouche porcine et le taux de mortalité des porcs sont considérablement réduits
- 01 session de formation a permis de former au moins 15 femmes en transformation et conservation des fruits et légumes,
- Lors des périodes de surproduction les femmes parviennent à transformer et conserver leurs productions maraîchères, ce qui leur permet d'augmenter leurs revenus et d'améliorer la valeur nutritive de la nourriture familiale même en période de soudure.
- 01 session de formation en fabrication de savon a eu lieu et au moins 15 femmes ont été formées.
- Au moins 30 ateliers décentralisés en gestion ont eu lieu,
- Au moins 1 000 femmes ont été touchées et 60% d'entre elles gèrent mieux leurs activités.

OS2. Organiser des conférences sur la création d'entreprises féminines et sur des thèmes d'actualité.

- 02 conférences sur des thèmes d'actualité ont eu lieu par année.

OS3. Doter 01 groupement féminin d'une batteuse à mil et d'une décortiqueuse.

- Une batteuse à mil a été installée.
- Une décortiqueuse a été installée.
- Le temps de travail des femmes bénéficiaires de ces équipements a été réduit d'au moins 20% et elles ont plus de temps pour mener des activités génératrices de revenus et renforcer leurs capacités.

OS4. Mettre en place 01 projet d'élevage ovins rotatif, 01 projet d'embouche bovine et 05 projets de coqs raceurs.

- 100 brebis/GPF ont été financées pour 05 GPF.
- 15 bovins/GPF ont été financés pour 3 GPF.
- 60 coqs raceurs ont été financés pour 5 GPF.
- L'élevage des ovins et des poulets locaux est amélioré.
- Le revenu des bénéficiaires s'est amélioré.

OS5. Mettre à la disposition des réseaux de producteurs un fonds revolving permettant de financer les activités communautaires.

- 01 fonds revolving a été mis en place.
- 02 groupements ont pu faire des activités génératrices de revenus.
- 100% du fond a été recouvré.

2.5- Description des activités prévues

OS1. Organiser des formations permettant aux femmes de renforcer et de maîtriser leurs activités génératrices de revenus

Activités prévues :

- Actualiser des données de base, sensibiliser et animer.
- Organiser les sessions de formation en teinture (initiation et perfectionnement).
- Organiser la session de formation en technique d'élevage bovin, ovin,
- Organiser la session en élevage de brebis
- Organiser la session en élevage de coqs raceurs.
- Organiser la session de formation en transformation fruits et légumes.
- Organiser la session en fabrication de savon.
- Organiser (20) ateliers sur la gestion d'une AGR par an au niveau village.
- Evaluer à la fin de chaque session

OS2. Organiser des conférences sur la création d'entreprises féminines et sur des thèmes d'actualité.

Activités prévues :

- Choisir les thèmes en relations avec des femmes leaders.
- Contacter et signer des contrats avec les conférenciers.
- Organiser des conférences de sensibilisation de masse.
- Programmer une évaluation après chaque conférence.

OS3. Doter 01 groupement féminin d'une batteuse à mil et d'une décortiqueuse.

Activités prévues :

- Mener des séances d'animation.
- Mettre en place les comités de gestion.
- Acheter en relation avec les GPF la batteuse et la décortiqueuse.
- Former le comité de gestion en gestion d'une batteuse.
- Former le comité de gestion en gestion d'une décortiqueuse.
- Former les meuniers et batteurs.
- Installer 01 batteuse
- Installer 1 décortiqueuse.
- Assurer le suivi.
- Evaluer annuellement

OS4. Mettre en place 01 projet d'élevage ovins rotatif, 01 projet d'embouche bovine et 05 projets de coqs raceurs.

Activités prévues :

- Mener des séances d'animation.
- Mettre en place les comités de suivi au niveau village.
- Financer le premier lot d'ovins.
- Financer l'élevage de coqs raceurs pour 5 villages.
- Financer le premier lot de 5 bovins.
- Acheter les bêtes avec l'appui du vétérinaire au niveau des marchés hebdomadaires.
- Organiser le suivi sanitaire
- Assurer le suivi de l'activité.
- Evaluer annuellement.

OS5. Mettre à la disposition des réseaux de producteurs un fonds revolving permettant de financer les activités communautaires.

Activités prévues :

- Etudier les demandes de crédits.
- Sélectionner 2 à 3 projets rentables et porteurs.

- Etablir et signer les contrats de prêts.
- Accorder le fonds.
- Assurer le suivi.
- Evaluer l'activité à mi parcours et en fin de projet.

2.6- Dispositif de mise en oeuvre

Le projet s'appuiera sur l'équipe opérationnelle de CARITAS Thiès selon leurs compétences :

- L'animatrice du projet,
- L'équipe de la division Animation- Formation,
- Les encadreurs techniciens du centre de promotion rural Jean Paul II de Ndongol et du Centre de Formation Agricole de Bambey.

Le responsable du projet travaillera en étroite collaboration avec les élus locaux et les services techniques de l'état chargés de l'encadrement, particulièrement les équipes des CERP. *JS100*
Il fera appel à des personnes ressources pour des besoins ponctuels (vétérinaire, conférencier, mécaniciens...).

Le projet bénéficiera (moyennant une participation à l'amortissement) des moyens matériels disponibles à la Caritas (véhicule, ordinateurs, matériel d'animation tels que les tableaux padex, les vidéo projecteurs, les rétroprojecteurs...)

2.7- Chronogramme d'exécution du projet

Résultats	Description des activités	Calendrier												Acteurs		Observations			
		Année 2006						Année 2007						Destinataires	Facilitateurs				
		T 1	T 2	T 3	T 4	T 1	T 2	T 3	T 4										
	Actualiser des données de base, sensibiliser et animer.																		
	Organiser 02 sessions de formation en teinture (initiation)	-												81 GPF	Responsables projet, DAF, CA BV			Au niveau des villages	
	Organiser 02 sessions de perfectionnement en teinture			-										40 femmes	DAF, Formateurs, Responsable Projet			CFAB	
	- Organiser la session de formation en technique d'embouche bovine, ovine													40 femmes	DAF, Resp. projet, Cauris			Thiès	
	- Organiser la session en élevage de coqs raceurs et de porcs.													15 personnes	DAF, Directeur CFAB, Resp. projet			CFAB, pendant 9 jours	
	- Organiser la session de formation en transformation fruits et légumes.													11 villages	Technicien, vétérinaire, CPR Ndongol			Dans les villages	
	- Organiser la session en fabrication de savon.													20 femmes	DAF, Responsable projet, CFAB, Formatrice			Bambey	
	- Organiser (20) ateliers sur la gestion d'une AGR par an au niveau village.													20 femmes	DAF, Responsable projet CFAB, Formatrice			CFAB	
R a	- Evaluer à la fin de chaque session													1.500 femmes ciblées	Resp. projet, DAF			40 village ciblés	
R b	Choisir les thèmes																		
	- Contacter et signer des contrats avec les confédérations.														Resp. projet				
															Resp. projet, conférencier				

	<ul style="list-style-type: none"> - Organiser des conférences de sensibilisation de masse. - Programmer une évaluation après chaque conférence. 						2500 femmes ciblées	Consultant local, Responsable du projet DAF	En T1 2006 à Thiès et en T2 2007 à Bambey
	<ul style="list-style-type: none"> - Mener des séances d'animation. - Mettre en place les comités de gestion. 							Respons. Projet, DAF	
	Accompagner les GPF à l'achat de la batteuse et de décortiqueuse					GPF		Respons. Projet, CERP	
	- Installer 01 batteuse					cible		Resp.projet, Mécanicien	
	- Installer 1 décortiqueuse.							Resp.projet, Mécanicien.	
	- Former en gestion d'une batteuse le comité de gestion.								
	Former en gestion d'une décortiqueuse le comité de gestion.							Formateur, R DAF	
	- Former les meuniers et batteurs.					1 comité de gestion		Responsable du projet	
R c	- Assurer le suivi.					4 conducteurs	Mécaniciens		Pendant 15 jours
R d	- Mener des séances d'animation.								
	- Mettre en place les comités de suivi au niveau village.								
	- Financer le premier lot d'ovins.								en année 1 le 1er village, et en année 2 le 2ème village
	- Financer l'élevage de coq raceurs pour 5 villages.					100 femmes ciblées	Agents de la division- animation		

3- Suivi et évaluation du projet

3.1- Méthodologie de suivi du projet

L'approche participative est la stratégie adoptée

Sur les 3825 bénéficiaires des 82 groupements, les 24 GPF ont été enquêtés.

Sur les 23 besoins en formation les thèmes suivants ont été retenus : teinture, transformation, conservation fruits et légumes, fabrication savon, gestion de projets, élevage ovin, élevage bovin, élevage porcin.

- Les sessions sur la transformation de fruits, la fabrication du savon, et la teinture se feront par groupe de femmes de 15 à 20 environ qui se chargeront de démultiplier la formation à la base. Les sessions dureront 03 à 05 jours et seront dispensées par des monitrices diplômées.
- Les sessions en gestion de projets générateurs de revenus se feront dans les villages (20 groupements/ an avec 2 journées par groupement) pour permettre aux femmes de mieux gérer leurs activités de commerce.
- La session sur l'embouche bovine et ovine se fera au centre agricole de Bambey pour les femmes qui ne mènent principalement que cette activité. Et pour les projets communautaires en élevage ovin, coqs raceurs, porcin, les sessions peuvent être organisées au niveau des villages.
- Les conférences de masse seront animées par des spécialistes choisis au niveau local. Elles dureront une journée, sur les sujets d'actualité choisis par les femmes.
- Pour les équipements de transformation, un comité de gestion sera formé et mis en place pour chaque équipement, suivi de formation d'une durée de 05 jours sur la technique de gestion et de conduite de l'équipement assurée par l'animateur chargé du projet et un mécanicien prestataire de service pour la formation des meuniers. Les recettes seront réparties en 04 parts : conducteur, amortissement, entretien et réparation, remboursement.
- Concernant les projets d'élevage ovins, un groupe de 20 femmes recevra un financement en raison d'une brebis par bénéficiaire. Un bélier de race « ladoum » sera mis à sa disposition pour l'accouplement. Les brebis remboursées seront remis à d'autres femmes.
- Pour l'embouche bovine, 05 bœufs seront mis à la disposition d'un groupement avec un système crédit revolving afin de toucher d'autres G P F.
- Pour l'élevage de porcs, des formations seront organisées dans les sites où l'élevage est pratiqué. Des sujets ne seront pas financés mais il s'agira plutôt d'aider les femmes à mieux améliorer la productivité par un suivi prophylactique et à organiser le circuit de commercialisation et dans l'avenir organiser un atelier diocésain pour discuter des problèmes de cette filière.
- Pour les coqs raceurs, le financement d'un lot de 50 sujets répartis à 05 GPF pour 10 femmes bénéficiaires aux GPF. Ce projet vise à relancer l'élevage de poules locales, d'aider les femmes à rentabiliser cet élevage, commercialiser et promouvoir l'autoconsommation.

Le programme d'élevage fera appel aux compétences des responsables des centres agricoles de BAMBEY et de NDONDOL pour la formation des bénéficiaires et des auxiliaires vétérinaires.

Le projet vise à promouvoir l'autonomie des bénéficiaires en mettant l'accent sur l'organisation, la formation et l'appui conseil. Il établira des mécanismes de coopération durable entre les populations et les services techniques étatiques chargés de l'encadrement tels que les CERP (Centre d'Expansion Rurale Polyvalent), les unions féminines locales, les élus locaux et fera appel aux consultants locaux externes et internes (à la CARITAS), avec des contrats à l'appui.

3.2- Evaluation du projet

Il est prévu une évaluation à la fin de chaque activité par l'équipe du projet et les bénéficiaires. Toutefois l'ensemble du projet sera évalué à mi parcours et en fin de projet.

L'évaluation à mi parcours sera interne et l'évaluation en fin de parcours sera faite par un consultant externe à Caritas pour une durée de 4 jours sur un échantillon et la restitution se fera en présence des différents partenaires (bénéficiaires, élus locaux, services administratifs, bailleurs).

3.3- Facteurs de viabilité et de pérennité du projet

Les groupements de femmes sont déjà reconnus au niveau local. Ils sont encadrés par les monitrices rurales basées au niveau des centres d'expansion rurale et polyvalente. *et 5000*
Avant la mise en place du projet, une étude de faisabilité préalable est effectuée pour se rassurer de son efficacité.

Les équipements mis en place sont gérés par des comités villageois

Les recettes provenant du projet sont réparties en 4 parts égales :

- une part réservée à l'amortissement du matériel (cette somme est déposée dans les banques de la place)

- une deuxième part est réservée au conducteur

- une troisième part assure l'entretien et la réparation des équipements : un fond de réserve de 50 000 F CFA est gardé au village pour assurer l'entretien et la réparation et parfois faire participer les comités aux sessions de recyclage organisées.

- une quatrième part est réservée au remboursement de l'équipement.

D'autres facteurs participent à la viabilité et la durabilité du projet. Il s'agit :

- du suivi régulier des bénéficiaires

- du suivi- suivi après chaque étape de la mise en œuvre de chaque activité.

4- Schéma de financement

Budget global du projet

	Désignation	Hypothèse de calcul	Montant total	FSD	Caritas Thiès	Bénéficiaires
I- Sessions de formation						
I-1 Initiation en teinture	Frais hébergement et restauration	2 sessions X 5 j X 20 pers X 7 500 F	1 500 000			
	Fourniture de teinture	2 X 174 350	348 700			
	Indemnités formateurs	2 sessions X 5 j X 1 pers X 30 000 F	300 000			
I-2 Perfectionnement en teinture	Frais hébergement et restauration	2 sessions X 3 j X 20 pers X 7 500 F	900 000			
	Fourniture de teinture	2 X 174 350	348 700			
	Indemnités formateurs	2 sessions X 3 X 1 pers X 30 000 F	180 000			
I-3- Session de conservation et transformation fruits et légumes	Frais hébergement et restauration	5 j X 20 pers X 7500	750 000			
	Fourniture et matériel		67 850			
	Indemnités formateurs	5 j X 1 pers X 30 000 F	150 000			
I-4- Session fabrication savons	Frais hébergement et restauration	3 j X 20 pers X 7 500 F	450 000			
	Fourniture et matériel de teinture		13 600			
	Indemnités formateurs	3 j X 1 pers X 30 000 F	90 000			
I-5- Session en technique d'embouche bovine, ovine	Frais hébergement et restauration	9 j X 15 pers X 7 500 F	1 012 500			
	matériel didactique	15 pers X 2000 F	30 000			
	Indemnités formateurs	9 j X 1 pers X 30 000 F	270 000			
1-6- Sessions en élevage de brebis	Frais déplacement	3 j X 2 villages X 100 km X 250 F	150 000			
	Indemnités formateurs	3 j X 2 villages X 10 000 F	40 000			
	matériel didactique	41 carnets de santé X 700 + 2 registres X 4 000 F	36 700			
I-7- Session élevage coqs raceurs et élevage porcs	Frais déplacement	50 km X 2 j X 10 villages X 250 F	250 000			
	Indemnités formateurs	2 j X 10 villages X 10 000 F	200 000			
I-8- Gestion de projet	Frais déplacement	150 km X 40 GPF X 250 F	1 500 000			
	Indemnités formateurs	3 jours X 40 GPF X 15 000 F	1 800 000			
		Sous-total I	10 388 050	9 193 050		1 195 000
II-Organisation de conférences de masse	conférencier	4x30000	200 000			
	Frais restauration	200 000 X 4	800 000			
	communication	30000 X 4	120 000			
	Transport G P F	150 persX1000 X 4	600 000			
			Sous total II	1 720 000	1 720 000	

III- Financement activités génératrices de revenus						
III-1-Allègement travaux	Animation-sensibilisation	50 km X 2 jours X 2 villages X 250 F	50 000			
	Indemnité formatrice comité de gestion	5 j X 2 village X 20 000 F	200 000			
	Indemnités mécanicien	5 jrs X 2 village X 10 000 F	100 000			
	frais de restauration	2 comités X 80 000F	160 000			
	matériel didactique	2 comités X 20 000F	40 000			
	Achat batteuse	1 X 3 150 000 F	3 150 000			
	Achat décortiqueuse	1 X 1 795 000 F	1 795 000			
III-2- Elevage de brebis	achat 20 brebis	20 brebis X 25 000 F	500 000			
	achat 1 bélier de race ladoune	1 x 397 950 F	397 950			
III-3- Embouche bovine	achat sujets	5 X 150 000 F	750 000			
	achat aliment bétail (concentré)	1 750 kg X 102,8 F	180 000			
	produits vétérinaires	5 X 12 250F	61 250			
	Frais de convoyage	100 km X 3 voyages X 250 F	75 000			
	Outils de gestion	5 X 5000 F	25 000			
III4- Coqs raceurs	achat sujets	60 sujets X2 500 F	150 000			
	Frais de déplacement	150 km X 5 villages X 2 X 250 F	375 000			
	Outils de gestion	5 villages X 5 000 F	25 000			
		Sous-total III	8 034 200	0	6 939 700	1 094 500
IV-Fond de crédit revolving			2 000 000			
		Sous total IV	2 000 000	0	2 000 000	
V-Evaluation	Evaluateur	10 j X 50 000 F	300 000			
	Frais de déplacement enquêtes terrain	50 km X 10 villages X 2 jours X 250 F	250 000			
	Atelier de restitution	2 j X 25 délégués X 2 j X 4000 F	400 000			
	Location salle	2 jrs X 15 000 F	30 000			
	matériel didactique	forfait 50 000 F	50 000			
			Sous total V	1 030 000	1 030 000	
VI-Fonctionnement	Fourniture bureau	24 mois X 10 000 F	240 000			
	Frais communication	24 mois X 10 000 F	240 000			
	Frais de suivi	400 km X 18 mois X 250 F	1 800 000			
	charges salariales	24 mois X 130 000 F	3 120 000			
		Sous total VI	5 400 000	5 400 000		0
		TOTAL GENERAL	28 572 250	17 343 050	8 939 700	2 289 500