

Dakar, le

-----*-----
Commissariat à la Sécurité Alimentaire



**PROCES VERBAL DE REUNION SUR LA REHABILITATION DES UNITES
DE TRANSFORMATION CEREALIERE DANS L CADRE DE LA RELANCE
DE L'INITIATIVE NATIONALE DE PROTECTION SOCIALE (INPS)**

Dans le cadre de la relance de l'Initiative Nationale de Protection Sociale (INPS), une réunion des représentants du comité technique de suivi du projet et autres participants à la mise en œuvre de ce projet, s'est tenue le lundi 09 février 2015 à 15 heures au bureau du chef de la Division Technique et Logistique du CSA.

L'ordre du jour a porté sur les modalités de la mise en service des unités de transformation de céréales, notamment de l'état des lieux avant le transfert de ces unités stockés à Diamniadio sur Thiés et la conduite des opérations de vérification de leur fonctionnalité et leur réhabilitation.

Etaient présents :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Lt- colonel Ababacar NDIAYE | Division Technique et Logistique CSADGPSN; |
| 2. Mr El Hadj Abdoulaye SECK, | Représentant le Directeur Général de l'ONFP ; |
| 3. Mme Awa WADE SOW, | Cellule Suivi OPS Ministère de la Famille et de
l'Enfance ; |
| 4. Mr Ibra MBAYE | Consultant ; |
| 5. Mr Moussa GUEYE, | CSADGPSN ; |
| 6. Adj Amadou DIATTA | CSADGPSN. |

Le Chef de la Division Technique et Logistique du CSA, après avoir ouvert la séance, a rappelé la nécessité et l'urgence de mener les tests de fonctionnalité pour restaurer ces unités de transformation stockés dans les dépôts de la société TSE à Diamniadio, à Thiés dans les magasins du CSA et déterminer le nombre d'unités fonctionnelles. Mr Ibra MBAYE, consultant a fait un rappel de l'objectif fixé d'assembler huit (08) unités constitués de sept éléments autour des broyeurs et deux (02) plateformes multifonctionnelles. Mr El Hadj Abdoulaye SECK, représentant le Directeur Général de l'ONFP a été informé de la composition des kits à assembler avec les éléments suivants ; une épierreuse, un vibro-tamiseur séparateur, un échangeur humidificateur, un dégermeur, un dispositif épurateur à air, un broyeur à cylindre et un élévateur.

Ensuite, Il lui a été précisé que le restant des éléments et accessoires et des unités de transformation, qui seront utilisés en modules complémentaires et attribués

aux organisations féminines qui en feraient la demande, feront l'objet de tests de fonctionnalité par les équipes techniques de l'ONFP et de TSE. Mme Awa WADE SOW du Ministère de la Famille, des Organisations Féminines et de la Petite Enfance (MFOFPE) a insisté sur le pragmatisme pour arriver au terme de l'état des lieux, première étape de la réhabilitation de ces équipements conformément au montant prévu de six millions six cent trente-deux mille francs CFA. Selon elle, le diagnostic qui sera effectué par les équipes techniques permettra d'élaborer un planning détaillé et de budgétiser les besoins en matériels de cette phase. Ainsi à la suite des échanges, les propositions suivantes ont été faites :

- Rédiger les termes de référence pour les différentes actions de la mise en œuvre;
- Ficeler un contrat pour le consultant qui a participé au projet depuis le début ;
- Préparer une mission technique le samedi 14 février sur les sites de Diamniadio et de Thiés pour une reconnaissance des lieux par une équipe technique combinée d'experts de l'ONFP et de TSE, du groupe électrogène servant de source d'électricité pour tester les broyeurs et les accessoires nécessaires (câbles électriques);
- Les moyens qui seront requis pour cette mission d'évaluation des sites de Thiés pour réhabiliter les unités de transformation sont ; deux chauffeurs du CSA et un représentant de chaque organisme CSA, ONPF, MFOFPE et TSE, deux véhicules et cinquante (50) litres de GO.

En outre, pour cette mission, chaque organisme prendra en charge et établira les ordres de mission pour son personnel. Toutefois, les intervenants ont souligné la nécessité de disposer d'un montant pour les dépenses et achats d'accessoires relatifs à l'exécution des tests de vérification de ces unités. Un rapport de fin de mission devra être rédigé au retour le mercredi 18 février 2015 pour programmer une autre réunion du comité technique en vue du démarrage effectif du transfert des broyeurs et des tests de fonctionnalité. La séance a été levée à 18 heures.

Le Rapporteur

INPS

LISTE DES PARTICIPANTS DE LA REUNION DU 22 JANVIER 2015

N°	PRENOMS ET NOM	Organisation / Structure	Téléphone	E_mail
1	Aly MAR	CSA/DGPSN	77 450 23 46	Aly.mar112@gmail.com
2	Mamadou Lamine MANE	CSO/PLCP/MFPE	78 179 03 38	Mlmane64@yahoo.fr
3	Massaër NDIR	TSE/AFRIQUE	77 647 05 13	Massaerndir1@outlook.com
4	Ousmane KA	CSA/PLCP/MFPE	77 099 87 90	ousmanekacso@yahoo.fr
5	August C. TURPIN	PN/PTFM	77 819 53 63	turpinaugust@yahoo.fr
6	Ababacar NDIAYE	CSA/DGPSN	76 639 81 03	abasadekh@yahoo.com
7	Ibra MBAYE	CONSULTANT	77 551 29 06	Ibrambaye1@yahoo.fr
8	Sanoussi DIAKITE	ONFP	77 633 42 39	Sanoussi34@hotmail.com