## REPUBLIQUE DU SENEGAL

## MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES



#### CELLULE DE SUIVI DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (CSPLP)

### REVISION DU DSRP POUR LA PERIODE 2006-2008 PLAN DE TRAVAIL

Après trois années de mise en œuvre, le gouvernement de la République du Sénégal compte engager la réflexion pour réactualiser le DSRP, conformément aux engagements inscrits dans ce document de référence des interventions du gouvernement et des partenaires au développement pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Cette révision sera basée sur l'évaluation des résultats de la mise en œuvre et sur les récents résultats des études et enquêtes, et sur l'exploitation des nouvelles stratégies sectorielles articulées au DSRP ainsi que les résultats des travaux des groupes thématiques sur les OMD.

La première phase consacrée à la rédaction du rapport d'avancement 2004, a été réalisée avec la participation effective des acteurs la seconde phase sera consacrée à formulation du nouveau DSRP pour la période 2006-2008 conformément à la démarche retenue lors de l'atelier du processus et qui s'appuie sur l'organisation des travaux de cinq commissions regroupant les principales catégories d'acteurs que sont : les services étatiques, les organisations de la société civile, le secteur privé, les collectivités locales et les partenaires au développement Pour la conduite du processus la méthodologie proposée se décline en plusieurs étapes qui visent les objectifs suivants :

# Etape 1 : Réactualisation du Diagnostic et bilan de la mise en œuvre de la stratégie, des politiques programmes et projets (PPP)(2002-2005)

L'objectif dans cette phase est de :

Mettre à jour l'analyse de la pauvreté1

Mettre à jour les analyses et diagnostics sectoriels

Faire l'évaluation qualitative et participative des réalisations pour la période 2003-2005

Une bonne partie de ces objectifs est déjà réalisée. En effet la DPS a produit un rapport qui réactualise le diagnostic et d'autre part les rapports d'évaluation 2003 et 2004 du DSRP ont fait le point sur les réalisations dans les différents secteurs et domaines. D'autres rapports et revues sectorielles font également le point sur l'état d'avancement des programmes et projets. La synthèse de ces données devrait permettre de satisfaire les besoins en données quantitatives.

<sup>1</sup> Un document de travail préparé par la DPS a été présenté au cours du séminaire de lancement du processus du rapport d'avancement et de la révision en mars 2005. Des correspondances ont été adressées aux différents secteurs pour des compléments.

pour des compléments.
<sup>2</sup> Projet de TDR en annexe

Il reste cependant à évaluer les résultats sur le terrain et de recueillir les avis et perceptions des parties prenantes sur ces réalisations notamment sur les aspects qualitatifs, afin de réajuster les stratégies et objectifs et de mieux orienter et de cibler les interventions.

## Etape 2 : Réactualisation des objectifs et de la matrice des mesures

Le diagnostic et l'évaluation des PPP permettent d'apprécier parmi les axes stratégiques, les secteurs et les lignes d'action quels sont les changements à apporter. L'objectif de l'exercice sera de:

mettre à jour les objectifs stratégiques mettre à jour le choix des secteurs prioritaires mettre à jour pour chaque secteur les objectifs et lignes d'action établir une priorisation des objectifs et lignes d'action

Il sera demandé à chaque catégorie d'acteurs, sur la base de répondre avec précisions aux questions suivantes sur les 4 axes stratégiques, sur les secteurs, sur les objectifs par secteurs et par ligne d'action: que faut il maintenir? Voir renforcer? que faut il enlever?, que faut il reformuler?, que faut il ajouter?. Le rapport indiquera les éléments justificatifs de ces propositions. Ces réflexions seront basées sur le diagnostic et le bilan disponibles et sur le fait qu'il est attendu que le DSRP de seconde génération balise le sentier d'une économie d'émergence et réduction de la pauvreté,

Des groupes de travail et ateliers seront organisés par les commissions pour produire leurs contributions respectives.

### **Etape 3: Elaboration du PAP**

L'objectif de cette étape est de :

Faire une évaluation financière des besoins pour la réalisation des actions prioritaires en tenant en compte les moyens acquis, des objectifs à attendre et du cadrage macroéconomique Un groupe de travail du MEF sera chargé de cette tache et produira une proposition en se basant sur les matrices des mesures et des priorités établies par les différentes commissions.

# Etape 4 : Elaboration de la matrice des indicateurs et du cadrage macroéconomique

Mise à jour de la liste des indicateurs Mise à jour du cadrage macroéconomique

Etape 5: Elaboration Rapport de synthèse Mise en cohérence des différentes parties et production du DSRP

1		
١	T	1
1	-	١
1	1	
1	D	
١		ı
1	7	
1	-	١
1	-	
1		Į
١	-	4
1	TT.	J
1	18 .	
1	-	
١	-	į
1	~	ı
-	1	
1	1	
-1	-	
ı	<	
-1	1	
1	1	
1	_	4
١	-	
-	-	
- 1	_	
_		
1	/	
1		1
8		į
)		á
۱	7	
,	(	
	1	
ı	4	•
•		٠
)		
i	-	۱
1		
1		•
2		
)	-	
	7	
	-	
	17	
	PLAN DE TRAVAIL INDICATIF: REVISION DSRE	•
		•
	U	
	-	
	-	١
	-	,
	1	,
	1	
	-	
	17/	۲
	1	
	1	
	1	
	1	

disponibles, l'accent sera mis sur la vérification de la cohérence d'ensemble	synthèse Atelier national de validation	décembre	provisoire disponible	<ul> <li>Mise en cohérence des differentes parties et production du DSRP</li> </ul>	Etape 5: Elaboration Rapport de synthèse
l'évaluation du cadrage précèdent, un nouveau cadrage sera fait					
propositions des commissions. Sur la base des propositions de modifications et d'objectifs et de				TIMPLOADOTOTTI	TIMOTOGOTION
d'amélioration sur la base des objectifs nouveaux et de	18 01 0		disponibles	<ul> <li>Mise a jour du cadrage</li> </ul>	du cadrage
gouvernement et les partenants pour la periode 2003- 2015. Cet acquis fera l'objet au cas échéant	de travaii dirige par	Octobre	et annexe sur les	indicateurs	matrice des indicateurs et
Une liste restreinte d'indicateurs a été retenu entre le	Travaux d'un groupe	Aout-	Annexe cadrage	<ul> <li>Mise à jour de la liste des</li> </ul>	Etape 4 : Elaboration de la
représentants des commissions				cam ago maoi occonomidae	
Ce PAP fera l'obiet d'une restitution avec les	/ varidation			compte les moyens acquis, le	
attendus (FIIF) sur les mancements acquis et	Atelier de restitution		disponible	actions prioritaires en tenant en	
orientations de la matrice des mesures et des données	de travail du MEF	-Octobre	document	des besoins pour la réalisation des	PAP
Le MEF (DCEF) élabore un PAP sur la base des	Travaux d'un groupe	Septembre	Partie 3 du	<ul> <li>Faire une évaluation financière</li> </ul>	Etape 3: Elaboration du
DHE V LOVO.				<ul> <li>établir une priorisation des objectifs et lignes d'action</li> </ul>	5)
synthèse servira également dans les orientation du	ateliers, études	•	3	les objectifs et lignes d'action	
aux commissions pour avis et validation. Cette	régionales (réunions,			mettre à jour pour chaque secteur	
ou de modification. Une synthèse sera faite et soumise	et consultations		-	prioritaire	
de faire des propositions de maintien, de reformulation	groupes thématiques		disponible	mettre à jour le choix des secteurs	manice des mesmes
Chaque commission passera en revue les axes stratégiques, les objectifs et les lignes d'action en vue	Travaux des commissions et	Juillet- Septembre	Partie 2 du	mettre à jour les objectifs     tratégiques	Etape 2: Réactualisation
	œuvre 2003-2005				
régions sur un échantillon de projets et d'actions	ve de la mise en				
Sur cette base des investigations seront faites dans les	qualitative/particinati			pour la periode 2003-2003	
Les rapports d'avancement ont tait le point sur les	Missions conjointes			• Faire l'évaluation des réalisations	
d'enquêtes et de recherche récents disponibles.					(PPP)
données sur les bilans sectoriels et les résultats	•			CHARLES DESCRIPTION	programmes et projets
et acteurs de compléter ce diagnostic en fournissant les	diagnostic			diagnostic sectorial	stratégie des politiques
lancement du processus. Il a été demandé aux secteurs	réactualisation du		disponible	Pauviele  Mettre à jour l'analyse et le	la mise en cenvre de la
La DPS a deja produit un doc intitule « reactualisation de diagnostic de la paintreté » présenté au séminaire de	Finalisation du	Mai-juin	Partie I du	<ul> <li>Mettre à jour l'analyse de la</li> </ul>	Etape 1 : Réactualisation
OBSERVALIONS	ACHVILES	DELAIS	KESULIAIS	OBJECTIFS	
חחחחזיו היוחוני	A COURT TITLE O	יוו וווי			THE PURITUE WAS COLORED