

PROJET DE BUDGET GROUPE CONSULTATIF SENEGAL 2014

BESOINS	BUDGET EN CFA	Actions	Délai
Conception et révision des documents et supports promotionnels	19 000 000	Recrutement de 4 rédacteurs pendant 2 mois	26/12/2013
	10 000 000	Rédacteurs Sénior (02)	
	9 000 000	Rédacteurs Junior (02)	
	30 000 000	Recrutement de deux (2) infographistes et d'un (1) spécialiste en 3 D (pendant 2 mois)	
Conception graphique des éléments de documents supports (notes, fiches PPP, présentations, etc.)	20 000 000	Recrutement de deux (2) infographistes	26/12/2013
	10 000 000	Recrutement d'un (1) spécialiste en 3 D	
Reprographie couleur	6 750 000	Impression	26/12/2013
Total	55 750 000		

RETRO PLANNING DOCUMENTATION

[illegible]

[illegible]

Mois		Travaux déjà réalisés		déc-13												janv-14					févr-14				
Semaine	Responsables	Du	Au	01/12/2013	08/12/2013	15/12/2013	22/12/2013	29/12/2013	05/01/2014	12/01/2014	19/01/2014	26/01/2014	02/02/2014	09/02/2014	16/02/2014	23/02/2014									
Enseignement supérieur	APIX/Moustap		Au	07/12/2013	14/12/2013	21/12/2013	28/12/2013	04/01/2014	11/01/2014	18/01/2014	25/01/2014	01/02/2014	08/02/2014	15/02/2014	22/02/2014	01/03/2014									
Infrastructures	APIX/Pape																								
Documentation Fiches Opportunités sectorielles																									
Mines	Moustapha	en cours																							
Horticulture	Soda	en cours																							
Riz	Soda	en cours																							
Tourisme	Tabara	en cours																							