

Primature



Direction Suivi Evaluation

MEMORANDUM

A : Monsieur le Directeur Général du MCA-Sénégal

OBJET : Demande d'autorisation d'un avenant sur le contrat de TRANSECOR Sarl.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, la Direction Suivi-Evaluation a prévu de réaliser une consultation sur la préparation et de la mise en œuvre d'une enquête Origine/Destination (O/D) et d'une campagne de comptage sur la RN 6, la RN4, la RR21 et la RN2. A la suite d'un avis à manifestation d'intérêt, la société TRANSECOR Sarl a été sélectionnée pour réaliser cette consultation.

Les récents échanges avec notre homologue du MCC, Kari NELSON, ont débouché sur les décisions suivantes :

- 1) Ne plus réaliser la deuxième campagne de comptage sur la RN2 qui était prévue mais qui s'avère impertinente après celle qui va être réalisée par TRANSECOR Sarl ;
- 2) Réaliser les trois activités supplémentaires, ci-après :
 - ✓ Augmenter le nombre de postes de comptage de 8 à 15, soit 7 postes supplémentaires pour capter tout le trafic ;
 - ✓ Ajouter une enquête sur les temps de parcours ;
 - ✓ Ajouter une activité sur le pesage pour avoir les poids des véhicules.



Le contrat avec TRANSECOR Sarl n'ayant pas prévu ces activités supplémentaires, je sollicite l'autorisation d'un avenant au contrat de TRANSECOR Sarl qui permettra de les intégrer dans la consultation qui lui a été attribuée et de permettre, d'ores et déjà, à la Direction de la Passation des Marchés (DPM), en rapport avec la Direction Suivi-Evaluation (DSE) d'entamer les négociations y afférentes.

1/2

Le marché attribué à TRANSECOR Sarl s'élève à 24.550.000 F.CFA sur un budget initial planifié de \$US 120,000,000. Le montant de l'avenant est estimé à 37.383.875 F.CFA, soit 152,27% du montant du contrat initial. Toutefois, ce montant fera l'objet d'une négociation avec l'entreprise en vue d'aboutir à sa diminution avant la signature de l'avenant.

Dans cette attente, je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments respectueux.

Fait à Dakar, le 13 août 2015

| | |
|--|--|
| <p><u>SIGNATURE DU SERVICE DEMANDEUR (DSE)</u></p>  <p>Sidiky Diombana DIOP</p> | <p><u>APPROBATION DPM</u></p>  |
| <p><u>APPROBATION DAF</u> pi</p>  | <p><u>APPROBATION CONSEIL JURIDIQUE</u></p>  <p>Ahmadou TALL</p> |
| <p><u>APPROBATION DG</u></p>  <p>Papa Modou NDIA</p> | |

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT –
SENEGAL (MCA – SENEGAL)



**MISE EN ŒUVRE D'ETUDES DE TRAFIC
COMPLEMENTAIRES (ENQUETE ORIGINE / DESTINATION
ET COMPTAGE) SUR LA RN2, LA RN6, LA RN4 ET LA RR21,
D'ENQUETES SUR LES TEMPS DE PARCOURS ET DE
PESEES DE VEHICULES SUR LA ROUTE NATIONALE N°2
PROPOSITION FINANCIERE**



TRANSECOR SARL

Lot15 Ouest Foire, Route de l'Aéroport

B.P. : 45402Dakar/Fann

Téléphone : 33 825 54 55

Cellulaire : 77 442 6065

Fax : 33 825 74 73

info@transecor.com

www.transecor.com

Septembre 2015

FORMULAIRE FIN-1.

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA
PROPOSITION FINANCIERE DES AVENANTS

FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE

Dakar, le 17 Septembre 2015

A l'attention de:

MCA-SENEGAL
6, Route de Ngor X Hôtel Ngor Diarama

ATTN: Papa Modou NDIAYE, Directeur Général

Monsieur,

Objet : **Mise en œuvre d'Etude de Trafic complémentaire (Enquête Origine/Destination et de Comptage) sur la RN2, RN6, la RN4, et la RR21, d'Enquêtes sur les temps de Parcours et de Pesée de Véhicules sur la route Nationale N°2.**

Réf. : VIC du 07/09/ 2015

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services de consultants, pour la mission indiquée en Objet conformément à votre sollicitation par courrier électronique du 07 septembre 2015.

Notre Proposition Financière ci-jointe est de : **36 870 438 FCFA HT (Trente-six millions huit cent soixante dix mille quatre cent trente huit francs CFA Hors Taxes).**

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Signataire Mandaté :



Nom et titre du Signataire : Serigne Mor Anta Sali SALL – Directeur Général

Nom du Consultant : TRANSECOR Sarl

RECAPITULATIF DES PRIX DES AVENANTS

Mise en oeuvre d'Etude de Trafic complémentaire (Enquête Origine/Destination et de Comptage) sur la RN2, RN6, la RN4, et la RR21, d'Enquêtes sur les temps de Parcours et de Pesée de Véhicules sur la route Nationale N°2

FORMULAIREFIN-2. RECAPITULATIF DES PRIX

Objet : Mise en oeuvre d'Etude de Trafic complémentaire (Enquête Origine/Destination et de Comptage) sur la RN2, RN6, la RN4, et la RR21, d'Enquêtes sur les temps de Parcours et de Pesée de Véhicules sur la route Nationale N°2.

Réf. : VIC du 07/09/ 2015

| N° Etude Complémentaire | PRIX (FCFA HT) | RABAIS | MONTANT APRES RABAIS |
|-------------------------|----------------|--------|----------------------|
| 1 | 21 481 250 | 5% | 20 407 188 |
| 2 | 4 163 250 | - | 4 163 250 |
| 3.1 | 1 100 000 | - | 1 100 000 |
| 3.2 | 2 200 000 | - | 2 200 000 |
| 4 | 9 000 000 | - | 9 000 000 |
| TOTAL | | | 36 870 438 |

AVENANT N°01

**COMPTAGE ET ENQUETE OD SUR 07
POSTES SUPPLEMENTAIRES**