



Primature



MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT SENEGAL

DIRECTION DE LA PASSATION DES MARCHES



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
Octobre 2013 – Mars 2014
(Version du 30.09.2013)

Rédigé par : Mamadou Lamine	Vérifié par : Mor FAYE	Approuvé par : Papa Modou NDIAYE
Fonction : Procurement Officer	Fonction : Directeur Passation des Marchés	Fonction : Directeur Général
Date : 30/09/2013	Date : 12/10/2013	Date : 07/10/2013
Signature : 	Signature : 	Signature : 



2

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (Octobre 2013 – Mars 2014)

ID	MCA REF	Description	Marché		Budget estimé (USD)	Commentaires
			Type	Méthode		
		GRAND TOTAL pour cette période			5 216 410	
COMPOSANTE DU PROJET						
PMU (SAED/AGEROUTE/ANSND)						
BIENS						
10,104	IWRM04	Aménagement locaux (Salle documentation) PMU SAED	Biens	Cotation	10 000	
10,127	IWRM18	Matériel et équipements informatiques (Ordinateur de bureau, imprimantes A3, vidéo projecteur et GPS)	Biens	Cotation	37 750	
10,128	RR17	Acquisition logiciels Spécialisés pour PMU AGEROUTE (2 licences ALIZE 3 et 2 licences HDM4)	Biens	Cotation	15 000	
1. Irrigation & Gestion des Ressources en Eau						
11,000		Activités Delta			878 000	
		Activités de Construction			842 000	
11,206	IWRM19	Construction de huit (8) garderies communautaires dans la zone du projet irrigation	Travaux	AO	592 000	
		Services de Consultant			250 000	
11,306	IWRM20	Supervision des travaux de construction de huit (8) garderies communautaires dans la zone du projet irrigation	Services	SBQC	90 000	
11,307	IWRM21	Sélection d'une ONG pour l'accompagnement social dans le cadre du projet irrigation	Services	SBQC	160 000	
14,000		Sécurisation foncière			36 000	
		Consultant Services			36 000	
14,303	LTS03	Consultant Spécialiste en Développement local et Décentralisation	Services	CI	36 000	
2. Projet de Réhabilitation des Routes						
22,000		Construction de Routes (RN6 : 256 Km)			3 715 660	
		Activités de construction			1 697 660	
22,207	RR16	Travaux d'aménagement de blocs maraîchers destinés aux PAPs du Lot 1 de la RN6	Travaux	AO	1 697 660	

23,000		Développement des activités environnementales et sociales				2 018 000
		Services de Consultant				1 514 000
23,301	ES14	Formateur certifié CEFE pour la formation d'animateurs à Ziguinchor et à Sédhiou	Services	CI		31 500
23,302	ES15	Consultant individuel pour l'appui au suivi du programme de réhabilitation économique	Services	CI		112 500
23,303	ES12	Sélection d'une ONG pour la maîtrise d'œuvre technique et sociale (PAR Lot 1 / RN6) pour l'accompagnement à l'exploitation de périmètres maraîchers à Ziguinchor et Sédhiou	Services	QCBS		670 000
23,304	ES13	Sélection d'une ONG pour la maîtrise d'œuvre technique et sociale (PAR Lot 1 / RN6) pour le développement d'activités de reconversion économique à Ziguinchor et Sédhiou	Services	QCBS		700 000
		Biens				504 000
23,101	ES16	Fourniture et installation sur site de Matériel d'exhaure (pompage et équipement solaire) destinés aux blocs maraîchers des PAPS du lot 1 de la RN6	Biens	AO		504 000
3. Suivi-Evaluation						
		Services de Consultants				180 000
31,305	ME13	Sélection de Consultants pour la revue à mi-parcours	Services	SBQC		150 000
31,306	ME14	Sélection d'un Cabinet pour l'Étude Revue Qualité des Données (Année 3)	Services	SBQC		70 000
31,307	ME15	Formation aux techniques de collecte	Services	CI		50 000
31,309	ME18	Session de recyclage (M&E Staff) sur le logiciel STATA	Services	CI		25 000
		Non Consultant Services				5 000
						30 000
31,401	ME17	Impression & Reproduction du Rapport Annuel 3 MCA-Sénégal	Prestation services	Cotation		30 000
4. Program Administration et Audit						
		Biens				380 000
41,115	PA04	Fournitures de bureau	Biens	Cotation		318 000
41,117	PA45	Balises pour géolocalisation de véhicules	Biens	Cotation		30 000
41,118	PA47	Acquisition de deux (2) véhicules 4x4 Station Wagon pour MCA-Sénégal	Biens	Cotation		6 000
41,120	PA56	Logiciels Spécialisés (logiciel de paie)	Biens	Cotation		120 000
						10 000

41,125	PA64	Acquisition supplémentaire de mobilier de rangement	Biens	Cotation	75 000
41,126	PA65	Matériel informatique pour le personnel additionnel	Biens	Cotation	70 000
41,127	PA66	Acquisition de Smartphones et téléphones portables simples	Biens	Cotation	7 000
		Non Consultant Services			
41,426	PA53	Edition et publication de documents de capitalisation sur le foncier	Prestation services	Cotation	12 000
41,430	PA67	Production de supports de communication pour les cérémonies de lancement des travaux (Panneaux de lancement, kakémonos, banderoles, flyers, T-shirts, ...)	Prestation services	Cotation	50 000

TYPES D'ACQUISITIONS		METHODES D'ACQUISITION	
1,000	BIENS	CB	Appel d'offres (Biens/Travaux/AS)
2,000	TRAVAUX/CONSTRUCTION	Cotation	Biens, Petits travaux
3,000	SERVICES DE CONSULTANT	SQC	Sélection basée sur la qualification des consultants
4,000	AUTRES SERVICES	SBQC	Sélection Basée sur la Qualité technique et le Coût
		SBQ	Sélection Basée sur la Qualité
		SMC	Sélection au Moindre Coût
		CI	Consultant Individuel
		ED	Entente Directe
Dates d'approbation		Commentaires	
Directeur Passation des Marchés MCA-Sénégal		30/09/2013	
Directeur Général p.i. MCA-Sénégal		30/09/2013	
Conseil de Surveillance			
MCC			





PLAN DE PASSATION DES MARCHES OCTOBRE 2013 - MARS 2014

Rév.	Date	Nature des modifications	Préparé par	Vérifié par	Approuvé par
0	30/09/2013	Plan de Passation des Marchés Octobre 2013 à Mars 2014	Assistant au DPM	DPM	DG p.l.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE OCTOBRE 2013 A MARS 2014

ID	MCA REF	Description	Marché		Budget estimé (USD)
COMPOSITE DU PROJET		GRAND TOTAL pour cette période	Type	Méthode	
PMU (SAED/AGEROUTE/ANSO)					5 216 410
BIENS					
10.104	IVRM04	Aménagement locaux (Salle documentation) PMU SAED	Biens	Cotation	62 760
10.127	IVRM18	Matériel et équipements informatiques (Ordinateur de bureau, imprimantes A3, vidéo projecteur et GPS)	Biens	Cotation	10 000
10.128	RR17	Acquisition logiciels Spécialisés pour PMU AGEROUTE (2 licences ALIZE 3 et 2 licences HD/M4)	Biens	Cotation	37 750
1. Irrigation & Gestion des Ressources en Eau					15 000
11.000		Delta Activity			878 000
Activités de construction					842 000
11.206	IVRM19	Construction de huit (8) garderies communautaires dans la zone du projet irrigation	Travaux	AO	592 000
Services de Consultant					260 000
11.306	IVRM20	Supervision des travaux de construction de 8 garderies communautaires dans la zone du projet irrigation	Services	SBQC	90 000
11.307	IVRM21	Sélection d'une ONG sociale pour l'accompagnement social dans le cadre du projet irrigation	Services	SBQC	160 000
14.000		Land tenure security			36 000
Consultant Services					36 000
14.303	LT503	Consultant Spécialiste en Développement local et Décentralisation	Services	CI	36 000

2. Projet de Réhabilitation des Routes									
22.000		Construction de Routes (RNG : 256 Km)						3 715 660	
		Activités de construction						1 697 660	
22.207	RR16	Travaux d'aménagement de blocs marachiers destinés aux PAPs du Lot 1 de la RNG	Travaux	AO				1 697 660	
23.000		Développement des activités environnementales et sociales						2 018 000	
		Services de Consultant						1 514 000	
23.301	ES14	Formateur certifié CEFE pour la formation d'animateurs dans les régions de Ziguinchor et Sédiou	Services	CI				31 500	
23.302	ES15	Consultant individuel pour l'appui au suivi du programme de réhabilitation économique	Services	CI				112 500	
23.303	ES12	Sélection d'une ONG pour la maîtrise d'œuvre technique et sociale (PAR Lot 1 / RNG) pour l'accompagnement à l'exploitation de périmètres marachiers à Ziguinchor et Sédiou	Services	SBQC				670 000	
23.304	ES13	Sélection d'une ONG pour la maîtrise d'œuvre technique et sociale (PAR Lot 1 / RNG) pour le développement d'activités de reconversion économique à Ziguinchor et Sédiou	Services	SBQC				700 000	
		Biens						504 000	
23.101	ES16	Fournitures et installation sur site d'équipements solaires destinés aux blocs marachiers des PAPs du Lot 1 RNG	Biens	AO				504 000	
3. Suivi-Evaluation									
		Services de Consultants						180 000	
31.305	ME13	Sélection de Consultants pour la revue à mi-parcours	Services	SBQC				70 000	
31.306	ME14	Sélection d'un Cabinet pour l'Etude Revue Qualité des Données (Année 3)	Services	SBQC				50 000	
31.307	ME15	Formation aux techniques de collecte	Services	CI				25 000	
31.309	ME18	Séminaire de recyclage (M&E Staff) sur le logiciel STRATA	Services	CI				5 000	
		Non Consultant Services						30 000	
31.401	ME17	Impression & Reproduction du Rapport Annuel 3 MCA-Sénégal	Prestation services	Cotation				30 000	
4. Program Administration et Audit									
		Biens						380 000	
41.115	PA04	Fournitures de bureau	Biens	Cotation				30 000	
41.117	PA45	Balises pour géolocalisation de véhicules	Biens	Cotation				6 000	
41.118	PA47	Acquisition de trois (3) véhicules 4x4 Station Wagon pour MCA-Sénégal	Biens	Cotation				120 000	
41.120	PA56	Logiciels Spécialisés (Logiciel de paie)	Biens	Cotation				10 000	
41.125	PA64	Acquisition supplémentaire de mobilier de rangement	Biens	Cotation				75 000	
41.126	PA65	Matériel informatique pour le personnel additionnel	Biens	Cotation				70 000	
41.127	PA66	Acquisition de smartphones et téléphones portables simples	Biens	Cotation				7 000	
		Non Consultant Services						62 000	
41.426	PA53	Edition et publication de documents de capitalisation sur le foncier	Prestation services	Cotation				12 000	
41.430	PA67	Inventaire et immatriculation des biens acquis par les entreprises et qui seront la propriété de MCA-Sénégal	Prestation services	Cotation				50 000	

TYPES DE MARCHES		METHODES DE PASSATION	
1.000	BIENS	AO	APPEL D'OFFRES
2.000	TRAVAUX	Cotation	Biens et très petits travaux
3.000	SERVICES DE CONSULTANTS	SBQ	Sélection Basée sur la Qualification
4.000	PRESTATIONS DE SERVICES	SBQC	Sélection Basée sur la Qualité et le Coût
		SQ	Sélection Basée sur la Qualité
		SMC	Sélection au Moindre Coût
		CI	Consultant individuel
		ED	Entente Directe
Dates d'Approbation		Date	Observations
Directeur de la Passation des Marchés MCA-Sénégal		30/09/2013	
Directeur Général p.l. MCA-Sénégal		30/09/2013	
Conseil de Surveillance			
MCC			