




MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
DIRECTION DE LA DETTE ET DE L'INVESTISSEMENT

PRÉSENTATION DE LA MODALITÉ EXÉCUTION NATIONALE


MISE EN PLACE ET DEMARRAGE DES PROJETS ET PROGRAMMES SOUS NEX

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

1

SOMMAIRE

- ☞ RECRUTEMENT DU PERSONNEL
- ☞ CREATION DU PROJET/PROGRAMME
- ☞ OUVERTURE DU COMPTE BANCAIRE
- ☞ PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE
- ☞ PREMIERE DEMANDE D'AVANCE DE FONDS
- ☞ PREMIERE ALIMENTATION DU COMPTE
- ☞ JUSTIFICATION PREMIERE AVANCE DE FONDS ET
ETABLISSEMENT DU PREMIER RAPPORT FINANCIER
TRIMESTRIEL

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

2

RECRUTEMENT DU PERSONNEL

- ☞ PUBLICATION APPEL A CANDIDATURE PAR LA CAP
- ☞ RECUEIL DES CANDIDATURES PAR LA CAP
- ☞ EVALUATION DES CANDIDATURES PAR UN COMITE TRIPARTITE CAP- MINISTERE TECHNIQUE PNUD
- ☞ NOTIFICATION DOSSIERS CANDIDATS RETENUS AU MINISTERE TECHNIQUE PAR LE MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES (CAP/MEF)

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

3

RECRUTEMENT DU PERSONNEL

- ☞ INFORMATION ET MISE EN ROUTE DES CANDIDATS RETENUS ;
- ☞ SIGNATURE DES CONTRATS : COORDONNATEUR PAR MINISTRE BENEFICIAIRE; RESTE DU PERSONNEL PAR COORDONNATEUR PROJET/PROGRAMME
- ☞ APPUI DANS LA MISE EN PLACE DES DOSSIERS DE GESTION.

188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

4

CREATION DU PROJET/PROGRAMME

- ☞ INITIATION DU PROJET D'ARRETE PAR LA COORDINATION DU PROJET;
- ☞ VISA PAR LES SERVICES HABILITES (COF, CF, DDI);
- ☞ SIGNATURE PAR LE MINISTRE DE TUTELLE DU PROJET;
- ☞ NUMEROTATION PAR SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT;
- ☞ INTRODUCTION DE LA DEMANDE DE NINEA;
- ☞ INTRODUCTION DU DOSSIER D'IMMATRICULATION DU PERSONNEL IPRES, CAISSE DE SECURITE SOCIALE;



188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

5

OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE

- ☞ SAISINE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PAR LE MINISTERE TECHNIQUE;
- ☞ LETTRE DDI A LA BANQUE POUR DEMANDER OUVERTURE COMPTE;
- ☞ NOTIFICATION NUMERO COMPTE AU MINISTERE TECHNIQUE;
- ☞ TRANSMISSION NOMS ET QUALITES DES RESPONSABLES CHARGES DE SIGNER LES CHEQUES ET ORDRES DE PAIEMENT;
- ☞ RECUEIL DES SPECIMENS DE SIGNATURE ET COPIE CARTE D'IDENTITE PAR LA CAP EN VUE NOTIFICATION A LA BANQUE;
- ☞ DEMANDE CARNET DE CHEQUES PAR LE COORDONNATEUR DU PROJET




188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

6

PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE


- CREATION DU COMITE DE PILOTAGE PAR ARRETE MINISTERIEL;
- TENUE DE L'ATELIER DE LA RETRAITE DE PLANIFICATION DES ACTIVITES;
- FINALISATION DU CADRE LOGIQUE;
- ELABORATION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL ET PLAN DE TRAVAIL TRIMESTRIEL;
- CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE 15 JOURS AVANT LA DATE PREVUE AVEC TRANSMISSION DES DOCUMENTS DE TRAVAIL;
- VALIDATION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL ET DU BUDGET PAR LE COMITE DE PILOTAGE;
- SIGNATURE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL PAR LE MINISTRE EN CHARGE DE LA TUTELLE ET
- NOTIFICATION DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL ET DU BUDGET A LA CAP ET AU PNUD;

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

7

PREMIERE DEMANDE D'AVANCE DE FONDS


- ELABORATION DES PLANS DE TRAVAIL ANNUEL ET TRIMESTRIEL, SUR LA BASE DU DOCUMENT DE PROJET;
- RAPPORT FINANCIER (TRIMESTRIEL PRECEDENT) EN INDIQUANT UNIQUEMENT MONTANT AVANCE SOLLICITEE;
- INSTRUCTION PAR LA CAP ET SOUMISSION DEMANDE AU DDI;
- SIGNATURE DE LA DEMANDE PAR DDI ET TRANSMISSION AU PNUD.

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

8

PREMIERE ALIMENTATION DU COMPTE


- RECEPTION ET EXPLOITATION DU DOSSIER PAR LE PARTENAIRE FINANCIER
- VIREMENT DU MONTANT APPROUVE DANS LE COMPTE DU PROJET;
- NOTIFICATION A LA PARTIE NATIONALE DU VIREMENT
 - Envoi du FACE signé par le partenaire signé ;
 - Envoi d'une lettre notifiant la mise à disposition des fonds.

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

9

JUSTIFICATION PREMIERE AVANCE DE FONDS ET ETABLISSEMENT PREMIER RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL

- CONSTITUTION DOSSIER JUSTIFICATION PREMIERE AVANCE: RAPPORT FINANCIER, LIASSE COMPTABLE COMPLETE, EXTRAIT LIVRE JOURNAL, GRAND LIVRE ET ETAT RAPPROCHEMENT BANCAIRE;
- ELABORATION DU PLAN DE TRAVAIL (FORMULAIRE AWP);
- TRANSMISSION DE LA DEMANDE A LA DDI/CAP.
- VERIFICATION DES JUSTIFICATIFS DE LA PREMIERE AVANCE DE FONDS PAR CHARGE DE PROGRAMME/CAP;
 - SI DOSSIER CORRECT, CLASSEMENT DES JUSTIFICATIFS ET INSTRUCTION DE LA DEMANDE A L'ADRESSE DU PNUD
 - SINON SAISINE PROJET POUR COMPLEMENT D'INFORMATIONS ;

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal


10

LE CAP EST PRIS

☞ COMPETENCES

☞ APPUI-CONSEIL

☞ PARTENARIAT

 188, Avenue Lamine Gueye X rue
Kleber, 4ème et 5ème Etages
Dakar -Sénégal

11