

1613

SYNOPTIQUE DE SUIVI

DU CADRE DE RESULTATS STRATEGIQUES 2004 – 2007

**CLUSTER « DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE »
(D. H. D)**

Bilan 2005 / Cibles 2006

Juin 2006

OBJECTIF DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : REDUCTION DE L'EXTREME PAUVRETE DE LA FAIM	
But spécifique :	Atteinte des OMD et Réduction de la Pauvreté Humaine
Ligne de service:	Rapport National sur les OMD et Suivi de la Pauvreté
Effet recherché	Stratégie de réduction de la pauvreté et processus d'atteinte des OMD intégrés dans les cadres de politique sociale et économique et le dialogue de politiques visant les pauvres
Produits visés au niveau global	Produits recherchés – CRS-SENEGAL/Coûts \$ (Sources de Fonds) :
Rapport sur le Développement Humain établi selon les priorités nationales	<ul style="list-style-type: none"> • Cellule de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté du MEF rendue plus opérationnelle/ 96,850 \$ E.U./(PNUD) Cofinancement AFDS (BM) ; • Un observatoire national de suivi de la pauvreté des conditions de vie et du développement humain mis en place et rendu opérationnel avec le concours d'autres partenaires / 300 , 000 \$E.U./(PNUD) - Cofinancement AFDS (BM)) ; • Cellule de suivi des programmes de lutte contre la pauvreté du MDS rendue plus fonctionnelle : 10,000\$E.U./(PNUD), Cofinancement AFDS (BM) • Une matrice opérationnelle de réduction de la pauvreté définie et mise en œuvre dans chaque zone de concentration/140,000 \$ E.U./(PNUD) Cofinancement AFDS (BM), PLCP (BAD) et Fonds Nordiques • Une stratégie de communication élaborée et mise en œuvre/50,000 \$ E.U./(PNUD)

TITRE DU PROJET / POGRAMME : PAREP

Bilan Période 2005	Produits obtenus	L'observatoire National de suivi de la pauvreté mis en place
	Activités réalisées	Recrutement de consultants pour la standardisation des bases de données et mise en place d'un pour l'OCV Mise en place d'une base de données informatisée Formulation du projet de l'observatoire des conditions de vie de la pauvreté et du DH Formation avancée sur SQL serveur au Canada <i>restitution de l'étude sur le fondement</i>
	Observations	Cofinancement de l'observatoire avec l'AFDS pour le matériel informatique et de bureau pour un montant de La formulation de L'OCV est terminée et il reste la restitution de l'étude
	Dépenses	59.976.873 F CFA
Prévisions 2006	Produits visés	Recrutements de consultants pour (3 mois) pour : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Appui au fonctionnement de l'OCV ➤ Appui à l'exploitation, l'analyse des bases de données (BADIS, Enquêtes 123 et à la réalisation d'enquêtes légères ➤ Appui à la publication du rapport OMD ➤ Lancement de l'OCV restitution de l'étude de formulation de l'OCV, validation et diffusion des produits de l'observatoire ➤ Forum national de discussion ➤ Appui en équipement

	Budget prévu	228 000 \$
	Observations	
Bilan Période 2005	Produits obtenus	Cellule de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté du MEF rendue plus opérationnelle
	Activités réalisées	Recrutement de consultants pour la Matrice de Comptabilité Sociale Achat Equipement informatique <i>- Recrutement de consultants pour la Matrice de Comptabilité Sociale</i> <i>- Achat Equipement informatique</i> <i>- Elaboration de la révision du DSRP des zones de Tamba, Diourbel et Ségou</i>
	Observations	Cofinancement de la révision du DSRP avec la GTZ, le PLCP/ BAD pour les huit (8) autres régions à raison de 5.000.000 F CFA par région soit un total de 40.000.000 F CFA
	Dépenses	16.027.013 F CFA
Prévisions 2006	Produits visés	Finalisation Matrice de comptabilité sociale (révisé) Révision du DSRP dans les régions de Tamba, Saint Louis et Diourbel (révisé) <i>Et de la révision participative du DSRP</i>
	Budget prévu	31.028 \$
	Observations	Seul Tamba a commencé le processus de la révision du DSRP en Fin Décembre
Bilan Période 2005	Produits obtenus	Cellule de suivi des programmes de lutte contre la pauvreté du MDS rendue plus fonctionnelle : 10,000\$ E.U/(PNUD), Cofinancement AFDS (BM)
	Activités réalisées	Achat Equipement informatique, matériel et mobilier de bureau et matériel électronique <i>- Cartographie des PLCP</i> <i>- Suivi et évaluation des activités des PLCP</i> <i>recrutement d'un consultant</i>
	Observations	Equipement acheté est mis en place
	Dépenses	8.704 \$
Prévisions 2006	Produits visés	Achat petit équipement
	Budget prévu	1.296 \$

	Observations	
Bilan Période 2005	Produits obtenus	Une matrice opérationnelle de réduction de la pauvreté définie et mise en œuvre dans chaque zone de concentration/ Cofinancement AFDS (BM), PLCP (BAD) et Fonds Nordiques
	Activités réalisées	Chaque antenne a élaboré la matrice dans sa zone Elaboration d'un système de suivi des PLCP (PAREP, AFDS, PLCP) Cartographie de la pauvreté au niveau des PLCP (PAREP, AFDS, PLCP)
	Observations	Le cofinancement n'est pas effectif pour le moment. Toutes les activités sont financées par le PAREP même si celles-ci intéressent tous les PLCP Le seul partenariat effectif ayant pris forme est celui réalisé avec ANCAR dans la zone du NORD à Saint Louis
	Dépenses	5.979.900 F CFA
Prévisions 2006	Produits visés	Règlement solde honoraires sur cartographie <i>accéléré</i> Règlement solde honoraires sur système de suivi <i>u</i> Restitution étude sur la cartographie <i>M</i> Restitution système de suivi <i>u</i>
	Budget prévu	12.500.000 F CFA
	Observations	
Bilan Période 2005	Produits obtenus	Une stratégie de communication élaborée et mise en œuvre /50,000 \$ E.U./(PNUD)
	Activités réalisées	Elaboration d'une stratégie de communication des PLCP en cours Elaboration de supports médiatiques Mission de terrain avec l'Ambassadrice du PNUD/PAREP Protocole de partenariat avec l'Ambassadrice de PAREP Achat d'une page publicitaire dans la plaquette de la quinzaine de la Femme <i>entente avec 2STV.</i>
	Observations	Rapport final de la stratégie de communication déposé Il reste à organiser la journée de restitution
	Dépenses	9.400.000 F CFA
Prévisions 2006	Produits visés	Restitution de l'étude sur la stratégie de communication des PLCP pour le 27 juin 2006 <i>(reprise)</i> Sponsorisation de l'émission FAM de la 2STV du 1 ^{er} Mai au 31 Octobre 2006 <i>(une émission réalisée avec PARD)</i> Mission de terrain avec l'Ambassadrice du PNUD/PAREP Achat d'une page publicitaire dans la plaquette de la quinzaine de la Femme <i>1 passage de 15 à la télévision 2STV</i>
	Budget prévu	10.000.000 F CFA

	Observations	
--	--------------	--

OBJECTIF DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : REDUCTION DE L'EXTREME PAUVRETE DE LA FAIM	
But stratégique : Atteinte des OMD et réduction de la pauvreté humaine	
Ligne de service: Initiatives locales de lutte contre la Pauvreté	
Effet recherché : Capacité accrue des pauvres pour améliorer leurs conditions de vie	
Produits visés au niveau global	Produits recherchés – CRS-SENEGAL /Coûts \$ (Sources de Fonds) :
Initiatives locales productibles et pouvant induire des changements dans les politiques de Lutte contre la Pauvreté	Produits recherchés/Coûts \$ Sources de Fonds) : <ul style="list-style-type: none"> • Un portefeuille d'au moins 100 MPE/Microprojets, approuvés et lancés chaque année dans les zones de concentration en milieu rural et périurbain /100,000 \$E.U./(PNUD) pour la lutte contre la drogue) 954,892 \$ E.U./(PNUD) pour les PME/Micro projets) -Cofinancement : AFDS (BM)- Secteur Privé ; • Infrastructures de base prioritaires réalisées dans les zones de concentration/500,000 \$ E.U./(PNUD) 200 millions CFA/(FENU) Cofinancement : AFDS (BM) – PNIR (BM) PLCP (BAD et Fonds Nordiques ; • Un Fonds d'Appui à l'Entreprenariat mis en place et fonctionnel en milieu scolaire formel et informel/200,000 \$ E.U./(PNUD) Cofinancement UNESCO - UNICEF – PAM ; • Un commissariat économique pour le développement local /500,000 \$ (Conseil Economique) • Un Fonds de Développement Local renforcé sur l'axe Matam – Saint-Louis – Louga,-Kébémér en partenariat avec la Coopération Luxembourgeoise/150,000 \$ E.U/(PNUD) - Cofinancement Luxembourg - 3,500,000 \$ E.U/(PADMIR/FENU) ; • Mécanismes alternatifs de financement de proximité mis en place dans au moins trois communautés rurales/100,000 \$ E.U/(PNUD) ; • Lettre de Politique sectorielle en matière de micro financement /40,000\$ E.U/(PNUD) Financement parallèle de la coopération canadienne • 9 Centres préscolaires communautaires en milieu rural implantés dans la région du fleuve «Podor, Dagana, Matam».

TITRE DU PROJET / POGRAMME : PAREP

Bilan Période 2005	Produits obtenus	Un portefeuille d'au moins 100 MPE/Microprojets, approuvés et lancés chaque année dans les zones de concentration en milieu rural et périurbain
---------------------------	-------------------------	---

Prévisions
2006

Activités réalisées	54 MPE approuvées dans les secteurs de l'embouche, le maraîchage, la transformation des produits laitiers, des cuirs et peaux dans le commerce de détails dans les zones de Bambey, Saint louis, Tambacounda Evaluation des lignes de crédit de l'ex PELCP Formation des femmes de Cibink dans la commune de Ziguinchor en transformation du manioc en Attiéké, tapioca et Gari
Dépenses	
Produits visés	<p>Mise en place des financements de :</p> <ul style="list-style-type: none"> 130 projets à Malem Hodar pour 10.000.000 F CFA ✓ R 22 Projets à Ngayokhéme pour 10.000.000 ✓ R 30 Projets à Bambey pour 10.000.000 ✓ R Projets des handicapés de Bambey pour 3.000.000 F CFA — R Non 5 Projets à Gandon par la CECAS pour 12.021.107 F CFA — R 2 Projets à MPAL par la MEC de CECAS pour 5.971.392 F CFA — R 4 Projets à GAE par la MEC du FERLO pour 9 858 578 F CFA — R 3 Projets à MBane par la MEC du Ferlo pour 9.622.625 F CFA — R 3 Projets à MBane par la MEC du Ferlo pour 9.622.625 F CFA ✓ R 7 Projets à Agnam civil pour 19.770.696 F CFA 9 Projets à Ogo pour 27.334.820 F CFA 6 Projets à Matam commune pour 17389.253 F CFA 1 ligne de crédit pour les handicapés de Podor pour 5.000.000 F cFA R 1 ligne de crédit pour les handicapés de Dagana pour 5.000.000 F cFA R 1 ligne de crédit pour les handicapés de Louga pour 5.000.000 F cFA R 1 ligne de crédit pour MEC SJN pour 10.000.000 F cFA R → SJK → R. 1 ligne de crédit pour MEC ADENA pour 10.000.000 F cFA R 6 projets de ziguinchor pour un montant de 16.225.125 f cfa Fail de Tenghory R. Fail de Oussouyiye Fail de Ziguinchor Fail de Medina Fulbé Fail de Netteboulou 34 projets du Fail de Dimboli 6 projets du Fail de Gathiary (sur remboursement des fonds de l'ex PELCP) Formation des bénéficiaires dans les zones cibles du PAREP
Budget prévu	444.000 \$
Observations	Les financements des régions de St louis, Bambey Fatick, Kaolack sont déjà mis en place. Ceux de Tamba sont en cours car les négociations de portage pa traîné en longueur. Le protocole est en cours de finalisation

TITRE DU PROJET / PROGRAMME : PAREP**TITRE DU PROJET / PROGRAMME :**

Bilan Période 2005	Produits obtenus	
Activités réalisées	54 MPE approuvées dans les secteurs de l'embouche, le maraîchage, la transformation des produits laitiers, des cuirs et peaux dans le commerce de détails, l'aviculture dans les zones de Bambey, Saint louis, Tambacounda Evaluation des lignes de crédit de l'ex PELCP Formation des femmes de Cibink dans la commune de Ziguinchor en transformation du manioc en Attiéké, tapioca et Gari	
Dépenses		
Produits visés	Mise en place des financements de : 130 projets à Malem Hodar pour 10.000.000 F CFA Projets à Ngayokhème pour 10.000.000 Projets des handicapés de Bambey pour 3000000 F CFA Projets à Gandon par la CECAS pour Projets à MPAL par la MEC de CECAS pour 5971392 F CFA Projets à GAE par la MEC du FERLO pour 9 858 578 F CFA Projets à MBane par la MEC du Ferlo pour 96220625 F CFA Fail de Tenghory Fail de Oussouiyé Fail de Ziguinchor Fail de Medina Fulbé Fail de Netteboulou 34 projets du Fail de Dimboli 6 projets du Fail de Gathary (sur remboursement des fonds de l'ex PELCP Formation des bénéficiaires dans les zones cibles du PAREP	
Budget prévu	444.000 \$	
Observations	Les financements des régions de St louis, Bambey Fatick, Kaolack sont déjà mis en place. Ceux de Tamba sont en cours car les négociations de portage par le Crédit Mutuelle du S	

traîné en longueur. Le protocole est en cours de finalisation

OBJECTIF DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : PROMOUVOIR L'EGALITE DES SEXES ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES

But stratégique : Atteinte des OMD et réduction de la pauvreté humaine

Ligne de service: Approche Genre

Effet recherché : Renforcement des capacités des partenaires nationaux en analyse Genre dans le cadre des politiques de développement, du plaidoyer et de l'amélioration des revenus

TITRE DU PROJET / PROGRAMME :

Bilan Période 2005	Produits obtenus	Un corpus d'outils méthodologiques en matière de planification et de suivi en genre et pauvreté élaboré et diffusé/35,000 \$ E.U/(PNUD)
	Activités réalisées en 2005	Validation de l'étude sur la stratégie nationale d'équité et d'égalité en genre R <i>Fonction agents pauvres partenaires à genre R. Outils méthodologiques R.</i>
	Dépenses	3.979.000 F CFA
Prévisions 2006	Produits visés	Outils méthodologiques en genre <i>Censuses genre avec le PNUD et les Femmes africains de JL. (NPPDSEF)</i>
	Budget prévu	26.484 \$
	Observations	

OBJECTIF DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : COMBATTRE LE VIH/SIDA, LE PALUDISME ET D'AUTRES MALADIES

But spécifique : Lutte contre le VIH/SIDA

Ligne de service: Leadership et Développement des capacités pour lutter contre le VIH/SIDA

Effet recherché : Etablissement et conduite de programmes multisectoriels leaders en corrélation avec le dialogue des politiques au niveau national en vue de contenir la progression du VIH/SIDA

Produits visés au niveau global	Produits recherchés – CRS-SENEGAL /Coûts \$ (Sources de Fonds) :
Capacités des différentes parties prenantes développées au niveau individuel/institutionnel/social afin de lutter contre la pandémie	<ul style="list-style-type: none"> • Elus locaux/Leaders d'opinion/Techniciens Sanitaires/Enseignants formés dans la lutte contre le SIDA/ 50,000 \$ E.U/(PNUD) - Co-financement CNLS ; • Un Programme de sensibilisation mis en œuvre pour les adolescents – 120,000 \$ E.U./PNUD ; • Un programme régional mis en œuvre dans ses aspects appuyés par le groupe thématique – 60,000 \$ E.U./PNUD.

TITRE DU PROJET / PROGRAMME :

Bilan Période 2005	Produits obtenus	RAS
	Dépenses	0 F CFA
Prévisions 2006	Produits visés	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation des Elus locaux/Leaders d'opinion sur le VIH /SIDA • Formation des Techniciens Sanitaires/Enseignants formés dans la lutte contre le SIDA; • Atelier avec les associations des PVVIH pour informations sur le PAREP et les conditions d'octroi des Crédits <i>OR</i>
	Budget prévu	17.949 \$
	Observations	Depuis sa mise en place aucune activité n'a été réalisée en 2005 malgré plusieurs correspondances et réunions tenues avec le CNLS Le protocole élaboré vient d'être signé en Mai 2006.

OBJECTIF DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : COMBATTRE LE VIH/SIDA, LE PALUDISME ET D'AUTRES MALADIES

But spécifique :	Lutte contre le VIH/SIDA
Ligne de service:	Plaidoyer et Communication pour lutter contre le VIH/SIDA
Effet recherché :	Capacités accrues des personnes vivant avec le VIH/SIDA pour améliorer leurs conditions de vie

