



7002

Republique du Sénégal
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

**MINISTRE DE LA DECENTRALISATION
ET DES COLLECTIVITES LOCALES**

PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT LOCAL

**PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2011
PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL
(PADEL/PNDL)**

Axe stratégique de coopération UNDAF : Gouvernance et promotion du partenariat pour le développement.

Effet UNDAF : La participation effective de tous les acteurs concernés, l'efficacité, la transparence, l'équité de genre, la promotion des droits humains et du développement durable sont renforcées dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et programmes de développement.

Effet Programme du Projet :

- 1) un meilleur pilotage stratégique du développement local par le niveau central ;
- 2) un renforcement des capacités des collectivités locales à promouvoir un développement économique local durable ;
- 3) une modernisation du mode de fonctionnement de l'administration territoriale et des collectivités locales ;
- 4) une amélioration de la fourniture de services sociaux de base.

Produits attendus du projet : Les résultats attendus du projet sont :

- (i) Une capacité institutionnelle de pilotage et de suivi évaluation du projet tenant compte des exigences d'un développement économique local participatif et efficace est créée ;
- (ii) le cadre juridique, administratif et organisationnel de la décentralisation est amélioré dans une perspective de développement économique ;
- (iii) les collectivités locales et les organisations communautaires de base disposent de ressources financières pour un meilleur pilotage du développement économique régional ;
- (iv) les capacités locales sont renforcées dans une perspective de développement local ;
- (v) le pilotage stratégique du PNDL est renforcé.

Titre du projet : Projet d'appui au développement économique local en ancrage au Programme National de Développement Local (PADEL/PNDL)

Période du projet : 2008 - 2011

Durée du projet : 4 ans

Composantes du projet : Bonne gouvernance

Modalités d'exécution :

- Options de gestion : NEX (PNUD), DEX (FENU et LUX)
- Agence de Coordination : Ministère des Finances
- Agence de Coopération : Ministère de la Décentralisation
- Agence d'Exécution : Secrétariat Exécutif/PNDL

Modalités d'exécution :

- Pour les fonds à rechercher : gestion canalisée préférée
- Agent administratif : PNUD
- Agences SNU participantes : FENU, PNUD, UNIFEM

Budget total annuel : 1.376.591\$

Ressources allouées : 1.376.591\$

- Etat : 518.182 \$
- PNUD : 300.000 \$
- FENU : 500.000 \$
- Coop Lux : 58.409 \$

Partie budget non financée : Néant

(Taux du \$: 440 F CFA)

PERIODE COUVERTE : 1^{er} janvier au 31 Décembre 2011

Approuvé au nom du :

Gouvernement : Titre : _____ Signature : _____ Date : _____

PNUD/FENU : Titre : _____ Signature : _____ Date : _____

SOMMAIRE

	Page
Résumé exécutif du projet -----	3
Introduction -----	4
Objectifs et activités à mener -----	5
Le plan de financement du PTA-----	7
Le projet du PTA 2011-----	11

Résumé exécutif du Projet

Le projet « Appui au Développement Économique Local en ancrage au Programme National de Développement Local – PADEL/PNDL - » vise à créer un environnement propice à l'émergence d'une décentralisation tournée vers le développement économique local. La stratégie vise à fournir un appui ciblé au Programme National de Développement Local appelé à fédérer l'ensemble des interventions des Bailleurs et des Partenaires au développement en appui à la déconcentration et au développement social, culturel et économique des collectivités locales du Sénégal. Le point d'entrée de cette stratégie est double et se moule dans les grandes orientations définies par le PNDL à savoir : 1) un appui aux instances nationales afin qu'elles tiennent davantage compte de la dimension économique dans les politiques publiques du Sénégal, notamment en ce qui concerne la décentralisation et la déconcentration, la lutte contre la pauvreté, l'aménagement du territoire, la promotion des droits des femmes, la promotion de l'emploi et des entreprises et 2) un appui aux acteurs territoriaux de la région de Louga sous la forme de renforcement des capacités et de mise à disposition de financement et d'appui méthodologique pour leur permettre de mener des activités de développement économique.

Les effets du projet sont : 1) un meilleur pilotage stratégique du développement local par le niveau central ; 2) un renforcement des capacités des collectivités locales à promouvoir un développement économique local durable ; 3) une modernisation du mode de fonctionnement de l'administration territoriale et des collectivités locales ; 4) une amélioration de la fourniture de services sociaux de base.

Le projet interviendra à travers des composantes de renforcement des capacités et un Fonds de Développement Économique Local sera mis à la disposition des Collectivités Locales des trois (03) départements de la région de Louga et administré dans le cadre des responsabilités de l'Agence Régionale de Développement.

Les impacts attendus sont l'amélioration des conditions de vie des populations et la dynamisation des économies locales selon une approche participative visant le renforcement des capacités des populations dans la gestion des affaires locales.

Le projet a un coût global prévisionnel de 10.000.000 US\$ dont 6.400.000 US\$ réunis lors de sa signature. Les initiatives du projet bénéficieront à l'ensemble de la population sénégalaise suite à la mise en place d'un nouveau cadre national de développement économique décentralisé et plus particulièrement aux 780 648 habitants estimés en 2008 dans la région de Louga (5 arrondissements, 4 communes, 46 communautés rurales, 2 632 villages dans trois départements) et se dérouleront sur une période de quatre (4) ans. Il sera supervisé par le Secrétariat Exécutif du PNDL et ancré auprès du Ministère de la Décentralisation et des Collectivités Locales, chargé de la tutelle du PNDL.

La gestion opérationnelle du projet se fera dans l'esprit de la Déclaration de Paris avec une utilisation maximale des procédures et du circuit financier national. La démarche du projet sera participative et s'appuiera sur l'expérience des projets antérieurs du FENU/PNUD au chapitre de l'implication des populations dans les choix concernant les décisions d'investissement devant bénéficier à leur communauté. Dans l'esprit d'UNDAF 2007-2011, une attention particulière sera accordée à la dimension régionale de la concertation économique et de la prise en compte des exigences environnementales.

1. Introduction

Le PADEL/PNDL est une initiative du gouvernement du Sénégal appuyée par le Fonds d'Équipement des Nations Unies (FENU), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et la Coopération du Grand Duché de Luxembourg (COOPLUX) sur la période de 2008 à 2011. L'agence de coordination du projet est le Ministère de l'Économie et des Finances. Le Secrétariat Exécutif du PNDL (SE/PNDL) assure la supervision de l'exécution du projet sous la tutelle du Ministre de la Décentralisation et des Collectivités Locales, président du Comité National de Pilotage du PNDL. L'Expert National mis à disposition par le FENU a en charge la coordination des activités du projet.

La stratégie d'intervention du PADEL/PNDL s'articule autour de deux axes stratégiques : le premier correspondant à la nécessité pour le processus de décentralisation de s'engager résolument dans une voie plus économique et le deuxième à celle de donner aux collectivités locales et aux populations locales les outils d'action et de financement nécessaires pour dynamiser leur économie et participer de manière significative à la stratégie de croissance accélérée et de réduction de la pauvreté.

Au niveau national, le PADEL/PNDL est exécuté au sein du Secrétariat Exécutif du PNDL et en orientation avec ses orientations dans une perspective de faire participer davantage les collectivités locales dans la mise en œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté en les responsabilisant de façon plus effective dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement régional et local.

Au niveau régional et sous la direction de l'Agence Régionale de Développement de Louga, une « expérimentation de terrain » est conduite dans les trois départements de la Région de Louga (Kébémér, Linguère et Louga) et implique les trois niveaux de collectivités locales : La Région, les Communes, les Communautés Rurales.

Le but de l'expérience est de démontrer qu'une dévolution réelle aux collectivités locales de la responsabilité du développement économique local, accompagnée par un effort parallèle de dévolution de ressources et de renforcement des capacités, se traduit par des actions de développement mieux adaptées à la demande réelle des populations et plus efficaces dans la stratégie de réduction de la pauvreté, du développement des initiatives privées et de création de richesses au plan local.

Mis en œuvre depuis août 2008, le projet entame à compter de 2011 une étape charnière de sa mise en œuvre à l'issue d'un processus ayant conduit à l'opérationnalisation des maisons du développement local (MDL), en particulier de l'Agence de Développement Economique Local (ADEL) au niveau des départements.

C'est à partir de ces structures en effet que devra être mis en œuvre tout l'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de l'approche Développement Economique Local notamment en termes de mise à disposition d'outils et d'instruments pour le DEL, de renforcement de capacités des acteurs, d'appui conseils dans la réalisation d'infrastructures de soutien à l'économie locale.

Le présent plan de travail présente les activités à mener, les résultats attendus et les ressources financières à mobiliser dans le cadre de l'exécution du Projet d'Appui au Développement Economique Local en ancrage au Programme National de Développement Local (PADEL/PNDL) durant l'année 2011.

2. Les objectifs et activités à mener

2.1. Appui à la formulation et à la mise en œuvre du DEL

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1, le Projet poursuivra la finalisation des processus de mise en œuvre en 2009. Il s'agira, pour l'essentiel, à la finalisation au niveau national des dossiers relatifs à l'élaboration de la stratégie DEL, à la mise à jour des textes relatifs au développement économique local et au niveau régional à l'élaboration et/ou l'actualisation des outils de planification locale pour l'ensemble des collectivités locales de la région.

L'atteinte de cet objectif passera par les activités majeures suivantes :

- Finaliser la formulation de la stratégie DEL en adéquation avec les processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement local (SNDL) et la lettre de politique sectorielle (LPS) du Ministère de la décentralisation et des Collectivités locales (MDCL) ;
- Appuyer la mise en œuvre de la charte de partenariat entre collectivités locales et organisations communautaires de base dans le cadre de l'élaboration des réformes et outils axés sur le DEL ;
- Appuyer la finalisation, la validation et la promotion des documents de planification des collectivités locales de la région de Louga en vue d'une mise en œuvre tenant compte du DEL.

2.2. Financement du développement économique local de Louga

Le virement durant le dernier trimestre 2010 des ressources du FDEL permet d'opérationnaliser les guichets de financement prévus dans le cadre du projet en vue de la réalisation d'infrastructures et d'activités économiques au niveau local et intercommunautaire conformément aux normes environnementales et sociales au cadre de gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PNDL.

Dans le cadre du financement du DEL dans la région de Louga, l'accent sera mis en 2011 sur deux activités majeures structurantes:

- Mobiliser et mettre à disposition du FDL à travers la mise en place de différents guichets en vue de la réalisation d'investissements de soutien à l'économie locale au niveau communautaire et intercommunautaire ;
- Appuyer l'amélioration de l'offre et de la demande de services financiers à travers le développement d'un partenariat entre le projet, les SFD et le Programme d'Appui à la Lettre de Politique Sectorielle - Micro Finance (PALPS-MF) en vue de la promotion d'activités économiques au niveau du secteur privé local et des organisations communautaires de base (OCB).

2.3. Le renforcement des capacités des acteurs territoriaux pour le DEL

Avec le déploiement des animateurs au niveau des maisons du développement Local (MDL), le projet mettra en œuvre une stratégie d'autonomisation des MDL et des activités structurantes de renforcement des capacités des élus locaux, du secteur privé local, des services techniques déconcentrés et des autorités administratives.

Dans cette perspective, les activités suivantes seront initiées en 2011:

- Appuyer la mise en œuvre du plan stratégique des MDL en vue de contribuer à leur autonomie au plan institutionnel et financier ;
- Appuyer le conseil régional dans la gouvernance territoriale à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique de développement et la mise en œuvre des actions de formation des conseillers régionaux;
- Accompagner les acteurs dans la matérialisation des concepts liés au genre, aux technologies de l'information et de la communication et la prise en compte de l'environnement dans la mise en œuvre des projets de type économique.

2.4. L'appui au pilotage stratégique du SEP/PNDL et des ARD

En direction du SEP/PNDL et de l'ARD de Louga, le projet approfondira le processus d'ancrage en renforçant la dynamique en cours à travers :


- Renforcer le positionnement stratégique de l'ARD à travers l'appui à la finalisation et à la mise en œuvre de son plan stratégique ;
- Appuyer l'élaboration d'avant projets de textes sur le cadre institutionnel de la décentralisation et du développement local et la mise en œuvre du système d'information et de suivi-évaluation (SISE-DL);
- Appuyer l'organiser l'évaluation à mi-parcours du projet et du programme.

3. Plan de financement du PTA 2011 par produit, par composante et par source de financement

PRODUITS /EXTRANTS	MONTANT TOTAL	PNUD	FENU	ETAT (BCI)	COOP. LUX.
1.1. : Le cadre juridique, administratif, institutionnel et organisationnel de la décentralisation est réformé pour tenir compte des exigences du DEL	9.500.000	0	9.500.000	0	0
1.2. : La stratégie de développement économique local est mise en œuvre dans la région de Louga	97.395.880	43.000.000	0	0	0
TOTAL COMPOSANTE 1 :	52.500.000 (9 %)	43.000.000	9.500.000	0	0
2.1. : Des infrastructures économiques d'envergure locale et régionale conduites par des acteurs locaux sont opérationnelles	0	0	138.000.000	0	0
2.2. : L'accès et l'offre des services des SFD sont améliorés en vue de contribuer au DEL dans la région de Louga	1.000.000	1.000.000	0	0	0
TOTAL COMPOSANTE 2 :	139.000.000 (23 %)	1.000.000	138.000.000	0	0
3.1. : Une plateforme d'appui conseil et de services au DEL est mise en place à travers les MDL	258.487.625	33.120.000	10.900.000	188.767.625	25.700.000
3.2. : Les capacités des acteurs de la MDL sont renforcées dans une perspective de promotion du DEL (élus locaux, secteur privé, STD, administration territoriale)	0	0	0	0	0
3.3. : La gouvernance territoriale du Conseil Régional de Louga est renforcée	6.500.000	0	6.500.000	0	0
3.4. : Les dimensions genre, environnement et TIC sont prises en compte dans le DEL	0	0	0	0	0
TOTAL COMPOSANTE 3	264.987.625 (44 %)	33.120.000	17.400.000	188.767.625	25.700.000

PRODUITS /EXTRANTS	MONTANT TOTAL	PNUD	FENU	ETAT (BCI)	COOP. LUX.
4.1. : Les capacités stratégiques du Secrétariat Exécutif du PNDL sont renforcées	127.112.375	48.380.000	54.600.000	24.132.375	0
4.2. : Les capacités stratégiques et opérationnelles des ARD sont renforcées	21.600.000	6.500.000	0	15.100.000	0
4.3. : Les capacités des structures nationales impliquées dans le DEL sont renforcées	500.000	0	500.000	0	0
TOTAL COMPOSANTE 4	149.212.375 (25 %)	54.880.000	55.100.000	39.232.375	0
TOTAL BUDGET 2011 (CFA)	605.700.000	132.000.000	220.000.000	228.000.000	25.700.000
TOTAL BUDGET 2011 (\$) Avec 1\$=440 CFA	1.376.591	300.000	500.000	518.182	58.409
PART RELATIVE PAR SOURCE DE FINANCEMENT (%)	100	22	36	38	4

TABLEAU RECAPITULATIF PAR COMPOSANTE



- COMPOSANTE REFORME
- COMPOSANTE FINANCEMENT
- COMPOSANTE RENFORCEMENT CAPACITE
- COMPOSANTE COORDINATION ET APPUI SE/PNDL ET ARD

DRAFT PTA 2011 PADEL/PNDL

PRODUIT	PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS MAJEURES 2011	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTENAIRES RESPONSABLES	Ligne Budgétaire	SOURCE DE FONDS	Description dans le budgétaire	Montant Total 2011	Montant Total 2010	
			T1	T2	T3	T4							
			1 USD = 440 F										
COMPOSANTE 1: La formulation et la mise en œuvre de la stratégie de DEL sont appuyées	1.1: Le cadre juridique, administratif, institutionnel et organisationnel de la décentralisation est réformé pour tenir compte des exigences d'un développement économique local participatif	1.1.1: Finaliser la formulation de la stratégie DEL en adéquation avec les processus d'élaboration de la Stratégie Nationale de Développement Local (SNDL) et de la lettre de Politique Sectorielle (LPS) du MDCL	X	X	X	X	PADEL		Contrat de services		F CFA		
			X	X	X	X	PADEL		Frais de voyage	14 773	SANS COUT		
			X	X	X	X	PADEL	71 600	FENU PADEL	Frais voyage	6 818	SANS COUT	
			X	X	X	X	PADEL	71 300	FENU PADEL	Contrat de services	6 818	6 500 000	
			Total produit 1.1										
			X	X	X	X	PADEL	71300	PNUD PADEL	Contrat de services	21 591	9 500 000	
			X	X	X	X	PADEL	71600	PNUD PADEL	Frais voyage	6 818	40 000 000	
			Total produit 1.2										
			TOTAL COMPOSANTE 1										
			COMPOSANTE 2: Le financement du développement économique local de Louga est amélioré	2.1 : Des infrastructures et des activités économiques d'envergure locale et régionale conduites par des acteurs locaux sont financées conformément aux normes et stratégies (environnement, genre)	2.1.1: Mobiliser et mettre à disposition du FDL en vue de la réalisation d'investissements de soutien à l'économie locale	X	X	X	X	PADEL	72605	FENU PADEL	Investissement
X	X	X				X	PADEL	71300	FENU PADEL	Contrat de service (Audit)	18 182	8 000 000	
Total produit 2.1													
X	X	X				X	ARD/MD L	71600	PNUD PADEL	Frais voyage	313 636	138 000 000	
TOTAL COMPOSANTE 2													
X	X	X				X	PADEL	71300	FENU PADEL	Contrat de service (Audit)	18 182	8 000 000	
Total produit 2.2													
TOTAL COMPOSANTE 2													
Total produit 2.2													
TOTAL COMPOSANTE 2													

PRODUIT	PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS MAJEURES 2011	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTENAIRE RESPONSABLE	Ligne Budgétaire	SOURCE DE FONDS	Description dans le budgétaire	Montant Total	
			T1	T2	T3	T4					2011	2010
COMPOSANTE 3: Les capacités des acteurs territoriaux pour le DEL sont renforcées	3.1. Une plateforme d'appui conseil et de services au développement économique local est mise en place à travers les MIDL	3.1.1. Appuyer la finalisation et la mise en œuvre du plan stratégique des MIDL (convergence NEX avec ART GOLD et PRP)	X	X	X	X		72105	BCI PADEL	Réhabilitation	86 364	38 000 000
			X	X	X	X	PADEL	72200	PNUD PADEL	Equipement	32 091	14 120 000
			X	X	X	X	ARD/MD	71600	PNUD PADEL	Frais de voyage	7 955	3 500 000
			X	X	X	X	ARD/MD	71600	LUX PRP	Frais de voyage	17 045	7 500 000
			X	X	X	X	ARD/MD	71300	FENU PADEL	Contrat	24 773	10 900 000
			X	X	X	X	PADEL	71400	BCI PADEL	Salaires	301 698	132 746 935
			X	X	X	X	PADEL	74505	BCI PADEL	Assurance maladie	37 841	16 650 000
			X	X	X	X	PADEL	74804	LUX PRP	Electricité	10 227	4 500 000
			X	X	X	X	PADEL	74805	LUX PRP	Eau	1 636	720 000
			X	X	X	X	PADEL	72400	LUX PRP	Téléphone	12 273	5 400 000
			X	X	X	X	PADEL	73415	PNUD PADEL	Carburant	17 045	7 500 000
			X	X	X	X	PADEL	73415	BCI PADEL	Carburant	3 115	1 370 690
			X	X	X	X	PADEL	72505	PNUD PADEL	Fournitures de bureau	6 818	3 000 000
			X	X	X	X	PADEL	72505	LUX PRP	Fournitures de bureau	2 273	1 000 000
			X	X	X	X	PADEL	72800	PNUD PADEL	Consommable informatique	6 818	3 000 000
			X	X	X	X	PADEL	72800	LUX PRP	Consommable informatique	3 455	1 520 000
			X	X	X	X	PADEL	73405	PNUD PADEL	Maintenance équipements	4 545	2 000 000
			X	X	X	X	PADEL	74525	LUX PRP	Divers	1 818	800 000
			X	X	X	X	PADEL	73110	LUX PRP	Entretien et nettoyage bureau	2 864	1 260 000
			X	X	X	X	PADEL	73410	LUX PRP	Entretien et réparation véhicules	6 818	3 000 000
Total produit 3.1											587 472	258 487 625
3.3. La gouvernance territoriale du Conseil Régional de Louga est renforcée	3.3.1. Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel du Conseil Régional (plan stratégique)	X	X	X	X	ARD/MDL	71300	FENU PADEL	Contrat services	6 818	3 000 000	
		X	X	X	X	ARD/MDL	71600	FENU PADEL	Frais de voyage	7 955	3 500 000	
Total produit 3.3											14 773	6 500 000
TOTAL COMPOSANTE 3											602 245	264 987 625

PRODUITS DU CP ATTENDUS et indicateurs, y compris les objectifs annuels	ACTIVITÉS MAJEURES 2011	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTENAIRES RESPONSABLES	Ligne Budgétaire	SOURCE DE FONDS	Description dans le budgétaire	Montant Total		
		T1	T2	T3	T4					2011	2010	
										1 USD = 440 F	F CFA	
4.1 : Les capacités stratégique et opérationnelle stratégique du Secrétariat Exécutif du PNLD sont renforcées	4.1.2. Appuyer la mise en œuvre du système de Suivi Evaluation et d'information régionale et local (convergence NEX)	X	X	X	X	PADEL	71600	PNUD PADEL	Frais de voyage	22 727	10 000 000	
		X	X	X	X	PADEL	71600	FENU PADEL	Frais de voyage	7 955	3 500 000	
	4.1.3. Evaluation du projet	X	X	X	X	PADEL	71300	FENU PADEL	Contrats	6 818	3 000 000	
		X	X	X	X	PADEL	71400	PNUD PADEL	Salaires	30 227	13 300 000	
	4.1.4. Assurer les frais de coordination et de gestion du PADEL/PNDL au niveau SE/PNDL	4.1.4. Assurer les frais de coordination et de gestion du PADEL/PNDL au niveau SE/PNDL	X	X	X	X	PADEL	71400	FENU PADEL	Salaires	90 000	39 600 000
			X	X	X	X	PADEL	71400	BCI PADEL	Salaires	50 324	22 142 375
		X	X	X	X	PADEL	71300	PNUD PADEL	Audit	5 682	2 500 000	
		X	X	X	X	PADEL	71300	FENU PADEL	Logiciel TOMPRO	14 773	6 500 000	
		X	X	X	X	PADEL	74505	PNUD PADEL	Assurance maladie	795	350 000	
		X	X	X	X	PADEL	74505	FENU PADEL	Assurance maladie	4 545	2 000 000	
		X	X	X	X	PADEL	74505	BCI PADEL	Assurance maladie	4 523	1 990 000	
		X	X	X	X	PADEL	72400	PNUD PADEL	Téléphone	5 682	2 500 000	
		X	X	X	X	PADEL	74804	PNUD PADEL	Electricité	7 955	3 500 000	
		X	X	X	X	PADEL	73415	PNUD PADEL	Carburant	10 636	4 680 000	
	4.2 : Les capacités stratégiques et opérationnelles des ARD sont renforcées	4.2.1. Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de l'ARD de Louga	X	X	X	X	PADEL	72200	PNUD PADEL	Assurance Véhicules	1 364	600 000
X			X	X	X	PADEL	73410	PNUD PADEL	Entretien et réparation véhicules	4 091	1 800 000	
X			X	X	X	PADEL	72505	PNUD PADEL	Fournitures de bureau	2 273	1 000 000	
X			X	X	X	PADEL	72800	PNUD PADEL	Consommable informatique	4 545	2 000 000	
X			X	X	X	PADEL	74510	PNUD PADEL	Frais bancaires	159	70 000	
X			X	X	X	PADEL	74805	PNUD PADEL	Bouteilles d'eau	409	180 000	
X			X	X	X	PADEL	73405	PNUD PADEL	Maintenance autres équipements	3 409	1 500 000	
X			X	X	X	PADEL	74525	PNUD PADEL	Divers	909	400 000	
X			X	X	X	PADEL	72100	PNUD PADEL	Renforcement des capacité agents projet	9 091	4 000 000	
Total produit 4.1										288 892	127 112 375	
4.3 : Les capacités des structures nationales impliquées dans le DEL sont renforcées	4.3.3. Appuyer les structures non étatiques ayant des missions par rapport au DEL (Patronat, chambres consulaires, etc.)	X	X	X	X	PADEL	71300	PNUD PADEL	Contrat services	7 955	3 500 000	
		X	X	X	X	PADEL	71600	PNUD PADEL	Frais de voyage	6 818	3 000 000	
		X	X	X	X	PADEL	71400	BCI PADEL	Salaires	32 727	14 400 000	
Total produit 4.2										49 091	21 600 000	
Total produit 4.3										1 136	500 000	
TOTAL COMPOSANTE 4										339 119	149 212 375	
TOTAL GENERAL										1 376 591	605 700 000	

DRAFT PTA 2011 PADEL/PNDL: BCI

3.1. Une plateforme d'appui conseil et de services au développement économique local est mise en place à travers les MDL	3.1.1.a Appuyer la finalisation et la mise en œuvre du plan stratégique des MDL (convergence NEX avec ART GOLD et PRP)	X	X	X	PADEL	72105	BCI PADEL	Réhabilitation	86 364	38 000 000
		X	X	X	PADEL	71400	BCI PADEL	Salaires	301 698	132 746 935
4.1 : Les capacités stratégique et opérationnelle stratégique du Secrétariat Exécutif du PNDL sont renforcées	3.1.1.b Appuyer la finalisation et la mise en œuvre du plan stratégique des MDL (convergence NEX avec ART GOLD et PRP)	X	X	X	PADEL	74505	BCI PADEL	Assurance maladie	37 841	16 650 000
		X	X	X	PADEL	73415	BCI PADEL	Carburant	3 115	1 370 690
4.2 : Les capacités stratégiques et opérationnelles des ARD sont renforcées	4.1.4. Assurer les frais de coordination et de gestion du PADEL/PNDL au niveau SE/PNDL	X	X	X	PADEL	71400	BCI PADEL	Salaires	50 324	22 142 375
		X	X	X	PADEL	74505	BCI PADEL	Assurance maladie	4 523	1 990 000
	4.2.1. Appuyer l'Élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de l'ARD de Louga	X	X	X	PADEL	71400	BCI PADEL	Salaires	32 727	14 400 000
		X	X	X	PADEL		BCI PADEL	Assurance maladie	1 591	700 000
TOTAL									518 182	228 000 000

DRAFT PTA 2011 PADEL/PNDL : FENU

1.1: Le cadre juridique, administratif, institutionnel et organisationnel de la décentralisation est réformé pour tenir compte des exigences d'un développement économique local	1.1.2. Appuyer l'élaboration de réformes et d'outils axés sur le DEL par l'application de la charte de partenariat dans le cadre de la délégation de la maîtrise d'ouvrage des infrastructures marchandes.	X	X		PADEL	71 600	FENU PADEL	Frais voyage	14 773	6 500 000				
					PADEL	71 300	FENU PADEL	Contrat de services	6 818	3 000 000				
2.1 : Des infrastructures et des activités économiques	2.1.1. Mobiliser et mettre à disposition du FDL en vue de la réalisation d'investissements de soutien à l'économie locale	X	X	X	PADEL	72605	FENU PADEL	Investissement	295 455	130 000 000				
						71300	FENU PADEL	Audit	18 182	8 000 000				
3.1. Une plateforme d'appui conseil et de services au développement économique local	3.1.1. Appuyer la finalisation et la mise en œuvre du plan stratégique des MDL (convergence NEX avec ART GOLD et PRP)	X	X	X	ARD/MDL	71300	FENU PADEL	Contrat	24 773	10 900 000				
						71300	FENU PADEL	Contrat services	6 818	3 000 000				
3.3. La gouvernance territoriale du Conseil Régional de Louga est renforcée	3.3.1. Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de renforcement institutionnel du Conseil Régional (plan stratégique)	X	X	X	ARD/MDL	71600	FENU PADEL	Frais de voyage	7 955	3 500 000				
						71600	FENU PADEL	Frais de voyage	7 955	3 500 000				
4.1 : Les capacités stratégique et opérationnelle stratégique du Secrétariat Exécutif du PNDL sont renforcées	4.1.2. Appuyer la mise en œuvre du Système de Suivi Evaluation et d'information régionale et local (convergence NEX)	X	X		PADEL	71300	FENU PADEL	Contrats	6 818	3 000 000				
						71400	FENU PADEL	Salaires	90 000	39 600 000				
		X	X	X	PADEL	71300	FENU PADEL	Logiciel TOMPRO	14 773	6 500 000				
		X	X	X	PADEL	74505	FENU PADEL	Assurance maladie	4 545	2 000 000				
		X			PADEL	71600	FENU PADEL	Frais de voyage	1 136	500 000				
										500 000	220 000 000			
TOTAL														

DRAFT PTA 2011 PADEL/PNDL: PNUD

PADEL	71300	PNUD PADEL	Contrat de services	90 909	40 000 000
PADEL	71600	PNUD PADEL	Frais voyage	6 818	3 000 000
ARD/MDL	71600	PNUD PADEL	Frais voyage	2 273	1 000 000
PADEL	72200	PNUD PADEL	Equipement	32 091	14 120 000
PADEL	71600	PNUD PADEL	Frais de voyage	7 955	3 500 000
PADEL	73415	PNUD PADEL	Carburant	17 045	7 500 000
PADEL	72505	PNUD PADEL	Fournitures de bureau	6 818	3 000 000
PADEL	72800	PNUD PADEL	Consommable informatique	6 818	3 000 000
PADEL	73405	PNUD PADEL	Maintenance équipements	4 545	2 000 000
PADEL	71600	PNUD PADEL	Frais de voyage	22 727	10 000 000
PADEL	71400	PNUD PADEL	Salaire	30 227	13 300 000
PADEL	71300	PNUD PADEL	Audit	5 682	2 500 000
PADEL	74505	PNUD PADEL	Assurance maladie	795	350 000
PADEL	72400	PNUD PADEL	Téléphone	5 682	2 500 000
PADEL	74804	PNUD PADEL	Electricité	7 955	3 500 000
PADEL	73415	PNUD PADEL	Carburant	10 636	4 680 000
PADEL	72200	PNUD PADEL	Assurance Véhicules	1 364	600 000
PADEL	73410	PNUD PADEL	Entretien et réparation véhicules	4 091	1 800 000
PADEL	72505	PNUD PADEL	Fournitures de bureau	2 273	1 000 000
PADEL	72800	PNUD PADEL	Consommable informatique	4 545	2 000 000
PADEL	74510	PNUD PADEL	Frais bancaires	159	70 000
PADEL	74805	PNUD PADEL	Bouteilles d'eau	409	180 000
PADEL	73405	PNUD PADEL	Maintenance autres équipements	3 409	1 500 000
PADEL	74525	PNUD PADEL	Divers	909	400 000
PADEL	72100	PNUD PADEL	Renforcement des capacités agents	9 091	4 000 000
PADEL	71300	PNUD PADEL	Contrat services	7 955	3 500 000
PADEL	71600	PNUD PADEL	Frais de voyage	6 818	3 000 000
TOTAL				300 000	132 000 000

1.2.1 Appuyer la finalisation et la validation des documents de planification des CL de la région de Louga dans le cadre du processus de double planification (SRAT, PRDI, PIC, PLD)/ convergences NEX

2.2.1 Elaborer et mettre en œuvre un partenariat tripartite (PADEL-PALPS - SFD) vue d'amélioration de l'offre et de la demande services financiers/convergences NEX avec PALPS Microfinance

3.1.1 Appuyer la finalisation et la mise en œuvre du plan stratégique des MDL (convergence NEX avec ART GOLD et PRP)

4.1.2 Appuyer la mise en œuvre du Système de Suivi Evaluation et d'information régionale et local

4.1.4 Assurer les frais de coordination et de gestion du PADEL/PNDL au niveau SE/PNDL

4.2.1 Appuyer l'Elaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de l'ARD de Louga

1.2: Les acteurs locaux de la région de Louga disposent d'outils et de ressources pour mettre en œuvre la stratégie de DEL

2.2: L'accès et l'offre des services des SFD sont améliorés en vue de contribuer au DEL dans la région de Louga

3.1: Une plateforme d'appui conseil et de services au développement économique local est mise en place à travers les MDL

4.1: Les capacités stratégique et opérationnelle stratégique du Secrétariat Exécutif du PNDL sont renforcées

4.2: Les capacités stratégiques et opérationnelles des ARD sont renforcées

DRAFT PTA 2011 PADEL/PNDL :LUX

	X	X	X	X	X	X	X	SE/ARD/ MDL	71600	LUX PRP	Frais de voyage	17 045	7 500 000	
<p>3.1. Une plateforme d'appui conseil et de services au développement économique local est mise en place à travers les MDL</p>	<p>Objet : Appuyer la finalisation et la mise en œuvre du plan stratégique des MDL (convergence NEX avec ARI GOLD et PRP)</p>	X	X	X	X	X	X	PADEL	74804	LUX PRP	Electricité	10 227	4 500 000	
		X	X	X	X	X	X	PADEL	74805	LUX PRP	Eau	1 636	720 000	
		X	X	X	X	X	X	PADEL	72400	LUX PRP	Téléphone	12 273	5 400 000	
		X	X	X	X	X	X	PADEL	72505	LUX PRP	Fournitures de bureau	2 273	1 000 000	
		X	X	X	X	X	X	PADEL	72800	LUX PRP	Consommable informatique	3 455	1 520 000	
		X	X	X	X	X	X	PADEL	74525	LUX PRP	Divers	1 818	800 000	
		X	X	X	X	X	X	PADEL	73110	LUX PRP	Entretien et nettoyage bureau	2 864	1 260 000	
		X	X	X	X	X	X	PADEL	73410	LUX PRP	Entretien et réparation véhicules	6 818	3 000 000	
		TOTAL											58 409	25 700 000