







N°	Description des objectifs annuels, des groupes d'activités et des activités (page 4)	Catégories: activités (1) stratégies (2)	Extraits		Responsable exécution activités	Répartition du budget					Calendrier d'exécution																														
			Nature	Nbre		FG	FS	FG+S	FSN	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																				
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augmenter le taux de couverture effective de la consultation prénatale à 80% pour les districts de la région de Dakar et les districts de Tambou, Kolda et Goudiry;</li> <li>- Augmenter à 70% le taux d'accouchements assistés dans les districts de la région de Dakar et de 50% dans les districts de Tambou, Kolda et Goudiry;</li> <li>- Dépister et référer au moins 50% des complications de la grossesse et de l'accouchement dans les districts de la région de Dakar et les districts de Tambou, Kolda et Goudiry;</li> <li>- Assurer la prise en charge correcte de 100% des cas de grossesse et d'accouchements à risque et référés dans les 8 districts de la région de Dakar et les districts de Tambou, Kolda et Goudiry;</li> <li>- Informer 200.000 jeunes en milieu scolaire et des mouvements associatifs sur les modes de transmission et de prévention des MST/SIDA et sur les risques liés à la sexualité précoce dans les régions de Dakar, Louga, Kolda et Tambacounda</li> </ul>																																								
3.1	Fourniture de ressources essentielles aux CS et PS de la région de DAKAR et des districts de GOUDIRY, KOLDA et TAMBA																																								
3.1.1	Estimation des besoins en ME et en équipements complémentaires	Suivi-superv PS	Estimations faites	2	DHSP	0	0	0	0	659.500		X	X																												
3.1.2	Fourniture d'équipements pour les PS dans le district de KOLDA	App matériel PS	Besoins satisfaits /PS	1	UNICEF	20.000		20.000	0																																
3.1.3	Fourniture d'équipements pour les PS dans le district de GOUDIRY	App matériel PS	Besoins satisfaits /PS	1	UNICEF	15.000		15.000	0																																
3.1.4	Fourniture d'équipements pour les PS dans le district de TAMBA	App matériel PS	Besoins satisfaits /PS	1	UNICEF	0	4.500	4.500	0																																
3.1.5	Fourniture d'équipements des CS PS des DS de la région de Dakar	App matériel PS	Besoins satisfaits /DS	8	UNICEF	0	50.000	50.000	0																																
3.1.6	Fourniture d'une ambulance pour le CS de TAMBA	App matériel PS	Besoins satisfaits /DS	3	UNICEF	0	21.500	21.500	0																																
3.1.7	Fourniture de matériel de communication pour les PS et CS de TAMBA	App matériel PS	Besoins satisfaits /DS	1	UNICEF	0	4.500	4.500	0																																
	<b>Total pour le sous projet 3.1</b>						35.000	80.500	115.500	1.065.000																															
	<b>Formation du personnel et des relais sur la santé de la reproduction (SR)</b>																																								
3.2.1	Atelier de planification pour le revêtement des districts de la région de DAKAR	Formation RC	Atelier tenu	1	DHSP	0		0																																	
3.2.2	Revision fiches techniques, supports gestion activités et ressources	Formation RC	Supports élaborés	3	DHSP	0	0	0	30.000																																
3.2.3	Formation des équipes DS Kolda en SR (100% Msis)	Formation RC	Equipe formée /DS	2	DHSP/INI CEF	5.000		5.000	0																																
3.2.4	Formation des équipes DS Goudiry en SR (95% Ms)	Formation RC	Session tenue /DS	3	SMI DS	5.000		5.000	0																																
3.2.5	Formation de relais communautaires en SMI à Tambou	Formation HIB (90% Ms)	Session tenue /DS	3	SMI DS	0	2.500	2.500	0																																
	<b>Ligne APB: 11</b>																																								
	<b>Fonds disponibles</b>																																								

Ligne APB: 10

Ligne APB: 11

\$ 107.789



