

République du Sénégal Un peuple – un but – une Foi



PROGRAMME D'ALPHABETISATION ET D'APPRENTISSAGE DE METIERS POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PALAM / BID / SEN

> COMITE DE PILOTAGE 30 Avril 2013 Hôtel Faidherbe

NIVEAUX DE RÉALISATION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PALAM

Présenté par: Mme Mbacké Khady FALL NDIAYE Directrice du PALAM

OBJECTIFS	INDICATEURS DE PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
1. Améliorer les		<u>BUTS</u>	
conditions de vie et réduire la vulnérabilité des populations pauvres notamment les	Les conditions de vides populations pauvres notamment les femmes et les jeunes en milieurural sont améliorées	S S	■ Indicateur d'impact
femmes et les jeunes.	Le revenu moyen des femmes et jeunes financés, a augmenté au moins de 50 % à la fin du projet.		■ Indicateurs d'effet
2. Accroitre les opportunités d'emploi, les activités économiques et la croissance économique.	 Des emplois (travaux) supplémentaires pour les femmes et les jeunes seront créés à la fin du Projet. 	360 facilitateurs alpha	 Des emplois sont créés Baisse de l'exode rural des femmes et des jeunes Meilleure organisation de l'activité productive locale
	L'accès aux infrastructures socio- éducatives (allégements des travaux, ECB, etc.) sera amélioré.	 Création d'espaces de travail pour les femmes Construction d'ECB pour les enseignements apprentissages des enfants déscolarisés, non scolarisés y compris ceux des daaras 	 Meilleure organisation de l'activité productive locale Accès des enfants, des jeunes et des femmes à l'éducation de base et à la formation qualifiante

	OBJE	CTIFS SPECIFIQ	LIES
OBJECTIFS	PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
OS1- Renforcer les capacités d'accès à une éducation de qualité des enfants (9 à 15 ans) déscolarisés de manière précoce et non scolarisés, avec un accent particulier sur la correction des		3114 enrôlés sur les 4 600 prévus par 23 opérateurs soit 67,90 %	 Ecarts expliqués par des changements de langues (option arabe sur le français) Amélioration du taux de scolarisation des enfants déscolarisés, non
lisparités illes/garçons ;	 200 classes sont ouvertes et fonctionnelles 	 115 ECB sont ouvertes et fonctionnelles 	 85 en cours avec la deuxième génération L'offre éducative est accrue
	65% de l'effectif sont des filles	• 60,92% de filles enrôlées	 Les disparités de genre sont réduites Changement de comportement des populations quant à l'accès des filles à l'éducation Dynamique de lutte contre les discriminations des femmes et des filles

OBJECTIFS	INDICATEURS DE PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
	Les besoins en formation qualifiante et en alphabétisation des jeunes et des adultes âgés de 16 à 24 ans sont identifiés	Besoins de 3000 jeunes identifiés	 Développement de concurrence entre Maitres d'Apprentissage et Apprenants formés au sein de la communauté
OS2 : Répondre aux besoins éducatifs des jeunes et des adultes âgés de 16 à 24 ans pour leur assurer un accès équitable à des programmes de formation qualifiante et à la micro finance	212 ateliers artisanaux sont sélectionnés	212 MA sélectionnés	 Plus value des MA par une formation spécifique (APC, Centres de ressources) Valorisation de l'expertise locale particulièrement des artisans locaux
	8 curricula de formation qualifiante sont élaborés	Neuf (09) curricula élaborés	Menuiserie métallique, Menuiserie bois, TPA, Coiffure, Couture/Teinture, Maçonnerie, Mécanique Auto, Electricité bâtiment Maraichage/Foresterie, Contribution à l'émergence des villages par la diversité des interventions et des opportunités locales

OBJECTIFS	PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
OS3 : Permettre aux emmes travailleuses nalphabètes et sans ualification âgées de 4 à 49 ans d'accéder ux opportunités alphabétisation enctionnelle, de rmation qualifiante de financement de urs activités	Les besoins en formation qualifiante et en alphabétisation des 10.000 femmes de 24 à 49 ans sont identifiés.	■ Besoins de 10.000 femmes travailleuses identifiés	 Principales activités: Couture, Coiffure, Transformation de produits arachidiers, Transformation de produits Céréaliers, Transformation de produits laitiers, Restauration, Fruits et Légumes, Pépinière, Teinture Savonnerie, Embouche, Maraîchage Meilleure capacité à mener des activités économiques (lutte contre l'exode rural) Meilleure perception de l'Entreprenariat Féminin Développement de l'esprit d'initiative et de groupe Développement de la labellisation de produits/village Appropriation des activités par la communauté

OBJECTIFS	INDICATEURS DE PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
OS3 : Permettre aux femmes travailleuses analphabètes et	Les modules de formation et en alphabétisation sont élaborés	 Modules disponibles et partagés 	 Plus value des facilitateurs (trices) techniques par une formation spécifique
sans qualification âgées de 24 à 49 ans d'accéder aux opportunités d'alphabétisation fonctionnelle, de	10 000 femmes travailleuses de 24 à 49 ans ont amélioré leur compétence technique	3482 femmes travailleuses enrôlées par les six opérateurs techniques retenus	 Formations assurées par 180 facilitateurs (trices) techniques
formation qualifiante et de inancement de eurs activités	10 000 femmes sont alphabétisées	5750 femmes travailleuses alphabétisées par 23 opérateurs (G1)	Tryptique Gap : <mark>4250</mark> à combler avec la G2
	Au moins 50% des femmes formées ont accès à la micro finance		Processus en cours

OBJECTIFS	INDICATEURS DE PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
OS4 : Permettre	 les partenaires institutionnels sont impliqués dans la mise en œuvre des activités de micro finance 	Six (06) conventions signées	 DRS/SFD, AP/SFD, CMS, PAMECAS ACEP et U-IMCEC Utilisation de l'expertise Nationale dans différentes domaines
aux jeunes et aux femmes bénéficiant de la formation	1800 jeunes et 5000 femmes seront organisés en micro entreprises		Deux sur six opérateurs ont démarré la formation en gestion des femmes préalable à l'organisation en microentreprise
qualifiante et de l'alphabétisation fonctionnelle	Au moins une ONG par département est sélectionnée	 Une (01) ONG par communauté rurale 	 Six ONG sélectionnées (opérateurs techniques de la composante 3) couvrent les 15 Communautés rurales d'intervention
d'accéder à un dispositif de micro finance adapté basé sur la Charia, en vue de promouvoir leur micro entreprise	Au moins trois (3) SFD sont sélectionnées par région	 04 SFD à Diourbel (CMS, PAMECAS, ACEP et U- IMCEC) 03 SFD à Kaffrine (CMS, PAMECAS, ACEP) 	Dix huit (18) caisses ouvertes par 04 Réseaux (CMS, PAMECAS, ACEP et U-IMCEC) Ouverture des SFD à d'autres systèmes de financement plus adaptés à la cible vulnérable, d'où l'élargissement de leurs produits
circlebiise	Les besoins en formation et en équipements des partenaires sont identifiés	Besoins identifiés	SFD et partenaires ont bénéficié d'un Appui institutionnel pour le renforcement de leurs capacités d'intervention

OBJECTIFS	INDICATEURS DE PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
OS4 : Permettre aux jeunes et aux femmes bénéficiant de la	Tensemble des acteurs	 Formations assurées 	 Recrutement d'un experinternational en Finance Islamique Réalisation d'un guide en finance en finance islamique et d'un manuel de procédures
formation qualifiante et de l'alphabétisation fonctionnelle	 Le fonds de crédit d'un montant d'un milliard (1.000.000.000) FCFA est disponible 	 Montant de Trois cent millions (300.000.000) FCFA disponible et versé dans un compte 	de crédit permet
d'accéder à un- dispositif de micro finance adapté basé sur la Charia, en vue de promouvoir leur micro entreprise	établi et permet de financer en moyenne 225 micro entreprises de jeunes et 625 micro entreprises de femmes	Création en cours de 565 micros entreprises rurales viables dont 385 pour les femmes et 180 pour les jeunes	Engagement à se mettre ensemble pour développer des activités économiques
•	Le modèle de financement islamique est expérimenté et vulgarisé		Processus en cours

OBJECTIFS	INDICATEURS DE PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
OS5 : Assurer la coordination et le conctionnement du crogramme	 Les équipements des bureaux de l'UGP sont acquis 	 Existence d'équipements dans les bureaux de l'UGP 	 Bureaux de l'UGP équipés et fonctionnels
		 Respect des dispositions du Rapport d'évaluation 	
	Les procédures et les systèmes d'opérations du projet sont développés	Existence d'un Manuel de procédures global Existence d'un document de stratégie de mise en œuvre	Existence de Manuels de procédures des centres de responsabilités des Composantes 1, 2, 3 et 4 Existence de stratégies de mise en œuvre des Composantes 1, 2, 3 et 4

OBJECTIFS	INDICATEURS DE PERFORMANCE	NIVEAU DE REALISATION	OBSERVATIONS
OS5 : Assurer la coordination et le fonctionnement du orogramme	 L'UGP et les directions techniques sont formées 	Existence d'un plan de formation	Formation de l'équipe de l'UGP et des Centres de responsabilités en Finance Islamique
	 Au moins une mission d'audit annuel est réalisée 	Existence de rapports d'audit annuels (2009, 2010, 2011)	■ Audit 2012 en cours
	e	Existence d'un dispositif de suivi-évaluation	Suivi national par UGP et Centres de responsabilités et autres structures spécialisées Suivi régional des chantiers et activités par les Plateformes (cf Arrêtés) Suivi local des activités par les APDC et les Comités villageois Suivi des activités par les opérateurs en alphabétisation et techniques



République du Sénégal Un peuple – un but – une Foi



MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION