

678 Doublon

1232

MINISTERE DE LA FEMME DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

**CELLULE DE SUIVI OPERATIONNEL
DES PROGRAMMES DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE**

FICHE DE COURRIER

Référence : Origine : MFFE / Groupe de la BAD	N° 1287 Arrivée le : 16/08/2016														
Objet : Supervision du Projet d'Appui à l'emploi des Jeunes et des Femmes (PAPEJF) et le Projet d'Appui à l'Université Virtuelle du Sénégal PAUVS	VISA :														
Instructions :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Ventilation Urgent</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M'en parler</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Exploitation</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suite à donner</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Information</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diffusion</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Accord</td> <td></td> </tr> </table>	Ventilation Urgent		M'en parler		Exploitation		Suite à donner		Information		Diffusion		Accord	
Ventilation Urgent															
M'en parler															
Exploitation															
Suite à donner															
Information															
Diffusion															
Accord															
Destinataire : M. NGATA Xhadi															
Date : 30/08 Pour info et suivi															



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

MINISTRE DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE

2583

FICHE DE CIRCULATION DU COURRIER

ORIGINE

*Crépe de la Banque Africaine
de développement*

n° d'ordre

2583

Date d'arrivée

15 JUN 201

OBJET

Supervision du projet d'aff

SG

DC

Assistante Ministre

Information de l'Assistante Ministre

M'en parler

Pour informat

Pour exploitat
et suite à do

Pour représen
et compte re

À classer

SECRETARIAT GENERAL + SR	SG	CPM	CP	SSS	BCC	-	-
CABINET + SR MFFE	DC	CT1	CT2	CT PROJETS	CC	AC	CM1
	CM2	SAS	CT/COM	BCD	IAAF	IT	ASSISTANTE PROTOCOLE
CABINET MD. CMFES	<u>DC</u>	CT1	CT2	OC	AC	-	-
CONSEILLERS DE DEPARTEMENT	CT/JUR	CT/DSOC	CT/MAIF	CT/FAM	CT/M-FN	CT/ENF	CT/F
DIRECTIONS	DDSC	<u>DF</u>	DDPEGV	<u>DOFEF</u>	DMF	DEEP	DEEG
	DAGE	-	-	-	-	-	-
AUTRES ADMINISTRATIONS	ONPN	<u>CENAF</u>	GINDDI	ANPECTP	FNCF	FIMF	FNPEF
	<u>CSOPLCP</u>	PALAM	PFSIDA	PIDES	PRODES	PASNEEG	-

Autres

GRUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
BUREAU REGIONAL DU SENEGAL
(Sénégal, Cabo - Verde, Guinée Bissau & Gambie)



REF. SNFO/LTR/MLN/ILSA/MCCS/06/2016/028
DAKAR, LE 13 juin 2016

S.E. M. AMADOU BA
MINISTRE DES FINANCES DES FINANCES ET DU PLAN
GOUVERNEUR DU GROUPE DE LA BAD
E-MAIL : amjang@minfinances.sn
RUE RENE NDIAYE X AVENUE CARDE
BP 4026 - DKR/PEYTAVIN DAKAR

DAKAR / SENEGAL

Objet:

SENEGAL : SUPERVISION DU PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES FEMMES (PAPEJF) ET DU PROJET D'APPUI A L'UNIVERSITE VIRTUELLE DU SENEGAL (PAUVS)

CONFIRMATION DES CONCLUSIONS DE LA MISSION

Excellence Monsieur le Ministre,

Faisant suite à la mission de supervision qui s'est déroulée du 23 au 31 mai 2016, la Banque renouvelle ses remerciements aux autorités sénégalaises pour l'accueil et la disponibilité qui ont permis à la mission d'atteindre ses objectifs.

Au titre des actions recommandées pour la Banque, elle donne son accord pour effectuer la revue à mi-parcours du PAPEJF à partir de la deuxième quinzaine du mois de juillet 2016. Par contre, elle n'est pas d'avis que L'ANPEJ, puisse traiter les 800 dossiers d'accompagnement des jeunes et des femmes dans le montage des projets qui sont en instance au niveau du PAPEJF. En vue de contribuer à accélérer la mise en œuvre des activités des projets, nous formulons les recommandations ci-après :

A. POUR LE PROJET D'APPUI A LA PROMOTION DE L'EMPLOI DES JEUNES ET DES FEMMES (PAPEJF)

Au Gouvernement

- i) Examiner la question de l'enclage institutionnel et faire des propositions selon les changements intervenus sur le terrain depuis l'évaluation du projet en 2013 qui seront transmises à la Banque au plus tard le 25 juin 2016 en vue de les finaliser au cours de la revue à mi-parcours ;
- ii) Accorder une attention particulière pour le respect des engagements de la BIMA0 et procéder, d'ici le 25 juin 2016, à l'évaluation de la première phase afin de prendre les dispositions pour améliorer le niveau de financement ; et
- iii) Accélérer le processus de recrutement du nouveau chef de projet et transmettre le rapport à la Banque le 20 juin 2016 afin qu'il puisse prendre part à la revue à mi-parcours et d'être rapidement opérationnel.



AL'UGP

- i) Evaluer la mise en œuvre des conventions avec les agences : ANIDA, ANA et ANPEJ en vue de transmettre à la Banque, au plus tard le 25 juin 2016, les améliorations possibles qui seront finalisées au cours de la revue à mi-parcours ;
- ii) Examiner la situation du dossier d'approbation du rapport de l'étude d'impact environnemental en vue d'obtenir un Plan de Gestion Environnement et Social acceptable avant le 30 août 2016 ;
- iii) Examiner les acquisitions pour lesquelles les allocations budgétaires sont insuffisantes selon les coûts réels et transmettre les propositions de solutions à la Banque au plus tard le 25 juin 2016 en vue de leurs finalisation au cours de la revue à mi-parcours ;
- iv) Finaliser le DAO pour les travaux de réhabilitation des centres d'incubation d'entreprises dont les sites sont déjà identifiés et pour lesquels les études sont faites afin de lancer l'appel d'offres au plus tard le 15 juillet 2016 ;
- v) Faire, d'ici le 20 juin 2016 la situation de tous les contrats en cours d'exécution en vue d'appliquer les clauses contractuelles et/ou les dispositions réglementaires ;
- vi) Prendre les dispositions, au plus tard le 20 juin 2016, pour procéder à la formation des formateurs du centre de Peykouck sans attendre que les difficultés au niveau des deux autres centres soient levées ; et
- vii) Diligenter le processus de recrutement de cabinets en vue de l'accompagnement des jeunes et des femmes pour le montage des projets.

B. POUR LE PROJET D'APPUI A L'UNIVERSITE VIRTUELLE(PAUVS)

Au Gouvernement

- i) Prendre les dispositions pour régler les indemnités des occupants du site de l'ENO de Ziguinchor d'un montant de 37 128 741 FCFA en vue du démarrage du chantier en juillet 2016 ;
- ii) Financer sur le budget national, les différentes insuffisances de ressources relatives aux travaux de construction des deux ENO (lots 4&5), des frais de suivi architecturale, et de suivi et supervision de tous les travaux ;
- iii) Mettre à la disposition du projet d'un deuxième chauffeur pour les besoins de suivi des travaux sur le terrain au plus tard le 30 juin 2016 ;

AL'UGP

- i) Appliquer, sans délai, les clauses contractuelles et la réglementation en vue de faire les mises en demeure aux deux consultants individuels attributaires des contrats de réalisation des deux activités de recherche et développement ;
- ii) Diligenter le recrutement des compétences pour les différents suivis des chantiers en vue du démarrage effectif des travaux des trois ENO ;
- iii) Diligenter le traitement et transmettre à la Banque, au plus tard le 30 juin 2016, les demandes d'avance de démarrage pour les travaux de construction des 3 ENO ;
- iv) Diligenter le processus de sélection d'un cabinet pour la réalisation de l'audit 2014-2015 et prendre toutes les dispositions afin de transmettre à la Banque, le rapport d'audit 2014-2015 au plus tard le 25 juillet 2016 ;
- v) Préparer les DAO pour les équipements et mobiliers des ENO et du Siège de l'UVS dès maintenant afin d'éviter tout retard ; et
- vi) Assurer, de manière permanente, un suivi rigoureux de l'exécution des contrats en général et de ceux des travaux en particulier afin de respecter les délais et la qualité des produits.

En vous renouvelant notre disponibilité à accompagner le Gouvernement du Sénégal dans ses efforts constants pour développer le capital humain, nous vous prions d'agréer, Excellence Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

P.O.
Mamadou Lamine N'DONG,
Représentant Président Régional



CC :

- S.E. M. Mame Mbaye NIANG, Ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction Citoyenne ;
- S.E. M. Mamadou TALLA, Ministre de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage ;
- S.E. Mme : Mariam SARR, Ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance ;
- Pr Mary Teuw NIANE, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- M. Abdoulaye DIENG, Directeur de la Coopération Economique et Financière - S/C Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;
- M. Lat DIOP Directeur de la Dette et de l'Investissement - S/C Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan ;