



7016



1772

**PROGRAMME NATIONAL
« PLATES-FORMES MULTIFONCTIONNELLES
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PN-PTFM)»**

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2010

UNDAF :

Axe stratégique de coopération : Création de richesse, lutte contre la faim, protection sociale et développement durable

Effet Programme : augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables dans les zones d'intervention du SNU.

Résultats attendus : Développement de l'entrepreneuriat local et des AGR, grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM et à son ingénierie sociale éprouvée ; Accès accru et réel aux services sociaux de base en milieu rural grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM ; Rentabilité et pérennité renforcées ; Capacité institutionnelle disposant d'arrangements de gestion appropriés disponibles pour piloter la mise a disposition de 500 PTFM fonctionnelles en milieu rural.

Agence de coopération gouvernementale : Ministère en charge du Secteur de l'Industrie.

Durée du programme: 2008 – 2010
Composante du Programme de Pays :
Réduction de la pauvreté humaine et développement durable
Titre du projet : Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté »
Code Atlas : 00062181
Durée du projet : Trois (03) ans
Modalité d'exécution : NEX

BUDGET DU PTA Janvier-Décembre 2010

PNUD : US \$ 431.216 FCFA 191.212.604
FBMG: US \$ 1.207.475 FCFA 535.427.000
ETAT : US \$ 676.549 FCFA 300 000 000
Bénéfic : US \$ 184.923 FCFA 82.000.000
A Rech: US \$ 650.991 FCFA 288.667.305
Budget total: US \$ 3.151.154 FCFA 1 397.306.909

Période couverte : 1^{er} Janvier – 31 Décembre 2010

Approuvé au nom du:

Gouvernement : Titre : _____ Signature : _____ Date : _____

PNUD : Titre : _____ Signature : _____ Date : _____

SOMMAIRE

Avant Propos	3
Liste sigles et abréviations.....	5
PRESENTATION SOMMAIRE DU PROGRAMME	6
PREAMBULE.....	7
I. DESCRIPTION DU PROGRAMME	8
1.1 Objectifs et cibles du Programme National PTFM	8
1.1.1 : Objectif à long terme.....	8
1.1.2 : Objectifs opérationnels.....	8
1.1.3 Cibles.....	8
1.2. Modalités d'Exécution	8
1.3. Stratégie d'intervention du Programme PN-PTFM.....	9
1.3.1 Partenariat institutionnel et synergies intersectorielles.....	9
1.3.2 Mise en œuvre d'une approche du « faire-faire »	9
1.3.3 Implantation spatiale du Programme	9
1.3.4 Pérennisation des Résultats et Produits du Programme.....	10
II. PROGRAMME D'ACTIVITES 2010	11
2.1. Méthodologie d'élaboration.....	11
2.2. Le programme technique.....	11
2.3 Le Budget du PTA 2010	14
III. PLAN DE TRAVAIL 2010	16

Avant Propos

Démarré au Mali en 1996 et conçu initialement comme instrument de réduction de la pauvreté, d'allègement des travaux des femmes en milieu rural et de leur autonomisation, la « Plateforme Multifonctionnelle » s'est rapidement présentée comme un moyen d'accélérer l'accès aux services énergétiques et de favoriser l'émergence de micro et petites entreprises rurales.

Aujourd'hui, la Plateforme Multifonctionnelle, en plus de constituer une importante force motrice, se présente de par ses effets induits et son caractère transversal, comme un des moyens d'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cette importance lui vaut actuellement une dimension sous-régionale avec la mise en place de Programmes « Plateformes Multifonctionnelles » dans les cinq (05) pays que sont le Mali, le Burkina, le Sénégal, la Guinée et le Ghana.

Au Sénégal, Le Programme National Plateforme Multifonctionnelle (PN-PTFM), outre le fait d'être un des moyens de réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement, fait partie des principaux instruments de mise en œuvre de la Politique de Redéploiement Industriel (PRI), notamment dans sa composante Développement endogène pour la « Promotion des Pôles locaux de Développement », en lien avec la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il s'inscrit dans le cadre du DSRP II, particulièrement en ses Axes stratégiques 1 et 2, à savoir la « Création de richesses » et « l'accès aux Services sociaux de base ».

Pour atteindre son objectif général de contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural, le PN-PTFM ambitionne d'installer, sur une période de trois (03) ans, cinq cents (500) plateformes multifonctionnelles.

Cette large diffusion permettra ainsi de mettre à la disposition des populations rurales en général, avec une priorité pour les femmes, des services énergétiques de base. La réduction de la pauvreté énergétique qui en découle, du fait de l'accroissement des capacités de production, de la stimulation de la valeur ajoutée locale produite par les Micros et Petites Entreprises, du développement de l'entreprenariat local et de la plus grande disponibilité de services sociaux de base, contribuera significativement à améliorer les conditions de vie en milieu rural.

Sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Industrie, maître d'œuvre de la PRI, la mise en œuvre du Programme repose sur un développement des partenariats institutionnels et des synergies intersectorielles avec des acteurs clés du développement local tels que le PNDL, le PEPAM et l'ASER.

Le budget du Programme s'élevant à vingt trois millions trois cent soixante douze mille six cent soixante et un (23 372 661) \$USD, sera financé par des apports de l'Etat du

Sénégal, du PNUD, de la Fondation Mellinda et Bill Gates, d'autres partenaires au développement, ainsi que du secteur privé national et international.

Liste des Sigles et Abréviations

ASER	Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale.
ARD	Agence Régionale de Développement.
APAM	Association des Propriétaires de Plates-Formes de L'arrondissement de Missirah
BCI	Budget Consolidé d'Investissement.
CAC	Cellule d'Appui Conseils.
CIMES/RP	Comité Interministériel de Mise en œuvre des Synergies entre le secteur de l'Energie et les autres secteurs stratégiques de Réduction de la Pauvreté.
CFG	Comité Féminin de Gestion.
CP	Comité de Pilotage.
CENCOM	Centrale de Commercialisation ;
EFP	Etude de Faisabilité Participative.
FBMG	Fondation Bill et Melinda Gates.
FNS	Fonds National de Solidarité
GPF	Groupement de Promotion Féminine.
LVIA	Association Internationale des Volontaires Laïcs.
MER	Micro Entreprise Rurale.
PALPICS	Projet d'Appui à la Lutte contre la Pauvreté dans la zone des Industries Chimiques du Sénégal.
PEPAM	Programme Eau Potable Assainissement du Millénaire.
PMIB	Plateforme Minimale d'Infrastructures de Base.
PNDL	Programme National de Développement Local.
PN-PTFM	Programme National « Plates-formes Multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté ».
PTFM	Plate-forme Multifonctionnelle.
PRI	Politique de Redéploiement Industriel.
PTA	Plan de Travail Annuel.
SFD	Structure de Financement Décentralisée.
SOPREEF	Société de Promotion de l'Accès à l'Energie et à l'Eau dans le département de Foundiougne.
SSB	Services Sociaux de Base.

PRESENTATION SOMMAIRE DU PROGRAMME

INTITULE	: Programme National « Plateformes Multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté »
BAILLEURS DE FONDS	: Gouvernement du Sénégal Programme des Nations Unies pour le Développement Fondation Bill et Mélinna Gates
MODALITE D'EXECUTION	: Exécution Nationale
MONTANT GLOBAL DU FINANCEMENT	: 23 372 661 Dollars us dont Etat : 2 664 075 \$ US PNUD : 1 000 000 \$ US F B&M G: 4 500 007 \$ US Bénéficiaires : 1 138 718 \$ US A rechercher : 3 205 994 \$ US Cofinancements à mobiliser: 10 863 867 \$ US
AGENCE GOUVERNEMENTALE	: Ministère chargé de l'Industrie

Tableau 1 : PREVISIONS BUDGETAIRES PTA 2010

SOURCES DE FINANCEMENT	\$	FCFA
Gouvernement du Sénégal	676 548	300 000 000
Pnud	431 216	191 212 604
Fondation Bill et Melinda GATES	1 207 475	535 427 000
Bénéficiaires	184 923	82 000 000
A rechercher	650 992	288 667 305
TOTAL	3 151 154	1 397 306 909

1 Dollar = 443,427 Fcfa

Période couverte : 1^{er} janvier - 31 décembre 2010

PREAMBULE

Après l'année 2008 consacrée essentiellement aux activités de démarrage, et suite à l'année 2009 marquée par la poursuite de la mise en place des outils de coordination du Programme et le début du processus d'implantation des plateformes multifonctionnelles, le PN-PTFM atteindra réellement, en 2010, sa vitesse de croisière.

En effet, avec l'implantation de 80 PTFM, le développement des activités économiques, l'extension de son champs d'intervention (zones Nord et Centre ouest), l'opérationnalisation de son Dispositif de Suivi Evaluation Contrôle, le Programme renforcera ses capacités d'intervention tout en intensifiant l'efficacité dans la démarche.

La poursuite des conventions de partenariat avec d'autres Projets/Programmes démarrée en 2009, sous l'égide de la CAP, dans le cadre de la recherche de convergence et la mise en œuvre de synergies qu'elle a initiées, renforcera par ailleurs le PN-PTFM dans la réalisation de certaines activités qui, jusque là, n'étaient pas prises en charge par les financements disponibles.

Le budget total du PTA 2010 s'élève à un milliard trois cent quatre vingt dix sept millions trois cent six mille neuf cent neuf (1.397.306.909) francs CFA.

I. DESCRIPTION DU PROGRAMME

1.1 Objectifs et cibles du Programme National PTFM

1.1.1 : Objectif à long terme

Le PN-PTFM vise l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural par un accroissement de l'accès à des services énergétiques de base, décentralisés, abordables et durables fournis par la PTFM pour des usages productifs et sociaux au sein des Communautés rurales. Il s'intègre dans le DRSP II (2006-2010), notamment par une contribution significative à ses axes 1 et 2 relatifs, respectivement, à la création de richesses, pour une croissance pro pauvre et à l'accélération de la promotion de l'accès aux Services Sociaux de Base.

1.1.2 : Objectifs opérationnels

Le Programme poursuit les objectifs opérationnels ci après :

- accroissement et diversification des usages productifs générateurs de revenus pour les populations rurales dans les filières ciblées par la PRI, grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM ;
- développement des usages sociaux grâce à la fourniture de services énergétiques, en vue d'accélérer l'accès des populations rurales aux SSB ;
- renforcement des capacités de gestion au niveau de tous les bénéficiaires et des collectivités locales (ARD, Communautés Rurales, Villages, etc.), en vue d'assurer la pérennisation des interventions du Programme.

Les principes directeurs qui guident la poursuite des objectifs opérationnels et fondent la stratégie du Programme, tournent autour du partenariat stratégique et institutionnel, de l'autonomie adossée au « faire-faire », de la transparence et de l'équité genre.

1.1.3 Cibles

Les bénéficiaires du Programme sont :

- les groupements communautaires de base, avec un accent particulier sur les groupes vulnérables (femmes, jeunes filles, enfants, etc.),
- les opérateurs privés et les ONG
- les collectivités locales (Communautés Rurales, Villages, etc.),

1.2. Modalités d'Exécution

Le Programme National PN-PTFM (2008-2010) est mis en œuvre suivant la modalité « Exécution nationale », sous la tutelle technique du Ministère chargé de l'Industrie, à travers la Direction de l'Industrie (DI).

1.3. Stratégie d'intervention du Programme PN-PTFM

La stratégie d'intervention du PN-PTFM repose sur les partenariats institutionnels, les synergies intersectorielles, le « faire-faire », l'implantation spatiale progressive du Programme et la pérennisation des résultats et des produits.

1.3.1 Partenariat institutionnel et synergies intersectorielles

Pour se donner les moyens de satisfaire la demande de plus en plus croissante autour de la plateforme et eu égard au contexte de rareté des ressources, le PN-PTFM a décidé de s'appuyer sur des partenariats stratégiques et les synergies avec les autres Projets et Programmes ayant en commun la zone d'intervention.

C'est par rapport à cette logique que le PEPAM, l'ASER et le PNDL ont été identifiés comme des partenaires stratégiques et ensuite approchés pour la signature de conventions visant i) l'inscription de la PTFM dans la PMIB du PNDL, ii) l'installation de réseaux électriques en partenariat avec l'ASER, iii) l'installation de réseaux d'eau avec le PEPAM au niveau des villages bénéficiaires de plateformes.

Des synergies ont été développées, dans le cadre des clusters, avec d'autres Projets et Programmes comme le PALPS, le Projet Village du Millénaire, les PGIES, etc.

1.3.2 Mise en œuvre d'une approche du « faire-faire »

Pour une bonne couverture de l'ensemble du territoire national et en vue de satisfaire les exigences de la plateforme, en terme de suivi de proximité et de réactivité, le PN-PTFM a opté pour la stratégie du « faire-faire » consistant à sous-traiter à des acteurs locaux appelés Cellules d'Appui Conseils (CAC) et logées dans des ONG sélectionnées, une partie des activités de terrain.

Ces CAC, justifiant d'une parfaite maîtrise de la situation socio-économique de la zone d'intervention, auront, en leur qualité de partenaires d'exécution, la charge de conduire des activités de préparation et d'installation des PTFM, d'animation et de développement de l'ingénierie sociale autour de la plateforme.

1.3.3 Implantation spatiale du Programme

De trois zones (Sud Est, Est et Centre) entièrement couvertes en 2009, l'Unité de Coordination Nationale du Programme, avec le recrutement programmé des Cellules d'Appui Conseils des zones Nord et Centre Ouest, couvrira en 2010, les cinq (05) zones suivantes :

- zone Sud Est : régions de Kolda et de Sédhiou,

- zone Est : régions de Tambacounda et de Kédougou,
- zone Centre : régions de Kaolack, de Diourbel, de Fatick et de Kaffrine,
- zone Centre-Ouest : régions de Thiès et de Louga,
- zone Nord : régions de Saint-Louis et de Matam.

1.3.4 Pérennisation des Résultats et Produits du Programme

La stratégie de pérennisation est basée sur des éléments tels que :

- le développement du partenariat institutionnel et des synergies intersectorielles,
- le renforcement des capacités des bénéficiaires individuels ou collectifs ainsi que des prestataires de services conseils,
- le développement d'une ingénierie sociale éprouvée,
- la promotion de la mutualisation des services d'intérêt commun,
- l'engagement des collectivités locales.

II. PROGRAMME D'ACTIVITES 2010

2.1. Méthodologie d'élaboration.

Le programme budgétaire 2010 a été élaboré de manière participative au cours d'un atelier de planification qui a réuni l'équipe du Programme et ses partenaires de la CAP, du PNUD et de la tutelle. Il a été établi sur la base d'éléments de coûts disponibles pour l'acquisition des fournitures et des équipements.

2.2. Le programme technique.

Les activités prévues en 2010 couvrent l'ensemble des objectifs spécifiques du PN-PTFM avec un coût global d'un milliard trois cent quatre vingt dix sept millions trois cent six mille neuf cent neuf (1.397.306.909) francs CFA.

Les activités programmées au titre de 2010 se déclinent comme suit :

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 :

Créer de la richesse grâce aux services énergétiques fournis par la PTFM

Résultat 1.1 : *La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées :*

L'atteinte de ce résultat requiert :

- la réalisation de 89 EFP menées ;
- la création d'au moins six (06) regroupements de propriétaires de PTFM (G.A PTFM);
- le renforcement des capacités techniques et organisationnelles d'au moins cinq (05) GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes) ;
- l'installation de deux (02) unités de production d'huile de pourghère.

Résultat 1.2 : *Un environnement favorable au développement des activités économiques est créé :*

Les activités concourant à l'atteinte de ces résultats sont :

- la mise en place de mécanismes de financement de proximité pour la promotion des activités économiques ;
- la réalisation d'une étude du marché des produits agricoles transformés et la création des noms commerciaux ;
- la réalisation d'une étude avec l'ITA sur les nouvelles opportunités de transformation agro-alimentaire ;
- la mise en place d'au moins deux (02) centrales de commercialisation.

Résultat 1.3 : *Un tissu de 100 Micro et Petites Entreprises (MPE) est créé :*

Pour l'atteinte de ce résultat, il est prévu :

- l'installation d'au moins cinq (05) périmètres maraîchers ;
- le reboisement d'au moins dix (10) champs de Moringha, Pourghère et Neem.
- la création d'au moins quatre (04) mini-boulangeries ;
- la création d'au moins quatre (04) unités de transformation d'arachide ;
- la création d'au moins quatre unités de transformation de céréales ;
- la mise en place d'au moins trois (03) Espaces MPE ;
- la réalisation d'études pour la création d'au moins huit (08) petites entreprises de transformation en partenariat avec le FNS et d'autres partenaires ;
- le suivi de la mise en œuvre des résultats de l'étude sur la filière karité ;
- la réalisation d'études pour la création ou la consolidation d'au moins vingt cinq micro et petites entreprises agro-alimentaires (à enlever) ;
- l'organisation d'au moins deux (02) missions de prospection sur les pratiques en technique agricole et en transformation des produits agricoles.

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 :

Améliorer l'accès aux Services Sociaux de Base

Résultat 2.1 : *Cinq cent (500) PTFM dont trois cent (300) avec réseau d'eau, d'électricité, de biocarburant et deux cent (200) résultant de partenariats (PEPAM, ASER, PNDL, BAD, etc.) sont installées*

Ce résultat appelle :

- la sélection d'une CAC;
- la mise en place d'au moins un (01) réseau et au moins un (01) réseau d'électricité ;
- la signature de conventions de partenariat avec le PEPAM, l'ASER, le PNDL, les PPNEX et nouer des protocoles d'accords avec d'autres structures (PRP, VM, PROMER II, PGIES, PROGERT, PADEL/PNDL, etc.) ;
- l'installation de quatre vingt (80) PTFM fonctionnelles dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant.

Résultat 2.2 : *Trente sept (37) PTFM de la phase pilote sont réhabilitées :*

Une activité est programmée en 2010 pour l'atteinte de ce résultat :

- la réinstallation de quinze (15) PTFM de la phase pilote.

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 :

Assurer une gestion réussie du Programme

Résultat 3.1 : *Un dispositif de Gestion et de Coordination est défini et opérationnalisé*

L'atteinte de ce résultat suppose :

- la tenue des réunions du Comité de Pilotage ;

- la mise en place des équipements complémentaires, nécessaires au bon fonctionnement de l'UCN,
- la création des conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN ;
- l'organisation de l'atelier annuel de planification ;
- la réalisation de l'audit annuel des activités 2009 du PN-PTFM ;
- l'organisation des missions de recherche de financement.

Résultat 3.2 : *Un dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle est défini et opérationnalisé*

L'atteinte de ce résultat est lié à :

- l'organisation de missions de suivi rapproché par les CAC,
- l'organisation des missions de suivi par l'UCN ;
- l'organisation des missions de suivi par la tutelle technique ;
- la conception d'une cartographie des sites d'implantation des PTFM ;
- la mise en place d'une application informatique pour le DISEC ;
- l'auto-évaluation du Programme ;
- l'évaluation à mi-parcours du Programme ;

Résultat 3.3 : *Un Plan de Communication est disponible et exécuté*

Ce résultat sera atteint grâce à :

- l'organisation d'une journée de lancement officiel des activités du PN-PTFM ;
- la tenue de quatre (04) CRD ;
- la tenue de vingt (20) CLD ;
- la confection de supports de communication.
- la mise en place de cadres de concertation entre les différents acteurs,
- la mise en place des organes de gestion des PTFM
- l'élaboration et la mise en œuvre des programmes d'animation et de plaidoyer

Résultat 3.4 : *Un Plan de Formation/Renforcement de capacités des acteurs est élaboré et exécuté*

Les activités concourant à l'atteinte de ce résultat sont :

- l'organisation d'au moins trois sessions (03) de formation en Renforcement Organisationnel et Développement Institutionnel (RODI) au profit des GA ;
- l'organisation d'au moins (03) sessions de formation en CREE et GERME au profit des GA ;
- l'organisation de trois (03) ateliers sur l'élaboration de plans d'épargne collectifs ;
- la mise en place de dix (10) classes d'alphabétisation fonctionnelle au profit des femmes ;
- l'organisation de deux (02) sessions de formation au profit des électriciens
- l'organisation de quatre (04) sessions de formation au profit des soudeurs ;

- la formation de cent quatre vingt dix (190) meuniers à l'utilisation de modules ;
- la formation de cent cinquante (150) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires ;
- La formation des membres de quatre vingt (80) CFG en gestion des PTFM ;
- L'organisation d'une session de formation des membres de l'UCN en genre et développement local ;
- L'organisation d'une session de formation sur la PRI au profit de l'UCN et des CAC ;
- La mise à niveau des CAC sur le Manuel des Procédures et le Système de Reporting ;
- L'organisation de cinq (05) sessions de formation des CAC et de l'UCN en animation économique axée sur la GA ;
- L'organisation de seize (16) sessions de formation aux techniques de production et de transformation de produits agricoles et forestiers.

2.3 Le Budget du PTA 2010

Le montant global du présent PTA s'élève à, un milliard trois cent quatre vingt dix sept millions trois cent six mille neuf cent neuf (1.397.306.909) francs CFA financé pour 21 % par le Gouvernement du Sénégal, 14% par le PNUD, 38% par la Fondation « Bill & Melinda GATES », 6% par les Bénéficiaires ; soit une couverture du budget de 79%, un montant de 288.677.305 FCFA soit 21 % du budget étant à rechercher.

Tableau 2 : REPARTITION BUDGET DU PTA 2009 PAR SOURCE DE FINANCEMENT


SOURCES DE FINANCEMENT	\$	FCFA
Gouvernement du Sénégal	676 548	300 000 000
Pnud	431 216	191 212 604
Fondation Bill et Melinda GATES	1 207 475	535 427 000
Bénéficiaires	184 923	82 000 000
A rechercher	650 992	288 667 305
TOTAL	3 151 154	1 397 306 909

1 Dollar = 443,427 Fcfa

Le budget est réparti ainsi par Objectifs Spécifiques :

Tableau 3 : REPARTITION DU PTA 2010 PAR OBJECTIF ET PAR RESULTAT

OBJECTIF SPECIFIQUE / RESULTAT	BUDGET FCFA	BUDGET \$
OBJECTIF SPECIFIQUE 1	440 447 709	993 281
Résultat 1.1	84 220 539	189 931
Résultat 1.2	122 418 344	276 073
Résultat 1.3	233 808 826	527 277
OBJECTIF SPECIFIQUE 2	452 907 320	1 021 380
Résultat 2.1	417 388 997	941 280
Résultat 2.2	35 518 323	80 100
OBJECTIF SPECIFIQUE 3	503 951 880	1 136 493
Résultat 3.1	327 951 309	739 584
Résultat 3.2	56 468 361	127 345
Résultat 3.3	41 796 374	94 258
Résultat 3.4	77 735 836	175 307
TOTAL BUDGET	1 397 306 909	3 151 154



III. PLAN DE TRAVAIL 2010

Le Plan de travail 2010 sera d'abord présenté sous une forme agrégée avant d'être décliné suivant une approche analytique, c'est-à-dire par bailleur.

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Budget prévisionnel				
		T1	T2	T3	T4			Description	Montant			
OS1 : CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM												
1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées	1.1.1 Mener quatre vingt neuf (89) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP)	X	X	X		PNUD	71600 Préparation et suivi EFP		sans coût			
							Gates	72100 Services Contractuels/CAC		68 555 556		
		Sous-total EFP										
							Gates	72100 Services Contractuels CAC		68 555 556		
							Gates	72100 Services Contractuels CAC		297 000		
							Sous-total 1.1.2: Création six (06) G.A					
							Gates	72100 Services Contractuels		297 000		
							Gates	71600 Suivi activités GA		504 900		
							Gates			2 775 491		
							Sous-total 1.1					
							Total Résultat 1.1					
							84 220 539					
		1.2 Un environnement favorable au développement des Activités Economiques est créé dans les villages bénéficiaires	1.2.1 Mettre en place des mécanismes de financement de proximité pour la promotion des Activités Economiques	X	X	X		A Recherch.	74300 Contribution		14 000 000	
									Gates	72100 Services contractuels		6 390 000
						Gates	74300 Contribution		32 000 000			
						Gates	71400 Expertise		3 001 821			
							Sous-total 1.2.1					
							55 391 821					
1.2.2 Mener une (01) étude du marché des produits agricoles transformés et créer des noms commerciaux	1.2.4 Mener une étude avec l'ITA sur les nouvelles opportunités transformation agroalimentaire			X	X			Gates	72100 Services Contractuels		5 319 240	
									PNUD	71400 Expertise		3 001 821
								Sous-total 1.2.2				
								8 321 061				
									Gates	72100 Services Contractuels		5 000 000
								PNUD	71400 Expertise		1 500 910	
								Sous-total 1.2.4				
								6 500 910				
		1.2.5 Mettre en place au moins deux (02) centrales de commercialisation	1.2.5 Mettre en place au moins deux (02) centrales de commercialisation	X	X	X		Etat	72200 Equipements & fournitures		30 000 000	
									Gates	72100 Services Contractuels		1 100 000
								Gates	Fournitures		4 200 000	
								A Recherch.	74300 Subvention d'investissement		7 000 000	
								A Recherch.	Réception ouvrages		400 000	
								Bénéficiaires	72200 Equipements & fournitures		2 000 000	
						PNUD	71400 Expertise		7 504 552			
						Sous-total 1.2.5						
						52 204 552						
Total Résultat 1.2												
122 418 344												

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Budget prévisionnel		
		T1	T2	T3	T4			Description	À court	
1.3 Un tissu de cent (100) Micros et Petites Entreprises (MPE) est créé	1.3.1 Installer au moins cinq (05) périmètres maraîchers					UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	2 000 000	
				x			A Recherch.	72200 Equipements	16 000 000	
							A Recherch.	74300 Contribution	2 000 000	
							A Recherch.	71600 Travel /DSA	613 396	
	Sous-total 1.3.1								20 613 396	
	1.3.2 Reboiser au moins dix (10) Champs de Moringha, Pourghère, Neem.						UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	750 000
								A Recherch.	72100 Services contractuels	3 000 000
								A Recherch.	72200 Equipements hydrauliques	12 000 000
								A Recherch.	72200 Equipements hydrauliques	3 000 000
								A Recherch.	74300 Subvention d'investissement	2 000 000
								A Recherch.	74300 Subvention d'investissement	500 000
	Sous-total 1.3.2								766 746	
1.3.3 Créer au moins quatre (04) mini-boulangeries						UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	2 800 000	
							A Recherch.	72200 Equipements	68 000 000	
							A Recherch.	71600 Travel DSA	2 477 193	
							A Recherch.	74300 Subvention d'investissement	2 000 000	
Sous-total 1.3.3								75 277 193		
1.3.4 Créer au moins quatre (04) Unités de transformation d'arachides						UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	2 000 000	
							A Recherch.	72200 Equipements	2 400 000	
							A Recherch.	74300 Subvention d'investissement	2 000 000	
							A Recherch.	71600 Travel DSA	1 030 196	
Sous-total 1.3.4								7 430 196		
1.3.5 Créer au moins quatre (04) unités de transformation de céréales						UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	833 600	
							A Recherch.	72200 Equipements	9 000 000	
							A Recherch.	72200 Equipements	27 000 000	
							A Recherch.	74300 Contribution	4 000 000	
Sous-total 1.3.5								40 833 600		
1.3.6 Mettre en place au moins trois (03) Espaces MPE						UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services Contractuels	1 500 000	
							A Recherch.	72200 Equipements	45 000 000	
							A Recherch.	74300 Contribution	3 000 000	
							A Recherch.	71600 Travel DSA	1 232 695	
Sous-total 1.3.6								50 732 695		

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Budget Prévisionnel		Montant				
		T1	T2	T3	T4		Donateur	Description					
1.3 Un tissu de cent (100) Micros et Petites Entreprises (APE) est créée	1.3.7 Mener des études pour la création d'au moins huit (08) Petites Entreprises de Transformation en partenariat avec le FNS et autres partenaires	x	x	x		UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services Contractuels	4 000 000				
							Gates	72100 Services Contractuels	4 000 000				
	Sous-total 1.3.7												
	8 000 000												
	1.3.8 Assurer le suivi de la mise en oeuvre des résultats de l'étude sur la filière karité	x	x			UCN, CAC	PNUD	71600 Travel DSA	-				
		Sous-total 1.3.8											
	-												
	1.3.9 Mener des études pour la création ou la consolidation d'au moins 25 micro et petites entreprises agro alimentaires	x	x	x	x	UCN, CAC	Gates	71200 Services contractuels	5 210 000				
		Sous-total 1.3.8											
		5 210 000											
-													
1.3.10: Organiser au moins deux (02) missions de prospection sur les pratiques en techniques agricoles et en transformation de produits agricoles	x				UCN, CAC	Gates	71600 Travel DSA	1 695 000					
	Sous-total 1.3.10												
	2 000 000												
Sous-total 1.3.10													
3 695 000													
Total Résultat 1.3													
233 808 826													
Total OS 1													
440 447 709													

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Budget prévisionnel		Montant			
		T1	T2	T3	T4			Description					
OS2: AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE													
2.1 Cinq cent (500) PTFM dont trois cent (300) avec réseau d'eau, d'électricité, de biocarburant et 200 résultant de partenariats avec PEPAM, ASER, PNLD, etc. sont installées	2.1.1 Sélectionner une (01) Cellule d'Appui Conseil (CAC)	X	X			MMI/PTPME UCN	Etat PNUD	72100 Services Contractuels 71600 Travel / DSA	396 000 621 000				
		Sous-total 2.1.1									1 017 000		
		2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'eau, un réseau d'électricité	X	X	X	X	UCN	A Recherch. PNUD	72100 Services contractuels 72200 Equipement min. réseau d'eau 72200 Equipement réseau électricité	1 200 000 16 000 000 24 000 000			
			Sous-total 2.1.2									42 200 000	
			Sous-total 2.1.3									47 861 989	
			Sous-total 2.1									3 990 400	
		2.2 Trente sept (37) PTFM de la phase pilote sont réhabilités	2.2.2 Réinstaller quinze (15) PTFMs de la phase pilote	X	X			CAC, UCN	Etat A recherch.	72200 Equipement & Furniture 71600 Travel / DSA	33 040 625 827 698		
				Sous-total 2.2.2									35 518 323
				Total Résultat 2.2.									35 518 323
				Total OS 2									482 907 320
2.1.3 Signer des conventions de partenariat avec le PEPAM, l'ASER, le PNLD, les PPNEX et rouer des protocoles d'accord avec d'autres structures (PRP, Village du Millénaire, PROMER 2, PEIES, BAD, PROGERT, PADEL/PNLD, etc.).	2.1.5 Installer quatre vingt (80) PTFM fonctionnelles dont cinq fonctionnant au biocarburant			X	X	X	X	CAC, UCN	Etat Gates Bénéficiaires Gates Etat Gates Gates PNUD	72100 Services Contractuels /CAC 72200 Equipement PTFMs (base) 72200 Equipement PTFMs (base) 72200 Equipements installation 72200 Equipement PTFMs (base) 72100 Services Contractuels /CAC 71600 Travel / DSA 71400 Expertise	190 708 110 80 000 000 11 000 000 36 272 173 22 275 000 11 528 757 12 735 568		
				Sous-total 2.1.5									364 519 608
				Total Résultat 2.1									417 388 997
				Total Résultat 2.2.									35 518 323
				Total OS 2									482 907 320

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Budget prévisionnel		Montant
		T1	T2	T3	T4		Donateur	Description	
OS3: ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME									
3.1 Un dispositif de Gestion et de Coordination est défini et opérationnalisé	3.1.2 Tenir les réunions du comité de pilotage		x		x	MMIPME/DI	Gates	71600 Travel DSA	1 437 800
						MMIPME/DI	Gates	72100 Services Contractuels	946 000
	Sous-total 3.1.2								2 383 800
	3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'UCN		x	x	x	UCN	Etat	72200 Batiments	24 800 000
			x	x	x		Etat	72200 Matériel de transport	31 634 202
			x	x	x		Etat	72200 Mobilier de bureau	6 000 000
			x	x	x		PNUD	72200 Matériel audiovisuel	1 000 000
	Sous-total 3.1.3								64 534 202
	3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN						PNUD	71400 Salaires	76 458 215
			x	x	x	ETAT, PNUD	Etat	71400 Salaires	80 000 000
		x	x	x		PNUD	72500 Fonctionnement	6 440 000	
		x	x	x		Etat	72500 Fonctionnement	51 200 000	
Sous-total 3.1.4								225 023 307	
3.1.5 Organiser l'atelier annuel de planification				x	UCN,	Gates	71600 Travel DSA	12 880 000	
	Sous-total 3.1.5							12 880 000	
3.1.6 Procéder à l'Audit annuel des activités de 2009 du PNP/TFM		x			PNUD	PNUD	71600 Travel / DSA	1 130 000	
	Sous-total 3.1.6							4 000 000	
3.1.7 Organiser des missions de recherche de financement		x	x	x	MMIPME/DI	A Recherch.	71600 Travel DSA	9 600 000	
		x	x	x	UCN	A Recherch.	72100 Services contractuels	8 400 000	
Total Résultat 3.1								3 07 951 309	

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Budget prévisionnel		
		T1	T2	T3	T4			Description	Montant	
1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées	OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM									
		1.2.1 Mettre en place des mécanismes de financement de proximité pour la promotion des Activités Economiques	x	x	x		UCN, CAC	PNUD	71400 Expertise	3 001 821
		Sous-total 1.2.1								
		1.2.2 Mener une (01) étude du marché des produits agricoles transformés et créer des noms commerciaux	x	x	x		UCN, CAC	PNUD	71400 Expertise	3 001 821
		Sous-total 1.2.2								
		1.2.4 Mener une étude avec l'ITA sur les nouvelles opportunités transformation agroalimentaire	x	x	x		UCN	PNUD	71400 Expertise	1 500 910
		Sous-total 1.2.4								
		1.2.5 Mettre en place au moins deux (02) centrales de commercialisation	x	x	x		UCN, CAC	PNUD	71400 Expertise	7 504 552
		Sous-total 1.2.5								
		Total Résultat 1.2								
Total Résultat 1.3										
Total OS 1										
OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE										
2.1 Cinq cent (500) PTFM dont trois cent (300) avec réseau d'eau, d'électricité, de biocarburant et 200 résultant de partenariats avec PEPAM, ASER, PNDL, etc. sont installées	OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE									
		2.1.1 Sélectionner une (01) Cellule d'Appui Conseil (CAC)	x	x	x		MMIPT/PAIE, UCN	PNUD	71600 Travel / DSA	621 000
		Sous-total 2.1.1								
		2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'eau, un réseau d'électricité	x	x	x	x	UCN,	PNUD	71400 Expertise	4 245 189
		Sous-total 2.1.2								
		2.1.3 Signer des conventions de partenariat avec le PEPAM, l'ASER, le PNDL, les PPNEX et nouer des protocoles d'accord avec d'autres structures (PRP, Village du Millenaire, PROMER 2, PGIES, BAD, PROGERT, PADEL/PNDL, etc.)	x	x	x	x	UCN, CAC	PNUD	71600 Travel / DSA	3 990 400
		Sous-total 2.1.3								
		2.1.5 Installer quatre vingt (80) PTFM fonctionnelles dont cinq fonctionnant au biocarburant	x	x	x	x	CAC, UCN	PNUD	71400 Expertise	12 735 568
		Sous-total 2.1.5								
		Total Résultat 2.1								
Total OS 2										
2.2 Trente sept (37) PTFM de la phase pilote sont										
Total Résultat 2.2										
Total OS 2										

PLAN DE TRAVAIL 2010 / CONTRIBUTION PNUD

OS3: ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Budget prévisionnel				
		T1	T2	T3	T4			Description	Montant			
3.1 Un dispositif de Gestion et de Coordination est défini et opérationnalisé	3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'UCN	x	x	x	x	UCN	PNUD	72200 Matériel audiovisuel	1 000 000			
							PNUD	72200 Matériel bureautique	1 100 000			
		Sous-total 3.1.3								2 100 000		
		x	x	x	x	ETAT, PNUD	PNUD	71400 Salaires	76 458 215			
							PNUD	72500 Fonctionnement	6 440 000			
							PNUD	71600 Travel / DSA	6 925 092			
		Sous-total 3.1.4								89 823 307		
		x				PNUD	PNUD	71600 Travel / DSA	1 130 000			
							PNUD	72100 Services contractuels	4 000 000			
		Sous-total 3.1.6								5 130 000		
		Total Résultat 3.1								97 053 307		
		3.2 Un dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle défini et opérationnel	3.2.2 Organiser des missions de suivi rapproché par les CAC	x	x	x	x	UCN, CAC	PNUD	71400 Expertise	3 005 121	
				Sous-total 3.2.2								3 005 121
				x	x	x	x	UCN	PNUD	71400 Expertise	9 015 362	
Sous-total 3.2.3								9 015 362				
x	x			x	x	MMI/PME/DI UCN	PNUD	Expertise	3 005 121			
Sous-total 3.2.4								3 005 121				
x	x					UCN	PNUD	72200 Logiciel	3 500 000			
							PNUD	71400 Expertise	3 005 121			
Sous-total 3.2.5								6 505 121				
x						CAP PNUD MMI/PME	PNUD	71300 Consultant	6 600 000			
Sous-total 3.2.7								6 600 000				
Total Résultat 3.2								28 130 725				

PLAN DE TRAVAIL 2010 / PNUD

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Budget prévisionnel		
		T1	T2	T3	T4		Donateur	Description	Montant
3.3 Un plan de Communication est élaboré et exécuté	3.3.2 Organiser une journée de lancement du PN-PTFM	x				UNU	PNUU	71600 Travel DSA	1 593 900
							PNUU	71400 Expertise	3 349 599
							Sous-total 3.3.1		4 943 499
	3.3.3 Tenir quatre (04) CRD	x				UNU, CAC	PNUU	71400 Expertise	1 674 800
							Sous-total 3.3.3		1 674 800
	3.3.4 Tenir vingt (20) CLD	x	x			UNU, CAC	PNUU	71400 Expertise	1 674 800
							Sous-total 3.3.4		1 674 800
	3.3.7 Confectionner les supports de communication	x	x	x		UNU, CAC	PNUU	Fournitures	3 287 000
							PNUU	71400 Expertise	13 398 396
							Sous-total 3.3.7		16 685 396
						Total Résultat 3.3		21 978 494	
3.4 Un Plan de Formation et/ou de Renforcement de capacités des acteurs est élaboré et exécuté	3.4.4. Organiser de trois (03) ateliers sur l'élaboration de plans d'épargne collectifs		x			CAC, UNU	PNUU	71400 Expertise	3 001 821
							Sous-total 3.4		3 001 821
	3.4.19 Organiser seize (16) sessions de formation aux Techniques de Production et de Transformation Alimentaire des Produits Agricoles	x	x	x		CAC, UNU	PNUU	71600 Travel DSA	1 446 996
							Sous-total		1 446 996
							Total Résultat 3.4		4 448 817
						Total OS 3		154 611 343	
						TOTAL		191 212 604	

Id Projet/Produits escomprés	Activités Clés	Code Temp.				Partenaire Responsable	Budget prévisionnel		Montant		
		T1	T2	T3	T4		Donateur	Description			
1.1 La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées	OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM	1.1.1 Mener quatre vingt neuf (89) études rigoureuses de faisabilité participatives (EFP)	X	X	X	UCN	PNUD	71600 Préparation et suivi EFP	-		
			X	X	X		Gates	72100 Services Contractuels/CAC	68 555 556		
			Sous-total EFP								68 555 556
		1.1.2 Créer au moins six regroupements de PTFM (GA,PTFM)	X	X	X	UCN	Gates	72100 Services Contractuels CAC		297 000	
			Sous-total 1.1.2: Création six (06) G.A								297 000
		1.1.3 Renforcer les capacités techniques et organisationnelles d'au moins trois (3) GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes)	X	X	X	UCN, CAC	Gates	72100 Services Contractuels		504 900	
			X	X	X		Gates	71600 Suivi activités GA		2 575 491	
			Sous-total 1.1.3								3 080 391
		1.1.4 Installer deux (02) unités de production d'huile de pourghère	X	X	X	UCN, CAC	Gates	72100 Services Contractuels		1 700 000	
			X	X	X		Gates	72200 Equipment		6 894 000	
		Sous-total 1.1.4								1 693 593	
		Total Résultat 1.1								82 220 539	
		1.2 Un environnement favorable au développement des Activités Economiques est créé dans les villages bénéficiaires	OS1: CRÉER DE LA RICHESSE GRACE AUX SERVICES ENERGETIQUES FOURNIS PAR LA PTFM	1.2.1 Mettre en place des mécanismes de financement de proximité pour la promotion des Activités Economiques	X	X	X	UCN, CAC	Gates	72100 Services contractuels	6 390 000
					X	X	X		Gates	74300 Contribution	32 000 000
				Sous-total 1.2.1							
1.2.2 Mener une (01) étude du marché des produits agricoles transformés et créer des noms commerciaux	X			X		UCN, CAC	Gates	72100 Services Contractuels		5 319 240	
	Sous-total 1.2.2								5 319 240		
1.2.4 Mener une étude avec l'ITA sur les nouvelles opportunités transformation agroalimentaire	X			X		UCN, CAC	Gates	72100 Services Contractuels		5 000 000	
	Sous-total 1.2.4								5 000 000		
1.2.5 Mettre en place au moins deux (02) centrales de commercialisation	X			X	X	UCN, CAC	Gates	72100 Services Contractuels		1 100 000	
	X			X	X		Gates	Fournitures		4 200 000	
Sous-total 1.2.5								5 300 000			
Total Résultat 1.2								54 009 240			

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Budget prévisionnel		Montant
		T1	T2	T3	T4		Donateur	Description	
1.3 Un tissu de cent (100) Micros et Petites Entreprises (MPE) est créé	1.3.2 Reboiser au moins dix (10) Champs de Moringha, Pourghère, Neem.		x	x	x	UCN, CAC	Gates	72100 Services contractuels	750 000
			x	x	x	UCN, CAC	Gates	72200 Equipements hydrauliques	12 000 000
						Gates	74300 Subvention d'investissement		2 000 000
								Sous-total 1.3.2	14 750 000
	1.3.4 Créer au moins quatre (04) Unités de transformation d'arachides		x	x	x	UCN, CAC	Gates	72100 Services contractuels	2 000 000
							Gates	72200 Equipements	7 400 000
								Sous-total 1.3.4	4 400 000
	1.3.5 Créer au moins quatre (04) unités de transformation de céréales		x	x		UCN, CAC	Gates	72200 Equipements	9 000 000
								Sous-total 1.3.5	9 000 000
	1.3.7 Mener des études pour la création d'au moins huit (08) Petites Entreprises de Transformation en partenariat avec le FNS et autres partenaires		x	x	x	UCN	Gates	72100 Services Contractuels	4 000 000
							Sous-total 1.3.7	4 000 000	
1.3.9 Mener des études pour la création ou la consolidation d'au moins 25 micro et petites entreprises agro alimentaires		x	x	x	UCN, CAC	Gates	71200 Services contractuels	5 210 000	
							Sous-total 1.3.8	5 210 000	
1.3.10: Organiser au moins deux (02) missions de prospection sur les pratiques en techniques agricoles et en transformation de produits agricoles		x			UCN, CAC	Gates	71600 Travel DSA	1 695 000	
						Gates	71200 Services contractuels	2 000 000	
							Sous-total 1.3.10	3 695 000	
							Total Résultat 1.3	41 055 000	
							Total OS 1	177 284 779	
OS2. AMELIORER L'ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE									
2.1 Cinq cent (500) PTFM dont trois cent (300)avec réseau d'eau, d'électricité, de biocarburant et 200 résultant de partenariats avec PEPAM, ASER, PNDL, etc. sont installées	2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'eau, un réseau d'électricité		x	x	x	UCN,	Gates	72100 Services contractuels	1 200 000
			x	x	x	UCN,	Gates	71600 Travel / DSA	416 800
								Sous-total 2.1.3	1 616 800
	2.1.5 Installer quatre vingt (80) PTFM fonctionnelles dont cinq fonctionnant au biocarburant		x	x	x	CAC, UCN	Gates	72200 Equipement PTFMs (base)	190 708 110
							Gates	72200 Equipements installation	11 000 000
							Gates	72100 Services Contractuels /CAC	22 275 000
							Gates	71600 Travel / DSA	11 528 757
								Sous-total 2.1.5	235 511 867
								Total Résultat 2.1	237 128 667
								Total OS 2	237 128 667

PLAN DE TRAVAIL 2010 / CONTRIBUTION GATES

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Budget prévisionnel			
		T1	T2	T3	T4		Donateur	Description	Montant	
3.4 Un Plan de Formation et/ou de Renforcement de capacités des acteurs est élaboré et exécuté	3.4.2 Organiser au moins trois (03) sessions de formation en Renforcement Organisationnel et Développement Institutionnel (RODI) au profit des G.A		x			UCN	Gates	72100 Services Contractuels /CAC	1 547 000	
	Sous-total 3.4.2									1 547 000
	3.4.3 Organiser au moins trois (03) sessions de formation en CREE -GERME au profit des G.A		x			UCN	Gates	72100 Services Contractuels /CAC	11 535 000	
	Sous-total 3.4									11 535 000
	3.4.4. Organiser un atelier sur l'élaboration d'un plan d'épargne collectif		x			CAC, UCN	Gates	72100 Services Contractuels	615 000	
	Sous-total 3.4									615 000
	3.4.6 Organiser deux (02) sessions de formation au profit des electriciens				x	CAC, UCN	Gates Gates	72100 Services Contractuels 71600 Travel DSA	780 000 723 498	
	Sous-total									1 503 498
	3.4.8 Organiser quatre (04) sessions de formation au profit des soudeurs				x	CAC, UCN	Gates Gates	72100 Services Contractuels 71600 Travel DSA	9 780 000 1 446 996	
	Sous-total									11 226 996
	3.4.9 Former cent quatre vingt dix (190) meuniers à l'utilisation des modules de base		x	x		CAC, UCN	Gates Gates	72100 Services Contractuels 71600 Travel DSA	6 194 641	
	Sous-total									6 194 641
	3.4.10 Former cent cinquante (150) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires		x			CAC, UCN	Gates	72100 Services Contractuels	653 515	
	Sous-total									1 653 515
	3.4.11 Former 80 CFG en gestion des PTFMs		x	x	x	CAC, UCN	Gates	72100 Services Contractuels	2 640 000	
	Sous-total									2 640 000
	3.4.12 Organiser une (01) session de formation des membres de l'UCN en genre et Développement Local		x			CAC, UCN	Gates	72100 Services Contractuels	4 105 000	
	Sous-total									4 105 000
	3.4.14 Organiser une (01) session de formation en PRI au profit de l'UCN et des CACs		x			CAC, UCN	Gates	71600 Travel DSA	1 100 000	
Sous-total									1 100 000	
3.4.15 Mettre à niveau les CACs sur le manuel des procédures et le système de reporting		x			CAC, UCN	Gates	71600 Travel DSA	772 647		
Sous-total									772 647	
3.4.17 Organiser cinq (05) sessions de formation des CACs et UCN en animation économique axée sur le GA		x			CAC, UCN	Gates Gates	72100 Services Contractuels 71600 Travel DSA	1 875 600 1 875 600		
Sous-total									1 875 600	
3.4.19 Organiser seize (16) sessions de formation aux Techniques de Production et de Transformation		x	x	x	CAC, UCN	Gates	72100 Services Contractuels	18 832 341		
Sous-total									18 832 341	
Total Résultat 3.4									63 601 238	
Total OS 3									121 013 554	
TOTAL									556 427 000	

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Budget prévisionnel		Montant
		T1	T2	T3	T4			Description		
1.2 Un environnement favorable au développement des Activités Economiques est créé dans les villages bénéficiaires	1.2.1 Mettre en place des mécanismes de financement de proximité pour la promotion des Activités Economiques	x	x	x		UCN, CAC	A Recherch.	74300 Contribution	14 000 000	
						Sous-total 1.2.1			14 000 000	
	1.2.5 Mettre en place au moins deux (02) centrales de commercialisation	x	x	x			A Recherch.	74300 Subvention d'investissement	7 000 000	
						A Recherch.		71600 Travel / DSA	400 000	
					Sous-total 1.2.2				7 400 000	
					Total Résultat 1.2				21 400 000	
	1.3 Un tissu de cent (100) Micros et Petites Entreprises (MPE) est créé	1.3.1 Installer au moins cinq (05) périmètres maraîchers				x	UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services Contractuels	2 000 000
							A Recherch.		72200 Equipements	16 000 000
						A Recherch.		74300 Contribution	2 000 000	
						A Recherch.		71600 Travel DSA	613 396	
				Sous-total 1.3.1				20 613 396		
1.3.2 Reboiser au moins dix (10) Champs de Moringha, Pourghère, Neem.		x	x	x		UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	2 800 000	
						A Recherch.		72200 Equipements	68 000 000	
				A Recherch.		71600 Travel DSA	2 477 193			
				A Recherch.		74300 Subvention d'investissement	2 000 000			
				Sous-total 1.3.2				7 266 746		
1.3.3 Créer au moins quatre (04) mini-boulangeries	x	x	x		UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	2 000 000		
					A Recherch.		72200 Equipements	68 000 000		
				A Recherch.		71600 Travel DSA	2 477 193			
				A Recherch.		74300 Subvention d'investissement	2 000 000			
				Sous-total 1.3.3				75 277 193		
1.3.4 Créer au moins quatre (04) Unités de transformation d'arachides	x	x	x		UCN, CAC	A Recherch.	74300 Subvention d'investissement	2 000 000		
					A Recherch.		71600 Travel DSA	1 030 196		
				Sous-total 1.3.4				3 030 196		
1.3.5 Créer au moins quatre (04) unités de transformation de céréales	x	x			UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services contractuels	833 600		
					A Recherch.		72200 Equipements	27 000 000		
				A Recherch.		74300 Contribution	4 000 000			
				Sous-total 1.3.5				31 833 600		
1.3.6 Mettre en place au moins trois (03) Espaces MPE	x	x	x		UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services Contractuels	1 500 000		
					A Recherch.		72200 Equipements	45 000 000		
				A Recherch.		74300 Contribution	3 000 000			
				A Recherch.		71600 Travel DSA	1 232 695			
				Sous-total 1.3.6				50 732 695		
1.3.7 Mener des études pour la création d'au moins huit (08) Petites Entreprises de Transformation en partenariat avec le FNS et autres partenaires	x	x	x		UCN, CAC	A Recherch.	72100 Services Contractuels	4 000 000		
					Sous-total 1.3.7				4 000 000	
				Total Résultat 1.3				192 753 826		
				Total OS 1				214 153 826		

Id Projet/Produits escomptés	Activités Clés	Cadre Temp.				Partenaire Responsable	Donateur	Budget prévision :	
		T1	T2	T3	T4			Description	Montant
2.1 Cinq cent (500) PTFM dont trois cent (300) avec réseau d'eau, d'électricité, de biocarburant et 200 résultant de partenariats avec PEPAM, ASER, PNDL, etc. sont installés	2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'eau, un réseau d'électricité	x	x	x	x	UCN,	A Recherch.	72200	16 000 000
		x	x	x	x	UCN,	A Recherch.	72200	26 000 000
						Sous-total 2.1.3			42 000 000
		Total Résultat 2.1							42 000 000
2.2 Trente sept (37) PTFM de la phase pilote sont réhabilités	2.2.2 Réinstaller quinze (15) PTFMs de la phase pilote		x	x		CAC, UCN	A recherch.	71600	827 698
						Sous-total 2.2.2			827 698
		Total Résultat 2.2.							827 698
		Total OS 2							42 827 698
OS3: ASSURER UNE GESTION REUSSIE DU PROGRAMME									
3.1 Un dispositif de Gestion et de Coordination est défini et opérationnalisé	3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'UCN	x	x	x	x	ETAT, PNUD	A Recherch.	72500	4 000 000
						Sous-total 3.1.4			4 000 000
		x	x	x	x	MMIPME/DI UCN	A Recherch.	71600	9 600 000
3.4 Un Plan de Formation et/ou de Renforcement de capacités des acteurs est élaboré et exécuté	3.1.7 Organiser des missions de recherche de financement	x	x	x	x	UCN	A Recherch.	72100	8 400 000
						Sous-total 3.1.7			18 000 000
						Total Résultat 3.1			22 000 000
3.4 Un Plan de Formation et/ou de Renforcement de capacités des acteurs est élaboré et exécuté	3.4.5 Mettre en place dix (10) Classes d'Alphabétisation fonctionnelle au profit des femmes	x	x			CAC, UCN	A Recherch.	72100	9 685 781
						Sous-total			9 685 781
						Total Résultat 3.4			9 685 781
		Total OS 3							31 685 781
		TOTAL							288 667 506

OS1 : Créer de la richesse grâce aux services énergétiques fournis par la PTFM.

Produit 1.1 : *La rentabilité et la viabilité des PTFM installées sont assurées.*

1.1.1. Mener 89 Etudes rigoureuses de Faisabilité Participatives.

Cette activité est la première étape dans le processus d'implantation des PTFM, après les requêtes émanant des villages. Elle consiste en la conduite des Etudes de Faisabilité Participatives (EFP) dont la finalité est de vérifier l'existence, au sein du village demandeur, de conditions socio-économiques requises. Il est programmé pour l'exercice 2010, la réalisation de quatre vingt neuf (89) EFP.

Le Coût de l'activité : 68.555.556 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 68.555.556 FCFA,

1.1.2 Créer au moins six regroupements de PTFM (GA.PTFM).

Initiée dans le cadre de l'accompagnement des agro-entreprises de transformation (PTFM), cette activité consistera à institutionnaliser la collaboration entre les propriétaires de PTFM d'une même zone. Il s'agira de regrouper les PTFM, par zone de concentration.

Ces regroupements devraient permettre de faciliter la coopération économique inter-entreprises pour renforcer leurs capacités entrepreneuriales à travers la mise en œuvre de projets collectifs.

Le Coût de l'activité : 297.000 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 297.000 FCFA.

1.1.3 Renforcer les capacités techniques et organisationnelles d'au moins trois (03) GA existants (regroupement de propriétaires de plateformes).

Le but visé par cette activité est d'organiser les Groupements d'affaires de Propriétaires, de PTFM pour qu'ils puissent disposer de plans d'épargne collectifs, renforcer leurs capacités de fonctionnement, d'organisation et assurer leur développement institutionnel.

Le Coût de l'activité : 3.080.391 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 3.080.391FCFA.

1.1.4 Installer deux (02) Unités de production d'huile de pourghère.

Conscient de l'impact que pourrait avoir l'instabilité du prix du gasoil sur la pérennité de la plateforme, le Programme, depuis 2009, a entamé l'expérimentation du fonctionnement de la plateforme au biocarburant.

Ce processus, démarré en 2009, se poursuivra en 2010 avec comme objectif l'installation de deux (02) unités de production d'huile de pourghère et la contribution aux recherches sur le biocarburant.

Le Coût de l'activité : 12.287.593 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 10.287.593 FCFA,
- Etat : 2.000.000 FCFA.

Produit 1.2 : Un environnement favorable au développement des Activités économiques est créé dans les villages bénéficiaires.

1.2.1 Mettre en place des mécanismes de financement de proximité, pour la promotion des Activités Economiques.

Il s'agira, en synergie avec des structures financières décentralisées et le PALPS, dans le cadre des clusters initiés par la CAP, de permettre le développement de la micro finance en milieu rural. En effet, le PN-PTFM va contribuer à la mise en place de « Bacs Villageois » (Caisses d'épargne et de crédits) dans cent (100) Villages bénéficiaires de PTFM, à travers le financement des activités d'animation et de formation préalables à l'octroi des crédits.

L'exécution de ce protocole permettra la mise à disposition d'un montant de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour de micro crédits revolving au profit de cinq mille (5000) femmes du milieu rural.

Le Coût de l'activité : 55.391.821 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 38 390 000 FCFA,
- PNUD : 3.001.821 FCFA
- A Rechercher : 14 000 000 FCFA

1.2.2 Mener une (01) étude du marché des produits agricoles transformés et créer des noms commerciaux

Cette étude permettra, dans le cadre du développement des chaînes de valeur, de mieux connaître le marché des produits agricoles transformés au Sénégal et faciliter l'orientation

des promoteurs vers les produits à haute valeur marchande et répondant le plus aux besoins du marché.

En outre, elle permettra d'appuyer la création de « noms commerciaux » par zone d'intervention ou par regroupement de PTFM, pour faciliter la professionnalisation des activités de transformation et de commercialisation des produits.

Le Coût de l'activité : 8.321.061 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 5.319.240 FCFA,
- PNUD : 3.001.821 FCFA

1.2.4 Mener une étude avec l'ITA sur les nouvelles opportunités de transformation agroalimentaire.

Cette étude permettra d'identifier des activités porteuses et d'élaborer des fiches techniques pour l'information et la sensibilisation de promoteurs potentiels sur les possibilités de création de petites entreprises, suivant les technologies disponibles et en adéquation avec les possibilités offertes par la PTFM.

Le Coût de l'activité : 6.500.910 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 5.000.000 FCFA,
- PNUD : 1.500.910 FCFA.

1.2.5 Mettre en place au moins deux (02) centrales de commercialisation.

La mise en place de centrales de commercialisation obéit à la volonté de faciliter l'approvisionnement en intrants et la commercialisation des produits réalisés en milieu rural, avec des promoteurs qui sont des femmes, pour la plupart, caractérisées par une mobilité réduite, l'analphabétisme et le manque de logistique commerciale. Il est, donc, indispensable de favoriser par ce mécanisme, un accès facile aux intrants et aux marchés de la localité.

Le Coût de l'activité : 52.204.552 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 5.300.000 FCFA,
- PNUD : 7.504.552 FCFA
- Etat : 30.000.000 FCFA,
- Bénéficiaires : 2.000.000 FCFA,
- A Rechercher : 7.400.000 FCFA.

Produit 1.3 : Un tissu de cent (100) Micros et Petites Entreprises (MPE) est créé.

1.3.1 Installer au moins cinq (05) périmètres maraîchers.

Cette activité consistera en l'équipement de périmètres maraîchers, pour leur exploitation par les femmes en particulier en vue de la diversification de l'offre de produits dans certains villages et de l'augmentation des revenus.

Le Coût de l'activité : 20.613.396 FCFA.

Son financement :

- A rechercher : 20.613.396 FCFA.

1.3.2 Reboiser au moins dix (10) Champs de Moringha, Pourghère, Neem, etc.

Il s'agira, pour cette activité, de favoriser la diversification de la production agricole, en appuyant le reboisement des champs destinés à produire de la matière à transformer dans le cadre de la chaîne de valeurs agricoles. Ces activités se feront en partenariat avec le PROGERT qui développe le concept de champs écologiquement viables et le PGIES, dans les zones d'intervention communes.

Le Coût de l'activité : 22.016.746 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 14.750.000 FCFA,
- A Rechercher : 7.266.746 FCFA

1.3.3 Créer au moins quatre (04) mini-boulangeries.

Cette activité entre aussi dans le cadre des chaînes de valeurs agricoles et consistera à tester, en milieu rural, le four brésilien qui fonctionne en partie avec de la biomasse (briquette de coque d'arachide), pour la production de pain à base de farine composée.

Le Coût de l'activité : 75.277.193 FCFA.

Son financement :

- A Rechercher : 75.277.193 FCFA.

1.3.4 Créer, au moins, quatre (04) Unités de transformation d'arachides.

Il s'agira de mettre en place des Unités qui vont faciliter le traitement de l'arachide avant son broyage. Ces Unités seront dotées, chacune, d'une « grilleuse » et d'une dépelliculeuse électriques qui allègeront considérablement la charge de travail des femmes, notamment dans la cuisson et le dé-pelliculage de l'arachide.

Au besoin, les gérants seront organisés pour la transformation et la commercialisation des produits dans des emballages répondant aux critères d'hygiène et de qualité.

Le Coût de l'activité : 7.430.196 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 4.400.000 FCFA,
- A Rechercher : 3.030.196 FCFA

1.3.5 Créer, au moins, quatre (04) unités de transformation de céréales.

Cette activité vise la création d'Unités de transformation secondaire des céréales, pour la production de granulés, de biscuits et de pain, selon le niveau d'équipements des Unités.

Le Coût de l'activité : 40.833.600 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 9.000.000 FCFA,
- A Rechercher : 31.833.600 FCFA

1.3.6 Mettre en place au moins trois (03) Espaces MPE.

Les Espaces-MPE (Micro et petites entreprises) seront mis en place pour favoriser l'usage de l'énergie produite par la PTFM (énergie électrique) à des fins productives. Ils permettront ainsi, d'améliorer les conditions de travail en milieu rural, par la réalisation d'ateliers, à côté des PTFM, remplissant les normes d'hygiène, de qualité, de sécurité et de professionnalisme.

Le Coût de l'activité : 50.732.695 FCFA.

Son financement :

- A Rechercher : 50.732.695 FCFA.

1.3.7 Mener des études pour la création d'au moins huit (08) Petites Entreprises de Transformation en partenariat avec le FNS et autres partenaires.

La création de petites entreprises de transformation, en partenariat avec le FNS (Fonds National de Solidarité) et d'autres structures potentielles, vise la mise en place, dans les communes et chefs lieu d'arrondissement, d'unités de transformation plus structurées et professionnalisées, pour participer à la prise en charge des préoccupations de la nouvelle Politique de Transformation Alimentaire des Produits Agricoles.

Ces unités seront portées par les Regroupements de PTFM (GA.PTFM) et permettront, aussi, selon les possibilités, de faciliter l'insertion des jeunes issus des Centres de formation professionnelle (CRETEF et CDEF).

Le Coût de l'activité : 8.000.000 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 4.000.000 FCFA,
- A Rechercher : 4.000.000 FCFA

1.3.8 Assurer le suivi de la mise en œuvre des résultats de l'Etude sur la filière karité.

Cette activité vise, particulièrement, le suivi du projet pilote lancé le 07 août 2009, pour le village de Niéméniké dans la région de Kédougou, insérant ainsi la PTFM dans la filière Karité.

Les coûts liés au suivi de la mise en œuvre des résultats de l'étude sont pris en charge par le Programme Régional Energie Pauvreté (PREP).

1.3.9 : Mener des études pour la création ou la consolidation d'au moins vingt cinq (25) micro et petites entreprises agro-alimentaires.

Ces études entrent aussi dans le cadre des activités préparatoires à la création d'Unités de production s'inscrivant dans l'objectif de réalisation des 100 MPE visées dans le Cadre logique du Programme.

Le Coût de l'activité : 5.210.000 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 5.210.000 FCFA,

1.3.10: Organiser au moins deux (02) missions de prospection sur les pratiques en techniques agricoles et en transformation de produits agricoles.

Ces missions entrent dans le cadre des partages et échanges d'expériences en vue d'une meilleure efficacité dans la conduite des activités de transformation agro-alimentaire autour de la plate-forme.

Le Coût de l'activité : 3.695.000 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 3.695.000 FCFA,

Il est à noter que le montant du budget disponible pour le volet « Activités économiques » est de 129 691 631 FCFA sur le budget total disponible de 1 397 306 909 FCFA, soit 9,2 %.

OS2 : Améliorer l'accès aux services sociaux de base.

Produit 2.1 : Cinq cents (500) PTFM dont trois cent (300) avec réseau d'eau, d'électricité, de biocarburant et deux cent (200) résultant de partenariats avec PEPAM, ASER, PNDL, etc. sont installées.

2.1.1 Sélectionner une Cellule d'Appui Conseils

Il sera procédé en 2010, à la sélection d'une Cellule d'Appui Conseil pour la couverture de la zone Nord (régions de Matam et de Saint-louis)

Le Coût de l'activité : 1.017.000 FCFA.

Son financement :

- PNUD 621.000 FCFA,
- Etat : 396.000 FCFA.

2.1.2 Mettre en place au moins un (01) réseau d'eau et un (01) réseau d'électricité.

Dans sa stratégie d'intensification de la recherche de financement et à titre expérimental, le PN-PTFM a décidé de la mise en place d'une plateforme vitrine dotée de réseaux d'eau et d'électricité.

Le Coût de l'activité : 47.861.989 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 1.616.800 FCFA,
- PNUD : 4.245.189 FCFA
- A Rechercher : 42.000.000 FCFA.

2.1.3 Signer des Conventions de partenariat avec le PEPAM, l'ASER, le PNDL, les PPNEX et nouer des protocoles d'accords avec d'autres structures (PRP, VM, PROMER II, PGIES, PROGERT, PADEL/PNDL, etc.

Le PN-PTFM compte, en 2010, poursuivre les actions concourant à la signature des conventions et protocoles d'accord avec les partenaires stratégiques et au développement des synergies avec d'autres Projets/Programmes.

Le Coût de l'activité : 3.990.400 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 3.990.400 FCFA.

2.1.5 Installer quatre vingt (80) PTFM fonctionnelles dont cinq (05) fonctionnant au biocarburant.

Le Programme a prévu, pour 2010 l'installation de 80 plateformes dont dix (10) sur les ressources de l'Etat et soixante dix (70) sur les ressources Gates.

Le Coût de l'activité : 364.519.608 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 235.511.867 FCFA,
- Etat : 36.272.173 FCFA,
- PNUD : 12.735.568 FCFA
- Bénéficiaires : 80.000.000 FCFA.

Produit 2.2 : Trente sept PTFM de la phase pilote sont réhabilités.

2.2.2 Réinstaller quinze (15) PTFM de la phase pilote.

Cette activité porte sur la réinstallation des plateformes de la phase pilote qui présentent des défaillances et qui passeront ainsi de la première à la deuxième génération, caractérisée par le démarrage électrique.

Le Coût de l'activité : 35.518.323 FCFA.

Son financement :

- Etat : 34.690.625 FCFA,
- A rechercher : 827.698 FCFA

OS 3 : Assurer une gestion réussie du Programme.

Produit 3.1 : Un dispositif de gestion et de coordination est défini et opérationnalisé

3.1.2 Tenir les réunions du Comité de Pilotage

Il est prévu la tenue, au moins, de deux (02) réunions du Comité de Pilotage par an, au début et à la fin de chaque exercice, en vue de valider le Plan de Travail Annuel, le Budget y afférent et d'approuver le Rapport d'activités et le Rapport financier de l'année écoulée. Aussi, le Président du Comité de Pilotage, peut-il, au besoin, convoquer une réunion extraordinaire.

Le Coût de l'activité : 2.383.800 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 2.383.800 FCFA,

3.1.3 Mettre en place les équipements complémentaires nécessaires au bon fonctionnement de la Coordination.

Pour renforcer son opérationnalité sur le terrain et l'efficacité dans la coordination des activités, il a été décidé de compléter et/ou de renforcer les équipements de l'UCN. Ces équipements seront financés grâce aux concours du PNUD et de l'Etat.

Le Coût de l'activité : 64.534.202 FCFA.

Son financement :

- Etat : 62.434.202 FCFA,
- PNUD : 2.100.000 FCFA

3.1.4 Assurer les conditions d'un bon fonctionnement de l'Unité de Coordination Nationale.

L'activité consiste en la prise en charge des frais de fonctionnement de l'UCN et du personnel.

Le Coût de l'activité : 225.023.307 FCFA.

Son financement :

- Etat : 131.200.000 FCFA,
- PNUD : 89.823.307 FCFA
- A Rechercher : 4.000.000 FCFA.

3.1.5 Organiser l'atelier annuel de planification :

Le PN-PTFM organisera en 2010 un atelier d'élaboration du plan de travail de 2011. Cet atelier enregistrera, en plus de l'équipe du Programme, la participation des partenaires techniques et financiers.

Le Coût de l'activité : 12.880.000 FCFA.

Son financement :

- Fondation Bill et Melinda Gates : 12.880.000 FCFA,

3.1.6 Procéder à l'audit annuel des activités de 2009 du PN-PTFM.

Conformément aux dispositions du Document d'Appui au Programme, un audit annuel externe sera réalisé en vue d'apprécier la régularité et la sincérité des états financiers du PN-PTFM. Cet audit sera clôturé par un atelier de restitution regroupant tous les projets/programmes sous exécution nationale.

Le Coût de l'activité : 5.130.000 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 5.130.000 FCFA.

3.1.7 : Organiser des missions de recherche de financement.

Le PN-PTFM participera aux missions de recherche de financement destiné à renforcer les capacités financières du Programme.

Le Coût de l'activité : 18.000.000 FCFA.

Son financement :

- A Rechercher : 18.000.000 FCFA.

Produit 3.2 : Un Dispositif de Suivi-Evaluation-Contrôle défini et opérationnel.

3.2.2. Organiser des missions de suivi rapproché par les CAC.

Les Cellules d'Appui Conseils, assureront sur le terrain les activités de suivi de proximité, d'animation, de collecte et de traitement périodique des données.

Le Coût de l'activité : 11.809.831 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 3.005.121 FCFA,
- GATES : 8.804.710 FCFA

3.2.3. Organiser des missions de suivi par l'UCN.

L'UCN effectuera des missions de suivi périodiques au niveau des zones d'intervention du Programme, en vue de faire le point sur les données de suivi envoyées par les Cellules d'Appui Conseil et relatives au fonctionnement des plateformes, au développement des activités économiques, à l'animation/Communication et à la formation.

Le Coût de l'activité : 17.950.611 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 9.015.362 FCFA,
- GATES : 8.935.249 FCFA

3.2.4. Organiser des missions de suivi par la tutelle technique.

Il s'agit de missions de suivi semestrielles organisées pour les partenaires institutionnels, notamment le Ministère de l'Industrie. Ces missions permettront aux partenaires d'apprécier périodiquement, l'état d'exécution des activités du Programme.

Le Coût de l'activité : 4.568.121 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 3.005.121 FCFA,
- GATES : 1.563.000 FCFA.

3.2.4. Concevoir une cartographie des sites d'implantation des PTFM.

Il est prévu l'acquisition de cartes permettant de matérialiser les sites d'implantation de plates-formes et autres réalisations du Programme.

Le Coût de l'activité : 500.000 FCFA.

Son financement :

- GATES : 500.000 FCFA.

3.2.5. Mettre en place une application informatique pour le DISEC.

Il s'agit, dans cette activité, de mettre en place un Système informatisé pour le Dispositif de suivi/évaluation/contrôle du Programme. Ce Système sera mis en ligne sur Internet et permettra aux différents acteurs de le renseigner, à temps réel, et aux différentes parties prenantes de suivre les réalisations et les progrès enregistrés.

Le Coût de l'activité : 8.505.121 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 6.505.121 FCFA,
- GATES : 2.000.000 FCFA.

3.2.6. Procéder à l'autoévaluation du Programme.

Le PN-PTFM, va procéder à une autoévaluation de ses réalisations et de sa stratégie d'intervention en vue de déceler ses forces et ses faiblesses et de dégager des axes d'amélioration.

Le Coût de l'activité : 6.534.677 FCFA.

Son financement :

- GATES : 6.534.677 FCFA.

3.2.7. Procéder à l'évaluation à mi-parcours du Programme.

Le Programme fera l'objet, en 2010, d'une évaluation à mi-parcours par un Consultant indépendant.

Le Coût de l'activité : 6.600.000 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 6.600.000 FCFA.

Produit 3.3 : Un plan de Communication est élaboré et exécuté :

3.3.2. Organiser une journée nationale de lancement du PN-PTFM.

L'UCN va procéder, en 2010, en collaboration avec le ministère de tutelle et les partenaires stratégiques, à la journée de lancement officiel des activités du Programme.

Le Coût de l'activité : 7.950.499 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 4.943.499 FCFA,
- ETAT : 3.007.000 FCFA.

3.3.3. Tenir quatre (04) CRD.

Le PN-PTFM tiendra, en 2010, quatre (04) CRD d'informations dans les régions de Thiès, Louga, Saint Louis et Matam en vue de la préparation du démarrage de ses activités dans ces régions avec la mise en place de partenaires d'exécution.

Le Coût de l'activité : 3.270.430 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 1.674.800 FCFA,
- GATES : 1.595.630 FCFA.

3.3.4. Tenir vingt (20) CLD.

Le PN-PTFM tiendra, par le biais des Cellules d'Appui Conseils, vingt (20) CLD d'information et de sensibilisation sur la plateforme en 2010.

Le Coût de l'activité : 2.674.800 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 1.674.800 FCFA,
- GATES : 1.000.000 FCFA.

3.3.7. Confectionner des supports de communication.

Il s'agit, dans le cadre de la visibilité du Programme, de réaliser des outils et supports d'animation et de communication tels que les panneaux d'indication, affiches, banderoles, posters, Tee-shirts, Sweet Shirt, casquettes, les émissions radiophoniques, etc.

Le Coût de l'activité : 27.900.646 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 16.685.396 FCFA,
- GATES : 11.215.250 FCFA.

Produit 3.4 : Un Plan de Formation et/ou de Renforcement de Capacités des acteurs est élaboré et exécuté.

3.4.2. Organiser au moins trois (3) sessions de formation en Renforcement Organisationnel et Développement Institutionnel (RODI) au profit des « GA ».

Trois (03) sessions de formation en « Renforcement Organisationnel et Développement Institutionnel » (RODI) seront organisées au profit des membres des Groupements d'Affaires (GA). Au total, soixante (60) personnes, soit vingt (20) par GA, participeront aux sessions.

Ces formations devront permettre aux Responsables des Groupements d'Affaires, constitués de responsables de Plateformes, d'acquérir les capacités techniques et

connaissances que requièrent la bonne organisation et le fonctionnement attendu d'un Groupement d'Affaires.

Le Coût de l'activité : 1.547.000 FCFA.

Son financement :

- GATES : 1.547.000 FCFA.

3.4.3 Organiser au moins trois (03) sessions de formation en CREE-GERME au profit des GA.

Au moins trois (03) sessions de formation en « Créer son Entreprise » (CREE) et en « Gérer mieux son Entreprise » (GERME) seront organisées au profit des Responsables des Groupements d'Affaires (GA).

Au total, soixante (60) personnes, soit vingt (20) par GA, participeront à ces sessions de formation destinées à développer l'esprit et les capacités d'entreprise et de gestion des Responsables de Groupements d'Affaires.

Le Coût de l'activité : 11.535.000FCFA.

Son financement :

- GATES : 11.535.000 FCFA.

3.4.4 Organiser trois (03) Ateliers sur l'élaboration de Plans d'épargne collectifs.

Trois (03) Ateliers d'élaboration de « Plans d'épargne collectif » seront organisés au profit de trois (03) Regroupements de plateformes que constituent les GA mis en place dans les zones Est (Tambacounda et Kédougou) et Centre ouest (Thiès et Louga).

Chaque Atelier réunira une vingtaine (20) de personnes représentant un Groupement d'Affaires, soit au total une soixantaine (60) de participants.

Le Coût de l'activité : 3.616.821 FCFA.

Son financement :

- PNUD : 3.001.821 FCFA,
- GATES : 615.000 FCFA.

3.4.5 Mettre en place dix (10) classes d'alphabétisation fonctionnelle au profit des femmes.

Dix (10) classes d'alphabétisation fonctionnelle seront ouvertes au profit des femmes bénéficiaires de plateformes, soit au total trois cent (300) personnes ciblées par le programme. Le choix des villages cibles sera effectué en tenant compte des priorités et de l'engagement des populations à contribuer à la mise en œuvre du programme.

Le Coût de l'activité : 9.685.781 FCFA.

Son financement :

- A rechercher : 9.685.781 FCFA,

3.4.6 Organiser deux (02) sessions de formation au profit des électriciens.

Deux sessions de formation, de trois (03) jours, seront organisées au profit des électriciens chargés des installations électriques des plateformes.

Les sessions seront organisées, sur site, par l'UCN et les CAC en partenariat avec les fournisseurs d'équipements.

Le Coût de l'activité : 1.503.498 FCFA.

Son financement :

- GATES : 1.503.498 FCFA.

3.4.8 Organiser quatre (04) sessions de formation au profit des soudeurs.

Quatre (04) sessions de formation seront organisées au profit des soudeurs, sur les techniques de montage et de démontage des équipements, les techniques de soudure et de construction de châssis pour les équipements de plateformes multifonctionnelles.

Les sessions seront organisées sur sites de plateformes par l'UCN et les CAC. La formation sera assurée par des techniciens mis à disposition par les fournisseurs, sous la supervision de Responsables techniques de CAC et d'Experts de l'UCN.

Le Coût de l'activité : 11.226.996 FCFA.

Son financement :

- GATES : 11.226.996 FCFA.

3.4.9 Former cent quatre vingt dix (190) meuniers à l'utilisation des modules de base.

Cent quatre vingt dix (190) meuniers seront formés à l'utilisation des modules de base des plateformes multifonctionnelles. Les formations seront assurées par les Responsables techniques des Cellules d'Appui Conseil, sous la supervision de l'UCN.

Le Coût de l'activité : 6.194.641 FCFA.

Son financement :

- GATES : 6.194.641 FCFA.

3.4.10 Former cent cinquante (150) meuniers à l'utilisation des modules complémentaires.

Cent cinquante (150) meuniers seront formés à l'utilisation des modules complémentaires des plateformes multifonctionnelles. Les formations sur sites seront assurées par les Responsables techniques des CAC, sous la supervision de l'UCN.

Le Coût de l'activité : 1.653.515 FCFA.

Son financement :

- GATES : 1.653.515 FCFA.

3.4.11 Former quatre vingt (80) CFG en gestion de PTFM.

Quatre vingt (80) Comités féminins de gestion de PTFM bénéficieront de formation sur les modalités de gestion d'une plateforme multifonctionnelle. Au total, huit cents (800) femmes, soit dix (10) par CFG, participeront aux sessions de formation.

Les sessions seront organisées et animées dans les différentes zones d'intervention du Programme, par les Cellules d'Appui Conseil.

Le Coût de l'activité : 2.640.000 FCFA.

Son financement :

- GATES : 2.640.000 FCFA.

3.4.12 Organiser une (01) session de formation des membres de l'UCN en « Genre et développement local ».

Une session de formation en « Genre et Développement local » sera organisée par l'UCN, au profit de ses membres, pour les outiller davantage, en vue d'une plus grande prise en compte de ces deux dimensions dans la conception et la mise en œuvre des activités du Programme.

La session sera animée par un Consultant spécialisé en « Genre et Développement local ».

Le Coût de l'activité : 4.105.000 FCFA.

Son financement :

- GATES : 4.105.000 FCFA.

3.4.14 Organiser une (01) session de formation sur la PRI au profit de l'UCN et des CAC.

Une session de formation sera organisée au profit des membres de l'UCN et de ceux des Cellules d'Appui Conseil sur la Politique de Redéploiement Industriel (PRI), en relation avec la Direction de l'Industrie.

Cette session qui sera animée par des Agents du Ministère chargé de l'Industrie, permettra aux participants de mieux connaître la PRI et d'intégrer davantage ses objectifs dans la mise en œuvre du programme de PTFM.

Le Coût de l'activité : 1.100.000 FCFA.

Son financement :

- GATES : 1.100.000 FCFA.

3.4.15 . Mettre à niveau les membres des CAC sur le « Manuel de procédures et le Système de Reporting »

Les sessions de mise à niveau seront organisées sur site, c'est-à-dire au siège de chaque Cellule d'Appui Conseil. Le Responsable Administratif et Financier du PN-PTFM effectuera une mission dans les différentes zones concernées, pour assurer l'animation des dites sessions.

Le Coût de l'activité : 772.647 FCFA.

Son financement :

- GATES : 772.647 FCFA.

3.4.17 Organiser cinq (05) sessions des CAC et de l'UCN en animation économique axée sur le GA

Cette activité sera réalisée pour permettre aux CAC et à l'UCN d'apporter un appui conséquent aux Groupements d'Affaires.

Le Coût de l'activité : 1.875.600 FCFA.

Son financement :

- GATES : 1.875.600 FCFA.

3.4.19 Organiser seize (16) sessions de formation aux « Techniques de Production et de Transformation Alimentaire des Produits Agricoles ».

Seize (16) sessions de formation seront organisées au profit des promotrices / promoteurs d'activités génératrices de revenus et de micro et petites entreprises. Les formations seront organisées en partenariat avec l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA) et toute autre structure ou personne compétente en la matière.

Les formations porteront sur des thèmes divers tournant autour de la transformation et la conservation des produits maraîchers et fruitiers, de la boulangerie.

Le Coût de l'activité : 20.279.337 FCFA.

Son financement :

- GATES : 18.832.341 FCFA,
- PNUD : 1.446.996 FCFA.