

REPUBLICQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une foi

MINISTERE DE LA FEMME DE LA FAMILLE
ET DU DEVELOPPEMENT SOCIAL

CELLULE DE SUIVI DES PROJETS ET
PROGRAMMES DE LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE

7811
N° MFDS/CSPLCP
A voir avec les autres collègues
français avec la Banque Mondiale
il faut intéresser d'autres experts
notamment ceux qui ont travaillé
avec le CSPLCP.
Dakar, le

**COMPTE RENDU ATELIER –PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE SUIVI ET
DE CAPITALISATION DU COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DU PADMIR POUR
L'ANNEE 2005**

13-16 Avril 2005

Du 13 au 16 Avril 2005 s'est tenu au Centre touristique de la Petite Côte à Mbour un atelier portant sur la Capitalisation et la Programmation des activités de suivi du Comité Technique de Suivi du PADMIR pour l'année 2005.

Objectif général de l'atelier

Définir un programme de travail annuel pour le suivi du processus de capitalisation et de relève de la composante B du PADMIR.

Objectifs spécifiques

- établir un chronogramme de mise en œuvre des activités de la composante B du programme en 2005 ;
- Définir un calendrier de rencontre et de suivi des activités de terrain du CNP ;
- Répartition des responsabilités pour le pilotage des activités du Comité en matière de capitalisation et d'institutionnalisation.

L'atelier a regroupé les différentes Directions Ministérielles, les organisations membres du Comité National du PADMIR et des partenaires à savoir :

- La Direction des Collectivités Locales (MCLD) ;
- La Direction de la Coopération Economique et Financière (DCEF MEF) ;
- La Direction de la Planification Nationale et de la Coordination avec la Planification Régionale (MPDD) ;

- La Direction de la l'Expansion Rurale (MCLD) ;
- La Cellule de Suivi des Projets et Programme de Lutte contre la Pauvreté (MFFDS) ;
- La Direction du Trésor (MEF) ;
- L'Association Nationale des Conseillers Ruraux (ANCR) ;
- Le chargé du Programme du FENU ;
- Le Secrétaire Permanent PSIDEL ;
- Le Coordonnateur du PADMIR UAT Kébémér, Coordonnateur National ;
- Le Coordonnateur du PADMIR, UAT Kaffrine.

Déroulement des Travaux

Le Président du CNP s'est félicité de la tenue de l'atelier et a souhaité la tenue régulière pour assurer un suivi plus rapproché des activités du programme par le Gouvernement pour une relève réussie.

Le compte rendu de la réunion du Comité technique de suivi du 22 Mars 2005 a été adopté à l'unanimité.

Le Comité a ensuite échangé sur les thèmes suivants :

1. Evaluation du système de processus de planification participative ;
 - harmonisation des approches et outils de planification.

Le Comité s'accorde sur le principe et recommande la prise en compte des expériences des autres projets et programmes intervenant dans ce domaine.

Il y a urgence à combler le vide juridique en matière de mise en œuvre de la planification locale dans les communautés rurales.

2. Développement et diffusion d'un manuel de planification participative locale ;
 - Financement /FDL.

Les deux Coordonnateurs ont mis l'accent sur la problématique de la mobilisation des ressources financières des communautés rurales.

Le Comité a noté la pertinence de la démarche du FENU/PNUD privilégiant l'appui budgétaire dans leur partenariat avec l'Etat Sénégalais pour le financement du développement local.

Pour une meilleure visibilité de cette expérience le comité recommande :

- une évaluation des mécanismes de financement à travers l'appui budgétaire ;
- une étude sur les conditions de pérennisation du système de financement des initiatives locales à travers le micro finance.

Ces deux activités seraient des préalables à une capitalisation sur les procédures de financement du FDL :

- atelier de capitalisation sur les procédures de financement du FDL ;
- Visite de l'expérience du Mali (ANICT) ;
- Mutualisation/Micro finance.

Renforcement des Capacités

- Mise en œuvre d'un plan de communication pour accompagner la relève ;
- Appropriation du système de suivi-évaluation (MIS) ;
- Réalisation étude sur l'intercommunalité ;
- Rencontre de chaptalisation et de coordination ;

Appui à la décentralisation au niveau national

- Appui au Secrétariat technique
- Partenariat entre Comité National de Pilotage (CNP) et Cellule de coordination des Programmes et Projets d'Appui à la Décentralisation.

Des groupes de travail ont été mis en place pour piloter les thèmes de capitalisation suivants :

THEMES	GROUPES DE TRAVAIL
1. Harmonisation et institutionnalisation de la PPPL dans les Communautés rurales	- Babacar MBAYE (DP) point focal - Samab TALL (DER)
2. Evaluation des mécanismes de financement à travers l'appui budgétaire	- Cheikh NDIAYE (Trésor) Point Focal - Amadou Mactar GUEYE (DCL) - Mamour Ousmane BA (DCEF)
3. Pérennisation et adoption du système de financement à travers l'appui budgétaire - Niveau finance	- Mamour Ousmane BA (DCEF) Point Focal - Coura NDONG (ANCR) - Valdiodio NDIAYE (CSO/PLCP) - Samba GUEYE (PSIDEL) Point focal - Boubacar FALL (FENU) - Ousseynou TOURE (PSIDEL)
4. Définition et mise en œuvre d'un plan de communication et de partage des bonnes pratiques	- Amadou Moctar GUEYE Point Focal - Cheikh NIAYE (Trésor) - Ousseynou TOURE (PSIDEL)
5. Etude sur l'intercommunalité	- Amadou Moctar GUEYE Point Focal - Cheikh NIAYE (Trésor) - Ousseynou TOURE (PSIDEL)

Les questions diverses ont tourné autour des questions suivantes :

- Rapports Cellule de Coordination des Programmes et Projets d'Appui à la Décentralisation (CEPAD) et Comité National de Pilotage (CNP).

Le CEPAD n'a pas encore une existence juridique et c'est le texte portant création du CEPAD qui déterminera les rapports avec le PADMIR.

- Appui au secrétariat technique

Le Comité s'est interrogé sur la place du Secrétariat technique dans le processus de réorganisation du Ministère des Collectivités Locales et de la Décentralisation et les relations CEPAD/ST

- Accompagnement des Ministères techniques
- Maison de développement Local