



Ministère de la Femme, de l'Enfant
et de l'Entreprenariat Féminin,

**Cellule de Suivi Opérationnel des Programmes de Lutte
contre la Pauvreté**

INPS/ SUQALI JABOOT

**INITIATIVE NATIONALE POUR LA PROTECTION
SOCIALE (INPS)**

FICHE TECHNIQUE ET FINANCIERE

OPTION REAMENAGEE 2013

Août 2013

INTRODUCTION

La SNDES, cadre de référence et de mise en cohérence des politiques et programmes de réduction de la pauvreté et de la croissance, élève l'obligation de solidarité au rang de paradigme du développement en l'articulant fortement à une croissance économique pro – pauvre, plus favorable aux groupes vulnérables, dans une même finalité de développement humain global. Cette vision a été matérialisée par l'inclusion de la Stratégie Nationale de Protection Sociale dans les quatre Axes stratégiques majeurs de ladite SNDES. Cette volonté politique et ces engagements formels ne peuvent avoir un impact réel sur le vécu quotidien des sénégalais sans un leadership institutionnel fort, un dispositif organisationnel communautaire proactif et décentralisé avec une démarche opérationnelle inclusive, harmonisée et coordonnée avec tous les acteurs à la base. Cela requiert en plus un bon système de ciblage et de suivi-évaluation participatif, intégrant la culture de la Gestion Axée sur les Résultats.

I – CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Ministère de la Femme, de l'Enfant et de l'Entrepreneuriat Féminin, conscient de l'urgence des réponses à apporter à la demande sociale des populations exposées à la précarité, à la vulnérabilité, à l'exclusion sociale et aux chocs économiques et naturels, a décidé de procéder, sans délai, à un réajustement social, à travers un nouveau programme intitulé Initiative Nationale pour la Protection Sociale des Groupes Vulnérables « INPS », en wolof « SUQALI JABOOT ».

La stratégie de l'Initiative Nationale pour la Protection Sociale sera basée sur la Stratégie Accélérée de Développement des Compétences « SADEC ». Elle (la SADEC) constituera le dispositif transversal d'intervention dans les différents domaines retenus par l'Initiative.

Elle sera fondée sur le développement, chez les communautés de base et Groupes vulnérables ciblés, de la capacité de réaliser leurs propres initiatives productives et d'autonomisation socio-économique à travers la mise en confiance, le leadership, le transfert direct de responsabilités, etc.

La démarche de l'INPS d'apprentissage par l'action « Learning by doing » sera systématisée à travers une approche de démultiplication, visant l'émergence d'une masse critique d'agents relais communautaires appelés Acteurs Porteurs de Dynamiques Communautaires « APDC » constitués d'acteurs locaux.

Dans le cadre de ce processus d'apprentissage, des modules de base ont été élaborés, puis validés en étroite collaboration avec les services techniques déconcentrés et membres des plateformes opérationnelles techniques. Les APDC seront ainsi renforcés, organisés, encadrés et formés dans les différents domaines par un pool de formateurs juniors ayant harmonisé leurs expertises, et renforcés par des formateurs seniors dans le but de les doter, de façon continue, des compétences nécessaires, tout en se basant sur leurs pré-requis. Ainsi, la Spirale du savoir va se développer à l'intérieur de la communauté à travers les noyaux de compétences communautaires.

II – FICHE D'EXECUTION TECHNIQUE ET FINANCIERE

La fiche d'exécution technique et financière se résume comme suit :

II- FICHE D'EXECUTION TECHNIQUE ET FINANCIERE 2013

Ligne d'action 1: La planification et la programmation participative pour la mise en œuvre de l'INPS est renforcée	Cible 1 : Information, communication, des groupes cibles sur l'INPS est diffusée <i>(cf autres dépenses de communication, frais d'impression ou de publicité, frais d'édition)</i>	1.1.1 : Elaboration de supports d'information, de communication	X	X	X	X	CSO/PLCP/MFEEF	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
		↓ Confection de plaquettes, flyers, tee-shirts, badges, affiches						5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0
		↓ Réunion de sensibilisation						5 000 000		5 000 000	0	0
		↓ Réactualisation du plan de communication						15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0
		↓ Frais d'impression ou de publicité						10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
		↓ Frais d'édition										
	Cible2 : Réalisation d'études thématiques sur la pauvreté et la protection sociale, <i>(cf honoraires et commissions)</i>	1.2.1 : Etudes thématiques					CSO/PLCP/MFEEF		0			
		↓ Recrutement de consultants						10 000 000		5 000 000	5 000 000	
		↓ Missions déplacements						6 000 000		3 000 000	3 000 000	
	Cible 3 : Les dispositifs de ciblage sur la Pauvreté et la Vulnérabilité sont rendus opérationnels <i>(cf: honoraires et commissions)</i>	1.3.1 : Ciblage des familles et groupes vulnérables					CSO/PLCP/MFEEF		0			
		↓ Recrutement de consultants						10 000 000		5 000 000	5 000 000	
		↓ Missions déplacements						7 000 000		5 000 000	2 000 000	

	<p>Cible 4 : la mise en place d'un dispositif de transfert financier est opérationnelle</p> <p>(cf: autres matériels, et outillages techniques, fournitures de bureau, entretien et réparation, carburant,)</p>	<p>1.4.1 : financement des familles et groupes vulnérables</p> <p>⬇ Mise en place de lignes de financement</p> <p>⬇ Missions et déplacements</p>					CSO/PLCP/MFEFF	100 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	
	<p>Cible 5 : Les capacités d'identification et formulation des projets Suqali Jabot sont renforcées</p> <p>(cf : missions d'assistance et de conseil, frais de mission intérieur du pays)</p>	<p>1.5.1 : Renforcement des capacités d'intervention des plateformes</p> <p>⬇ Ateliers de formation</p> <p>⬇ Ateliers de partage</p>		X	X		CSO/PLCP/MFEFF	15 000 000	0	10 000 000	5 000 000	0	
								10 000 000			10 000 000		
Sous-total ligne d'action 1									203 000 000	48 000 000	70 000 000	60 000 000	25 000 000
<p>Ligne d'action 2 : les capacités (planification, programmation, coordination suivi et évaluation y compris dans l'approche Droit Humain, protection sociale, genre et dynamique communautaire des acteurs locaux sont renforcées</p>	<p>Cible n° 2 : la stratégie nationale de protection sociale est vulgarisée au niveau décentralisé (cf : conférences, congrès, séminaires)</p>	<p>2.1.1 : organisation de réunions et d'ateliers thématiques et/ou de partage sur la protection sociale</p>	X	X	X	X	CSO/PLCP/MFEFF	20 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	
Sous-total ligne d'action 2									20 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000

Ligne d'action 3 : Le système d'appui aux plateformes est rendu opérationnel	Cible n° 1 : Les techniques d'élaboration des projets sont maîtrisées (cf : frais de formation du personnel)	3.1.1 : renforcement des capacités en matière d'élaboration de projets et de suivi -évaluation (sectoriels et régionaux)		X	X	X	CSO/PLCP/MFEEF	10 000 000	0	0	10 000 000	0	
		3.2.2. Plaidoyer et recherche des Alliances partenariales- alignement des PTF	X	X	X	X	CSO/PLCP/MFEEF	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
		3.1.3 : Echanges d'expérience, voyage d'études interne/externe		X	X		CSO/PLCP/MFEEF	10 000 000	0	0	10 000 000	0	
	Cible 1 : l'appui en équipements destiné aux Plateformes est assuré (cf : mobilier de bureau, matériels informatiques, matériels de transport, fournitures de bureau, consommables informatiques, entretien et réparation, bâtiments administratifs, autre matériel et outillages techniques)	4.1.1 : Acquisition de matériels informatiques, mobiliers de bureau, équipements		X		x	CSO/PLCP/MFEEF	121 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	31 000 000	
		4.1.2 : Acquisition de matériels de transport de service et de fonctionnement						61 000 000	61 000 000	0	0	0	
		4.1.3 : Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques						15 000 000	15 000 000	0	0	0	
		4.1.4 : Acquisition de carburant et lubrifiants						10 000 000	10 000 000	0	0	0	
		4.1.5 : Entretien et réparation des véhicules	X	X		X	CSO/PLCP/MFEEF	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	
		4.1.6 : Bâtiments administratifs à usage de bureau					MFEEF/Ministère Urbanisme	100 000 000	0	100 000 000	0	0	
	Sous-total ligne d'action 3								347 000 000	116 000 000	140 000 000	60 000 000	31 000 000
	Total Général								570 000 000	164 000 000	220 000 000	120 000 000	66 000 000